

Raamovereenkomst

betreffende

**Levering nieuwe Hotbox
detectiesystemen, upgrade bestaande
systemen t.b.v. Zee-Zevenaar, incl.
beheer en onderhoud**

tussen

ProRail

en

Opdrachtnemer

Document	: Annex Acceptatie- & Toetsplan
Kenmerk	: TN155571

Revisiegegevens

Versie	Datum	Wijziging
0.1	1 april 2018	Initiele document
0.2	8 mei 2018	Opmerkingen projectteam verwerkt
1.0	18 mei 2018	Eerste defintieve versie
1.1	23 mei 2018	Definitieve versie voor publicatie na aanpassingen contractmanager

Inhoudsopgave

REVISIEGEGEVENS	2
INHOUDSOPGAVE	3
1 INLEIDING	4
2 ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE VRAAGSPECIFICATIE BASISDIENSTEN	5
3 ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE VRAAGSPECIFICATIE AFROEPDIENSTEN	8
4 ACCEPTATIE EN TOETSING OP GROND VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ASSETS	9

1 Inleiding

Voor u ligt het Acceptatie- en toetsplan behorende bij [Overeenkomst ORSXXXXX] *'Levering, upgrade, beheer en onderhoud Hotbox detectie systemen'*. De inhoud van de diverse documenten staat nader beschreven in de stukken waarnaar in de titel van het hoofdstuk wordt verwezen. In de Algemene Voorwaarden bevindt zich verdere uitleg van gehanteerde begrippen. ProRail is bevoegd om, in aanvulling tot de in dit document genoemde zaken, cf. de algemene voorwaarden, toetsen uit te voeren. De ON zal hier steeds aan meewerken.

2 Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Basisdiensten

Basisdiensten				Uiterlijk in te dienen¹:	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings- termijn ProRail (in Dagen):
		Werkpakket:	In te dienen:			
Vraagspecificatie 02B – Basisdiensten	Systeemmanagement	Systeemacceptatie	Verificatieplan Systeemacceptatie	Binnen 30 Dagen na ondertekening	Acceptatie	30
			Verzoek tot Systeemacceptatie	Binnen de in de Basisovereenkomst genoemde termijn	Acceptatie	30
			Verificatieonderbouwing Incl. testresultaten	Tegelijk met Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
			Systeemdocumentatie	Tegelijk met Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
		Probleem- management	Prestatierapportage	Bij Voortgangrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangs- rapportage
			Verzoek tot Wijziging	In overleg	Acceptatie	In overleg
	Contractmanagement	Kwaliteits- management	Kwaliteitsmanagementplan	Binnen 60 Dagen na ondertekening	Acceptatie	30
			Auditrapportage /-dossier	Op aanvraag	Toetsing	-
			Afwijkingsmelding	Onverwijld	Acceptatie en toetsing (steekproefsge wijs)	30
			Afwijkingsrapportage	Bij Voortgangrapportage	Toetsing	-
		Voortgangs- communicatie	Voortgangsrapportage	Binnen 14 Dagen na einde maand	Acceptatie en toetsing (steekproefsge wijs)	30
			Verzoek tot Prestatieverklaring	Binnen 14 Dagen na einde kwartaal, tezamen met Voortgangsrapportage	Acceptatie	14

¹ Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter Acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.

Basisdiensten				Uiterlijk in te dienen¹:	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings- termijn ProRail (in Dagen):
		Werkpakket:	In te dienen:			
		Overdracht	Akte overdracht auteursrechten	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
		Intellectuele eigendomsrechten	IE specificatiedossier	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
			IE-overdachtsdossier	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
			Getekende Escrow-overeenkomst	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
			Escrow verificatie testrapport(en)	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie	Acceptatie	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie
		Wijzigingen	Verzoek tot Wijziging	Ad hoc, in overleg	Acceptatie	In overleg
	Contract-ondersteuning	Configuratie- management	Informatie en documentatie	Op aanvraag, binnen 14 dagen.	Acceptatie	30
			Configuratiemanagement-overzicht	Bij Voortgangsrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangs-rapportage
			Overdrachtdossier	Bij einde van de Overeenkomst	Acceptatie	30
		Bereikbaarheid	Bereikbaarheidsrapportage	Bij Voortgangsrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangs-rapportage
		V&G management	V&Gplan Uitvoeringsfase (geactualiseerd)	Vóór uitvoering betreffende werkzaamheden. Verder periodiek in overleg	Toetsing	-
			V&G dossier (geactualiseerd)	Binnen 30 dagen na geconstateerde afwijking of mutatie en periodiek in overleg	Toetsing	-
			Auditrapportage	Op aanvraag	Toetsing	-
			Auditrapportage (conclusies)	Bij Voortgangrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangs-rapportage

Basisdiensten				Uiterlijk in te dienen¹:	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings- termijn ProRail (in Dagen):
		Werkpakket:	In te dienen:			
			Afwijkingsmeldingen	Onverwijld	Acceptatie en Toetsing	30
			Afwijkingsrapportages	Bij Voortgangrapportage	Acceptatie	Zie Voortgangs- rapportage
		Aanvragen buitendienststelling en en borgen veilige bereidbaarheid	TVP-overzicht	Bij Voortgangrapportage	Toetsing	-

3 Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Afroepdiensten

Afroepdiensten				Uiterlijk in te dienen²:	Ter Toetsing of Acceptatie door ProRail	Beoordelings- termijn ProRail (in Dagen):
		Werkpakket:	In te dienen:			
Vraagspecificatie 02C – Afroepdiensten	Installeren / Bedrijfsvaardig opleveren	Vervaardigen locatie specifieke configuratie	Configuratieoverzicht	Conform Deelopdracht	Acceptatie	30
			Kopie van de configuratie	Conform Deelopdracht	Acceptatie	30
			Testrapportage incl. behaalde resultaten	Conform Deelopdracht	Acceptatie	30
		Productlevering	Testrapportage incl. behaalde resultaten	Conform Deelopdracht	Acceptatie	30
		Installeren	Testrapportage incl. behaalde resultaten	Conform Deelopdracht	Acceptatie	30
		Tijdelijke de-activatie van installaties	Testrapportage van de uitgevoerde testen en behaalde resultaten	Conform Deelopdracht	Acceptatie	30
	Instandhouding	Begeleidend Onderhoud	Inspectierapporten	Op aanvraag	Toetsing	-
		Preventief Onderhoud	Preventief onderhoudsplanung	Op aanvraag	Toetsing	-
			Impactanalyse	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
			Vastlegging onderhoudsactiviteiten	Conform Deelopdracht	Toetsing	-
		Correctief Onderhoud	Incidentrapportage	Conform Deelopdracht	Toetsing	-

² Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.

4 Acceptatie en toetsing op grond van de Algemene Voorwaarden Assets

Algemene Voorwaarden Assets			Uiterlijk in te dienen³:	Ter Toetsing of Acceptatie	Beoordelings- termijn ProRail (in Dagen):
	Artikel	In te dienen:			
Algemene Voorwaarden Assets	Artikel 4 lid 1	Inschakelen derden	Vóór inzetten derde	Acceptatie	30
	Artikel 4 lid 5	Functionaris sleutelpositie	Vóór vervanging sleutel- functionaris	Acceptatie	14
	Artikel 6 lid 3	Publiciteit genereren	Vóór publicatie	Acceptatie	30
	Artikel 14 lid 2 / b	Planning herstel/ en beheersmaatregelen	Voorafgaande de uitvoering	Acceptatie	14

³ Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.