

LET OP DEZE PLANNING VERVANGT DE PLANNING DIE STAAT BESCHREVEN IN DE GEPUBLICEEERDE AANBESTEDINGSLEIDRAAD!

Publicatie Aanbestedingsdocumenten	20-06-2018
Schouw	4 en 11 juli
Uiterste datum voor het stellen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen 1	9-7
Streefdatum beschikbaar stellen Nota van Inlichtingen 1	13-7
<i>Uiterste datum voor het stellen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen 2</i>	
<i>Streefdatum beschikbaar stellen Nota van Inlichtingen 2</i>	
Uiterste datum voor het indienen van de Inschrijvingen	Maandag 03 september 14:00
Start Best Value, Beoordeling Inschrijvingen	week 36
Interviews	Week 37, Dinsdag 11 september en donderdag 13 september.
Versturen Voornemen tot Gunning	Vrijdag 14 september
Afloop bezwaartermijn	woensdag 03 oktober
Start concretiseringsfase 1 o.b.v. bouwteam (tevens contractering UAV-gc overeenkomst)	maandag 17 september 9 weken doorlooptijd tot en met Go-No Go moment. Finale Toetsing DO.
Afstemming PvE Loviumbrug	vrijdag 28 september gereed (zie annex 2)
Versturen definitieve gunning (UAV-gc overeenkomst wordt hiermee bindend)	Dinsdag 20 november o.b.v. goedgekeurd DO en definitieve kostenraming.
Start concretiseringsfase 2	Woensdag 21 november 4 weken doorlooptijd uitwerken van DO naar UO. UO gereed op woensdag 19 december