

Aanbesteding Renovatie 4 beweegbare Bruggen, Leiden
Aanbestedende Dienst: Servicepunt71
Referentie: A3-460

Omschrijving:

Deze opdracht bestaat uit de renovatie van een 4 aantal beweegbare bruggen in de Gemeente Leiden, deze bruggen dienen te voldoen aan de machinerichtlijnen. Deze opdracht is op basis van een Nationale Openbare aanbesteding in de markt gezet, daarbij zal de gunningsfase(ook wel de concretiseringsfase genoemd binnen de methodiek Best Value) aan de hand van een Bouwteam worden doorlopen. De begunstigde partij zal direct na voorlopige gunning gecontracteerd worden op basis van een UAV-gc overeenkomst. De begunstigde partij zal zich moeten committeren aan de voorgeschreven Bouwteammethode, deze voorgeschreven methode zal binnen de UAV-gc overeenkomst gelden als ontbindende voorwaarde.

Toelichting:

aanvullende vraag over de planning/doorlooptijd

Nr:

61

Categorie Planning**Betreft** planning/ doorlooptijd VO, DO**Vraag**

naar aanleiding van de antwoorden in de 1e nota van inlichtingen zoals gepubliceerd op 11 juli 2018 hebben wij nog een aantal vragen :

Bij diverse vragen wordt als antwoord gegeven dat de datum van aanbesteding naar 3 september is verschoven. Dit is echter niet altijd het antwoord op de gestelde vraag.

Want hoewel de planning voor de aanbesteding wordt doorgeschoven, verandert de doorlooptijd voor de VO-DO fase niet. Wij zijn van mening dat de opgegeven doorlooptijd te kort is.

Wij verzoeken u in dat kader de volgende vragen nogmaals in behandeling te nemen :

1, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16

Antwoord**Vrijgegeven:** 17-07-2018

De doorlooptijd is wel degelijke aangepast, zie hiervoor de aangepaste planning onder het mapje documenten in TenderNed. De doorlooptijd van VO/DO is met 1 week verlengd, hiermee komt de totale doorlooptijd op 9 weken ipv van de eerste instantie gestelde 8 weken. Daarbij is de doorlooptijd van UO het zelfde gebleven(4 weken) De verschuiving naar 3 september heeft wel degelijk effect op de doorplooptijd aangezien we de vakantieperiode en bouwvak ontlopen. Tot slot moet gezegd worden dat aan de hand van de in het verleden gehouden (gerichte)marktcosultatie, de meeste partijen een doorlooptijd van 8 weken hebben voorgesteld.