

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: K018-04

Woonrijpmaken Hooghkamer bouwstroom III

Bestek K018-04

Onderdelen:

- Deel 1
- Deel 2.1
- Deel 3
- Inschrijvingsbiljet

Toevoegingen/wijzigingen opdrachtgever

Tijdsbepaling onder Deel 1. Algemeen hoofdstuk 05 is gewijzigd.

De planning van oplevering is hierin aangepast.

Tekening K018-UO-GR-W1 versie 1.1 toegevoegd.

1. Algemeen

PAR

05 Tijdsbepaling

Het werk aanvangen op 7 februari 2019 en het werk opleveren uiterlijk eind 2022, e.e.a. conform onderstaande fasering. Indien de laatste deeloplevering verplaatst, verplaatst hiermee ook de uiterlijke opleverdatum. De onderstaande fasering en uitvoeringsduur kan gewijzigd worden gedurende de uitvoeringsperiode van de nieuwbouw. Afwijkingen in deze fasering geeft geen recht tot compensatie van de (uitvoerings)kosten. Afstemming inzake de werkelijke start van de WRM fase zal 2 maanden voor start met de opdrachtnemer gecommuniceerd worden. E.e.a. conform huidige planning vertaald in tekening K018-Fasering bouw versie 2.2.

Woonrijpmaken**- Van der Hulst fase I**

Start: Q2 van 2019
Uitvoeringsduur: 6 weken
Deeloplevering: Q3 van 2019

Aanleg calamiteitenpad in de periode maandag 7 januari 2019 tot en met vrijdag 25 januari 2019.

- Van der Hulst fase II-A

Start: Q2 van 2020
Uitvoeringsduur: 5 weken
Deeloplevering: Q2 van 2020

- Van der Hulst fase II-B

Start: Q2-Q4 van 2021
Uitvoeringsduur: 8 weken
Deeloplevering: Q2-Q4 van 2022

- Van der Hulst fase II-C

Start: Q2 van 2020 en Q4 van 2021
Uitvoeringsduur: 4 weken
Deeloplevering: Q2 van 2022 en Q4 van 2022

- Van der Hulst fase III

Start: Q2 van 2019
Uitvoeringsduur: 4 weken
Deeloplevering: Q3 van 2019

Aanleg calamiteitenpad in de periode maandag 7 januari 2019 tot en met vrijdag 25 januari 2019.

- Terra fase I

Start: Q2 van 2019+ Q4-2019
Uitvoeringsduur: 12 weken
Deeloplevering: Q2 van 2019 en Q4- 2019

- Terra fase II

Start: Q2 van 2019 / Q4 van 2019/ Q4 van 2020
Uitvoeringsduur: 12 weken
Deeloplevering: Q2 van 2019 / Q4 van 2019/ Q4 van 2020

- Terra fase III

Start: Q4 van 2019

PAR

Uitvoeringsduur: 12 weken
Deeloplevering: Q1 van 2020

- Terra fase IV
Start: Q1 van 2021
Uitvoeringsduur: 12 weken
Deeloplevering: Q2 van 2021
- Terra fase V
Start: Q3 van 2019 en Q2-2020
Uitvoeringsduur: 10 weken
Deeloplevering: Q3 van 2019 en Q2 van 2020
- Terra fase VI
Start: Q4 van 2020
Uitvoeringsduur: 8 weken
Deeloplevering: Q1 van 2021
- Terra fase VII
Start: Q4 van 2022
Uitvoeringsduur: 8 weken
Deeloplevering: Q4 van 2022

Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 2.500,- (zegge tweeduizend vijfhonderd euro) per werkdag, onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding, met een maximum van € 250.000,- van de als gevolg van de te late oplevering direct of indirect geleden schade voor zover deze het totaalbedrag van de opgelegde korting overschrijdt.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

K018-UO-BB-01	Bebordingsplan (versie 1.1)
K018-BE-DE-W1	Details (versie 3.1)
K018-BE-DS-B2	Doorsnede bouwweg (versie 2.1)
K018-BE-DS-B4	Doorsnede bouwstraat (versie 1.2)
K018-UO-FA-W1	Fasering woonrijpmaken (versie 1.1)
K018-UO-GR-W1	Groen- principedetails (versie 1.1)
K018-BE-GW-01	Eindsituatie profielen watergangen (versie 2.1)
K018-BE-GW-W1	Grondwerk-profielen watergangen (versie 3.3)
K018-BE-KW-01	Kunstwerken verkeersbruggen (versie 7.1)
K018-UO-OB-01	Overzicht oeverbescherming (versie 1.1)
K018-UO-OM-W1	Verkeersplan (versie 1.1)
K018-UO-PR-W1	Presentatie-verharding (versie 1.1)
K018-BE-RI-W1	Riolering-principe kolk-/huisaansluiting (versie 1.8)
K018-BE-RI-W2	Riolering-principe HWA riool (versie 1.9)
K018-BE-RI-W3	Riolering-principe aansluiting drain op HWA (versie 1.1)
K018-UO-VH-01	Principe tijdelijke doorsteken/voorzieningen (versie 1.1)

De principedetails op onderstaande tekening zijn van toepassing op de besteksposten ten aanzien van groenvoorzieningen in alle deelbestekken

K018-UO-GR-W1 Groen- principedetails (versie 1.1)