

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 20180275-D-B-1 'Aanleg rotonde Zuidplasweg te Zevenhuizen'

Deze tweede nota van inlichtingen, behorende bij het RAW-bestek 20180275-D-B-1 betreffende 'Aanleg rotonde Zuidplasweg te Zevenhuizen', bevat de vragen die schriftelijk gesteld zijn na het termijn voor het stellen van vragen en het verkrijgen van nadere inlichtingen, door de inschrijver(s), alsmede de antwoorden van de opdrachtgever. Tevens kan de opdrachtgever door middel van de nota van inlichtingen aanvullende en/of vervangende informatie met betrekking tot de aanbesteding verstrekken.

De volgende vragen zijn gesteld:

Vraag 01: Nota van Inlichtingen, vraag 41 en 73

Vraag: Uit de beantwoording van deze vragen begrijpen wij dat per geval een boete van € 25.000,- kan worden opgelegd. Betekent dit dat als wij in ons Plan van Aanpak opschrijven dat onze schildjes altijd recht staan, en deze tijdens de uitvoering een keer gedraaid staan, u onze deze boete oplegt? Ons inziens is dit in strijd met de Gids Proportionaliteit, en nodigt allerm minst uit om meerwaarde te bieden in het Plan van Aanpak. Bent u alsnog bereid de sanctie te maximaliseren tot €50.000,-?

Antwoord: Nee. In aanvulling op paragraaf 7.4 van de inschrijvingsleidraad wordt de boete opgelegd in de volgende gevallen:

- De aannemer komt herstelbare EMVI aspecten niet na, nadat hem een redelijk termijn is gegeven om tot nakoming over te gaan;
- De aannemer komt niet herstelbare EMVI aspecten niet na.

De EMVI-aspecten zullen tijdens de uitvoering expliciet worden getoetst aan de hand van het BLVC-plan waarin de EMVI-aspecten geïntegreerd zullen worden conform paragraaf 7.4 van de inschrijvingsleidraad. Dit heeft tot doel om de EMVI-aspecten expliciet te behandelen zodat alle betrokken partijen kennis nemen van de gedane beloften.

Uit ervaringen uit het verleden blijkt dat de EMVI-aspecten veelal (bewust) niet gerealiseerd worden en enkel onderdeel zijn van de aanbesteding, maar niet van de uitvoering. Middels de ongelimiteerde boete benadrukt de aanbesteder het belang van het realiseren van de EMVI-aspecten omdat deze onderdeel uitmaken van de inschrijving.

Vraag 02: Nota van Inlichtingen, vraag 50 en 65

Vraag: U vraagt aan ons een robuuste planning, waarin planning van derden en andere instanties worden meegenomen in de waardering. Wij begrijpen dat een uitvaart niet te plannen is maar deze kan van grote invloed zijn op bijvoorbeeld de weekendafsluitingen, gezien deze al zeer kort zijn (vrijdagavond 20.00 uur tot zaterdagavond 23.00 uur). Hierbij nogmaals het verzoek om de gevolgen van een uitvaartplechtigheid op stelpost te verrekenen.

Antwoord: Er wordt geen stelpost opgenomen ten behoeve van de gevolgen van een uitvaartplechtigheid. U dient middels buffers rekening te houden met een uitvaartplechtigheid in uw planning.

Vraag 03: Nota van Inlichtingen, vraag 20,21 en 41

Vraag: Ons inziens is het niet proportioneel om de verantwoordelijkheid voor de planning en werkzaamheden van nutsbedrijven en OV bij de aannemer neer te leggen. Immers zijn wij niet bekend met de planning en werkzaamheden van de nutspartijen tijdens de werkzaamheden. Het lijkt ons redelijk hier de coördinatieplicht bij de aannemer neer te leggen. Wanneer de aannemer kan aantonen zijn coördinatieplicht te hebben vervuld, eventuele gevolgen voor tijd en planning niet door de aannemer worden gedragen. Wij verzoeken u om Deel 3, art 01.11.01 lid 4 en 5 hierop aan te passen en punt 1, 3, 4, 5 en 7 te laten vervallen

Antwoord: Het artikel blijft gehandhaafd. De aannemer dient er op toe te zien dat de door hem gemaakte afspraken, danwel afspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en de aannemer OVL/nutsaannemer worden nageleefd. Als dit niet het geval is moet hij de betreffende partijen en de directie schriftelijk op de hoogte stellen en verzoeken om de gemaakte afspraken alsnog te realiseren.

De afspraken (waaronder ook de planning) die tijdens de in 01.11.01 lid 2 bedoelde overleggen worden gemaakt dienen geïntegreerd te worden in de planning van de aannemer. De aannemer dient er op toe te zien dat de gemaakte afspraken worden gerealiseerd.

Vraag 04: Nota van Inlichtingen, gewijzigde post 157120

Vraag: In de nota zijn de bedrijfsvloerplaten en draglineschotten hoeveelheid ter inlichting 'I' vervangen door te leveren 'L'. Is het juist dat de aannemer deze dient te leveren?

Antwoord: Nee, de bestekpost is gewijzigd in de onderhavige nota.

Wijziging in bestek als gevolg van de nota van inlichtingen

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het bestek.

- Deel 1:

Geen wijzigingen.

- Deel 2.1:
Geen wijzigingen.
- Deel 2.2:
De volgende besteksposten komen te vervallen:
 - geen.
De volgende besteksposten worden vervangen:
 - 157120.
De volgende besteksposten zijn toegevoegd:
 - geen.
Zie deel 2.2 van deze nota.
- Deel 3:
Geen wijzigingen.
- Bijlagen:
De volgende bijlagen komen te vervallen:
 - geen.
De volgende bijlagen worden vervangen:
 - Bijlage 1 'Inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat';
De volgende bijlagen zijn toegevoegd:
 - geen.
- Tekeningen:
De volgende tekeningen worden vervangen:
 - geen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
08 Onderaanneming	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
05 Gegevens betreffende kabels en leidingen	6
06 Bereikbaarheid van het terrein	6
07 Uitvoering en fasering	6
08 Documentenlijst (door de aannemer ter goedkeuring in te dienen documenten)	6
2.2 Nadere beschrijving	7
3. Bepalingen	9

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen
- 02 Directie**
Geen wijzigingen
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen
- 08 Onderaanneming**
Geen wijzigingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

-
- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen.
 - 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen
 - 03 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen
 - 04 Bijlagen**
Geen wijzigingen.
 - 05 Gegevens betreffende kabels en leidingen**
Geen wijzigingen
 - 06 Bereikbaarheid van het terrein**
Geen wijzigingen
 - 07 Uitvoering en fasering**
Geen wijzigingen.
 - 08 Documentenlijst (door de aannemer ter goedkeuring in te dienen documenten)**
Geen wijzigingen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
157120		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
157120	610899	Verwijderen en vervoeren overkluizingsconstructie.	EUR		N	
		Situering: overkluizingsconstructie ter hoogte				
		van de aansluiting van de Willem-Alexanderlaan				
		conform tekening 20180275-13.				
		Betreft: het verwijderen en vervoeren van de				
		tijdelijke overkluizingsconstructie bestaande uit				
		bedrijfsvloerplaten en draglineschotten				
		Bedrijfsvloerplaten:	st			5,00 I
		afmetingen 2.00 x 2.00 x 0.16m				
		Draglineschotten:				
		afmetingen 8.00 x 1.00 x 0.20m	st			10,00 I
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een nader				
		door de directie te bepalen locatie.				
		Inclusief het lossen van de materialen op				
		loslocatie.				
		Rekening houden met een maximale vervoersafstand				
		van 10km (enkele reis).				
						
						

3. Bepalingen



RAW0717-115639

Gemeente Zuidplas
20180275-D-B-1 - Aanleg rotonde Zuidplasweg te Zevenhuizen
Status: Nota van Inlichtingen - Datum: 25-03-2019

Bladnr. 10 van 10
Afdrukdatum:
25-03-2019

HFD PAR ART LID