



Annexen bij de Vraagspecificatie

het engineeren en uitvoeren van de verruiming van het
traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal
Zaaknummer: 31144583

Datum: 15 mei 2019



Colofon

4.5

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Postbus 2232 3500 GE UTRECHT
Datum	15 mei 2019
Status	Definitief
Versienummer	1.0

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	4
Annex II	Planning	6
Annex III	Acceptatieplan	7
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	10
Annex V	Vrijkomende materialen	11
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	13
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	14
Annex VIII	Stelposten	16
Annex IX	Bankgarantie	17
Annex X	Verzekeringen	20
Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	21
Annex XII	Vervallen	22
Annex XIII	Informatie	23
Annex XIV	Vervallen	25
Annex XV	Garanties	26
Annex XVI	Prestatiemeten	27

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit / Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat; zie http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&q=2016-12-01	Boswet; Wet natuurbescherming	Vellen en herplanten van houtopstanden	Ministerie van Economische zaken	Generieke verkregen vergunning
Onherroepelijk Tracébesluit Zandmaas / Maasroute, 12 maart 2002, inclusief aanvullingen	Tracéwet	Verbreiding Julianakanaal	Staatssecretaris I&W	Zie document BD-VS1-R-2
Omgevingsvergunning i.h.k.v. Tracébesluit Julianakanaal	Wabo	Verruimen Julianakanaal t.p.v. traject Berg - Obbicht	Gemeente Stein	Vergunning staat op naam van Opdrachtgever
Omgevingsvergunning i.h.k.v. Tracébesluit Julianakanaal	Wabo	Verruimen Julianakanaal t.p.v. traject Berg - Obbicht	Gemeente Sittard - Geleen	Vergunning staat nog niet op naam van Opdrachtgever

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit / Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop vergunning etc. moet zijn verkregen
n.v.t.				

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr	Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
1	Zie Nota Randvoorwaarden, bijlage bij vraagspecificatie Eisen, hoofdstuk 14
2	
3	

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
1	N.v.t.			
2				
3				

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Gereed uitvoering van het Werk	11 januari 2023
2	Uiterste datum van oplevering van het Werk	Zie artikel 2 lid 5 in de Basisovereenkomst

Nr	Toelichting mijlpaal
1	Met gereed uitvoering van het Werk wordt bedoeld de uiterlijke datum dat de fysieke Uitvoeringswerkzaamheden gerealiseerd dienen te zijn.

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1 x digitaal	7 dagen	UAV-GC 2005, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	4 weken na opdrachtverlening	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100
Alle plannen cq. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2005	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, B-PM110
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	Uiterlijk 21 dagen na opdrachtverlening	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Integraal Veiligheidsdossier (IVD)	Uiterlijk 28 dagen vóór indienen verzoek Aanvaarding van het Werk	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, bijlage B IVP
Procesbeschrijving calamiteiten	Uiterlijk 21 dagen na opdrachtverlening	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV100
Projectbeheersing				
Planning	Uiterlijk 21 dagen na opdrachtverlening	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	Uiterlijk 21 dagen na opdrachtverlening	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM100, FM120
Termijnstaat	Uiterlijk 21 dagen na opdrachtverlening	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200
Omgevingsmanagement				
Procesbeschrijving: Ecologisch werkprotocol Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat	15 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1 x digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie Proces FF030
Bouwborden (ontwerp, tekst en locatie)	Uiterlijk 15 dagen vóór aanvang	1 x digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie Proces, CD330

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
	Uitvoeringswerkzaamheden			
Procesbeschrijving verkeersmanagement (nat)	Uiterlijk 21 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1 x digitaal	10 dagen	Vraagspecificatie Proces, VN100
Beschrijving scheepvaart-verkeersmaatregelen	Uiterlijk 28 dagen vóór aanvang betreffende scheepvaartverkeers maatregel	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VN210
Projectplan conform WSCS-OCE (Niet gesprongen conventionele explosieven)	Uiterlijk 21 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, NE030
Technisch management				
Procesbeschrijving maatvoering en geodetische Werkzaamheden	Uiterlijk 21 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV200
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	Uiterlijk 21 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV300
Monitoringsplan Kingbeek	Uiterlijk 28 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1 x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV700 (en Vraagspecificatie Eisen, ER 4)
Beschrijving V&V-strategie	Uiterlijk 21 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV115
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV-GC 2005)	Uiterlijk 21 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV120
Afleverdossier	Uiterlijk 21 dagen vóór vervaldatum van betreffende betaalpost	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP100
Opleverdossier	Uiterlijk 28 dagen vóór indienen verzoek Aanvaarding van het Werk	1 x digitaal	28 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP200

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Vastmeetschets	Uiterlijk 21 dagen vóór plaatsing van de deformatiebouten	1 x digitaal	15 dagen	Bijlage I bij Vraagspecificatie Proces, Data 12
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen	Voorafgaande aan inzet van zelfstandige hulppersoon	1 x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Basisovereenkomst:		
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c
Ontwerpdocumenten "component 1.2.5, traject Berg-Obbicht" (ook wel object 1.2.5 genoemd in Vraagspecificatie Eisen).	Uiterlijk 28 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1 x digitaal
Rapportage bouwkundige opname (Vraagspecificatie Proces, Bijlage I, GEO 05)	Uiterlijk 14 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1 x digitaal

Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden
Conform Basisovereenkomst artikel 11 sub d
Niet van toepassing.

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

Artikel 2. Uitzonderingen

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen te worden verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische verwerkingsinrichting.
2. Baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren, indien deze wordt gestort in een Rijksbaggerdepot.

Artikel 3. Volgbaarheid vaartuigen

Het volgbaar zijn van vaartuigen voor vrijkomende grond:

1. Vaartuigen waarmee vrijkomende grond en/of specie wordt vervoerd dienen tijdens het varen, laden en lossen voor de Opdrachtgever visueel en real-time volgbaar te zijn via internet. Alle vaartuigen dienen te zijn voorzien van een blackbox met plaatsbepalingsapparatuur. Aan het systeem worden de volgende eisen gesteld:
 - de blackbox met plaatsbepalingsapparatuur dient verzegeld en geklonken te zijn aan het vaartuig;
 - nauwkeurigheid plaatsbepalingssysteem: 10 m of nauwkeuriger;

- maandelijks dienen bestanden te worden aangeleverd met transportgegevens in ASCII of Excel met tenminste de volgende informatie: transportkenmerk (locatiecode, grondstroomcode, volgnummer, afvalstroomnummer), transportmiddel (schipnummer), hoeveelheid, herkomst, bestemming, vertrekdatum en –tijd, aankomstdatum en –tijd;
 - maandelijks dienen bestanden te worden aangeleverd met trackrecord in ASCII of Excel met tenminste de volgende informatie: transportkenmerk, X, Y, datum (jj:mm:dd), tijd (hh:mm);
 - bij aanvang en tussentijdse wijzigingen dient een bestand te worden aangeleverd in ASCII of Excel met ten minste de volgende informatie: schipnummer, lengte breedte, diepgang, capaciteit in m3 en ton, eigenaar, bestuurder en telefoonnummer;
 - indien de GPS niet werkt dient dit binnen 2 uur gerepareerd te worden;
2. Het Werk uitvoeren conform de richtlijnen in de CROW publicatie 132 “werken in of met verontreinigde grond”.

Artikel 4. Obstakels

Het vinden van obstakels in het vaarwegprofiel:

1. De Opdrachtnemer dient alle obstakels (bijvoorbeeld wrakken, verloren lading of gedumpt afval) die zich in het vaarwegprofiel bevinden te verwijderen en af te voeren.

De Opdrachtnemer dient wrakken zoals bedoeld in artikel 1 Wrakkenwet conform de Wrakkenwet af te handelen. De Opdrachtnemer dient deze aangetroffen wrakken terstond na aantreffen te melden bij de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient in geval van motor- of autowrakken, van deze motor- en autowrakken direct na berging de kentekens en chassis-identificatienummers te registreren en de toestand fotografisch vast te leggen, in overleg met de Opdrachtgever deze door te geven aan het Korps landelijke politiediensten (KLPD) in Driebergen, en de wrakken gedurende maximaal 5 werkdagen na berging op te slaan op een afgesloten terrein. Indien het KLPD onderzoek wil verrichten naar de wrakken, dient de Opdrachtnemer het KLPD in de gelegenheid te stellen dit onderzoek op het opslagterrein uit te kunnen voeren.

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
31142856 Prestatiecontract Nat 19-24 perceel Maas, Opdrachtnemer is nog niet bekend wegens lopende aanbesteding.	01-01-2020 tot 01-01-2025	Opdrachtnemer
Het nog aan te besteden contract "Berghaven", waarvan de werkzaamheden in een aansluitend kanaaldeel van het Julianakanaal zullen plaatsvinden	2020	Opdrachtnemer

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Artikel 1

Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

Artikel 2

Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{Ln - La}{La} \times Lb \times Tb$$

waarin:

- | | | |
|----|---|--|
| V | = | het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; |
| Ln | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; |
| La | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen; |
| Lb | = | het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2; |
| Tb | = | het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. |

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst gelden de volgende kostenbestanddelen en percentages:
productgroep 00 Loonkosten CAO-medewerkers Lb = 30 %
productgroep 01 Gasolie met hoog accijns Lb = 5 %

Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode gelden de volgende productgroep en percentages:
Niet van toepassing.

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.
4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3

Verrekening

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van 1 jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode aanvangt op de eerste maandag 1 jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4

Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

gevestigd te 's -Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31144583 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het engineeren en uitvoeren van de verruiming van het traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal,

zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de Borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de Borg
- 10) Handtekening van de Borg

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII Vervallen

Annex XIII Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld:

- Het merendeel van de informatie is opgenomen in de Nota Randvoorwaarden, zie voor een overzicht hoofdstuk 15 in de Nota Randvoorwaarden.

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie			
	Informatie over werkterreinen als bedoeld in paragraaf 17 UAV-GC 2005		Zie Nota Randvoorwaarden.
	Voor informatie over de ondergrond wordt gewezen op de Nota Randvoorwaarden, de BRO, Basisregistratie ondergrond en het archief met grondgegevens van het TNO – DINOloket, bereikbaar via www.dinoloket.nl		
NGCE			
	Vooronderzoek in het kader van NGCE		Zie Nota Randvoorwaarden.
Archeologie			
	Informatie m.b.t. Archeologie		Zie Nota Randvoorwaarden.
Flora en Fauna			
	Inventarisatieresultaten flora en fauna		Zie Nota Randvoorwaarden.
Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen			
	Tracébesluit Julianankanaal		Zie Nota Randvoorwaarden.
	Omgevingsvergunning i.h.k.v. Tracébesluit Julianankanaal		Zie Nota Randvoorwaarden.
Overige informatie van de Opdrachtgever			
	Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011	-	n.v.t.
ID-ANN-01	Nota Randvoorwaarden (NRV), RWS-2019/12099	Versie 4.0, 15 mei 2019	
ID-ANN-02	Mutatieformulier Vamis, Excel-bestand	26 april 2016	
ID-ANN-03	SBR Trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken: 2017	2017	
ID-ANN-04	Invulinstructie BKN ZN plus def. 1.5	Versie 1.5	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
ID-ANN-05	Omgevingsvergunning Gemeente Stein	24 januari 2019	

Annex XIV Vervallen

Annex XV Garanties

Niet van toepassing.

Annex XVI Prestatiemeten

Artikel 1 Prestatiemeten

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswaterstaat.

Artikel 3 Vragenlijst

Éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever ieder afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de vigerende Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de vragenlijst.

Artikel 4 Voortgangsgesprek

Éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de samenwerking.

Artikel 5 Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag vastgelegd. Het scoreformulier wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor gezien ondertekend.

Artikel 6 Uitvoeringsperformance

De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en bedrijfsniveau. Het gewogen gemiddelde van de vijf meest recente beschikbare bedrijfskwartaalscores over een periode van maximaal tien kwartalen is de uitvoeringsperformance.

Artikel 7 Rechtsbescherming

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing van prestatiemeten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, bestaat er een laagdrempelige mogelijkheid om potentiële geschillen via de Klachtenregeling prestatiemeting op te lossen.