

AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING
WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nationale identificatie:

361633343

Postadres:

Griffioenlaan 2

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3526 LA

Land:

NL

Contactpersoon:

W.J. Mertens

Telefoon:

-

E-mail:

Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31145569: Het ontwerpen en uitvoeren van het project realisatie Remmings- en geleidewerken in Zee & Delta

Referentienummer: 31145569

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

71333000 - Werktuigbouwkundige diensten

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

45442000 - Aanbrengen van beschermende lagen

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL34 Zeeland

Voornaamste plaats van uitvoering:
Zeeland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 03/03/2020

Einde: 01/06/2022

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 234-576861

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: 31145569: Het ontwerpen en uitvoeren van het project realisatie Remmings- en geleidewerken in Zee & Delta

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

25/11/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

B.V. AANNEMINGSBEDRIJF DE KLERK

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Sasdijk 10

Plaats:

Werkendam

NUTS-code:

NL

Postcode:

4251 AA

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten; exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 41 750 000,00 Munt: EUR

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:

-

Plaats:

Den Haag

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rechtspraak.nl>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

28/03/2022

AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
Subcategorie:
-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
71333000 - Werktuigbouwkundige diensten
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
45442000 - Aanbrengen van beschermende lagen
Subcategorie:
-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL34 Zeeland

Voornaamste plaats van uitvoering:
Remmingwerken in Zeeland, specifiek locaties Hansweert, Kreekrak en Tholen.

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

Groot onderhoud en (deels) vervanging van 10 remmingwerken in Zeeland. De wijziging betreft aanvullende werkzaamheden benodigd om aan de eisen te voldoen veroorzaakt doordat de werkelijk (onderhouds)staat van de objecten niet in overeenstemming is met de informatie meegegeven in het contract. Zoals staat van conservering, aanwezigheid Chroom-6 etc.

I.v.m. de forse consequenties van (alle) benodigde aanvullende werkzaamheden is besloten de scope aan te passen. Slechts (de) 3 (grootste) objecten (Kreekrak, Tholen en Hansweert) worden cf. contract, incl. de benodigde wijzigingen, uitgevoerd. De 7 overige objecten worden niet uitgevoerd.

Totale waarde van het meerwerk bedraagt € 12.336.450,31, echter het minderwerk (niet uitvoeren 7 overige objecten) bedraagt in totaal € 15.225.725,79. Overall betekent dit dus (de gehele wijziging met minderwerk en meerwerk) dat € 2.889.275,48 minder is opgedragen.

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 14/12/2021
Einde: 01/10/2023

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 12 336 450,31 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:

B.V. Aannemingsbedrijf De Klerk

Nationale identificatie:

18109879

Postadres:

Sasdijk 10

Plaats:

WERKENDAM

NUTS-code:

NL

Postcode:

4251AA

Land:

NL

Telefoon:

+183 508666

E-mail:

secretariaat@deklerkbv.nl

Fax:

+183 502402

Internetadres:

<http://www.deklerkbv.nl>

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

1 Werkprotocol, onderzoekskosten Hansweert, Kreekrak en Tholen en uitvoering Chroom
6 onderdelen Tholen leuning steiger A, Hansweert remming en buispalen A+D, Kreekrak
€1.151.390,93
5 Wijzigingen t.a.v. asbest (Kreekraksluizen) €31.759,07
8 Buispaalcovers Hansweert €203.166,34
9 Vervangen elektra kabels op alle objecten €187.395,37
11 Houten palen vervangen voor staal €14.600,39
14 Ladders aanpassen €266.048,67
17 Wijzigingen maatregel/werkwijze Tholen € 1.405.468,27
18 Inspecties object Tholen, wachtplaatsen en remmingen Kreekrak en dienstenvan
Kreekrak en remmingen Hansweert €977.448,73
19 Wijzigingen tav hout - 1ste en 2de levering Tholen, Hansweert en Kreekrak €2.709.076,51
23 Toelooptvoorziening brandweer Tholen €44.123,48
24 Muurgeleiders Hansweert €140.508,27
27 Maatregel overlagen conservering wijzigen naar nieuw systeem €155.736,72
28 Scheepvaartbegeleiding €47.137,68
32 Wijzigingen tav opp. conservering wachtplaatsen en dienstenvan Kreekrak, remmingen
Hansweert en Kreekrak €4.964.276,22
34 Extra paal conserveren auto afzetplaat L Kreekrak €7.642,36
38 Vervangen scheepvaartborden (op remmingen Hansweert) €30.671,30

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU) Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Aanvullende werkzaamheden noodzakelijk om aan de eisen van het contract te kunnen (blijven) voldoen omdat, m.n. bij inspecties, bleek dat de staat van de objecten niet correspondeerden met de uitgangspunten opgenomen in het contract. Hierdoor aanvullende werkzaamheden nodig, tijdens de uitvoering door zittende aannemer, om aan eisen te kunnen voldoen, waarbij dus verandering van ON niet mogelijk.

NB. Gezien de hoogte van de aanvullende werkzaamheden en beperkte budget is samen met deze wijzigingen, ook minderwerk overeengekomen van € 15.225.725,79

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 12 336 450,31 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen

Waarde zonder btw: 54 086 450,31 Munt: EUR