





Algemene raakvlakken Bruggen in projectgebied Oranje Loper



❌❌❌ Scope, context en externe raakvlakken Brug 8



Scope:


- Integraal vervangen brug en vleugelwanden
- Faciliteren kabels en leidingen in brugdek
- Brugdek indeling afstemmen met project RaRo Maaiveld

Kansen:


- Overkluizen hoofddraagconstructie bestaand metselwerk van landhoofden handhaven.
-

Risico's:

- Brug niet beschikbaar als gevolg van calamiteit
-



❌❌❌ Scope, context en externe raakvlakken Brug 22



Scope:


- Integraal vervangen brug en vleugelwanden
- Faciliteren kabels en leidingen in brugdek
- Brugdek indeling afstemmen met project RaRo Maaiveld

Kansen:


- Overkluizen hoofddraagconstructie bestaand metselwerk van landhoofden handhaven.
-

Risico's:

- Brug niet beschikbaar als gevolg van calamiteit
-



❌❌❌ Scope, context en externe raakvlakken Brug 106



Scope:


- Integraal vervangen brug en vleugelwanden
- Faciliteren kabels en leidingen in brugdek
- Brugdek indeling afstemmen met project RaRo Maaiveld

Kansen:

- Overkluizen hoofddraagconstructie bestaand metselwerk van landhoofden handhaven.
-

Risico's:

- Brug niet beschikbaar als gevolg van calamiteit
-



❌❌❌ Scope, context en externe raakvlakken Brug 63



Scope:


- Integraal vervangen brug en vleugelwanden
- Faciliteren kabels en leidingen in brugdek
- Brugdek indeling afstemmen met project RaRo Maaiveld

Kansen:

- Overkluizen hoofddraagconstructie bestaand metselwerk van landhoofden handhaven.
-

Risico's:

- Brug niet beschikbaar als gevolg van calamiteit
-



❌❌❌ Scope, context en externe raakvlakken Brug 117



Scope:


- Integraal vervangen brug en vleugelwanden
- Faciliteren kabels en leidingen in brugdek
- Brugdek indeling afstemmen met project RaRo Maaiveld/ Marnixstraat

Kansen:


- Overkluizen hoofddraagconstructie bestaand metselwerk van landhoofden handhaven.
-

Risico's:

- Brug niet beschikbaar als gevolg van calamiteit
- Tramlpaat in brugdek heeft momenteel beperkende maatregelen
-



❌❌❌ Scope, context en externe raakvlakken Brug 108



Scope:


- Integraal vervangen voetgangersdelen brug 108
- Faciliteren kabels en leidingen in brugdek
- Restpunten van calamiteitenproject afwerken o.a. natuursteen/metselwerk

Kansen:


- Beschikbaarheid voetgangersdelen kunnen ruimte geven tot de keuze voor uitstel van vervanging. (evt. nader onderzoek nodig)
-

Risico's:

- Voetgangersdelen onverwachts niet beschikbaar.
-



❌❌❌ Scope, context en externe raakvlakken Brug 135



Scope:


- Integraal vervangen brug en vleugelwanden
- Faciliteren kabels en leidingen in brugdek
- Brugdek indeling afstemmen met project De Clercqstraat

Kansen:

- Restlevensduur uit nog uit te voeren onderzoek kan erop duiden dat integrale vervanging kan worden uitgesteld.
-

Risico's:

- Brug niet beschikbaar als gevolg van calamiteit
-



❌❌❌ Scope, context en externe raakvlakken Brug 173



Scope:


- Geen werkzaamheden verwacht aan brug 173. Brug dateert uit 1988. geen onderdeel van Scope.

Kansen:


-

Risico's:

-



❌❌❌ Scope, context en externe raakvlakken Brug 359



Scope:

- Integraal vervangen brug en vleugelwanden
- Faciliteren kabels en leidingen in brugdek
- Brugdek indeling afstemmen met project Jan Evertsestraat

Kansen:

- Restlevensduur uit nog uit te voeren onderzoek kan erop duiden dat integrale vervanging kan worden uitgesteld.
-

Risico's:

- Brug niet beschikbaar als gevolg van calamiteit
-

