



5e Nota van Inlichtingen

Inschrijvingsfase

projectnummer 0414855.100
definitief
28 november 2019

5e Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase

projectnummer 0414855.100
project Reconstructie route A2 – Haven – Poort van Stein

28 november 2019

28-11-2019

Definitief D0

R. Maessen

F. Leijs

Inhoudsopgave

Blz.

1	Algemene Inlichtingen	1
2	Bijlagen	1

1 Algemene Inlichtingen

De aanbesteder heeft gemeend ter verduidelijking nog navolgende onder de aandacht te brengen:

Betreft: raakvlak kabels- en leidingen PPS

Indien contact wordt opgenomen met PPS om e.e.a. voor te bereiden, kan door PPS worden bericht dat er géén toestemming is bereikt tussen PPS en de aanbesteder, de gemeente Stein. Zo ook dat op aanwijzing van PPS en onder voorwaarden van PPS onderzoeken gedaan moeten worden en dat onder bepaalde voorwaarden buiten gewerkt dient te worden. Het eventueel aanpassen van het ontwerp op last van PPS kan, zo geeft PPS aan, niet worden uitgesloten.

De aanbesteder beseft dat deze berichtgeving vragen bij inschrijvers kan oproepen. De aanbesteder wil benadrukken dat tijdens de voorbereiding overleg is gevoerd met PPS en inbreng en zienswijze van PPS is meegenomen in het ontwerp. De aanbesteder heeft op basis van dit overleg bijvoorbeeld wel de oorspronkelijke bedachte locatie van de rotonde bij Van der Valk dusdanig verschoven, dat deze buiten de veiligheidszone van PPS en geheel op eigendom van de gemeente Stein ligt. Ook is de aanbesteder van mening dat bij de overige kruisingen met leidingen van PPS de belangen goed zijn meegenomen; nagenoeg dezelfde situering van het nieuwe ontwerp als de bestaande situatie, niet dieper dan de huidige fundering graven en gebruik maken van de huidige beschermingsconstructies.

Een en ander is echter door de aanbesteder onvoldoende expliciet uitgewerkt en weer teruggekoppeld richting PPS. De reden waarom PPS zich op het eerder genoemde standpunt stelt.

Met betrekking tot de inschrijving moeten de inschrijvers in financieel opzicht en ten opzichte van het in te dienen plan van aanpak uitgaan van **alleen**:

- datgene dat in het bestek en overige aanbestedingsstukken is opgenomen met betrekking tot onder andere proefsleuven, beschermende en veiligheidsvoorzieningen en coördinerende werkzaamheden
- uitvoering conform voorliggend ontwerp, zoals nu opgenomen op de bestekstekeningen
- het feit dat formele toestemming door PPS is verleend

Het verleend krijgen van formele toestemming is een verantwoordelijkheid van de aanbesteder en wordt niet bij de inschrijvers belegd. De aanbesteder gaat hiertoe ter zake actie ondernemen. Dit laat onverlet de verplichting van de inschrijver om tijdens de uitvoering de coördinatie en afstemming te verzorgen en vereiste veiligheidsvoorzieningen in acht te nemen.

2 Bijlagen

Er zijn geen nieuwe bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.

Copyright © 2016

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

E. richard.maessen@anteagroup.com

www.anteagroup.nl