



Europese openbare aanbesteding
Advies & Ingenieursdiensten Brug Woerden-West en Harmelerwaard

Extra Nota van inlichtingen betreffende planning

Versie	1.0
Datum	17 maart 2020

Mededeling opdrachtgever

Betreffende recente ontwikkelingen omtrent het Coronavirus (COVID-19) acht de gemeente Woerden de recente planning niet meer realistisch. Door de enorme impact van het virus heeft de gemeente Woerden besloten de planning aan te passen. De nieuwe planning gaat uit van een verschuiving van **alle** deadlines met 2 weken. De planning in TenderNED is aangepast, maar voor de zekerheid ook bij dit bericht toegevoegd. Wij hopen dat partijen uit de voeten kunnen met deze nieuwe planning. Echter heeft opdrachtgever geen idee hoe de komende weken en de daarbij horende eventuele nieuwe ontwikkelingen omtrent het Coronavirus impact zullen hebben op het verdere verloop van de aanbesteding. Mocht deze planning alsnog niet realistisch worden geacht, dan kunt u dit aan te geven via de berichtenmodule van TenderNED.

De vragen die voor 17-03-2020 zijn gesteld zullen beantwoord worden in Nota van Inlichtingen-3. Opdrachtgever hoopt deze vragen op 24-03-2020 te kunnen beantwoorden. Opdrachtgever heeft er ook voor gekozen om nog een Nota van Inlichtingen op te nemen in de planning.

De nieuwe planning ziet er als volgt uit:

Uiterlijke ontvangst van vragen voor de Nota van Inlichtingen	31-03-2020 11:00
Bekendmaken Nota van Inlichtingen-4	07-04-2020
Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen	17-04-2020 11:00
Gestanddoening (Vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)	3 Maanden
Opening van de kluis met inschrijvingen	17-04-2020 11:15
Interviews	06-05-2020
Versturen gunningsbeslissing	14-05-2020
Versturen definitieve gunning	04-06-2020
Aanvang van de opdracht	04-06-2020
Voltooing van de opdracht	31-12-2027