



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Annexen bij de Vraagspecificatie

Groot- en klein onderhoud conserveringen
Oosterscheldekering
Zaaknummer: 31071819

Datum 04-06-2013

Colofon

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat, Programma's, Projecten en Onderhoud Poelendaeesingel 18 4335 JA Middelburg
-----------------	--

Datum	04-06-2013
Status	definitief
Versienummer	1.0

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	4
Annex II	Planning	5
Annex III	Acceptatieplan	6
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	9
Annex V	Vrijkomende materialen	10
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst	11
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	13
Annex VIII	Stelposten	16
Annex IX	Bankgarantie	17
Annex X	Verzekeringen	20
Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	21
Annex XII	Wijzigingen op de UAV-GC 2005	22
Annex XIII	Informatie	23
Annex XIV	Verkeersmanagement	25
Annex XV	Garanties	26
Annex XVI	Prestatiemeten	27

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen
en toestemmingen die door de
Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

- Geen.

Annex II Planning

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 van de Basisovereenkomst.

De werkzaamheden aan de schuiven Schaar 1 en Schaar 2 dienen niet eerder dan 2017 te worden uitgevoerd.

Toelichting: deze eis is opgenomen om de publieksfunctie van Schaar 1 en Schaar 2 te garanderen.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Projectmanagementplan (inclusief eventuele onderliggende plannen)	Uiterlijk 28 dagen na opdracht	1x digitaal en 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces
Technisch management				
Vijzelplan	56 dagen voor aanvang werkzaamheden	1x digitaal en 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces
Conserveringsplan	56 dagen voor aanvang werkzaamheden	1x digitaal en 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces
Conserveringsplan (meerjarige onderhoudsperiode)	56 dagen voor aanvang werkzaamheden	1x digitaal en 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces (indien relevant)
Toetsplannen TIS (conservering en vijzelen)	28 dagen voor aanvang werkzaamheden	1x digitaal en 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces
Werkplannen overige werkzaamheden	28 dagen voor aanvang werkzaamheden	1x digitaal en 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces (2)
Toetsplannen overige werkzaamheden	28 dagen voor aanvang werkzaamheden	1x digitaal en 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces
Afleverdossier (inclusief diverse documenten van TIS, zoals inspecties, rapportages, toetsingen, verificaties en bevindingen van stop- en bijwoonmomenten)	Uiterlijk 14 dagen na afronding van een betaalpost. Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode voor 1 december van het desbetreffende kalenderjaar	1 x digitaal 1x hardcopy	14	Vraagspecificatie Proces
Opleverdossier	Uiterlijk 45 dagen na (deel)oplevering	1x digitaal en 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces

Geactualiseerd opleverdossier	45 dagen na aanvaarding van het Werk na de Meerjarige Onderhoudsperiode	1x digitaal en 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces
Beheer- en onderhoudsplan	2 maanden voor aanvang Meerjarige Onderhoudsperiode	1x digitaal en 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces
Actualisatie Beheer- en onderhoudsplan (gedurende Meerjarige Onderhoudsperiode)	2 maanden voor aanvang betreffende jaar (Meerjarige Onderhoudsperiode)	1x digitaal en 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces
V&G-plan	56 dagen voor aanvang werkzaamheden	1x digitaal en 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces
Calamiteitenplan	Minimaal 28 dagen voor aanvang uitvoering	1 x digitaal 1x hardcopy	14	Vraagspecificatie Proces
Integraal veiligheidsdossier	Uiterlijk 28 dagen na opdracht	1 x digitaal 1x hardcopy	14	Vraagspecificatie Proces
V&V-methoden	Gelijktijdig met de desbetreffende (kwaliteits-)plannen	1 x digitaal 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces
Inkoopmanagement				
Eigen verklaring Zelfstandige hulpverleners	Uiterlijk 21 dagen voor inzet hulppersonen	1x digitaal en 1x hardcopy	14	Vraagspecificatie Proces (2)
Gegevens en eigen verklaring Onafhankelijke conserveringsinspecteur (TIS conservering)	Uiterlijk 28 dagen na opdracht	1x digitaal en 1x hardcopy	14	Vraagspecificatie Proces
Gegevens en eigen verklaring Onafhankelijke inspecteur (TIS vizelen)	Uiterlijk 28 dagen na opdracht	1x digitaal en 1x hardcopy	14	Vraagspecificatie Proces (2)
Projectbeheersing				
Overall planning	Uiterlijk 28 dagen na opdracht	1x digitaal en 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces
Detailplanning	Minimaal elke 4 weken	1x digitaal en 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces

Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	Uiterlijk 28 dagen na opdracht	1x digitaal en 1x hardcopy	21	Vraagspecificatie Proces
Termijnstaat (overzicht)	Uiterlijk 28 dagen na opdracht	1x digitaal en 1x hardcopy	14	Vraagspecificatie Proces
Omgevingsmanagement				
Ontwerp, tekst en locatie bouwborden	28 dagen voor plaatsing	1x digitaal en 1x hardcopy	14	Vraagspecificatie Proces
Ontwerp, tekst en locatie informatieborden	28 dagen voor plaatsing	1x digitaal en 1x hardcopy	14	Vraagspecificatie Proces
Draaiboek hinder stremming	35 dagen voor aanvang werkzaamheden	1x digitaal en 1x hardcopy	14	Vraagspecificatie Proces - bijlage N

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Te toetsen onderdelen
Een en ander conform Basisovereenkomst			
art.11 sub a	art.11 sub b	art.12 sub c	art.12 sub d
Technisch management			
Ontwerpnota hulpconstructies conservering	56 dagen voor aanvang werkzaamheden	1x digitaal en 1x hardcopy	Vraagspecificatie Proces
Ontwerpnota hulpconstructies vizelen	56 dagen voor aanvang werkzaamheden	1x digitaal en 1x hardcopy	Vraagspecificatie Proces

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces (2).

Artikel 1.

Algemeen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, stralen, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie worden beschouwd als vrijkomende materialen.
2. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan wel elders te worden toegepast.
3. Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het Werk niet nuttig kunnen worden toegepast, worden, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, eigendom van de Opdrachtnemer.
4. De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders.
5. Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden verwijderd worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3:84 BW.

Artikel 2.

Uitzonderingen

Niet van toepassing.

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst

De beheerder COK (van Rijkswaterstaat) van de Oosterscheldekering is dagelijks coördinerend voor alle werkzaamheden op de Oosterscheldekering. De Opdrachtnemer dient vooraf aan het uitvoeren van zijn Werkzaamheden toestemming te vragen aan de beheerder COK.

De Opdrachtnemer dient conform Vraagspecificatie eisen (VSE) rekening te houden met de volgende nevenopdrachtnemers.

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
Uitvoeren regulier, correctief en groot variabel onderhoud. De onderhoudswerkzaamheden zorgen ervoor dat niet alle locaties altijd toegankelijk zijn voor conserveringswerkzaamheden.	Continu gedurende loopduur contract	RWS (objectcoördinator Oosterscheldekering)
Uitvoeren functionele testen op het complex. Gedurende het jaar wordt door RWS verschillende testen uitgevoerd om de werking van de kering te garanderen. Deze testen maken dat de kering of verschillende onderdelen van de kering kunnen bewegen en dat niet alle locaties altijd toegankelijk zijn voor de conserveringswerkzaamheden.	Continu gedurende loopduur contract	RWS (objectcoördinator Oosterscheldekering)
Contract 31004869 "Uitvoeren van correctief en preventief onderhoud aan de besturingsinstallaties van de Oosterscheldekering"	Continu gedurende loopduur contract	RWS (objectcoördinator Oosterscheldekering)
Contract 31007928 "Uitvoeren van correctief en preventief onderhoud aan de 24 Volt gelijkrichtersystemen van de Oosterscheldekering"	Continu gedurende loopduur contract	RWS (objectcoördinator Oosterscheldekering)
Contract 31004868 "Uitvoeren van correctief en preventief onderhoud aan de kathodischebeschermingsinstallaties"	Continu gedurende loopduur contract	RWS (objectcoördinator Oosterscheldekering)
Contract 31004846 "Preventief en correctief onderhoud noodsluitsysteem NSTA"	Continu gedurende loopduur contract	RWS (objectcoördinator Oosterscheldekering)
Contract 31035552 "Onderhoud middenspanning Oosterscheldekering"	Continu gedurende loopduur contract	RWS (objectcoördinator Oosterscheldekering)

Contract 31018262 "Onderhoud dieselcentrales"	Continu gedurende loopduur contract	RWS (objectcoördinator Oosterscheldekering)
Contract 31015991 "Aanleg en onderhoud brandmeld- en brandblusinstallatie Oosterscheldekering"	Continu gedurende loopduur contract	RWS (objectcoördinator Oosterscheldekering)
Contract 31056981 "Algemeen onderhoudscontract voor civiele-, elektronische- en werktuigkundige werkzaamheden"	Continu gedurende loopduur contract	RWS (objectcoördinator Oosterscheldekering)
Contract 31044046 "Het vervangen van de afdichtingen van de cilinders en het reviseren hydrauliekpompen van de schuifaandrijving Oosterscheldekering"	Continu gedurende loopduur contract	RWS (objectcoördinator Oosterscheldekering)
Contract 31071819 "Groot onderhoud conserveringen Oosterscheldekering"	Continu gedurende loopduur contract	RWS (objectcoördinator Oosterscheldekering)
Contract 31055713 "Definitief beschermen ontblaasde deel zuigerstangen"	Continu gedurende loopduur contract	RWS (objectcoördinator Oosterscheldekering)
Contract 31066439 vervangen olie	Continu gedurende loopduur contract	RWS (objectcoördinator Oosterscheldekering)
Diverse onderzoeken.	Continu gedurende loopduur contract	RWS (objectcoördinator Oosterscheldekering)

Toelichting: veel van de bovengenoemde contracten worden voor een aantal jaar afgesloten en vervolgens opnieuw aanbesteed. Het kan zijn dat de betreffende nevenaannemer na een nieuwe aanbestedingsprocedure wordt vervangen door een ander, maar de werkzaamheden zullen grotendeels gelijk blijven.

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Artikel 1

Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van aanbesteding van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

Artikel 2

Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{Ln - La}{La} \cdot Lb \cdot Tb$$

waarin:

- | | | |
|----|---|--|
| V | = | het bedrag dat voor een productgroep per termijn verrekend wordt; |
| Ln | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; |
| La | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de datum van aanbesteding; |
| Lb | = | het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2; |
| Tb | = | het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat en planning, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. |

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst gelden de volgende kostenbestanddelen en percentages:

- Categorie 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 70%.

Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode gelden de volgende productgroep en percentages:

- Categorie 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 70%.

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.
4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3

Verrekening

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van één (1) jaar na de datum van aanbesteding van de Overeenkomst.
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode aanvangt op de eerste maandag één (1) jaar na de datum van aanbesteding van de Overeenkomst.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4

Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 14 van de Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Milieu,

gevestigd te 's -Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

Door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31071819 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het Groot- en klein onderhoud conserveringen Oosterscheldekering,

zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

Meerjarig Onderhoud, te weten het Meerjarig Onderhoud van conserveringen Oosterscheldekering

zulks tot een bedrag van € ... zegge ...⁶⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de Borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 6) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Meerjarig Onderhoud (zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de Borg
- 10) Handtekening van de Borg

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII Wijzigingen op de UAV-GC 2005

Vervallen.

Annex XIII Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie			
1	Overzicht toegepast conservering op schuifaanslagen Oosterscheldekering		
2	Overzicht toegepast conserveringssysteem pijlerconstructie Oosterscheldekering		
3	Overzicht toegepast conserveringssysteem schuiven Oosterscheldekering		
4	Inspectierapport Remming- en geleidenwerken, 42D-100 Oosterscheldekering d.d. 12-sep-2006	12-09-2006	
5	Statusinspectie conservering peilmeetstations	12-12-2011	
6	Inspectierapport peilmeetstations		
7	Rapportage algemene inspectie 2011OSK001 rev2	18-01-2012	
8	Rapportage GTI inspectie 2011OSK002 rev1 def	22-03-2012	
9	Technische inspecties van de peilmeetstations en remming- en geleidewerken bij de Roompotsluis		
10	Oppervlakken te conserveren onderdelen		De genoemde oppervlakten zijn indicatief.
11	Beschrijving bestaande informatie		
12	Benaming onderdelen Oosterscheldekering		
13	Overzicht sluitgaten Oosterscheldekering		
14	Aanzicht sluitgaten Oosterscheldekering		

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
15	Overzicht hoogte schuiven		
16	Overzicht gewicht schuiven	2000-01	
17	Overzicht locaties dukdalven nummer 1 tot en met 20	20-11-2012	
18	Lijst diameters zuigerstangen en locatie overgangscilinders		
19	Beschrijving hydraulische installatie	20-11-2012	
20	Overzichtlijst toegepaste hydrauliekolie		
21	Werkinstructie herstelconservering	RWSZL-2009-70205	
22	Uitleg displaystand		
23	Ontwerp beschermconstructie	08-10-2009	
24	Overzicht trafocontainers kering		
25	Overzichtslijst tekeningen		
26	Bestektekening peilmeetstation	ZLDK-1985-05007	
27	Voorbeeld verval overzicht		Dit is jaarlijks aan verandering onderhevig.
28	Gegevens samenstellen schuifaanslagen	22-04-2010	
29	Gegevens kunststofblok	08-07-2008	
30	Uitleg overgangcilinder		
Overige informatie van de Opdrachtgever			
31	Omschrijving ProBo methodiek	19-11-2012	
32	Ontheffing van het vaarverbod aan weerszijden van de Oosterscheldekering	09-10-2006	
33	Ontruimingsplan Deltapark		

Annex XIV Verkeersmanagement

Niet van toepassing.

Annex XV Garanties

Niet van toepassing.

Annex XVI Prestatiemeten

Artikel 1 Prestatiemeten

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking prestatiemeten. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswaterstaat.

Artikel 3 Vragenlijst

Minimaal éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever, ieder afzonderlijk een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de Handreiking prestatiemeten d.d. 1 juli 2012. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4 Voortgangsgesprek

Minimaal éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de samenwerking.

Artikel 5 Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag vastgelegd. Tevens wordt in het verslag vastgelegd de motivering behorend bij de waardering op basis van de vragenlijst. Het verslag met de motivering wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekend.

Artikel 6 Uitvoeringsperformance

Op basis van de ingevulde vragenlijsten wordt een score per Opdrachtnemer berekend de zogenaamde uitvoeringsperformance. Op termijn zal de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de Rijksgebouwendienst en ProRail zo ver gevorderd zijn dat de gegevens van deze diensten kunnen worden samengevoegd.

Artikel 7 Gebruik van deze uitvoeringsperformance

Jaarlijks publiceert Rijkswaterstaat een ranglijst met de scores van de best presterende opdrachtnemers, voor zover er voldoende gegevens voorhanden zijn en de betreffende Opdrachtnemer hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt. De uitvoeringsperformance van de Opdrachtnemer kan gebruikt worden in het aanbestedingstraject van toekomstige overheidsopdrachten.

Artikel 8 Rechtsbescherming

Tijdens de uitvoering

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de

totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing van prestatiemeten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd heeft het op te richten Steunpunt prestatiemeten een advies hierover gegeven, na eerst hoor en wederhoor te hebben toegepast bij de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, inzake het betreffende geschil. Hiervoor is een aparte afdeling bij het steunpunt ingericht en deze beschikt over een aparte procedure.