

**AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING
WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN**

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Nationale identificatie:

192125297

Postadres:

Verbindingsweg 38 1

Plaats:

RIDDERKERK

NUTS-code:

NL

Postcode:

2988CE

Land:

NL

Contactpersoon:

Marco Veth

Telefoon:

+31 180200030

E-mail:

info@nieuwreijerwaard.eu

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.tenderned.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Bouwteam samenwerking “reconstructie IJsselmondse knoop”

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45000000 - Bouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

NUTS-code:

NL33C Groot-Rijnmond

Voornaamste plaats van uitvoering:

Ridderkerk

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie selectieleidraad

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Looptijd in maanden: 27

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 159-387242

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: Bouwteam samenwerking “reconstructie IJsselmondse knoop”

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

04/08/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

KWS Infra B.V.

Nationale identificatie:

05062469

Postadres:

Lange Dreef 9

Plaats:

VIANEN

NUTS-code:

NL

Postcode:

4131NJ

Land:

NL

Telefoon:

+31 347357300

E-mail:

prekwalificatie@kws.nl

Fax:

+31 347357400

Internetadres:

<http://www.kws.nl>

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten; exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 10 500 000,00 Munt: EUR

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank Rotterdam

Postadres:

Wilhelminaplein 100-125

Plaats:

Rotterdam

Postcode:

3072AK

Land:

NL

E-mail:

rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl

Telefoon:

+31 883626000

Internetadres:

<http://www.rechtspraak.nl>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

02/08/2021

AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT /
CONCESSIEOVEREENKOMST

**VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN
DE WIJZIGINGEN**

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45000000 - Bouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL33C Groot-Rijnmond

Voornaamste plaats van uitvoering:

Ridderkerk

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

Bouwteam samenwerking "reconstructie IJsselmondse Knoop"

**VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische
aankoopstelsel of de concessieovereenkomst**

Aanvang: 27/08/2020

Einde: 31/12/2022

**VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieovereenkomst (exclusief btw)**

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 10 500 000,00 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:

KWS Infra B.V.

Nationale identificatie:

05062469

Postadres:

Lange Dreef 9

Plaats:

VIANEN

NUTS-code:

NL

Postcode:

4131NJ

Land:

NL

Telefoon:

+31 347357300

E-mail:

prekwalificatie@kws.nl

Fax:

+31 347357400

Internetadres:

<http://www.kws.nl>

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Wijziging van de bouwteamovereenkomst is noodzakelijk gebleken vanwege diverse omstandigheden die verband houden met COVID-19. Verder zijn in bouwteamverband aanpassing aan het pve verricht en daarmee aanvullende bouwwerkzaamheden noodzakelijk gebleken. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid, hoewel te doen gebruikelijk in bouwteamverband, geven wij hierbij kennis van de als gevolg van het bouwteam te wijzigingen werk. De vergoeding onder de bouwteamovereenkomst neemt toe met EUR 250k, de bouwsom met EUR 3,79m. Het gaat om de nodige inefficiëntie als gevolg van COVID-19, andere externe factoren zoals toestemming bevoegd gezag (vergunningen), in bouwteamverband gebleken noodzakelijke wijzigingen van het pve en noodzakelijke aanpassingen ontwerp, extra inspanningen voor optimalisatie afsluiting Veren Ambachtseweg, onder meer als gevolg van aanvullende eisen van de wegbeheerder.

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU) Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Er is sprake van aanvullende werkzaamheden waarin de initiële uitvraag niet voorziet en die GRNR niet heeft kunnen voorzien, én waarvan de oorzaak evident overwegend extern is gelegen. Vervanging van de opdrachtnemer in deze fase is economisch en – gelet op het kennisniveau als (ontwerp)partner – technisch beschouwd geen reële optie, nog daargelaten dat een en ander evident zal leiden tot aanzienlijk ongemak (w.o. vertraging, maatschappelijke overlast, etc.) en kostenstijgingen ingeval van verandering van contractant. GRNR heeft in redelijkheid niet kunnen voorzien in de wijziging, ondanks de zeer zorgvuldige voorbereiding van de aanbesteding. GRNR heeft niet kunnen anticiperen op COVID-19 (en de kostenconsequenties daarvan), aanvullende eisen van derden, bijvoorbeeld de wegbeheerder, etc. In bouwteamverband is evenwel gebleken dat het niet doorvoeren van de wijziging ertoe zal leiden dat het werk niet kan worden gerealiseerd.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 10 500 000,00 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen

Waarde zonder btw: 14 540 000,00 Munt: EUR