

Rectificatie, Europese Aanbesteding ERP.

1. Toelichting op Implementatieplanning

Aanbestedende dienst heeft afgelopen weken gebruikt om nadere invulling te geven aan haar visie over de wijze waarop de implementatie van het ERP systeem moet gaan plaats vinden. Dit heeft tot de volgende inzichten geleid. Deze delen we in een zo vroeg mogelijk stadium met marktpartijen die mogelijk gaan inschrijven op de aanbesteding ERP voor Amsterdam UCM, bestaande uit VUmc en AMC. We maken dus ook gebruik van het moment van beantwoorden van de Nota van Inlichtingen 1 om deze informatie te delen met partijen die gaan inschrijven op de gepubliceerde Europese Aanbesteding ERP.

De vragen die gesteld zijn over de planning, zijn in lijn met dit geactualiseerde inzicht beantwoord.

Juridische fusie:

Zoals in de leidraad is aangegeven bevindt Aanbestedende dienst zich momenteel in een fase van juridische fusie. Dit brengt, zoals aangegeven, een aantal aspecten met zich mee waar we tijdens de implementatie rekening mee hebben te houden. Dat leidt er toe dat Aanbestedende dienst besloten heeft om de go live datum, voor het nieuwe ERP systeem, te plaatsen na het afronden van deze juridische fusie.

Bovenstaande introduceert wel een nieuwe onzekerheid. Het is nu nog niet bekend wanneer de juridische fusie gerealiseerd is. Hierbij bevindt Amsterdam UMC zich in een situatie van afhankelijkheid van andere organisaties en instellingen. Dit wil Aanbestedende dienst dan ook transparant en eenduidig communiceren zodat inschrijvers vooraf geïnformeerd zijn. Hiertoe delen we de nadere inzichten die er nu zijn en geven we aan wat mogelijk gevolgen zijn.

Aanbestedende dienst geeft aan dat de live gang van het nieuwe ERP systeem na Q1 2023 valt. De datum van contracteren van het ERP systeem blijft onveranderd, zoals in de leidraad is opgenomen.

Hiermee geeft Aanbestedende dienst inschrijvende partijen een nadere invulling en concretisering van dat wat al in de leidraad is gesteld in de passages die terug te vinden zijn in de paragrafen 2.9, 3.2.1 en 5.2.

Aanbestedende dienst geeft aan in lijn hiermee aan dat de in paragraaf 3.2.1 genoemde zinsnede wordt vervangen door: *“ Gezien de urgentie om een goed functionerend ERP te hebben, hecht Aanbestedende dienst...”*

2. Nadere concretisering.

De eerder verstrekte informatie, met betrekking tot het implementatieplan en de betere inschatting rondom het moment van “go live” heeft de volgende, mogelijke impact op onderdelen van de aanbesteding.

1. Implementatie:

Uitgangspunt is inrichting van één organisatie. Mocht tijdens het traject blijken dat juridische fusie niet of veel later doorgang vindt dan wordt gekozen voor twee implementaties, te weten bij de twee separate partijen namens wie de aanbesteding is gestart. We verwachten dat de inschrijver hier qua planning, aanpak, inrichting en kosten rekening mee houdt. Op dit moment staat deze juridische fusie gepland vóór het eerste kwartaal 2023. De go live datum valt dan in tweede kwartaal 2023.

2. Planning:

De termijnen en doorlooptijden in het op te stellen plan van aanpak zullen dus rekening moeten houden met de mogelijkheid dat er één of twee implementaties moeten plaats vinden van de gecontracteerde oplossing. We vragen inschrijvers hier dan ook rekening mee te houden en aan te geven hoe ze hier mee om zullen gaan en wat de termijnen zijn waarop Aanbestedend dienst daar keuzes in dient te maken. (organisatorisch en financieel).

Uitdrukkelijk worden de volgende zaken dan ook gesteld dat deze nadere toelichting :

- geen invloed heeft op het Programma van Eisen en Wensen zoals dat nu gepubliceerd is.
- geen invloed heeft op de overige beoordelingscriteria.
- geen invloed heeft op het prijzenblad.
- geen invloed heeft op de datum van contracteren.