



code	taakomschrijving	faseomschrijving	themaomschrijving	documentomschrijving	Gemeente Oost-Geire	Sporttechnisch Adviseur	Architect / Architectuur / Bouwkunde / Interieur	Adviseur Landschap	Adviseur constructies	Adviseur installaties	Adviseur bouwkosten	Adviseur BBA	Adviseur bouwkosten (second opinion)	Adviseur Afbestedingen	Uitvoeren
02.16.010	Herijken en behandelen projectrisico 's: integreren RI&E 's per projectdeel	Projectdefinitie	Kwaliteitszorg en risico's	Project RI&E fase Projectdefinitie											
03.12.010	Bewaken fasebudget	Structuurontwerp	Geld	Rapport bewaking SO-budget				x			x				
03.12.030	Ramen bouwkosten	Structuurontwerp	Geld	Raming bouwkosten fase Structuurontwerp				x			x				
03.12.040	Ramen investeringskosten	Structuurontwerp	Geld	Raming investeringskosten SO				x			x				
03.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	Structuurontwerp	Geld	Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp				x			x				
03.12.070	Ramen exploitatiekosten	Structuurontwerp	Geld	Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp				x			x				
03.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	Structuurontwerp	Geld	Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp				x			x				
03.12.090	Inventariseren financieringsmogelijkheden	Structuurontwerp	Geld	Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Structuurontwerp				x			x				
03.12.100	Inventariseren subsidiemogelijkheden	Structuurontwerp	Geld	Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Structuurontwerp				x			x				
03.13.010	Organiseren project	Structuurontwerp	Organisatie/procesintegratie	Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp	b	x	x	x	x	x	x				
03.13.020	Sturen en bewaken project	Structuurontwerp	Organisatie/procesintegratie	Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp	b	x	x	x	x	x	x				
03.13.020	Sturen en bewaken project	Structuurontwerp	Organisatie/procesintegratie	Sturingsmaatregelen Structuurontwerp	b	x	x	x	x	x	x				
03.13.020	Sturen en bewaken project	Structuurontwerp	Organisatie/procesintegratie	Fase-afsluiting Structuurontwerp	x	b	b	b	b	b	b				
03.13.020	Sturen en bewaken project	Structuurontwerp	Organisatie/procesintegratie	Faseplan Structuurontwerp	b	x	x	x	x	x	x				
03.13.020	Sturen en bewaken project	Structuurontwerp	Organisatie/procesintegratie	Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp	b	x	x	x	x	x	x				
03.13.020	Sturen en bewaken project	Structuurontwerp	Organisatie/procesintegratie	Startrapport fase Structuurontwerp	b	x	x	x	x	x	x				
03.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp	Structuurontwerp	Organisatie/procesintegratie	Advies besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp	b	x	x	x	x	x	x				
03.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp	Structuurontwerp	Organisatie/procesintegratie	Advies besluitvorming voortgang project fase Structuurontwerp	b	x	x	x	x	x	x				
03.14.010	Plannen projectdoorlooptijd	Structuurontwerp	Tijd	Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp	b	x									
03.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp	Structuurontwerp	Informatie en Communicatie	Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp			x								
03.15.005	Beheren projectwebsite	Structuurontwerp	Informatie en Communicatie	Projectwebsite fase Structuurontwerp			x								
03.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	Structuurontwerp	Informatie en Communicatie	Verlagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp				x							
03.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpvergaderingen	Structuurontwerp	Informatie en Communicatie	Verlagen ontwerpvergaderingen fase Structuurontwerp				x							
03.15.020	Deelnemen aan ontwerpvergaderingen (M-taak)	Structuurontwerp	Informatie en Communicatie					x							
03.15.024	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	Structuurontwerp	Informatie en Communicatie	Verlagen stuurgroepvergaderingen fase Structuurontwerp (NVT)											
03.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	Structuurontwerp	Informatie en Communicatie												
03.15.030	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	Structuurontwerp	Informatie en Communicatie	Alspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp				x							
03.15.035	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	Structuurontwerp	Informatie en Communicatie	Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Structuurontwerp				x							
03.15.040	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	Structuurontwerp	Informatie en Communicatie	Alspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp				x							
03.15.050	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	Structuurontwerp	Informatie en Communicatie	Alspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp				x							
03.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	Structuurontwerp	Informatie en Communicatie	Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp				x							
03.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	Structuurontwerp	Informatie en Communicatie	Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp				x							
03.15.070	Beheren projectdocumenten	Structuurontwerp	Informatie en Communicatie	Rapport werkdocumenten fase Structuurontwerp				x							
03.15.070	Beheren projectdocumenten	Structuurontwerp	Informatie en Communicatie	Rapport managementdocumenten fase Structuurontwerp				x							
03.16.005	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico 's per projectdeel (cluster)	Structuurontwerp	Kwaliteitszorg en risico's												
03.16.005.01	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico 's Architectuur/bouwkunde	Structuurontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	RI&E Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp				x							
03.16.005.02	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico 's Interieur	Structuurontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	RI&E Interieur fase Structuurontwerp				x							
03.16.005.03	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico 's Landschap	Structuurontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	RI&E Landschap fase Structuurontwerp				x	b						
03.16.005.04	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico 's Constructies	Structuurontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	RI&E Constructies fase Structuurontwerp				x		b					
03.16.005.05	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico 's Installaties	Structuurontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	RI&E Installaties fase Structuurontwerp				x			b				
03.16.010	Analysen en behandelen projectrisico 's: integreren RI&E 's per projectdeel	Structuurontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Project RI&E fase Structuurontwerp				x							
03.16.020	Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp	Structuurontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp				x							
03.16.020	Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp	Structuurontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Analysegebouwfactoren fase Structuurontwerp				x							
03.16.020	Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp	Structuurontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp				x							
03.16.030	Analysen en behandelen milieu-effecten (M-taak)	Structuurontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Analyse milieu-effecten Structuurontwerp / <a href="#">GPR berekening</a>				x							
03.16.040	Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Structuurontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Vrijgegeven integraal Structuurontwerp	x										
03.16.040	Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Structuurontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Verificatie Structuurontwerp	x	x	b								
04.12.010	Bewaken fasebudget	Voorontwerp	Geld	Rapport bewaking VO-budget							x		b		
04.12.020	Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster)	Voorontwerp	Geld								x				
04.12.020.01	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde	Voorontwerp	Geld	Raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp							x				
04.12.020.02	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur	Voorontwerp	Geld	Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp							x				
04.12.020.03	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap	Voorontwerp	Geld	Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp							x				
04.12.020.04	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies	Voorontwerp	Geld	Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp							x				
04.12.020.05	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties	Voorontwerp	Geld	Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp							x				
04.12.030	Ramen bouwkosten	Voorontwerp	Geld	VO-raming							x			x	
04.12.040	Ramen investeringskosten	Voorontwerp	Geld	Raming investeringskosten VO							x				
04.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	Voorontwerp	Geld	Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp							x				
04.12.070	Ramen exploitatiekosten	Voorontwerp	Geld	Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp							x				
04.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	Voorontwerp	Geld	Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp							x				
04.12.090	Inventariseren financieringsmogelijkheden project	Voorontwerp	Geld	Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Voorontwerp							x				
04.12.100	Inventariseren subsidiemogelijkheden	Voorontwerp	Geld	Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp							x				
04.13.010	Organiseren project	Voorontwerp	Organisatie/procesintegratie	Plan projectorganisatie fase Voorontwerp	b	x	x	x	x	x	x				
04.13.010	Organiseren project	Voorontwerp	Organisatie/procesintegratie	Realisatie projectorganisatie fase Voorontwerp	b	x	x	x	x	x	x				
04.13.020	Sturen en bewaken project	Voorontwerp	Organisatie/procesintegratie	Fase-afsluiting Voorontwerp	x	x	b	b	b	b	b				
04.13.020	Sturen en bewaken project	Voorontwerp	Organisatie/procesintegratie	Sturingsmaatregelen Voorontwerp	b	x	x	x	x	x	x				
04.13.020	Sturen en bewaken project	Voorontwerp	Organisatie/procesintegratie	Faseplan Voorontwerp	b	x	x	x	x	x	x				
04.13.020	Sturen en bewaken project	Voorontwerp	Organisatie/procesintegratie	Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp	b	x	x	x	x	x	x				
04.13.020	Sturen en bewaken project	Voorontwerp	Organisatie/procesintegratie	Startrapport fase Voorontwerp	b	x	x	x	x	x	x				

code	taakomschrijving	faseomschrijving	themaomschrijving	documentomschrijving	Gemeente Oost-Geire	Sporttechnisch Adviseur	Architect / Architectuur / Bouwkunde / Interieur	Adviseur Landschap	Adviseur constructies	Adviseur installaties	Adviseur bouwkosten	Adviseur BBA	Adviseur bouwkosten (second opinion)	Adviseur Amberstedingen	Uitvoeren
04.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten	Voorontwerp	Organisatie/procesintegratie	Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp	b		x	x	x	x	x	x			
04.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten	Voorontwerp	Organisatie/procesintegratie	Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp	b		x	x	x	x	x	x			
04.14.010	Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)	Voorontwerp	Tijd				x	b	b	b	b				
04.14.010.01	Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde	Voorontwerp	Tijd	Planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp			x	b	b	b	b				
04.14.010.02	Bijdrage leveren aan planning, Interieur	Voorontwerp	Tijd	Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp			x	b	b	b	b				
04.14.010.03	Bijdrage leveren aan planning, Landschap	Voorontwerp	Tijd	Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp			x	b	b	b	b				
04.14.010.04	Bijdrage leveren aan planning, Constructies	Voorontwerp	Tijd	Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp			x	b	b	b	b				
04.14.010.05	Bijdrage leveren aan planning, Installaties	Voorontwerp	Tijd	Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp			x	b	b	b	b				
04.14.020	Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	Voorontwerp	Tijd	Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp			x	b	b	b	b				
04.14.020	Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	Voorontwerp	Tijd	Analyse haalbaarheid opleveringsdatum			x	b	b	b	b				
04.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp			x								
04.15.005	Beheren projectwebsite	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Projectwebsite fase Voorontwerp											
04.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp	x		b								
04.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Voorontwerp			x								
04.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpvergaderingen	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Verslagen ontwerpvergaderingen fase Voorontwerp			x								
04.15.020	Deelnemen aan ontwerpvergaderingen (M-taak)	Voorontwerp	Informatie en Communicatie				x								
04.15.024	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Voorontwerp											
04.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	Voorontwerp	Informatie en Communicatie												
04.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp			x								
04.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp			x								
04.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp			x								
04.15.060	Uitvoeren en wijzigingenbeheer	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fase documenten in fase Voorontwerp											
04.15.060	Uitvoeren en wijzigingenbeheer	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp			x								
04.15.070	Beheren projectdocumenten	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp											
04.15.070	Beheren projectdocumenten	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Rapport productdocumenten fase Voorontwerp			x								
04.15.080	Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp	b		x								
04.15.080	Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp	b		x								
04.15.090	Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen	Voorontwerp	Informatie en Communicatie	Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp	b	b	x								
04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's				x								
04.16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Ri&E Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp			x								
04.16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Ri&E Interieur fase Voorontwerp			x								
04.16.010.03	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Ri&E Landschap fase Voorontwerp				x	b						
04.16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Ri&E Constructies fase Voorontwerp				x		b					
04.16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Ri&E Installaties fase Voorontwerp				x			b				
04.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren Ri&E's per projectdeel	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Project Ri&E fase Voorontwerp			x								
04.16.025	Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp			x								
04.16.025	Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp			x								
04.16.025	Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp			x								
04.16.030	Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's				x								
04.16.030.01	Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde			x								
04.16.030.02	Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur			x								
04.16.030.03	Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap			x								
04.16.030.04	Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies				x							
04.16.030.05	Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties				x							
04.16.040	Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Verificatie Voorontwerp				x							
04.16.040	Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Vrijgegeven integraal Voorontwerp	x	b									
04.16.045	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Gecertificeerde bouwplantoets fase Voorontwerp											
04.16.050	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Analyse milieu-effecten Voorontwerp / GPR berekening			x								
04.16.051	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Voorontwerp / GPR berekening			x								
04.16.052	Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Eerste assessment duurzaamheidskeurmerk / GPR berekening			x								
04.16.060	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	Voorontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp			x								
05.12.010	Bewaken fasebudget	Definitief ontwerp	Geld	Rapport bewaking DO-budget							x		b		
05.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)	Definitief ontwerp	Geld												
05.12.020.01	Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde	Definitief ontwerp	Geld	Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp										x	
05.12.020.02	Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur	Definitief ontwerp	Geld	Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp										x	
05.12.020.03	Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap	Definitief ontwerp	Geld	Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp										x	
05.12.020.04	Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies	Definitief ontwerp	Geld	Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp										x	
05.12.020.05	Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties	Definitief ontwerp	Geld	Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp										x	
05.12.030	Begroten bouwkosten	Definitief ontwerp	Geld	DO-begroting											x
05.12.040	Adviseren investeringskosten	Definitief ontwerp	Geld	Raming investeringskosten fase Definitief ontwerp											
05.12.040	Adviseren investeringskosten	Definitief ontwerp	Geld	Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp											
05.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	Definitief ontwerp	Geld	Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp											x
05.12.070	Ramen exploitatiekosten	Definitief ontwerp	Geld	Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp											x
05.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	Definitief ontwerp	Geld	Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp											x
05.12.090	Uitwerken financieringsmogelijkheden project	Definitief ontwerp	Geld	Uitwerken financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp											x
05.12.100	Opstellen subsidieaanvragen	Definitief ontwerp	Geld	Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp											x
05.13.010	Organiseren project	Definitief ontwerp	Organisatie/procesintegratie	Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp	b		x	x	x	x	x	x			
05.13.010	Organiseren project	Definitief ontwerp	Organisatie/procesintegratie	Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp	b		x	x	x	x	x	x			

code	taakomschrijving	faseomschrijving	themaomschrijving	documentomschrijving	Gemeente Oost-Grave	Sporttechnisch Adviseur	Architect / Architectuur / Bouwkunde / Interieur	Adviseur Landschap	Adviseur constructies	Adviseur installaties	Adviseur bouwkosten	Adviseur BBA	Adviseur bouwkosten (second opinion)	Adviseur Aandachtelingen	Uitvoeren
05.13.020	Sturen en bewaken project	Definitief ontwerp	Organisatie/procesintegratie	Fase-afsluiting Definitief Ontwerp	x		b	b	b	b	b	b			
05.13.020	Sturen en bewaken project	Definitief ontwerp	Organisatie/procesintegratie	Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp	b	x	x	x	x	x	x	x			
05.13.020	Sturen en bewaken project	Definitief ontwerp	Organisatie/procesintegratie	Startrapport fase Definitief ontwerp	b	x	x	x	x	x	x	x			
05.13.020	Sturen en bewaken project	Definitief ontwerp	Organisatie/procesintegratie	Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp	b	x	x	x	x	x	x	x			
05.13.020	Sturen en bewaken project	Definitief ontwerp	Organisatie/procesintegratie	Faseplan Definitief Ontwerp	b	x	x	x	x	x	x	x			
05.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp	Definitief ontwerp	Organisatie/procesintegratie	Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp	b	x	x	x	x	x	x	x			
05.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp	Definitief ontwerp	Organisatie/procesintegratie	Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp	b	x	x	x	x	x	x	x			
05.14.010	Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)	Definitief ontwerp	Tijd				x	b	b	b	b	b			
05.14.010.01	Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde	Definitief ontwerp	Tijd	Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp			x	b	b	b	b	b			
05.14.010.02	Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur	Definitief ontwerp	Tijd	Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp			x	b	b	b	b	b			
05.14.010.03	Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap	Definitief ontwerp	Tijd	Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp			x	b	b	b	b	b			
05.14.010.04	Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies	Definitief ontwerp	Tijd	Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp				x	b	b	b	b			
05.14.010.05	Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties	Definitief ontwerp	Tijd	Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp				x	b	b	b	b			
05.14.020	Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	Definitief ontwerp	Tijd	Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp				x	b	b	b	b			
05.14.020	Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	Definitief ontwerp	Tijd	Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp				x	b	b	b	b			
05.15.001	Opstellen en beheeren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp			x								
05.15.005	Beheeren projectwebsite	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Projectwebsite fase Definitief ontwerp											
05.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp			x								
05.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwerp			x								
05.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpsteunvergaderingen	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Verslagen ontwerpsteunvergaderingen fase Definitief ontwerp			x								
05.15.020	Deelnemen aan ontwerpsteunvergaderingen (M-taak)	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie												
05.15.024	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp (NVT)											
05.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie												
05.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp			x								
05.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp			x								
05.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp			x								
05.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp			x								
05.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fase documenten in fase Definitief ontwerp			x								
05.15.070	Beheeren projectdocumenten	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp			x								
05.15.070	Beheeren projectdocumenten	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp			x								
05.15.080	Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp	b	x	b	b	b	b	b	b			
05.15.080	Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp	b	x									
05.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	Definitief ontwerp	Informatie en Communicatie	Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp	b	b	x								
05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's				x								
05.16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Ri&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp			x								
05.16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Ri&E Interieur fase Definitief ontwerp			x								
05.16.010.03	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Ri&E Landschap fase Definitief ontwerp			x	b							
05.16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Ri&E Constructies fase Definitief ontwerp				x	b						
05.16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Ri&E Installaties fase Definitief ontwerp				x		b					
05.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren Ri&E's per projectdeel	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Project Ri&E fase Definitief ontwerp			x								
05.16.022	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp / GPR berekening			x								
05.16.024	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk t fase Definitief ontwerp / GPR berekening			x								
05.16.025	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Assessment duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp / GPR berekening			x								
05.16.028	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp			x								
05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's				x								
05.16.030.01	Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde			x								
05.16.030.02	Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur			x								
05.16.030.03	Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap			x								
05.16.030.04	Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Constructies			x								
05.16.030.05	Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties			x								
05.16.040	Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp		x									
05.16.040	Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Verificatie Definitief Ontwerp			x								
05.16.045	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantaats	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Gecertificeerde bouwplantaats fase Definitief ontwerp			x								
05.16.050	Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp			x								
05.16.050	Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp			x								
05.16.050	Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp	Definitief ontwerp	Kwaliteitszorg en risico's	Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp			x								
06.12.010	Bewaken fasebudget	Technisch ontwerp / Bestek	Geld	Rapport bewaking TO-budget							x		b		
06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)	Technisch ontwerp / Bestek	Geld												
06.12.020.01	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde	Technisch ontwerp / Bestek	Geld	Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp							x				
06.12.020.02	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur	Technisch ontwerp / Bestek	Geld	Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp							x				
06.12.020.03	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap	Technisch ontwerp / Bestek	Geld	Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp							x				
06.12.020.04	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies	Technisch ontwerp / Bestek	Geld	Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp							x				
06.12.020.05	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties	Technisch ontwerp / Bestek	Geld	Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp							x				
06.12.020.06	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Funding	Technisch ontwerp / Bestek	Geld	Bijdrage Geotechniek aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp							x				
06.12.030	Begroten bouwkosten	Technisch ontwerp / Bestek	Geld	TO-begroting										x	
06.12.040	Ramen investeringskosten	Technisch ontwerp / Bestek	Geld	Raming investeringskosten fase Technisch ontwerp							x				
06.12.040	Ramen investeringskosten	Technisch ontwerp / Bestek	Geld	Advies investeringskosten fase Technisch ontwerp							x				
06.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	Technisch ontwerp / Bestek	Geld	Kosten-kwaliteitsadvies fase Technisch ontwerp							x				

code	taakomschrijving	faseomschrijving	themaomschrijving	documentomschrijving	Gemeente Oost- en West- Vlaanderen	Sporttechnisch Adviseur	Architect / Architectuur / Bouwkunde / Interieur	Adviseur Landschap	Adviseur constructies	Adviseur installaties	Adviseur bouwkosten	Adviseur BBA	Adviseur bouwkosten (second opinion)	Adviseur Amberstedingen	Uitvoeren
06.12.070	Ramen exploitatiekosten	Technisch ontwerp / Bestek	Geld	Ramen exploitatiekosten fase Technisch ontwerp											
06.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	Technisch ontwerp / Bestek	Geld	Analyse kosten-baten exploitatie fase Technisch ontwerp											
06.12.090	Herijken financieringsmogelijkheden	Technisch ontwerp / Bestek	Geld	Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Technisch ontwerp											
06.12.100	Opstellen subsidieaanvragen	Technisch ontwerp / Bestek	Geld	Subsidieaanvragen in fase Technisch ontwerp											
06.13.010	Organiseren project	Technisch ontwerp / Bestek	Organisatie/procesintegratie	Plan projectorganisatie fase Technisch ontwerp	<b>b</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
06.13.010	Organiseren project	Technisch ontwerp / Bestek	Organisatie/procesintegratie	Realisatie projectorganisatie fase Technisch ontwerp	<b>b</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
06.13.020	Sturen en bewaken project	Technisch ontwerp / Bestek	Organisatie/procesintegratie	Plan van Aanpak Project fase Technisch ontwerp	<b>b</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
06.13.020	Sturen en bewaken project	Technisch ontwerp / Bestek	Organisatie/procesintegratie	Faseplan Technisch ontwerp	<b>b</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
06.13.020	Sturen en bewaken project	Technisch ontwerp / Bestek	Organisatie/procesintegratie	Fase-afsluiting Technisch ontwerp	<b>x</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>			
06.13.020	Sturen en bewaken project	Technisch ontwerp / Bestek	Organisatie/procesintegratie	Startrapport fase Technisch ontwerp	<b>b</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
06.13.020	Sturen en bewaken project	Technisch ontwerp / Bestek	Organisatie/procesintegratie	Sturingsmaatregelen Technisch ontwerp	<b>b</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
06.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp	Technisch ontwerp / Bestek	Organisatie/procesintegratie	Advies besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp	<b>b</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
06.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp	Technisch ontwerp / Bestek	Organisatie/procesintegratie	Advies besluitvorming voortgang project fase Technisch ontwerp / Bestek	<b>b</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
06.14.010	Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)	Technisch ontwerp / Bestek	Tijd				<b>x</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>			
06.14.010.01	Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde	Technisch ontwerp / Bestek	Tijd	Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp			<b>x</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>			
06.14.010.02	Bijdragen aan herijken planning, Interieur	Technisch ontwerp / Bestek	Tijd	Bijdrage Interieur aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp			<b>x</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>			
06.14.010.03	Bijdragen aan herijken planning, Landschap	Technisch ontwerp / Bestek	Tijd	Bijdrage Landschap aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp			<b>x</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>			
06.14.010.04	Bijdragen aan herijken planning, Constructies	Technisch ontwerp / Bestek	Tijd	Bijdrage Constructies aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp			<b>x</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>			
06.14.010.05	Bijdragen aan herijken planning, Installaties	Technisch ontwerp / Bestek	Tijd	Bijdrage Installaties aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp			<b>x</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>			
06.14.020	Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum	Technisch ontwerp / Bestek	Tijd	Planning project doorlooptijd fase Technisch ontwerp			<b>x</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>			
06.14.020	Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum	Technisch ontwerp / Bestek	Tijd	Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Technisch ontwerp			<b>x</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>	<b>b</b>			
06.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek			<b>x</b>								
06.15.005	Beheren projectwebsite	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Projectwebsite fase Technisch ontwerp / Bestek			<b>x</b>								
06.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Verslagen overleg opdrachtgever fase Technisch ontwerp/Bestek			<b>x</b>								
06.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpvergaderingen	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Verslagen ontwerpvergaderingen fase Technisch Ontwerp			<b>x</b>								
06.15.020	Deelnemen aan ontwerpvergaderingen (M-taak)	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie				<b>x</b>								
06.15.025	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Technisch ontwerp / Bestek											
06.15.027	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie												
06.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Verslagen overleg externe specialisten fase Technisch ontwerp / Bestek			<b>x</b>								
06.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Verslagen overleg bevoegde instanties fase Technisch ontwerp/Bestek			<b>x</b>								
06.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Technisch ontwerp / Bestek			<b>x</b>								
06.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Technisch ontwerp			<b>x</b>								
06.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Rapport verwerkte wijzigingen fase Technisch ontwerp			<b>x</b>								
06.15.070	Beheren projectdocumenten	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Rapport procesdocumenten fase Technisch ontwerp			<b>x</b>								
06.15.070	Beheren projectdocumenten	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Rapport productdocumenten fase Technisch ontwerp			<b>x</b>								
06.15.075	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Technisch ontwerp			<b>x</b>								
06.15.080	Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek	<b>b</b>	<b>x</b>									
06.15.080	Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch Ontwerp	<b>b</b>	<b>x</b>									
06.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	Technisch ontwerp / Bestek	Informatie en Communicatie	Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek	<b>b</b>	<b>b</b>									
06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's				<b>x</b>								
06.16.010.01	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Ri&E Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek			<b>x</b>								
06.16.010.02	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Ri&E Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek			<b>x</b>								
06.16.010.03	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Ri&E Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek			<b>x</b>	<b>b</b>							
06.16.010.04	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Ri&E Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek			<b>x</b>		<b>b</b>						
06.16.010.05	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Ri&E Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek			<b>x</b>			<b>b</b>					
06.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's: integreren Ri&E's per projectdeel	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Project Ri&E fase Technisch ontwerp			<b>x</b>								
06.16.022	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Analyse milieu-effecten Technisch ontwerp											
06.16.024	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Technisch ontwerp											
06.16.025	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Assessment duurzaamheidskeurmerk fase Technisch ontwerp											
06.16.028	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Analyse effecten sociale veiligheid fase Technisch ontwerp			<b>x</b>								
06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's				<b>x</b>								
06.16.030.01	Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde			<b>x</b>								
06.16.030.02	Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Interieur			<b>x</b>								
06.16.030.03	Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap			<b>x</b>	<b>b</b>							
06.16.030.04	Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies			<b>x</b>		<b>b</b>						
06.16.030.05	Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties			<b>x</b>			<b>b</b>					
06.16.040	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Vrijgegeven integraal Technisch Ontwerp	<b>x</b>										
06.16.040	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Verificatie Technisch Ontwerp			<b>x</b>								
06.16.050	Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Gecertificeerde bouwplantoets fase Technisch ontwerp											
06.16.070	Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Oppervlakteanalyse terrein fase Technisch Ontwerp			<b>x</b>								
06.16.070	Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Oppervlakteanalyse gebouw fase Technisch Ontwerp			<b>x</b>								
06.16.070	Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp	Technisch ontwerp / Bestek	Kwaliteitszorg en risico's	Analyse gebouwvormfactor en fase Definitief Ontwerp			<b>x</b>								
07.12.010	Bewaken faalbudget	Prijs- en contractvorming	Geld	Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming							<b>x</b>				
07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)	Prijs- en contractvorming	Geld												
07.12.020.01	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde	Prijs- en contractvorming	Geld	Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde	<b>x</b>		<b>b</b>				<b>b</b>		<b>b</b>		
07.12.020.02	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur	Prijs- en contractvorming	Geld	Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur	<b>x</b>		<b>b</b>				<b>b</b>		<b>b</b>		
07.12.020.03	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap	Prijs- en contractvorming	Geld	Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap	<b>x</b>			<b>b</b>			<b>b</b>		<b>b</b>		
07.12.020.04	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies	Prijs- en contractvorming	Geld	Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies	<b>x</b>				<b>b</b>		<b>b</b>		<b>b</b>		







