



Annexen bij de Vraagspecificatie

voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer
31088465 voor het ontwerpen en uitvoeren
Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde
Zaaknummer: 31088465

Datum: 21-01-2019

Colofon

4.4

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat PPO Z&D, projectorganisatie Waterveiligheid. Postbus 2232 3500 GE Utrecht
Datum	21-01-2019
Status	definitief
Versienummer	1.0

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	8
Annex III	Acceptatieplan	9
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	11
Annex V	Vrijkomende materialen	12
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	13
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	15
Annex VIII	Stelposten	18
Annex IX	Bankgarantie	19
Annex X	Verzekeringen	22
Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	23
Annex XII	Vervallen	24
Annex XIII	Informatie	25
Annex XIV	Vervallen	26
Annex XV	Garanties	27
Annex XVI	Prestatiemeten	28

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
Westerschelde				
Ontheffing FF/75C/2013/0146A	Wet natuurbescherming (voor 1/1/2017 Flora- en Faunawet)	Ontheffing geldend voor de locaties Port Scaldis Breskens, Borssele en Ellewoutsdijk	RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) Afgegeven: 24/10/2016	Verlenging van ontheffing FF/75C/2013/0146. Geldig tot en met 31/12/2021 Bijlagen: 13-058 & 10-012/1362
Ontheffing FF/75C/2013/0383A	Wet natuurbescherming (voor 1/1/2017 Flora- en Faunawet)	Ontheffing geldend voor locatie Hoedekenskerke	RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) Afgegeven: 24/10/2016	Verlenging van ontheffing FF/75C/2013/0383. Geldig tot en met 31/12/2021 Bijlage: 10-017
Vergunning 17013394/ZK17000100	Wet natuurbescherming	Vergunning geldend voor locatie Hoedekenskerke	Provincie Zeeland Afgegeven; 22/06/2017	Geldig tot en met 31/12/2021 Bijlage: 722094
Vergunning ZK17000072/17007847	Wet natuurbescherming	Vergunning geldend voor de locaties Port Scaldis Breskens, Borssele en Ellewoutsdijk	Provincie Zeeland Afgegeven; 08/05/2017	Geldig tot en met 31/12/2021 Bijlagen: 10-023, 13- 063, 13-059, 10- 014, 14-364/14.03209, 14-364/14.03213, 14-364/14.02982, 14-364/14.03208 & 17.272/BW/722094
Vergunning NB.16.047	Wet natuurbescherming	Vergunning geldend voor de locaties Waarde-	Provincie Zeeland Afgegeven;	Geldig tot 1 januari 2021

		Westveerpolder, Molenpolder, Eendragtspolder, Kleine Huissenspolder, Margarethapolder, Nieuw Neuzenpolder, Breskens C en Vlissingen	27/10/2016	Bijlagen: 15-218 & 103427
Projectplan	Waterwet	Besluit geldend voor de locaties Waarde- Westveerpolder, Molenpolder, Eendragtspolder, Kleine Huissenspolder, Margarethapolder, Nieuw Neuzenpolder, Breskens C en Vlissingen	Rijkswaterstaat Afgegeven; 10/08/2016	
<i>Projectplan</i>	<i>Waterwet</i>	<i>Besluit geldend voor de locaties Port Scaldis Breskens, Borssele en Ellewoutsdijk en Hoedekenskerke</i>	<i>Rijkswaterstaat Afgegeven; 16/07/2018</i>	
M.e.r.- beoordelingsbesluit	Besluit milieueffect- rapportages	Besluit geldend voor de locaties Port Scaldis Breskens, Borssele en Ellewoutsdijk en Hoedekenskerke	Rijkswaterstaat Afgegeven 16/04/2018	Bijlage: 079573764 A
Oosterschelde				
Vergunning	Wet natuurbescherming	Vergunning geldend voor de locaties Burghsluis, Schelphoek en Zierikzee	Provincie Zeeland Status ter inzage per: 4/09/2018	Bijlagen: 17-026, 17- 039 & 17-038
Vergunning	Wet natuurbescherming	Vergunning geldend voor de locatie Oost- Bevelandpolder, Wemeldinge West en Wemeldinge Oost	Provincie Zeeland Status ter inzage per: 3/07/2018	Bijlagen: 17.0045, 17.0046 & 17.0047
Projectplan	Waterwet	Besluit geldend voor de locaties Burghsluis, Schelphoek en Zierikzee	Rijkswaterstaat Afgegeven; 22/01/2018	
Projectplan	Waterwet	Besluit geldend voor de locatie Oost- Bevelandpolder	Rijkswaterstaat 09/04/2018	
Projectplan	Waterwet	Besluit geldend voor de locatie Wemeldinge-West	Rijkswaterstaat 09/04/2018	
Projectplan	Waterwet	Besluit geldend voor de locatie Wemeldinge-Oost	Rijkswaterstaat 09/04/2018	

M.e.r.-beoordelingsbesluit	Besluit milieueffect-rapportages	Besluit geldend voor de locaties Burghsluis, Schelphoek en Zierikzee	Rijkswaterstaat Afgegeven; 19/09/2017	Bijlage: 079442973 C
M.e.r.-beoordelingsbesluit	Besluit milieueffect-rapportages	Besluit geldend voor de locatie Oost-Bevelandpolder	Rijkswaterstaat Afgegeven; 11/12/2017	Bijlage: 079487852 D
M.e.r.-beoordelingsbesluit	Besluit milieueffect-rapportages	Besluit geldend voor de locatie Wemeldinge West	Rijkswaterstaat Afgegeven; 11/12/2017	Bijlage: 079493618 F
M.e.r.-beoordelingsbesluit	Besluit milieueffect-rapportages	Besluit geldend voor de locatie Wemeldinge Oost	Rijkswaterstaat Afgegeven; 11/12/2017	Bijlage: 079504278 D
Vergunning ZK18000118/18926948	Wet Natuurbescherming	Aanleg Strekdammen en monitoringsactiviteiten Bath Westerschelde	Prov. Zeeland Afgegeven; 08/01/2019	Geldig tot 01/01/2023
Vergunning Dossiernr. 2018.0305	Omgevingsvergunning	Aanleg Strekdammen en monitoringsactiviteiten Bath Westerschelde	Gem. Reimerswaal Afgegeven; 25/09/2018	
Vergunning 19001415 / ZK18000150	Wet Natuurbescherming	Deels verwijderen strekdam, kopbestortingen, aanleggen HVP en plaatsen palenrij Ossensisse	Prov. Zeeland Afgegeven: 16/01/2019	Geldig tot 01/01/2024
Vergunning VMR/117721	Omgevingsvergunning	Deels verwijderen strekdam, kopbestortingen, aanleggen HVP en plaatsen palenrij Ossensisse	Gem. Hulst Afgegeven; 11/10/2018	
Vergunning ZK18000151 / 19001398	Wet Natuurbescherming	Aanleggen van drie strekdammen en monitoringsactiviteiten	Prov. Zeeland Afgegeven: 16/01/2019	Geldig tot 01/01/2024
Vergunning Zaaknr. 2018.0384	Omgevingvergunning	Aanleggen van drie strekdammen en monitoringsactiviteiten	Gem. Reimerswaal Afgegeven; 09/11/2018	

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop vergunning etc. moet zijn
--------------------	-----	------------	---------------	--

				verkregen

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr	Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
1	50Kv kabels nr.66 en nr.72 op locatie Hoedekenskerke, zie Annex XIII, bijlage E.05
2	Indicatieve ligging 50 Kv kabels zie Annex XIII, bijlage E
3	

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
1				
2				
3				

Tabel 3, Kabels en Leidingen Derden, categorie 3

Nr	Naam kabel of leiding van derden, categorie 3
1	<i>DOW nafta buisleiding op locatie Nieuw Neuzenpolder, zie Annex XIII, bijlage E</i>
2	<i>DOW propyleen buisleiding op locatie Nieuw Neuzenpolder, zie Annex XIII, bijlage E</i>
3	

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Kleine Huissenspolder, gereed voor aanvaarding	31 juli 2020
2	Breskens C, gereed voor aanvaarding	2 oktober 2020
3	Fase 1 NPW	17 juli 2020
4	Het Werk, gereed voor aanvaarding	15 oktober 2021

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	Uiterlijk 7 dagen na opdrachtverlening	1	7 dagen	§§ 2-7 en 2-8 UAV-GC 2005
Projectmanagementplan	4 weken na opdrachtverlening	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces H2.1
Procesbeschrijvingen cq. Plannen onderliggend aan het projectmanagementplan	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2005	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces H2.1
Projectbeheersing				
Planning	4 weken na opdrachtverlening	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces H3.2.1
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	2 weken na opdrachtverlening	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces H3.3.1
Termijnstaat	4 weken na opdrachtverlening	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces H3.3.2
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement,(w.o. V&G-plannen)	4 weken na opdrachtverlening	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces H2.3
Procesbeschrijving Calamiteiten	4 weken na opdrachtverlening	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces H2.3.1
Voorstel vervanging sleutel-functionaris die verantwoordelijk is voor project-management en omgevings-management/ technisch management*	3 weken voor vertrek sleutelfunctionaris	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces H3.8
<i>* Verwijderen wat niet van toepassing is</i>				
Omgevingsmanagement				
Procesbeschrijving verkeersmanagement (nat)	Conform protocol vaarwegen Oosterschelde of	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
	Westerschelde			
Technisch management				
Procesbeschrijving maatvoering en geodetische Werkzaamheden	8 weken na opdrachtverlening	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces H5.2.2
Monitorings- en actieplan (NPW)	4 weken voor start uitvoering	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Eisen 3.14.1.5
Uitvoeringsontwerp (NPW)	4 weken voor start uitvoering	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Eisen 3.12.1.1
Uitpeiling fase 1 (NPW)	1 week na gereed komen fase 1	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Eisen 3.5.1.1.2
Beschrijving V&V methoden	4 weken voor start uitvoering V&V	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces H5.3
Afleverdossier	4 weken na gereedkomen elk afzonderlijk stortvak	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces H5.4.1
Opleverdossier	4 weken na oplevering	Digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces H5.4.2
Verificatie rapporten van definitieve ontwerpen en uitvoeringsontwerpen per locatie van nieuw te realiseren vooroeververdedigingen en NPW	4 weken voor start realisatie	digitaal	14 dagen	VSP H5.3
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen	Voorafgaande aan inzet van zelfstandige hulppersoon	Digitaal	7dagen	Vraagspecificatie Proces H6.1

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Basisovereenkomst:		
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c
Definitieve ontwerpen en uitvoeringsontwerpen per locatie van nieuw te realiseren en de te herstellen vooroeververdedigingen	4 weken voor start realisatie	digitaal

Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden
Conform Basisovereenkomst artikel 11 sub d
N.v.t.

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

Artikel 2. Uitzonderingen

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren, indien deze wordt gestort in een Rijksbaggerdepot.

Annex VI

Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

In onderstaand overzicht staan de werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden uitgevoerd die een mogelijke relatie hebben met de werkzaamheden die in het kader van deze Overeenkomst moeten worden uitgevoerd.

Hierbij zijn de volgende coördinerende opdrachtnemers van belang:

- Westerschelde: Heijmans Civiel BV
Edwin Jansen,
telefoonnummer 06-23094032,
e-mail ejansen@heijmans.nl.
- Oosterschelde: combinatie VolkerRail Nederland b.v.
J. Francke
VolkerInfra V.Z.D. | Coördinatie
Nijverheidsstraat 18 | 4458AV 's Heer Arendskerke
T 0165-584000 | M 0650226534 | coordinatievzd@volkerinfra.nl |
www.volkerinfra.nl |

Neven-Opdracht-nemer	Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
	Westerschelde		
Istimewa Elektrotechniek B.V. (coördinatie contract)	Onderhouden van marifooninstallaties van de verkeerspost Wemeldinge en radarinstallatie van het sluisencomplex Terneuzen (contractnummer 31093965).	Onbekend	Heijmans Civiel BV
Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V. (coördinatie contract)	Preventief en correctief onderhouden vaste markeringen langs Rijkswateren en het zeker duurzaam maken van een deel van deze vaste markeringen (contractnummer 31037898).	Onbekend	Heijmans Civiel BV
	Baggerwerkzaamheden Sardijngeul Vlissingen	1 keer per jaar (apr. Tot half juli)	RWS PPO Baggeren en bergen (VBB)
DOW Terneuzen	Renovatie Scheldesteiger DOW	Onbekend	DOW Terneuzen
Consortium Sassevaart	Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen (11,3 mln. m3 grond en bagger wordt in periode van 5 jaar gebaggerd. 4,11 mln. m3 wordt verdeeld gestort op de locaties Pas van Terneuzen en Inloop van Ossenis (rest gaat naar Belgische kust, Knokke).	2018-2022	Nieuwe Sluis Terneuzen
	Baggeren hoofdvaargeul (7-11 mln. m3 / jaar) Afhankelijk van de beschikbare diepte wordt gebaggerd, deze baggerspecie wordt in vergunde stortvakken gestort.	Op basis van noodzaak continu	Vlaanderen

	Storten baggerspecie in vergunde stortvakken	Op basis van noodzaak continu	Vlaanderen
	Storten baggerspecie uit Westerschelde (proefstortingen) Zone 1: diepe put van Hansweert (2 mln. M3) Zone 2: Inloop van Ossensisse (2 mln. M3)	1 januari 2019 t/m 31 december 2020	Vlaanderen
	Oosterschelde		
	Zandhonger Roggenplaat. Opspuiten Roggenplaat (suppletie en compensatie).	2019	RWS NOVP / Kustlijnzorg
	Slibdepot Wemeldinge-West Baggeren jachthaven Wemeldinge	Onbekend	
	Bestortingskuilen Oosterschelde (BOO)	Op basis van noodzaak continu	POW

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Artikel 1 Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{Ln - La}{La} \times Lb \times Tb$$

waarin:

- | | | |
|----|---|--|
| V | = | het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; |
| Ln | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; |
| La | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen; |
| Lb | = | het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2; |
| Tb | = | het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. |

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst gelden de volgende kostenbestanddelen en percentages:
productgroep Gasolie, laag accijns Lb = 6 %

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.
4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3

Verrekening

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van 1 jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode aanvangt op de eerste maandag 1 jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4

Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en
Milieu,
gevestigd te 's -Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31088465 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het ontwerpen en aanbrengen van vooroeververdediging in de Oosterschelde en/of Westerschelde,

zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de Borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de Borg
- 10) Handtekening van de Borg

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII Vervallen

Annex XIII Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

De Annex is een opsomming van de verstrekte informatie met evt. aangegeven aandachtspunten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid; Opdrachtnemer heeft de keuze om de verstrekte informatie te gebruiken.

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie			
A	Overzicht perceel Oosterschelde en Westerschelde	15 januari 2019	
B	Areaalgegevens per locatie	diverse	
C	Achtergronddocument Hydraulische randvoorwaarden	11 december 2017	
D	Achtergronddocument laagdikte en taludhelling	21 november 2018	
E	Gegevens K&L	diverse	
F	Vooronderzoek NGE	diverse	
G	Archeologische bureauonderzoeken	diverse	
H	Specifieke omgevingsaspecten	5 juni 2018	
I	Informatief document reinheid staalslakken	30 mei 2018	
J	Geulrandverdediging Bath 1996	30 september 1996	
K	Dronefoto's NPW	December 2018	
L	Stroomsnelheidsmetingen NPW	diverse	
M (1)	Surfhelling	27 november 2018	
M (2)	Handleiding surfhelling	27 november 2018	
N	Bemonstering en geotechnische onderzoeken	diverse	

Annex XIV Vervallen

Annex XV Garanties

Niet van toepassing

Annex XVI Prestatiemeten

Artikel 1 Prestatiemeten

Onder prestatimeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van prestatimeten

De context en toelichting van prestatimeten is opgenomen in de Handreiking prestatimeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswaterstaat.

Artikel 3 Vragenlijst

Éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever ieder afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de vigerende Handreiking prestatimeten Rijkswaterstaat. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de vragenlijst.

Artikel 4 Voortgangsgesprek

Éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de samenwerking.

Artikel 5 Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag vastgelegd. Het scoreformulier wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor gezien ondertekend.

Artikel 6 Uitvoeringsperformance

De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en bedrijfsniveau. Een reeks van vijf bedrijfskwartaalscores worden gebundeld tot de uitvoeringsperformance.

De uitvoeringsperformance van de Opdrachtnemer kan gebruikt worden in het aanbestedingstraject van toekomstige overheidsopdrachten.

Artikel 7 Rechtsbescherming

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatimeten te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing van prestatimeten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, bestaat er een laagdrempelige mogelijkheid om potentiële geschillen via de Klachtenregeling prestatimetening op te lossen.