

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
34	Contract	Verlof 3	Heeft u en uw leden van het bouwteam in de onderhandelingsfase de volle werkweek tot zijn/haar beschikking voor de gehele onderhandelingsfase (4 weken)? Zo neen wat wel ?	De volledige werkweek staat ter beschikking tijdens de bouwteamfase.
35	Contract	Verlof 2	Heeft u en uw leden van het bouwteam vanaf de eerste dag van de bouwteamfase de volle werkweek tot zijn/haar beschikking voor de gehele bouwteamfase (6 weken)? Zo neen wat wel ?	De volledige werkweek staat ter beschikking tijdens de bouwteamfase.
36	Contract	Verlof 1	Kunt u aangeven hoe u met u eigen organisatie en bouwteamleden het verlof hebt geregeld.	Verlof is grotendeels om de bouwteamfase heen gepland, in geval van verlof is er vervanging gepland.
37	Contract	Invulling BT zijde OG	Kunt u de namen en expertises aangeven van de leden welke namens U als opdrachtgever deelnemen in het bouwteam. Dit om een beter beeld te krijgen van welke personen wij vanuit onze organisatie het beste als aanvulling kunnen aandragen.	Het bouwteam bestaat vanuit opdrachtgeverskant uit een projectleider van Team Stadsinfra met ruime ervaring met integrale projecten in de openbare ruimte, ondersteund door interne collega's en externe bureaus, met onder andere ervaring in multi-disciplinaire projecten en met voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van zowel de traditionele als UAV-gc projecten. Namen volgen na gunning.
38	Uitvoering	Start uitvoering	"In vraag 19 geeft u aan dat per 26 juli de bouwteamfase aanvangt, en dat deze bouwteamfase bij week 10 op 1 oktober (week39) eindigt. In paragraaf 7-6-4 van de bouwteamovereenkomst geeft u aan dat de uitvoeringswerkzaamheden 1 november starten. Is de maand tussen einde bouwteamfase en begin uitvoeringsfase voorzien om eventuele uitloop van de bouwteamfase op te vangen, of is er een andere reden om deze maand tussen beide fasen vrij te houden?"	Deze maand betreft bufferruimte om eventuele uitloop op te vangen, mocht deze niet nodig zijn dan dient eerder met de uitvoering gestart worden.
39	Inhoud	Scope groenaannemer	Heeft de groenaannemer alleen de nieuw te leveren en plaatsen bomen en groen in scope? Of zit het verplaatsen van bestaande bomen ook in zijn scope?	Het verplaatsen van de bomen wordt eveneens door de groenaannemer uitgevoerd en valt buiten de scope van het bouwteam.
40	Proces	Uploadbeperking presentatie	Voor het indienen van de presentatie zien wij een knelpunt in TenderNed waarin de bestandsgrootte is gemaximaliseerd tot 2 GB. Met videobestanden van degelijke kwaliteit loopt de bestandsgrootte voor 30 minuten op tot bijna 4 GB. Is er een alternatieve methode om de presentatie in te dienen?	Indien er te weinig ruimte is om op TenderNed direct te uploaden kan een WeTransferlink bij inschrijving ingediend worden met de presentatie
41	Contract	Kerncompetentie 1	In de eerste inlichtingen ronde is een terechte vraag (4) gesteld over de gevraagde hoeveelheid betontegels in kerncompetentie 1. U heeft deze vraag beantwoord door het aanpassen van de hoeveelheid naar min. 7000 m2. Wat ons bevreemd is dat u kerncompetentie 2 er ook bij heeft betrokken en in de nota gecombineerd heeft tot één kerncompetentie. De combinatie van betontegels en onregelmatig gevormde verharding (bijv. koppeslakkeien) is een zeer uitzonderlijke combinatie. Normaal wordt één van beide gecombineerd met gebakken materiaal of exclusieve betonstraatstenen. Verzoek om de kerncompetenties uit elkaar te halen t.w. : 1) > 4000 m2 aanbrengen van diverse formaten betontegels met een dikte groter dan of gelijk aan 60 mm 2) > 4000 m2 aanbrengen van onregelmatig gevormde materialen met een dikte groter dan 60 mm vergelijkbaar met natuursteenmaterialen	Kerncompetentie 1 wordt gehandhaafd en wordt niet uitgesplitst.
42	Inhoud	Referentie	U geeft in de eerste nota aan dat de referenties van 1 en 2 zijn samengevoegd tot kerncompetentie 1 in de nieuwe leidraad. Bedoelt u dat binnen een oppervlak van 7.000m2 zowel de betontegels als de onregelmatig gevormde materialen zijn aangebracht.	Dit is correct.
43	Proces	Definitief ontwerp	Kunt u aangeven wanneer het DO beschikbaar komt? Is het beschikbaar bij start bouwteam of mogelijk nog tijdens de aanbestedingsprocedure?	Het DO is bij start bouwteamfase beschikbaar.