



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vraagspecificatie Overeenkomst SCB (Bijlage A)

Voor de uitvoering van het Project "Toetsproducten SCB Baggercontracten cluster ZN B Vaarwegen" ten behoeve van PPO Zuid Nederland, met zaaknummer 31164208.

Datum: 18 januari 2021

Colofon

1.4

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst Programma's Projecten en Onderhoud Postbus 2232 3500 GE Utrecht
Datum	18 januari 2021
Status	Definitief
Versienummer	1.0

Inhoud

1	Identificatie—4
2	Het project—5
2.1	Algemene beschrijving—5
2.2	Projectdoelstelling(en)—5
3	Omschrijving Project—6
3.1	Inleiding—6
3.2	Te leveren producten—6
3.3	Deskundigheidsgebieden—6
4	Eisen aan de realisatie van de SCB Producten—8
4.1	Toetscoördinatie—8
4.2	Toetsen—8
4.3	Organisatie van de Opdrachtnemer—8
4.4	Overlegstructuur—9
4.5	Betaling—9
5	Referentiedocumenten—10
Bijlage 1 – Productbeschrijvingen—11	

1 Identificatie

Deze vraagspecificatie maakt onderdeel uit van de Overeenkomst met Zaaknummer 31164208, ten behoeve van "Toetsproducten SCB Baggercontracten binnen het cluster ZN B Vaarwegen". De vraagspecificatie is daarin bijlage A.

2 Het project

2.1 Algemene beschrijving

Het cluster ZN A Vaarwegen is bezig met de realisatie van het project GOVa 6b: Baggerwerkzaamheden Zuid-Nederland. De uitvoering geschiedt in 3 contracten in de Maas en de Brabantse en Midden-Limburgse kanalen van RWS.

Binnen het cluster ZN A Vaarwegen worden de werkzaamheden in het kader van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) zoveel mogelijk uitbesteed. Deze vraagspecificatie is gericht op de uitbesteding van SCB voor de volgende contracten:

Fase 6b Baggerwerkzaamheden D&C contract 1	31135484	Looptijd realisatie Heden – Q2- 2022	Opdrachtnemer: Martens en van Oord
Fase 6b Baggerwerkzaamheden D&C contract 2	31143301	Looptijd realisatie 01-01-2021 - Q3-2022	Opdrachtnemer: Boskalis
Fase 6b Baggerwerkzaamheden D&C contract 3	Nog niet in de aanbestedingsfase	Q1 2022 - Medio 2024	Ntb

2.2 Projectdoelstelling(en)

De strategische doelstelling is dat op basis van het risicoregister de Opdrachtgever gebruik maakt van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Dit is gericht op de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem en de betrouwbaarheid van de registraties van de opdrachtnemers van 6b Baggerwerkzaamheden. Met als doel tot een oordeel te komen dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen voldoet.

Doelstellingen contractbeheersing

De invulling van SCB dient er voor zorg te dragen dan wel bijdragen dat:

- Een uitspraak kan worden gedaan over het voldoen aan de contractuele verplichting door de opdrachtnemers 6b Baggerwerkzaamheden.
- Een uitspraak kan worden gedaan over het functioneren van het projectspecifiek kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemers 6b Baggerwerkzaamheden.
- De rechtmatige betalingen voor (Bagger)Werkzaamheden zijn geborgd.
- Een goede samenwerking tussen Opdrachtgever en opdrachtnemers 6b Baggerwerkzaamheden in lijn is met de Marktvisie.

3 Omschrijving Project

3.1 Inleiding

Om de contractmanager van de Opdrachtgever te bedienen wordt een deel van de contractbeheersing (SCB) uitbesteed. De Nadere Overeenkomst omvat de levering van SCB Producten (zie paragraaf 3.2).

Looptijd van deze Overeenkomst: 2^e kwartaal 2021 - 2^e kwartaal 2024

3.2 Te leveren producten

De opdracht bestaat uit het leveren van in de tabel opgenomen SCB Producten:

SCB Producten vaste scope		Aantal	Versie productbeschrijving
(1)	Toetsplan	21	1.1
(2)	Toetsplanning	21	1.2
(3)	Toetscoördinatie (per toets)	54	1.1
(4)	Evaluatierapport toetsen	21	1.1
(5)	Procestoets	36	1.1
(6)	Producttoets	18	1.1
(7)	Toetsrapport	54	2.1
(8)	Ondersteuning (lead) auditor	6	1.1
(9)	Waarnemingsoverzicht	n.v.t.	
(10)	Waarnemingsrapport	n.v.t.	
(11)	Evaluatierapport waarnemingen	n.v.t.	
Doelstelpost (contract 3)			
(1)	Toetsplan	11	1.1
(2)	Toetsplanning	11	1.2
(3)	Toetscoördinatie (per toets)	27	1.1
(4)	Evaluatierapport toetsen	11	1.1
(5)	Procestoets	20	1.1
(6)	Producttoets	7	1.1
(7)	Toetsrapport	27	2.1
(8)	Ondersteuning (lead) auditor	2	1.1

De doelstelpost is opgenomen voor de SCB van het 3^e baggercontract dat momenteel in voorbereiding (van de aanbesteding) is. Afhankelijk van de eventuele belangenverstrengeling met de te zijner tijd te contracteren opdrachtnemer voor de baggerwerkzaamheden (contract 3) wordt de doelstelpost wel of niet opgedragen aan Opdrachtnemer van onderhavige Overeenkomst. In het laatste geval zullen de SCB-werkzaamheden opnieuw worden aanbesteed.

3.3 Deskundigheidsgebieden

SCB Producten in de productgroepen toetsen dienen te worden geleverd binnen de onderstaande deskundigheidsgebieden.

Deskundigheidsgebieden	van toepassing [ja/nee]
Contractmanagement	
Inkoop- en contractmanagement	Ja
Onderzoeken	
Planstudie	Nee
Laboratoria (proeven)	Ja
Techniek (ontwerp en uitvoering)	
Bediening en besturing	Nee
Systeemontwikkeling en systeemintegratie	Nee
Civiele Techniek	Ja
Wegenbouw	Nee
Waterbouw	Ja
Ecotechniek	Nee
Geotechniek	Ja
Werktuigbouw en staal	Nee
Installaties	Nee
Verkeerssystemen	Nee
Bouwkunde	Nee
Ruimtelijke kwaliteit en vormgeving	Nee
Milieu	Ja
Onderhoud	Ja
Informatievoorziening	
Data/Informatie	Ja
Besturing	Nee
Omgevingsmanagement	
Communicatie met derden	Ja
Niet gesprongen explosieven	Ja
Kabels en Leidingen	Ja
Vergunningen	Ja
Verkeersmanagement	Ja
Archeologie	Ja

4 Eisen aan de realisatie van de SCB Producten

4.1 Toetscoördinatie

4.1.1	Opdrachtnemer dient volgens een frequentie van 3 maanden een toetsplan en/of toetsplanning op te stellen.
4.1.2	Opdrachtnemer neemt in het toetsplan en/of toetsplanning de toetsen van de Opdrachtgever op.
4.1.3	Opdrachtnemer dient volgens een frequentie van 3 maanden een evaluatie uit te voeren van alle uitgevoerde toetsen.
4.1.4	Opdrachtnemer neemt deel aan alle relevante werkoverleggen van de Opdrachtgever inzake toetsen.
4.1.5	Opdrachtnemer dient de toetsdatums af te stemmen en is verantwoordelijk voor het versturen van de toetsagenda.

4.2 Toetsen

4.2.1	Opdrachtnemer dient procestoetsen onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde leadauditor voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren.
4.2.2	Een lead auditor van de Opdrachtnemer wordt geacht te zijn 'gekwalificeerd' wanneer deze: a) een IRCA (International Register of Certified Auditor) – gecertificeerde opleiding tot lead auditor met goed gevolg heeft afgerond en b) jaarlijks 15 dagen auditeert, waarvan tenminste 10 dagen op projectlocatie en c) jaarlijks 10 dagen als leider van een audit team functioneert, waarvan tenminste 7 dagen op projectlocatie.
4.2.3	Opdrachtnemer dient bij de voorbereiding en uitvoering van toetsen gekwalificeerd personeel in te zetten met relevante werkervaring in de deskundigheidsgebieden als genoemd in paragraaf 3.3.

4.3 Organisatie van de Opdrachtnemer

4.4.1	Opdrachtnemer zorgt dat personeel dat op de bouwplaats komt, beschikt over een geldig VCA-VOL certificaat en de Generieke poortinstructie.
4.4.2	Personeel van de Opdrachtnemer dat op de bouwplaats komt dient voorzien te zijn van persoonlijke beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor de locatie waar de Werkzaamheden plaatsvinden. (Overleg met RWS veiligheidscoördinator als zin geformuleerd moet worden of handreiking).
4.4.3	Opdrachtnemer dient, indien de paragrafen 4.1 én 4.2 beide van toepassing zijn, zorg te dragen voor functiescheiding bij de realisatie van het product (4) Toetscoördinatie enerzijds en de producten (5, 6, 7 en 8) Procestoets, Producttoets, Toetsrapport en Ondersteuning (lead)auditor anderzijds.

4.4 Overlegstructuur

4.4.1	Deelname aan overleg met OG, bespreken evaluatie toetsen en motivatie toetsplan/ toetsplanning per periode, uitgangspunt eens per kwartaal gedurende de looptijd. De afspraken dienen door de ON vastgelegd te worden.
-------	--

4.5 Betaling

4.5.1	Voor betaling komen alleen die producten in aanmerking die geaccepteerd zijn door de contractmanager.
-------	---

5 Referentiedocumenten

Onderstaande referentielijst geeft een actueel overzicht van de vigerende documenten bij SCB Producten en die voor deze Overeenkomst van toepassing zijn.

Omschrijving document
G6B Baggercontracten cluster ZN B Vaarwegen, contractbeheersplan, versie 1.0 van oktober 2018
Marktvisie
RWS, Kader contractbeheersing Rijkswaterstaat
RWS, Uitwerking kader contractbeheersing GWW
RWS, Uitwerking kader contractbeheersing Bedrijfsvoering
RWS, Uitwerking kader contractbeheersing Kennis
RWS, Uitwerking kader contractbeheersing Informatie Voorziening
RWS, Kader Kansen/Risicomanagement
RWS, Handreiking "Procesgericht risicomanagement ten behoeve van SCB" en bijlage A en B
RWS, Kader integrale veiligheid voor projecten
RWS, Kader borging constructieve veiligheid in de realisatiefase
RWS, Memo "Wet arbeid vreemdelingen (Wav)"
RWS, Instructie Classificeren en omgaan met vertrouwelijke informatie versie 2.4
RWS, Toetsdocument, Intakeformulier deel A
RWS, Toetsdocument, Bevindingen deel B
RWS, Toetsdocument, Toetsverslag deel C
RWS, Toetsdocument, Toetsrapport deel C1
RWS, Toetsdocument, Advies aan CM deel D

Bijlage 1 – Productbeschrijvingen

Nummer	SCB Product
(1)	Toetsplan
(2)	Toetsplanning
(3)	Toetscoördinatie (per toets)
(4)	Evaluatierapport toetsen
(5)	Procestoets
(6)	Producttoets
(7)	Toetsrapport
(8)	Ondersteuning (lead) auditor

De productbeschrijvingen worden bij Uitnodiging tot inschrijving in dan geldende versie toegevoegd.