



AI 2021-0096 Berlagebrug Monumentale Werkzaamheden

Nota van Inlichtingen #02

1 Mededelingen aanbestedende dienst

A) Er wordt een derde vragenronde toegestaan.
Daarmee wijzigt ook de aanbestedingsplanning.
De nieuwe termijnen luiden als volgt:

Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen:	vrijdag 24 september 2021	(was 30 augustus 2021)
Uiterlijke publicatie Nota van Inlichtingen inschrijffase:	vrijdag 1 oktober 2021	(was 13 september 2021)
Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen:	woensdag 13 oktober 2021, 14:00 uur	(ongewijzigd)
Versturen gunningsbeslissing:	maandag 15 november 2021	(ongewijzigd)

B) Er zijn diverse wijzigingen in het bestek doorgevoerd door de aanbesteder.
Deze zijn terug te vinden in bijlage "*Berlagebrugcomplex 554-1A_b2 - 2e nota van wijzigingen (dd. 09-09-2021).pdf*",
en onder "Contractuele Wijzigingen" van deze Nota.

C) De deelgoedkeuring is toegevoegd aan de bijlagen en voor de volledigheid is tevens de omgevingsvergunning toegevoegd.

2 Contractuele wijzigingen

Betreft bestekspost 01.02.02.95

De eerste zin van deze bepaling blijft van kracht, de rest van de bepaling 01.02.02.95 vervalt.

Betreft bestekspost 01.04.10

Bestekspost 01.04.10 vervalt en wordt vervangen door de verrekening van prijsstijgingen op basis van de CBS index:

Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Artikel 1 Algemeen

- 1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van aanbesteding van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend.*
- 2. Deze verrekening geldt uitsluitend ten aanzien van Werkzaamheden waarvoor bij de aanbesteding een prijs is ingediend. Dit is niet van toepassing op eventuele aanvullende Werkzaamheden.*
- 3. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.*

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

- 1. Indexering vindt plaats op basis van: CBS index 42/43 (grond-, weg- en waterbouw)*

Artikel 3 Verrekening

- 1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van één (1) jaar na de datum van aanbesteding van de Overeenkomst.*
- 2. De verrekening vindt plaats gelijktijdig met de termijnbetalingen.*
- 3. De verrekening wordt gedaan op basis van de meest recente kwartaal indexcijfers welke gepubliceerd zijn op de internetsite van het CBS. Dit betekent dus dat Opdrachtnemer bij het opstellen van het termijnbedrag het meest recente kwartaal indexcijfer welke gepubliceerd is op de internetsite van het CBS dient te hanteren.*

Ter illustratie: Opdrachtnemer stelt een termijnbedrag op voor een 4-wekelijkse periode in de maand juni. Omdat het CBS kwartaal indexcijfers publiceert vanuit de maanden januari, april, juli en oktober zal voor de termijnbetaling in de maand juni het gepubliceerde kwartaalindexcijfer van april gehanteerd moeten worden.

Nota van Inlichtingen AI 2021-0096 Berlagebrug Monumentale Werkzaamheden

4. Verrekening geschiedt op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde onderbouwing van het bedrag en onder toevoeging van de indexcijfers. De onderbouwing toont tenminste:

- a) De gebruikte prijspeildatum
- b) De termijnbedragen en de som van de termijnbedragen
- c) De onderbouwing van het te verrekenen bedrag per termijnbedrag
- d) Het gebruikte indexcijfer
- e) Een duidelijke opmerking of de indexcijfers definitief zijn of niet.

Artikel 4 *Facturering*

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring dient vergezeld te gaan van de onderbouwing. Op het verzoek staan onder elkaar het totale verrekenbare bedrag over alle perioden, het totale verrekenbare bedrag waarvoor een prestatieverklaring is afgegeven en verschil daartussen zijnde het bedrag waarvoor nu een prestatieverklaring wordt aangevraagd.
3. Hierbij dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Betreft bestekspost 35.00.40

Bestekpost 35.00.40 specificatie 01. wijzigen zinsnede

"Onderdeel: alle steenhouwerswerk en de toegepaste natuursteen.

- te garanderen door: de aannemer.

- periode: 30 jaar.",

in:

"Onderdeel: alle steenhouwerswerk en de toegepaste natuursteen.

- te garanderen door: de aannemer.

- periode: 10 jaar."

Voor overige bestekswijzigingen zie bijlage "Berlagebrugcomplex 554-1A b2 - 2e nota van wijzigingen (dd. 09-09-2021).pdf"

3 Vragen en antwoorden

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Antwoord gepubliceerd in nota nr.
5	Post 35.00.40.01	Steenhouwerswerk en de toegepaste materialen, kan garantieperiode worden aangepast naar 10 jaar?	Ja, zie Contractuele Wijzigingen in de Nota.	Nvl #2
16	01.04 Verrekening wijziging kosten en prijzen	<p>WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR</p> <p>Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - loonkosten. - materiaalprijzen. - brandstofprijzen. - huren. - vrachten. - valutawijzigingen en/of koersrisico. - rechten. - heffingen. - sociale lasten. - reis- en verblijfkosten. - bouwplaatskosten. <p>Het werk dient in april 2023 opgeleverd te worden, gezien de huidige markt omstandigheden vinden wij deze bepaling niet reeel. Wij verzoeken u om de risicoregeling alsnog van toepassing te verklaren per 1-1-2022. kunt u hiermee instemmen?</p>	Zie de Contractuele Wijzigingen in de Nota; de aanbesteder voegt verrekening van prijsstijgingen op basis van de CBS index toe aan het contract. Hiermee vervalt bestekspost 01.04.10.	Nvl #2
17	Car-verzekering	De CAR-verzekering wordt geregeld door de opdrachtgever, graag ontvangen wij een kopie van de polisvoorwaarden, zodat wij kunnen inschatten of alle risico's goed worden afgedekt.	Concept polis is aan de Nota toegevoegd, na gunning wordt de polis definitief gemaakt.	Nvl #2

Nota van Inlichtingen AI 2021-0096 Berlagebrug Monumentale Werkzaamheden

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Antwoord gepubliceerd in nota nr.
20	Tendervergoeding	In hoofdstuk 3.8 van de aanbestedingsleidraad geeft u aan "De aanbesteder zal op geen enkele wijze kosten vergoeden welke door inschrijvers worden gemaakt in verband met het samenstellen van de inschrijving." Op dit moment schatten wij in gezien de emvi uitvraag om c.a. 50K aan tenderkosten kwijt te zijn. Kunt u alsnog overwegen om een tegemoetkoming in de tenderkosten te overwegen?	Aanbesteder verleent voor deze aanbesteding geen inschrijvergoeding.	Nvl #2
22	Extra mogelijkheid tot het stellen van vragen	Graag zouden wij zien dat er een derde gelegenheid wordt geboden voor het stellen van vragen omdat veel onderaannemers en leveranciers in verband met de vakantieperiode niet voldoende gelegenheid hebben gehad zich in de stukken te verdiepen. Bent u hiertoe bereid?	Gegadigde kan tot en met 24 september 2021 verduidelijkingsvragen stellen over mededelingen en antwoorden op Nvlz. Vragen over nieuwe onderwerpen worden niet meer beantwoord. De datum van inschrijving blijft gehandhaafd.	Nvl #2
23	Bestek 10.32.43-a .01 pagina 116-117	Verwijderen van pleisterwerk gevelvlak N-Do7. Volgens ons is er geen pleisterwerk aanwezig op dit gevelvlak. Is dit juist?	Er is wel pleisterwerk aanwezig, zie hiervoor tekening MT-1.05. Het gevelvlak N-Do7 betreft de binnenzijden van de boven brugdek gelegen opgaande delen van de pijler (deze gevelzone is zichtbaar bovenop de tekening). Ter info gevelvlak N-Do7 betreft totaal ca. 3,8 m2 aan te vervangen pleisterwerk.	Nvl #2
24	Bestek 10.32.22-h en 22.55.10-a (pagina 103/182)	Volgens bestek dienen alle (3 per opening) glazen bouwstenen van de 5 stuks gevelopeningen vervangen te worden. Op tekening MT-3.06 staat 1x glazen bouwsteen vervangen. Wat aan te houden?	Bestek aanhouden, dus alle glazen bouwstenen te vervangen.	Nvl #2
25	Bestek pagina 9	Document "afschrift polis CAR-verz. Opdrachtgever" hebben wij niet ontvangen, kunt u deze alsnog verstrekken?	Concept polis is aan de Nota toegevoegd, na gunning wordt de polis definitief gemaakt.	Nvl #2

Nota van Inlichtingen AI 2021-0096 Berlagebrug Monumentale Werkzaamheden

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Antwoord gepubliceerd in nota nr.
26	Bestek pagina 8	Document "21.079.01 KPN W0060493 Berlagebrug te Amsterdam (gestuurde boring) 09-04-2021" hebben wij niet ontvangen, kunt u dit document alsnog verstrekken?	Document is toegevoegd aan deze Nota.	Nvl #2
27	Bestek pagina 7	Tekening BT-1.12 en BT-1.13 hebben wij niet ontvangen, kunnen wij deze als nog ontvangen?	Document is toegevoegd aan deze Nota.	Nvl #2
28	Bestek 01.02.06.93.14	Met wie zou die overeenkomst gesloten moeten worden?	Overeenkomst betreft in deze context de te verlenen opdracht op basis van dit stabu bestek.	Nvl #2
29	BLVC plan par. 2.4	De 5kn/m2 zone, tot hoeveel meter zit die van de hekwerken/kaderanden af. Of geldt dit voor het gehele gebied? Kunt u e.e.a. aangeven op een tekening tot waar de zones gelden?	Dit geldt voor het gehele gebied ter plaatse van de voet- en fietspaden.	Nvl #2
30	Bestek hst 43	Is er bekend waar de delingen in de bronzen handregel zitten.?(dit ivm delingen tbv transport). In welke lengtes mogen ze gedeeld worden als bestaande delingen niet bekend zijn	Het is niet bekend hoe lang de delen van de handregels zijn. De inschrijver dient rekening te houden met lengtes die niet met regulier vervoer kan worden vervoert.	Nvl #2
31	Bestek hst 43	Bevestiging leuningwerk in dekstenen is in oude situatie bevestigd in lood. Bestek zegt weer terugzetten in lood de notitie van gemeente zegt terugzetten in een alternatief. Kunt u aangeven wat hierbij aangehouden dient te worden?	Het bestek dient te worden aangehouden.	Nvl #2
32	Bestek 01.02.36.91	Het bepaalde in 01.02.36.91 is strijdig met 01.02.36.90. Kunt u aangeven hoe hier mee om te gaan en aangeven wat juist is?	Bepaling 01.02.36.91 komt te vervallen.	Nvl #2

Nota van Inlichtingen AI 2021-0096 Berlagebrug Monumentale Werkzaamheden

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Antwoord gepubliceerd in nota nr.
33	bestek 01.02.35.90 en 95	Verrekening van meer en minderwerk ineens bij oplevering levert een algehele voorfinanciering door Aannemer op met bijbehorend liquiditeitsbeslag. Is Opdrachtgever bereid om saldo meer-/minderwerk tussentijds betaalbaar te stellen zodra een nader te bepalen bedrag wordt bereikt?	De zin "Verrekening van meer- en/of minderwerk gebeurt ineens bij de oplevertermijn." in 01.02.35.90 komt te vervallen. Tevens komt 01.02.35.95 te vervallen.	Nvl #2
34	Bestek 01.02.29.92	In 01.02.29.92 wordt op onredelijke wijze afgeweken van de UAV 2012 door aanspraak op verrekening in de situaties als bedoeld in paragraaf 29 UAV geheel uit te sluiten. Is de Opdrachtgever bereid deze besteks bepaling te laten vervallen en zo niet wat is de motivering van deze substantiële afwijking?	Bepaling 01.02.29.92 komt te vervallen.	Nvl #2
35	Bestek 01.02.22.90	Op grond van groepsbeleid moet de aansprakelijkheid worden beperkt tot het bedrag dat de verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Is de Opdrachtgever bereid de tekst van 01.02.22.90 aan te vullen met: "met dien verstande dat de schadevergoedingsplicht van aannemer te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar daadwerkelijk uitkeert	Het staat de inschrijver vrij om een aanvullende verzekering af te sluiten. Aanbesteder heeft de Car voorwaarden aan de Nota toegevoegd. Aanbesteder handhaaft de tekst in 01.02.22.90.	Nvl #2
36	Bestek 01.02.20.93	Wie is de in deze paragraaf bedoelde derde?	Hiermee wordt volgens aanbesteder 01.02.10-93 bedoeld ipv 01.02.20-93. Dit kan bijvoorbeeld toekomstig beheerder zijn.	Nvl #2
37	bestek 01.02.08.90	Niet enkel bedrag zegt iets over doorlooptijd. Om div reden kan een financieel beperkt meerwerk grote gevolgen hebben voor de planning/uitvoeringsduur als de uitvoering ervan op het kritische pad ligt. Is de Opdrachtgever bereid deze tekst te laten vervallen en zo niet wat is daarvan de motivering?	Aanbesteder handhaaft de tekst in het bestek. Aanbesteder verwacht geen meerwerk met grote gevolgen voor de planning en uitvoeringsduur. Indien meerwerk op zal treden die hier wel van invloed op is zal dit nader gemotiveerd moeten worden door opdrachtnemer. Dit ter beoordeling door opdrachtgever.	Nvl #2

Nota van Inlichtingen AI 2021-0096 Berlagebrug Monumentale Werkzaamheden

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Antwoord gepubliceerd in nota nr.
38	Bestek 01.02.06.37 en 38	Te verwachten geluidsoverlast en trillingen moet minimaal 24 uur van de voren worden gemeld aan omwonenden. Wat is in deze de norm voor geluidsoverlast en trillingen?	Dit is terug te vinden in de verleende omgevingsvergunning.	Nvl #2
39	Bestek 01.02.06.11	Begrijpen wij het goed dat als er van buitenlandse uitzendkrachten gebruik wordt gemaakt, dit enkel mag via uitzendbureau's die voldoen aan de genoemde Nennormen of keurmerk? Wij zelf zijn geen uitzendbureau	Dat is juist.	Nvl #2
40	Bestek 01.02.03.90	Is opdrachtgever bereid 01.02.03.90 aan te vullen met:prijsverrekening "tenzij van de aannemer meer verlangd wordt dan in redelijkheid van hem kan worden verlangd binnen zijn aanbieding	Nee, aanbesteder is daartoe niet bereid. Huidige tekst blijft gehandhaafd.	Nvl #2
41	Aanbestedingsleidraad (4.2.2 technische bekwaamheid)	De inschrijver dient in bezit te zijn van: "de op het werk inschrijvende aannemer dient BRL ERB ((Erkend Restauratie Bouwbedrijf) gecertificeerd te zijn. Is de aanbestedende dienst bereid om deze eis/omschrijving te wijzigen en expliciet toe te staan dat met betrekking voldoening aan de eis met betrekking tot BRL-ERB certificering (met in achtneming van het bepaalde in artikel 2.94 lid 1 en 2 van de Aanbestedingswet) een beroep op een derde/onderaannemer kan worden gedaan? En zo niet wat is daarvan met in achtneming van al het voorgaande dan de motivering van de aanbestedende dienst?	Aanbesteder gaat hierin mee, gegadigden mogen gebruik maken van derde/onderaannemer. Gezien de monumentale status van het Berlagecomplex (brug en aanverwante werken) dienen de werkzaamheden door de BRL ERB gecertificeerde (onder)aannemer uitgevoerd te worden.	Nvl #2

 **Gemeente
Amsterdam**


 **4 Bijlagen**

- *20201103 Omgevingsvergunning bouwen Berlagebrug (map bestaande uit 15 bestanden)*
- *20210715 Deelgoedkeuring (map bestaande uit 2 submappen en 31 bestanden)*
- *554-1A Berlagebrug kleurenschema werkpakket 1 27-07-2021.pdf*
- *554-1A-WPII-BerlB_BT-1.12_nz_balo2-03-04+tegels.pdf*
- *554-1A-WPII-BerlB_BT-1.13_zz_balo2-03-04+tegels.pdf*
- *algemene voorwaarden 2009 VGA.pdf*
- *Berlagebrug Aanbruggen - Aantasting brugdek en leuningwerken_v4-signed.pdf*
- *Berlagebrugcomplex 554-1A_b2 - 2e nota van wijzigingen (dd. 09-09-2021).pdf*
- *NG-CON-01-Gestuurde boring KPN-20201001.pdf*