

Vraagspecificatie Proces-eisen CIV

Van toepassing op de
Raamovereenkomst Biologie

Perceel A, B en C

Publicatiedatum:	23 juli 2021
Status:	definitief
Zaaknummer:	31165969
Versie:	1.0

Inhoud



Inleiding	3
Document opbouw	3
Doel van dit document	3
Leeswijzer	3
Algemene eisen	4
Algemeen	4
Contractgemachtigde(n)	4
Escalatie Procedure	4
Organisatie van Raamcontractant	5
Documentatie	6
Planning in documenten	6
Proces Vergoeding Meerwerk en Minderwerk (Verzoek tot Wijziging (VTW))	6
Projectmatig werken	8
Projectbeheersing	8
Veiligheid	8
Kwaliteitsmanagement	11
Kwaliteitsmanagement	11
Beoordelen	14
Accepteren	14
Overleggen	15
Toetsen	16
Risicomanagement	17
Verifiëren	18
Na oplevering van Diensten	21
Evaluatie	21
Opslag en archivering (Op)leveringen	21
Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)	22
Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)	22
Bijlage	24
Bijlage 1: Formulier VTW	24

Inleiding

Document opbouw

Dit document “Proces-Eisen” is een uniform onderdeel van diverse Raamovereenkomsten bij de RWS CIV.

Doel van dit document

Dit document bevat een beschrijving van de processen, waar Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem voor verantwoordelijk is gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst en de Nadere overeenkomsten. Opdrachtnemer borgt hiermee aantoonbaar de scope (tijd en kwaliteit) van deze overeenkomst op een doelmatig en efficiënte wijze.

Leeswijzer

Bij het lezen van dit document dient de lezer goed nota te nemen van het volgende:

- Eisen die gesteld worden, zijn te herkennen aan een nummer en een schuin afgedrukte tekst, de titel van de eis. De direct aansluitende tekst is de inhoudelijke eis;
- Alinea's die vooraf gegaan worden door “*Toelichting: [...]*” geven een nadere uitleg van de eis(en) die er boven staa(n)t. Het licht toe hoe de eis(en) geïnterpreteerd moet(en) worden en maken zodoende onderdeel uit van de eis;
- Alle andere tekst dient ter introductie, inleiding of verduidelijking die moet leiden tot een beter begrip van de context van de werkzaamheden.

Algemene eisen

Algemeen

Eis (1) : *Aanvullen van de eisen en voorkomen van hiaten*

De Opdrachtnemer wordt geacht om de in de Overeenkomst gestelde eisen ten behoeve van de Dienst zodanig aan te vullen of te verbeteren dat de gevraagde Dienst altijd gegarandeerd wordt. Het uitsluitend voldoen aan de in de Overeenkomst genoemde eisen ontslaat de Opdrachtnemer nimmer van de verplichting altijd te voldoen aan de eisen van een professioneel Opdrachtnemer en de verplichting mogelijke hiaten als vanzelf aan te vullen en te verbeteren.

Contractgemachtigde(n)

Contractgemachtigde(n)

Opdrachtgever en Raamcontractant wijzen bevoegde personen aan die binnen de reikwijdte van de betreffende Overeenkomsten bevoegd zijn om alle benodigde beslissingen te nemen.

Contractgemachtigde Opdrachtgever

De Opdrachtgever maakt schriftelijk aan Raamcontractant kenbaar wie Contractgemachtigde is/zijn voor de Overeenkomst(en).

Onder Overeenkomst wordt zowel de Raam- als de Nadere Overeenkomst(en) verstaan.

Eis (2) : *Mandaat Contractgemachtigde(n) van de Raamcontractant*

De contractgemachtigde(n) van de Raamcontractant heeft (hebben) in het overleg voldoende mandaat voor alle te voeren besprekingen en te nemen besluiten binnen de kaders van de Raam- en Nadere Overeenkomst(en). Dit om snelle besluitvorming te faciliteren binnen de gestelde kaders van de Overeenkomst(en).

Eis (3) : *Contractgemachtigde Raamcontractant*

De Raamcontractant maakt schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar wie Contractgemachtigde is/zijn voor de Raamovereenkomst en de Nadere Overeenkomst(en).

Escalatie Procedure

Binnen deze Raamovereenkomst zijn 2 (twee) escalatielijnen van toepassing, te weten


- Binnen de Nadere Overeenkomst (operationeel en tactisch) en
- binnen de Raamovereenkomst (tactisch en strategisch).

Eis (4) : *Escalatieproces*

1. Indien op het operationele niveau op een bepaald moment ten aanzien van de te leveren Dienst volgens de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer niet wordt voldaan aan de gestelde eisen en/of

afspraken en er hierdoor een geschil ontstaat op operationeel niveau binnen de Nadere overeenkomst, mogen zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer, na kennisgeving, dit geschil voorleggen/escaleren naar het tactische niveau.

2. Indien het geschil uit het vorige lid ook op tactisch niveau niet (tijdig) opgelost kan worden, mogen zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer, na kennisgeving, dit geschil voorleggen/escaleren naar het strategisch niveau.
3. De onderstaande contract en escalatielijnen dienen te worden gehanteerd door Partijen, waarbij de directie van de Opdrachtgever vertegenwoordigd kan worden door het verantwoordelijke afdelingshoofd.



Eis (5) : *Raamcontractant/Opdrachtnemer sluit aan bij het escalatieproces van de Opdrachtgever*

Raamcontractant dient te voorzien in identieke escalatieniveaus als de Opdrachtgever en dient deze niveaus te voorzien van het juiste mandaat, zodat de voortgang en kwaliteit geborgd blijven kunnen worden. Daarnaast dient er boven het richtinggevend niveau (Raamovereenkomst) een escalatieniveau voorzien te zijn voor het geval problemen niet binnen de sturing van de Raamovereenkomst opgelost kunnen worden.

Toelichting : De mogelijkheid tot escalatie laat onverlet het recht tot aansprakelijkheidstelling (als bedoeld in artikel **21** ARVODI-2018) dan wel tot ontbinding en opzegging (als bedoeld in artikel **22** ARVODI-2018).

Organisatie van Raamcontractant

Voor de te leveren Dienst zal Raamcontractant een organisatie in moeten richten. De organisatie dient te voldoen aan de volgende algemene eisen.

Eis (6) : *Inrichten organisatie*

Raamcontractant zal een organisatie inrichten waarmee hij de gevraagde Dienst aan de Opdrachtgever levert en waarmee hij in staat is om:

- De noodzakelijke kennis op te bouwen en vast te houden (kennisborging) met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden, waarbij het beroep op de Opdrachtgever of andere Opdrachtnemers van Rijkswaterstaat zoveel mogelijk beperkt wordt (zelfwerkzaamheid);
- Te allen tijde in staat is aan te tonen dat de geleverde Dienst(en) voldoet (n) aan de gestelde eisen;
- Te allen tijde aan te tonen dat zijn apparatuur/middelen voldoet aan de eisen waarvoor zij wordt gebruikt;
- Alle communicatie met de contactpersonen van de Opdrachtgever in het Nederlands plaats te laten vinden, tenzij dit anders in de Nadere Overeenkomst wordt vastgelegd;
- Wijzigingen in zijn organisatie, zowel op Raamovereenkomst (ROK) als op

Nadere overeenkomst (NOK) niveau, tijdig en volledig schriftelijk kenbaar te maken aan Opdrachtgever en mondeling in het daartoe bestemde overleg.

Documentatie

Eis (7) : *Voertaal documentatie*

Alle documentatie die door Raamcontractant/Opdrachtnemer wordt opgesteld en uitgewisseld met Opdrachtgever geschiedt in de Nederlandse taal, tenzij anders overeengekomen.

Eis (8) : *Versiebeheer*

Het proces versiebeheer dient door Raamcontractant/Opdrachtnemer voor alle documenten eenduidig gehanteerd te worden.

Eis (9) : *Formaat van de documentatie*

1. Alle documentatie dient zonder verlies van informatie of opmaak leesbaar te zijn met de bij Opdrachtgever in gebruik zijnde versies van MS-office (Word, PowerPoint, Excel etc.)
2. Indien een ander formaat dan MS-office wordt gebruikt, dient dit zonder extra hulpmiddel geopend en zonder verlies van informatie of opmaak ingelezen te kunnen worden in de bij Opdrachtgever in gebruik zijnde versie van MS-office.

Planning in documenten

Eis (10) : *Planning opgenomen in enig document zoals bijvoorbeeld in plannen, plannen van aanpak, voortgangsrapportages of offertes*

Voor alle planningen van werkzaamheden die de Opdrachtnemer in het kader van zijn werkzaamheden oplevert, geldt dat:

- Gedefinieerde hoofd- en sub-fasen en raakvlakken duidelijk herkenbaar moeten zijn;
- (een groep van) activiteiten duidelijk herkenbaar moet(en) zijn en altijd gekoppeld aan door Opdrachtgever controleerbare (deel)(Op)levering(en);
- (deel)(Op)levering(en) individueel herkenbaar moeten zijn;
- Beoordeling- en Acceptatiemomenten in de planning herkenbaar moeten zijn opgenomen en gekoppeld kunnen worden aan mijlpalen.
- De (groep) van activiteiten en (deel)Opleveringen herkenbaar moeten zijn

Proces Vergoeding Meerwerk en Minderwerk (Verzoek tot Wijziging (VTW))

Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst kan sprake zijn van Vergoeding, Meerwerk en Minderwerk overeenkomstig artikel 16 ARVODI-2018. Aanvullend op artikel 16 ARVODI-2018 zijn de onderstaande 2 (twee) eisen van toepassing.

Eis (11) : *Te volgen werkwijze bij Meerwerk of Minderwerk Opdrachtnemer (VTW)*

1. Opdrachtnemer maakt, met inbegrip van de urgentie, schriftelijk/mondeling melding van Meer-/Minderwerk aan de Contractgemachtigde Opdrachtgever;
2. Binnen 5 werkdagen na de onder 1. genoemde melding doet Opdrachtgever aan Raamcontractant het verzoek tot het indienen van een offerte middels het formulier Voorstel tot Wijziging (VTW) (zie bijlage 1);
3. In de offerte dient in minimaal 2 scenario's te zijn vastgelegd welke risico's (in relatie tot tijd, geld, kwaliteit en allocatie) er zijn
 - a. als geen Meer-/Minderwerk e/o VTW plaatsvindt;
 - b. als Meer-/Minderwerk e/o VTW wordt doorgevoerd.
4. De Opdrachtgever bevestigt de schriftelijke ontvangst van de offerte binnen 3 Werkdagen.
5. De Opdrachtgever beoordeelt de offerte binnen 5 Werkdagen na de onder 4. bedoelde bevestiging (tenzij voorafgaand aan indiening van de offerte anderszins is afgestemd met Opdrachtnemer) en zal, eventueel na overleg met de Opdrachtnemer, al dan niet instemmen;
6. Voor de aanvaarding van de opdracht van Meer-/Minderwerk dienen, indien van toepassing, Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenstemming te hebben over de kwaliteit, nieuwe planning, nieuwe risico's en het bedrag;
7. Indien Opdrachtgever de offerte schriftelijk aanvaardt middels een wijziging op de nadere overeenkomst, dient Opdrachtnemer de werkzaamheden binnen 10 Werkdagen na aanvaarding aan te vangen, tenzij in het onder 2. gedane verzoek een afwijkende aanvangsdatum van de werkzaamheden is aangegeven.
8. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenstemming hebben bereikt over het Voorstel tot Wijziging, dient dit schriftelijk te worden vastgelegd door Opdrachtgever en na ondertekening is er formeel sprake van een vastgestelde wijziging.

Eis (12) : *(Proces)Eisen aan offertes*

Voor alle uit te brengen offertes ten aanzien van Meer-/Minderwerk geldt dat:

1. Deze voorzien moeten zijn van goed en helder te beoordelen op te leveren (uitgevraagde) (deel)(Op)leveringen/werkzaamheden (Meerwerk) dan wel goed en helder te beoordelen niet meer op te leveren (uitgevraagde) (deel)(Op)leveringen/werkzaamheden (Minderwerk);
2. In de offerte kenbaar moet worden gemaakt waarom de opdracht voor Meerwerk noodzakelijk is en worden aangegeven waar de Overeenkomst tekortschiet dan wel tegenstrijdig is;
3. De offerte voorzien moet zijn van een vaste (fixed) prijs, en indien dit niet mogelijk is van een passende onderbouwde bandbreedte van maximaal 5 %;
4. Deze voorzien moet zijn van een gespecificeerde kostencalculatie;
5. Een risico-analyse (zie ook Eis **10** onderdeel 3) is opgenomen en de verwerking hiervan is opgenomen in de risicobeheersing, zoals verwoord bij risicomanagement;
6. Een aanpassing op de planning is opgenomen, dan wel wordt aangegeven dat het geen invloed heeft op de geldende planning en deze aan de algemene eisen voor een planning moet voldoen;
7. De offerte een geldigheidsduur heeft van 3 maanden na formele

- indiening van de offerte bij contractgemachtigde;
- 8. Aan het opstellen van een offerte geen extra kosten voor Opdrachtgever verbonden zijn;
- 9. Afwijking van punt 1 tot en met 8 alleen mogelijk is na overleg en goedkeuring van de Contractgemachtigde van de Opdrachtgever.

Projectmatig werken

Projectbeheersing

Eis (13) : *Opdrachtnemer onderhoudt de planning*

1. De Opdrachtnemer zal tijdens de projectuitvoering alle maatregelen nemen om ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de overeengekomen planning, waarvoor geldt dat Opdrachtnemer de afgesproken planning onderhoudt waarbij ten minste per vastgestelde periode (afpraak in PSU vastleggen):
 - De planning wordt bijgewerkt;
 - In de planning de actuele standlijn wordt aangegeven;
 - De bijgewerkte planning als onderdeel van de voortgangsrapportage zal worden verstrekt.
2. De Nadere Overeenkomst kan afwijkende eisen voorschrijven.

Eis (14) : *Planningsmanagement*

1. Opdrachtnemer bewaakt dat de werkzaamheden uitgevoerd worden conform de eisen van de (Raam- en Nadere) Overeenkomst.
2. Opdrachtnemer zal, indien de planning meer dan **2** weken zal wijzigen ten opzichte van de laatste versie die bij Opdrachtgever bekend is, Opdrachtgever hier onverwijld van in kennis stellen.
3. Indien een situatie als onder 2 zich voordoet dient Opdrachtnemer bij het eerst volgende voortgangsoverleg aan te geven wat de oorzaak is en welke beheersmaatregelen Opdrachtnemer genomen heeft om aan de Overeenkomst te blijven voldoen.

Veiligheid

De aan te besteden werkzaamheden onder deze ROK dienen deels in een omgeving uitgevoerd te worden waar de arbeidsomstandigheden worden beïnvloed door variabiliteit in weersomstandigheden en of waterstand en of substraat en of verkeersdrukte.

Conform artikel 3 van de ARBO-wet heeft elke werkgever een zorgplicht. Dit houdt in dat een werkgever er voor moet zorgen dat zijn medewerkers altijd en overal veilig en gezond moeten kunnen werken.

Tijdens de PSU zullen de veiligheidsrisico's onderdeel worden van de agenda en worden vervolgens specifieke werkafspraken gemaakt hoe de hierna vermelde eisen verifieerbaar ingevuld kunnen worden.

Er moet een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) komen. Het V&G-plan moet een risico-inventarisatie en -evaluatie bevatten van de werkzaamheden op het project. Deze verplichting is vastgelegd in het Arbobesluit artikel 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan.

In een V&G plan beschrijft een Opdrachtgever hoe Raamcontractant al dan niet met onderaannemer(s) samenwerkt en welke veiligheidsmaatregelen zij treft om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

Eis (15) : *Verplichting Opdrachtgever en Raamcontractant*

1. Indien de aan te besteden werkzaamheden of delen daarvan worden uitgevoerd in een omgeving waar de arbeidsomstandigheden worden beïnvloed door variabiliteit in weersomstandigheden en of waterstand en of substraat en of verkeersdrukte of andere omstandigheden waardoor extra maatregelen ter bevordering van de veiligheid van werknemers en of derden op de werkplek dan wel in de omgeving daarvan redelijkerwijs noodzakelijk geacht worden dan dient er met betrekking tot de veiligheid altijd voor aanvang van de werkzaamheden overleg plaats te vinden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om een definitief V&G plan op te stellen.
 - a. Het initiatief voor dit overleg ligt bij Opdrachtgever.
 - b. De basis en primaire beheersmaatregelen voor het V&G plan zullen tijdig door Opdrachtgever, bijvoorbeeld tijdens de aanbesteding, worden gecommuniceerd.
2. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer het niet eens zijn met betrekking tot de noodzaak van een V&G-plan wordt het geschil ter advies voorgelegd aan de Arbeidsinspectie. Het advies van de Arbeidsinspectie is bindend voor de overeenkomst.
 - a. Gedurende het geschil worden er geen risicovolle werkzaamheden met betrekking tot de Veiligheid verricht.

Eis (16) : *Eisen V&G plan*

2. De opdrachtgever moet een V&G-plan opstellen voor de voorbereidingsfase.
3. In de uitvoeringsfase wordt het V&G-plan door of namens de Opdrachtnemer uitgevoerd, door het opmaken en monitoren van een risico-inventarisatie en –evaluatie document (RI&E).
4. De Opdrachtnemer benoemt een coördinator die toezicht houdt op de naleving van het V&G-plan en de RI&E.
5. Een Opdrachtnemer neemt een korte veiligheidstoets af voordat een onderaannemer met de aan het V&G-plan gerelateerde werkzaamheden start.
6. Opdrachtgever toetst hoe Opdrachtnemer het RI&E monitort en indien er sprake is van de hoogste risicoklasse zal Opdrachtgever ook daadwerkelijk controles instellen op de naleving van het RI&E.
7. Iedere werkgever blijft zelf verantwoordelijk voor naleving van z'n wettelijke verplichtingen met betrekking tot veiligheid en gezondheid van zijn eigen werknemers.

Eis (17) : *Classificeren van de werkzaamheden*

Het toepassen van de RI&E leidt tot de indeling van de werkzaamheden in risicoklassen. Het gezondheidsrisico wordt uitgedrukt in de risicoklasse voor toxiciteit, 0T, 1T, 2T of 3T. Het risico voor brand en explosie wordt uitgedrukt in de risicoklasse 0F, 1F, 2F of 3F. Het algemene omgevingsrisico wordt uitgedrukt in de risicoklasse 0A, 1A, 2A of 3A. Naarmate het cijfer hoger is, is er sprake van een hoger risico.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal moeten blijken of de risico's juist zijn ingeschat. Zo nodig zal een aanpassing moeten plaatsvinden.

- Het werken in licht verontreinigde grond hoeft niet ingedeeld te worden in een T- of F-klasse. Er moet bij die werkzaamheden echter wel een basispakket aan maatregelen worden toegepast.

Eis (18) : *Het werken met gevaarlijke stoffen*

1. Eén van de risico's kan zijn het werken met of in de omgeving van en daardoor blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een beoordeling van de blootstelling nodig. Dit betekent dat de aard, de mate en de duur van de blootstelling moet worden vastgesteld. Dit kan op basis van metingen of door middel van een onderbouwde schatting.
2. Er wordt een onderbouwde schattingsmethode beschreven waarbij in principe geen blootstellingsmetingen worden uitgevoerd. De methode geldt voor gevaarlijke stoffen in het algemeen en voor kankerverwekkende stoffen in het bijzonder. Naast de concentraties van de gevaarlijke stoffen worden ook de toxicologische en fysische eigenschappen van die stoffen, en de omgevingsomstandigheden, betrokken. Hoe groter de toxiciteit en de concentratie, hoe groter de kans dat er gezondheidsschade kan optreden. Hoe groter de ontvlambaarheid, hoe groter het explosiegevaar.
3. Het werken in licht verontreinigde grond hoeft niet ingedeeld te worden in een T- of F-klasse. Er moet bij die werkzaamheden echter wel een basispakket aan maatregelen worden toegepast.

Eis (19) : *Treffen van beheersmaatregelen*

1. Afhankelijk van de risicoklasse moet door Opdrachtnemer een aantal specifieke beheersmaatregelen genomen worden.
 - a. Er moet voor elke risicovolle werkzaamheid een basispakket aan maatregelen worden toegepast. Per oplopende klasse komen er vervolgens naast dit basispakket maatregelen bij, of zijn ze nader uitgewerkt.
2. Indien naar redelijkheid van de Opdrachtnemer niet kan worden voldaan aan de veiligheidsnormen dan wordt het werk onmiddellijk stilgelegd en ten spoedigste gemeld aan de Opdrachtgever en dient het escalatieproces te worden gevolgd (Eis 3 van Proces-Eisen)

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement

De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan eisen van de Overeenkomst ligt bij de raamcontractant. De raamcontractant beheerst zijn Dienst en kan het voldoen aan de eisen van (deel)producten aantonen met de registraties die zijn opgenomen in zijn verificatie- en keuringsplan(nen) en de daaruit afkomstige rapporten. Het belangrijkste element van het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer is dat hij zelf zijn processen beschrijft, risico's beheerst, tijdig afwijkingen signaleert, tijdig passende (correctieve, corrigerende en/of preventieve) maatregelen neemt en dit hele Kwaliteitsmanagement proces regelmatig evalueert. De opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat de cirkel van Deming (plan-do-check-act) werkt op zijn project.

Eis (20) : *Proces Kwaliteitsmanagement*

- 1 De Raamcontractant is middels kwaliteitsbeheersing verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) te leveren Dienst.
- 2 De Raamcontractant stelt op basis van zijn Kwaliteitsmanagement-systeem (KMS), voor de Raamovereenkomst een Generiek Kwaliteitsplan (GKP) op waarin alle van belang zijnde processen die van toepassing zijn voor een goede uitvoering en beheersing van de Nadere Overeenkomsten onder de Raamovereenkomst worden beschreven.

Voor de Nadere Overeenkomsten (NOK) stelt Opdrachtnemer een contractspecifiek Projectkwaliteitsplan (PKP) op, op basis waarvan de overeengekomen werkzaamheden, conform de processen uit het Generiek Kwaliteitsplan worden uitgevoerd.
- a. De Raamcontractant verstrekt het Generiek Kwaliteitsplan ter Beoordeling aan Opdrachtgever binnen 15 werkdagen na ondertekening van de Raamovereenkomst maar in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden. De relevante bijlagen waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen, worden eveneens aan de Opdrachtgever verstrekt.
- b. De Opdrachtnemer van een Nadere Overeenkomst verstrekt het Projectkwaliteitsplan ter Beoordeling aan Opdrachtgever binnen 10 werkdagen nadat de opdracht door de contractgemachtigde aan de opdrachtnemer bekend is gemaakt, maar in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden. De relevante bijlagen waarnaar in het Projectkwaliteitsplan wordt verwezen, worden op verzoek aan de Opdrachtgever verstrekt.
- c. In een Nadere Overeenkomst kan worden afgeweken van het gestelde in lid 2.
- 3 De Raamcontractant dient een Auditplan op te stellen voor de te leveren Dienst, audits uit te voeren en een Auditregister op te stellen.
- 4 De Raamcontractant dient:
 - Afwijkingen te identificeren, te registreren, te communiceren, te beoordelen, te corrigeren, te evalueren en de gewenste verbeteringen door te voeren, en

- een wijzigingsvoorstel in te dienen, indien hij meent dat afwijking van blijvende aard is, en
 - een Afwijkingenregister bij te houden.
- 5 De Raamcontractant rapporteert aan de Opdrachtgever in de daartoe geëigende overleggen over het Auditplan, de resultaten uit de gevoerde audits, de geregistreerde afwijkingen alsmede de door te voeren verbeteringen en de voortgang daarvan.

Eis (21) : *Product Generiek Kwaliteitsplan (GKP) en Projectkwaliteitsplan (PKP)*

1. In het Generiek Kwaliteitsplan dienen processen uit het KMS van Opdrachtnemer en proceseisen uit deze bijlage helder en transparant te worden beschreven alsmede een
 - a. beschrijving van het doel en de relatie met het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS):
 - een beschrijving van, of een verwijzing naar, de van toepassing zijnde procedures en werkinstructies die deel uitmaken van het Kwaliteitsmanagementsysteem,
 - beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de implementatie en de evaluatie van de doeltreffendheid van het Kwaliteitsmanagementsysteem en
 - een beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden
 - b. De navolgende processen uit het KMS van Raamcontractant, alsmede de onderlinge relaties van deze processen dienen helder en transparant beschreven te worden;
 - Leiderschap (directieverantwoordelijkheid)
 - eventuele ondersteuning, middelenbeheer en/of raakvlakkenbeheer
 - Omgang met offertes en opdrachten
 - o Offerte procedure (zie eis 11 en 12)
 - o Uitvoering
 - o Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten
 - Procesbeheersing
 - o Bewaken scope NOK (procedure wijzigingen) / Beheersing van wijzigingen
 - o Meting, analyse en verbetering (Hfd 10 ISO 9001)
 - o Verificatieplan, -nota en –rapport
 - o Auditplan, registratie en afwijkingenregister
 - Procedure Risicomanagement
 - o Processen in relatie tot de eis **34** en **35** van dit document
 - o Risicoregister (zie eis **35**)
 - Continue verbetering (Hfd10.3 ISO 9001)
 - Wijze van informatieoverdracht richting de Opdrachtgever en andere externe betrokkenen, inclusief overlegafspraken
 - c. Veiligheids- en Gezondheidsplan, zie eis **15 e.v.** van dit document.

2. In het Projectkwaliteitsplan dienen minimaal de volgende onderwerpen, conform de processen van het Generiek Kwaliteitsplan, specifiek voor de Diensten, volledig te zijn uitgewerkt:
 - a. beschrijving van de relatie met het Generiek Kwaliteitsplan (GKP):
 - een beschrijving van, of een verwijzing naar, de van toepassing zijnde procedures en werkinstructies die deel uitmaken van het Generiek Kwaliteitsplan,
 - beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de implementatie en de evaluatie van de doeltreffendheid van het Generiek Kwaliteitsplan;
 - b. Beschrijving van de invulling van kwaliteitsborging door de Opdrachtnemer op de werkprocessen;
 - c. Beschrijving van de relatie tussen de op te stellen plannen;
 - d. Beschrijving van de invulling van de interne kwaliteitsborging door de Opdrachtnemer door middel van audits en afwijkingsregistraties;
 - e. Wijze van informatieoverdracht richting de Opdrachtgever en andere externe betrokkenen, inclusief overlegafspraken.
 - f. Beschrijving van de eventuele inzet van derde partijen.

Eis (22) : *Product Auditplan*

Het door de Raamcontractant/Opdrachtnemer op te stellen Auditplan dient minimaal een inhoudelijke beschrijving en een planning van de uit te voeren audits te bevatten.

Eis (23) : *Product Auditregister*

Het door de Raamcontractant/Opdrachtnemer op te stellen en te hanteren Auditregister dient minimaal de volgende zaken te bevatten:

- Soort Dienst waar de audit betrekking op heeft;
- Datum uitgevoerde audit;
- Auditor;
- Resultaten audit;
- Vervolgactie audit.

Eis (24) : *Product Afwijkingenregister*

Het door de Raamcontractant/Opdrachtnemer op te stellen en te hanteren Afwijkingenregister dient per afwijking minimaal de volgende zaken te bevatten:

- Uniek volgnummer van de afwijking;
- Omschrijving van de afwijking;
- Datum constatering;
- Verantwoordelijke actor;
- Status van de correctie;
- Datum wanneer corrigerende maatregel(en) uitgevoerd zullen zijn;
- Datum sluiting van het afwijkingsrapport.

Beoordelen

Eis (25) : *Proces Beoordelen*

1. Als de Opdrachtnemer een item ter Beoordeling voorlegt, bevestigt de Opdrachtgever de ontvangst binnen **5** Werkdagen.
2. De Opdrachtgever deelt binnen **10** Werkdagen na voorleggen mee of hij al dan niet bezwaar heeft, tenzij in de beoordelingslijst een andere termijn wordt genoemd.
 - a. Als de Opdrachtgever niet in staat is binnen de hiertoe genoemde termijn van Beoordeling aan de Opdrachtnemer mee te delen of hij al dan niet bezwaar heeft, meldt hij dat voor afloop van die termijn aan de Opdrachtnemer onder vermelding van de aanvullende termijn waarbinnen hij alsnog aan de Opdrachtnemer zal meedelen of hij wel of geen bezwaar heeft.
 - b. Ingeval voornoemde (aanvullende) termijn voor Beoordeling is verstreken en de Opdrachtgever heeft geen schriftelijke verklaring van (al dan niet) bezwaar overlegd, treden partijen onverwijld in overleg over de consequenties daarvan.
3. Indien de Opdrachtgever een verklaring van bezwaar afgeeft dient de Opdrachtgever aan te geven aan welke criteria niet is voldaan.
4. De Opdrachtnemer dient in dat geval binnen **5** Werkdagen het item opnieuw ter Beoordeling voor te leggen en daarbij voor eigen rekening de redenen, die aan de verklaring van bezwaar ten grondslag liggen, te hebben weggenomen.
5. In een Nadere Overeenkomst kunnen afwijkende termijnen bepaald worden.

Accepteren

Eis (26) : *Proces Accepteren*

1. Acceptatie kan plaatsvinden wanneer aangetoond is dat:
 - De (set van) (op)levering(en) voldoet aan gestelde eisen, compleet is - waarbij verificatierapportage onderdeel uitmaakt van de (set van) (op)levering(en) - en consistent is, en
 - de verificatiemethode conform het kwaliteitssysteem van Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden.
2. De Opdrachtgever dient, binnen **10** Werkdagen, schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee te delen of hij al dan niet overgaat tot Acceptatie van (het onderdeel van) de Dienst. Indien de Opdrachtgever niet overgaat tot Acceptatie van (het onderdeel van) de Dienst zal de Opdrachtgever daarbij kenbaar maken aan welke eis(en) niet is voldaan. De Opdrachtgever zal (het onderdeel van) de Dienst dan als niet geleverd beschouwen.
3. In een Nadere Overeenkomst kunnen afwijkende termijnen bepaald worden.

Overleggen

Eis (27) : *Proces Overleggen*

1. De Opdrachtgever en de Raamcontractant/Opdrachtnemer organiseren dat er binnen **10** Werkdagen na ingang van zowel de Raamovereenkomst als van iedere Nadere overeenkomst een Project Start Up (PSU) zal plaatsvinden.
2. De Opdrachtgever en de Raamcontractant/Opdrachtnemer dienen in de voorbereiding af te stemmen met betrekking tot welke onderwerpen na de PSU een verdere verdieping/uitwerking plaats zal vinden (project follow up's/voortgangsoverleggen) en in welke van de daartoe geëigende overleggen.
 - a. Voortgangsoverleggen op tactisch niveau vinden in beginsel **1x per kwartaal** plaats;
 - b. Voortgangsoverleggen op operationeel en vinden in beginsel **1x per 4 weken** plaats. Indien nodig kan de frequentie worden aangepast.
3. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dienen regelmatig Risico-overleg te voeren teneinde risico's af te stemmen (cyclische risicobeheersing).

Eis (28) : *Product Project Start Up (PSU)*

1. In de voorbereiding op de PSU vindt onderlinge afstemming plaats over de onderwerpen die in de PSU aan bod zullen komen alsmede de diepgang.

Op hoofdlijnen zijn deze onderwerpen als volgt:

- Omgang tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
- Organisatie;
- Informatie / communicatie/ overleg structuur;
- De Overeenkomst;
- Risico-inventarisatie en beheersing;
- Kwaliteitsborging;
- Tijd;
- Geld.

Bij de PSU van de Overeenkomst is een gemandateerd persoon van Opdrachtgever en Opdrachtnemer aanwezig.

Eis (29) : *Product Risico-overleg Nadere Overeenkomst*

Opdrachtnemer en Opdrachtgever stemmen samen, in daartoe geëigende overleggen, risico's, beheersmaatregelen alsmede de status en het resultaat van de beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico's.

In onderling overleg verdelen Partijen de contract risico's op basis van degene die de beste beheersing kan verzorgen, waarbij het mogelijk is dat risico's een gezamenlijke verantwoordelijk zijn.

Eis (30) :

Eis (31) : *Locatie(s) overleg*

Tijdens de PSU bepalen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk welk soort overleg, met welke frequentie en op welke wijze dit overleg gehouden gaat worden gedurende de duur van deze Overeenkomst.

Eis (32) : *Deelnemers overleg*

1. Voor de overleggen worden door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer minimaal **2** personen afgevaardigd.
2. De deelnemers aan het overleg zijn namens Opdrachtgever en Opdrachtnemer in ieder geval de Contractgemachtigden voor die Overeenkomst.
3. Opdrachtgever levert altijd de voorzitter.

Eis (33) : *Taken overleg*

Raamcontractant/Opdrachtnemer verzorgt de volgende taken met betrekking tot het organiseren van de overleggen met uitzondering van de PSU:

- De uitnodigingen, agenda, verslaglegging, notulen en actielijst;
- Stelt minimaal **10** Werkdagen voor de geplande datum in samenwerking met Opdrachtgever de agenda op;
- Eventueel te bespreken memo's, notities van zowel Opdrachtgever als Raamcontractant/Opdrachtnemer etc. worden minimaal **5** Werkdagen voor de geplande datum verspreid;
- De notulen worden binnen **5** Werkdagen na het overleg in concept ter Beoordeling aan Opdrachtgever aangeboden;
- Opdrachtgever reageert uiterlijk binnen **5** Werkdagen na ontvangst van de notulen.

Toetsen

Eis (34) : *Proces Toetsen*

1. De Opdrachtgever is bevoegd te Toetsen of de kwaliteitsborging van de Dienst plaatsvindt overeenkomstig het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), Generiek Kwaliteitsplan (GKP) en Projectkwaliteitsplan (PKP) van de Raamcontractant/Opdrachtnemer. Om tot dit oordeel te kunnen komen maakt de Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en product-Toetsen.
 - a. De Raamcontractant/Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde kosteloos medewerking te verlenen om een systeem-, proces- of product-Toets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde documenten en informatie te leveren.
 - b. De Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om te allen tijde alle percelen van de Opdrachtnemer, onderaannemers en leveranciers te betreden waar werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst worden verricht en zich

- daarbij te doen vergezellen door derden of deskundigen.
 - c. De Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de Diensten zo weinig mogelijk te verstoren.
 - d. Opdrachtgever geeft minimaal **10** Werkdagen van te voren schriftelijk aan dat er bij Raamcontractant/Opdrachtnemer getoetst zal worden.
2. De Toetsen worden op basis van risico's ingepland. De Opdrachtgever hanteert hiertoe zijn eigen risicolog. De Opdrachtgever is gerechtigd de inschatting van deze risico's door de Raamcontractant/Opdrachtnemer al dan niet over te nemen.
 3. Het staat de Opdrachtgever vrij zijn toetsingsbevoegdheid naar eigen inzicht uit te oefenen.
 4. De Opdrachtgever dient resultaten en conclusies van door de Opdrachtgever uitgevoerde Toetsen helder, objectief en eenduidig te formuleren in (positieve dan wel negatieve) Bevindingen.
 5. De Opdrachtgever dient negatieve Bevindingen binnen **5** Werkdagen schriftelijk ter beschikking te stellen aan de Opdrachtnemer.
 6. De Opdrachtgever is gerechtigd een negatieve Bevinding te classificeren als Tekortkoming.

Risicomanagement

Eis (35) : *Proces Risicomanagement*

1. De Raamcontractant/Opdrachtnemer dient risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) uit te voeren gedurende alle fasen van de uitvoering van de Dienst.
 - a. De Raamcontractant/Opdrachtnemer dient voor iedere discipline de risico's te inventariseren en te analyseren die verbonden zijn aan de uitvoering van de Dienst.
 - b. De Raamcontractant/Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever geïdentificeerde risico's over te nemen in zijn risico-inventarisatie.
 - c. De Raamcontractant/Opdrachtnemer dient elk geïnventariseerd en geanalyseerd risico te kwantificeren en voor elk geïnventariseerd en geanalyseerd risico beheersmaatregelen vast te stellen en aan te kunnen tonen dat de beheersmaatregelen genomen zijn.
2. De Raamcontractant/Opdrachtnemer dient op basis van de geïdentificeerde risico's en de tijdsduur van de betreffende werkzaamheden waarop de risico's betrekking hebben de effecten van de getroffen corrigerende en preventieve maatregelen te beoordelen en indien nodig maatregelen te treffen om de gewenste verbeteringen door te voeren.
3. De Raamcontractant/Opdrachtnemer dient een Risicoregister aan te leggen en actueel te houden.

Eis (36) : *Product Risicoregister*

Het Risicoregister dient minimaal de actuele risico's en inmiddels beheerste risico's te bevatten, met per risico ten minste:

- Beschrijving van het risico (de ongewenste gebeurtenis);
- Beschrijving van de oorzaak;
- Beschrijving van het gevolg;
- Inschatting in kans en gevolklassen van het initieel risico en restrisico;
- Beschrijving van de beheersmaatregel(en);
- Status van de beheersmaatregel(en).

Verifiëren

Indien op Nadere Overeenkomst niveau onder de norm NEN-EN-ISO 17025 gewerkt wordt, geldt dat Opdrachtgever ervoor kiest dat het oordeel van de Raad van Accreditatie in de jaarlijkse toets voldoende is. De documenten die in eis **37** t/m **39** verwoord zijn, hoeven dan niet te worden ingediend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever behoudt zich echter wel het recht voor om deze documenten bij Opdrachtnemer in te zien.

Eis (37) : *Proces Verifiëren*

1. De Opdrachtnemer dient door middel van Verificatie aan te tonen dat de Dienst voldoen aan de daaraan gestelde eisen in de Proces-Eisen en Eisen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
2. De Opdrachtnemer dient (eventueel per onderdeel van de Dienst) een Verificatieplan op te stellen.
3. De Opdrachtnemer dient in Verificatierapporten vast te leggen dat wordt voldaan aan de betreffende eis(en).
4. De Opdrachtnemer dient een Verificatienota op te stellen waarin traceerbaar wordt gemaakt dat in alle fasen voor alle onderdelen van de Dienst wordt voldaan aan alle eisen.

Eis (38) : *Product Verificatieplan*

1. Een Verificatieplan dient per eis aan te geven hoe zal worden aangetoond, dat wordt voldaan aan de betreffende eis.
 - a. In een Verificatieplan dient per eis ten minste het volgende te zijn vastgelegd:
 - Omschrijving van de eis (met eisnummer);
 - Van toepassing zijnde uitgangspunten uit bindende, informatieve en overige documenten;
 - Beschrijving van de toe te passen verificatiemethode;
 - De criteria op basis waarvan wordt aangetoond dat is voldaan aan de eis;
 - Wie de Verificatie uitvoert.
 - b. Voor elke verificatiemethode dient de geldigheid te worden vastgesteld, tenzij:
 - Een gestandaardiseerde verificatiemethode wordt toegepast die door de Opdrachtgever wordt erkend of
 - een binnen de Overeenkomst van toepassing verklaard document wordt toegepast of
 - een verificatiemethode zich in de praktijk heeft bewezen en de referentie door de Opdrachtgever wordt aanvaard.

Eis (39) : *Product Verificatierapport*

1. Een Verificatierapport dient aan te geven dat wordt voldaan aan de betreffende (set van) eis(en) en hoe dit is vastgesteld.
 - a. In een Verificatierapport dient ten minste het volgende te zijn vastgelegd:
 - De betreffende (set van) eis(en) (met eisnummer(s));
 - Van toepassing zijnde bindende, informatieve en overige documenten;
 - Hoe de eis is geverifieerd en met welke verificatiemethode;
 - Wat de criteria zijn op basis waarvan wordt aangetoond dat is voldaan aan de eis;
 - Wie de Verificatie heeft uitgevoerd;
 - Dat is aangetoond dat is voldaan aan de eis;
 - Bewijsdocument(en), of verwijzing naar bewijsdocument(en), waarin is aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde eis;
 - Wie de Verificatie heeft beoordeeld en geautoriseerd.

Eis (40) : *Product Verificatienota*

1. De Verificatienota dient de relatie vast te leggen tussen enerzijds de Dienst en de eisen en anderzijds de Verificaties.
 - a. De Verificatienota dient de volgende informatie te bevatten:
 - Overzicht van alle eisen (nummer en beschrijving van de eis) ten aanzien van de Dienst uit de Proces-Eisen;
 - Per eis een verwijzing naar de registraties (Verificatieplan, Verificatierapport(en)) waaruit blijkt hoe is aangetoond en traceerbaar is dat aan deze eisen wordt voldaan.

Eis (41) : *Proces Factureren en Betalen*

1. Voor alle factureringen en betalingen geldt dat zij altijd vallen onder het proces Beoordelen en Accepteren van deze VSP.
 - a. De pro forma facturen, inclusief de onderbouwing van het betalingsverzoek van Opdrachtnemer worden ter Beoordeling aan Opdrachtgever aangeboden.
 - b. Na een positieve Beoordeling van de pro forma factuur door Opdrachtgever geeft Opdrachtgever het overeengekomen bedrag voor betaling vrij (prestatie verklaren (PV)) en krijgt Opdrachtnemer bericht dat een factuur voor het overeengekomen bedrag ten laste van Opdrachtgever kan worden ingediend.
 - i. Het bestelnummer en de positie worden aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt.

Na oplevering van Diensten

Evaluatie

Eis (42) : *Projectevaluatie*

Partijen houden na afloop/beëindiging van de Nadere Overeenkomst een gezamenlijke evaluatie, tenzij beide partijen aangeven dit niet noodzakelijk te vinden.

- De evaluatie wordt binnen **20** Werkdagen na beëindigen/afsluiten van het contract door Opdrachtnemer gepland en gezamenlijk gehouden;
- Opdrachtnemer en Opdrachtgever stellen samen de agenda op, doel is de efficiency en doelmatigheid van beide partijen te evalueren;
- De bevindingen worden schriftelijk vastgelegd en door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekend;
- Opdrachtnemer verzorgt de administratie en vastlegging.

Opslag en archivering (Op)leveringen

Eis (43) : *Opslag en archivering (Op)leveringen*

1. De Raamcontractant/Opdrachtnemer dient alle relevante concepten en/of documenten/(Op)leveringen die (positief) Beoordeeld of Geaccepteerd zijn zonder vertraging (digitaal) op te slaan en te archiveren en op verzoek gedurende minimaal **2** jaar nadat het contract is beëindigd beschikbaar te maken/houden voor de Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst de (on)gevalideerde data op te slaan en beschikbaar te houden voor Opdrachtgever. Het (intellectueel) eigendom(srecht) van de (on)gevalideerde data berust bij de Opdrachtgever.
3. In een Nadere Overeenkomst kan van deze termijn worden afgeweken.

Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)

De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden.

Opdrachtnemer geeft invulling aan het naleven van de ISV door middel van het uitvoeren van een zogenaamde due diligence. Dit is een doorlopend proces dat bedrijven helpt risico's op het schenden van arbeids- en mensenrechten in de eigen organisatie en de bijbehorende productieketen in kaart te brengen en die vervolgens te voorkomen, verminderen, herstellen en/of compenseren.

Onderdelen van dit proces zijn ten eerste het opstellen van een risicoanalyse, ten tweede het opstellen van een plan van aanpak en ten derde een jaarlijkse rapportageverplichting. Met dit proces wil Opdrachtgever bereiken dat (de risico's op) arbeids- en mensenrechtenschendingen binnen de internationale ketens worden verkleind. In het kader van de ISV dient Opdrachtnemer dan ook te voldoen aan de onderstaande eisen.

Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)

Eis (44) : *Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)*

Opdrachtnemer dient aantoonbaar een ISV beleid te hebben waarin het voorkomen van de schending van arbeids- en mensenrechten in de eigen organisatie en de bijbehorende productieketen is aantoonbaar geborgd binnen het eigen KMS.

Eis (45) : *Risico analyse productieketen*

Uiterlijk 6 maanden na definitieve gunning van de opdracht dient Opdrachtnemer een risicoanalyse aan te leveren, waarin minimaal de volgende zaken zijn opgenomen:

1. een beschrijving van de gehele keten van het productieproces;
2. een analyse van de risico's op schending van arbeids- en mensenrechten in de gehele keten.

Eis (46) : *Plan van aanpak mitigerende risico's*

Uiterlijk 9 maanden na definitieve gunning van de opdracht dient Opdrachtnemer een plan van aanpak te verstrekken aan Opdrachtgever om de risico's die in de risicoanalyse zijn vermeld te mitigeren. In dit plan van aanpak dient opgenomen te zijn:

1. een overzicht en beschrijving van de inspanningen die de opdrachtnemer zal leveren om de risico's te mitigeren;
2. een planning ten aanzien van de inspanningen die de opdrachtnemer zal leveren;
3. een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de betrokkenheid van stakeholders.

Eis (47) : *Jaarlijkse rapportage*

1. Gedurende de contractperiode dient Opdrachtnemer jaarlijks ten opzichte van de ingangsdatum van de Overeenkomst (of in geval van een korter lopende Overeenkomst: bij de afronding daarvan) te rapporteren over zijn inzet ten aanzien van het naleven van de ISV. Uit deze rapportage moet blijken dat Opdrachtnemer een 'redelijke inspanning' heeft geleverd

om de ISV na te leven;

2. Deze rapportage dient door Opdrachtnemer gelijktijdig openbaar gemaakt te worden, al dan niet als onderdeel van een rapportage die een breder deel van de activiteiten van de opdrachtnemer betreft, zoals een (duurzaamheid) jaarverslag. Openbaarmaking kan bijvoorbeeld worden bereikt door plaatsing op de website van de opdrachtnemer;
3. De ISV rapportage dient in ieder geval te bevatten:
 - een risicoanalyse;
 - de maatregelen die in het jaar waarover gerapporteerd wordt zijn genomen om risico's te verminderen en eventuele schendingen van de ISV in de keten te verhelpen;
 - de aanpak en resultaten van de monitoring op naleving van de ISV;
 - informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schending van de ISV afgehandeld zijn.

Toelichting:

De rapportage is vormvrij, maar moet voor de bruikbaarheid ervan in het Nederlands opgesteld zijn.

Bijlage

Bijlage 1: Formulier VTW

In te vullen door initiator		
Initiatie		
☐ Opdrachtnemer: WIJZIGINGSVOORSTEL		
☐ Opdrachtgever: VOORNEMEN TOT OPDRAGEN VAN EEN WIJZIGING		
Identificatie		
Opdrachtgever Rijkswaterstaat – Centrale Informatievoorziening (CIV)		
Opdrachtnemer :		
Overeenkomst-/zaaknummer:	Ref.nr.: <...>	Datum / versie:
Aanleiding van de Wijziging		
Korte beschrijving van het verzoek tot Wijziging.		
Wijziging betreft		
Document:	Tekst Wijziging:	
☐ Overeenkomst	(a)	
☐ Proces Eisen	<...>	
☐	<...>	
☐	<...>	
☐	<...>	

In te vullen door opdrachtnemer		
Consequenties en risico's voor Tijd, Geld, Kwaliteit en Allocatie (indien van toepassing)		
☐ Tijd	<...> Zie planning: bijlage <...> datum / versie <datum> / <versie>	
☐ Geld	<...> ☐ Meerkosten à € <bedrag>, exclusief BTW ☐ Minderkosten à € <bedrag>, exclusief BTW	
☐ Kwaliteit	☐ welke risico's zijn er als er geen (contract)wijziging plaats vind ☐ welke risico's zijn er als de (contract)wijziging wordt doorgevoerd Minimaal 2 scenario's met onderbouwing: ☐ Scenario 1 ☐ Scenario 2	
☐ Allocatie	Indien van toepassing	
Ondertekening		
Naam Opdrachtnemer:	Handtekening:	Plaats / Datum:
Naam Opdrachtgever:	Handtekening:	Plaats / Datum:
NB. De Wijziging van de Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke Acceptatie door de Opdrachtgever		