

BIJLAGE F RISICOTABEL OPDRACHTGEVER

In deze Risicotabel zijn de relevante risico's opgenomen die de Opdrachtgever (OG) bij de Opdrachtnemer (ON) onder de aandacht wenst te brengen zodat de ON bij de aanpak daarop gerichte maatregelen kan opstellen en uitvoeren. De ON neemt die maatregelen in zijn aanpak op bij de beheersing van de risico's en bij het kwaliteitsmanagement.

Categorie	Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregelen
Project-beheersing	In de werkwijze is te weinig aandacht voor afstemming met Rijkswaterstaat WVL bij het uitvoeren van het project.	Middel	Groot	Uitvoeringsvoorstellen en planning door ON moeten van te voren zijn afgestemd met OG. ON controleert zoveel mogelijk zelf de tijd en kritische producten en stemt daarover af met de OG tijdens de uitvoer van het project.
Technisch inhoudelijk	De methodieken, data-formats, database(s) en rapportagevereisten zijn door ON onvoldoende uitgebreid vertaald of beschreven en/of er wordt onvoldoende ingegaan op de ingewonnen of verkregen data	Middel	Middel	ON zorgt voor een transparante aanpak om problemen te voorkomen.
Organisatorisch	De ON zet ondanks gemaakte belofte minder of minder geschikt personeel in.	Klein	Groot	De ON moet zich houden aan de gesloten Overeenkomst waarbij op zijn minst de geschiktheidseisen zijn afgesproken.
Tijd	De ON loopt door eigen toedoen uit in de planning.	Klein	Groot	De ON houdt zich aan de eigen uitvoeringsvoorstellen.
Organisatorisch	Gezien de huidige markt waar de marktpartijen zelf aangeven dat er ruim voldoende werk is waar de marktpartijen uit kunnen kiezen. Kan er niet ingeschreven worden op deze aanbesteding	Middel	Groot	Bij geen inschrijvingen. Tijd reserveren vanaf 14 oktober 2021 bij onze afdeling en inkoop voor het onderhands aanbesteden.