



**Gemeente
Amsterdam**

Welkom

**Digitale informatiebijeenkomst
AI 2021-0102 Inspecties overspanningen**

Dinsdag 14 september 2021



Agenda

- Inleiding
- Scope
- Batchproces
- Planning
- Inschrijving
- Vragen
- Afsluiting



Inleiding

- Korte voorstelronde
- Werkwijze bijeenkomst

Let op: Mondeling gegeven antwoorden tijdens de informatiebijeenkomst hebben geen rechtskracht. Uitsluitend het verslag van de bijeenkomst is informatie waarop inschrijvers zich mogen baseren en de antwoorden in de nota van inlichtingen!



Scope

De scope voor het inspecteren van overspanningsinstallaties bestaat uit:

- 1) Visuele inspectie van de installatie;
- 2) Trekproef aan de gevelbevestigingen;
- 3) Inventarisatie bouwdelen;
- 4) *Punt 1 t/m 3*: resultaten vastleggen conform voorgeschreven format Amsterdam



Scope

- 7290 overspanningsinstallaties
 - 9614 armaturen
 - 9329 gevelbevestigingen
 - Ca. 5000 masten
-
- Raamovereenkomst: 3 opdrachtnemers
 - Wachtkamerovereenkomst
 - Beste prijs-kwaliteitverhouding





Scope

1) Inspecteren overdag in nabijheid tram:

- Bovenleidingswagen en chauffeur van GVB verplicht
- Twee bovenleiding wagens ma – vr
- Reservering min. 3 weken van tevoren
- 7.00 uur vertrek locatie Diemen,
15.30 uur terug

2) Inspecteren overdag niet in
nabijheid tram

3) 's Nachts inspecteren in nabijheid tram






Batchproces



- Opdracht verdeeld in mini-projectjes: "batches"
- Behapbare volumes voor ON en OG
- Aantal te realiseren batches afhankelijk van ON
- Start: 6 batches
- Prijs per batch afhankelijk van samenstelling, op basis van prijzen ON
- Oplevertermijn 1^e zes batches: max. 12 weken
- Daarna: max. 6 weken, boven de tram max. 10 weken
- Na acceptatie van OG de volgende batch
- Inspectieportaal


Batchmodel project overspanningen



Trekproef +
visuele
inspectie
akkoord



Trekproef
niet
akkoord




Trekproef
akkoord,
visuele
inspectie niet
akkoord





Batchproces





Planning

Nr.	Activiteit	Datum
1	Tweede vragenronde (naar aanleiding van de eerste nota van inlichtingen): vragen stellen uiterlijk t/m	Maandag 20 september 2021
2	Versturen (laatste) nota van inlichtingen uiterlijk	Donderdag 30 september 2021
3	Inleveren inschrijvingen	Maandag 11 oktober 2021
4	Beoordelingsperiode	Maandag 11 oktober 2021 t/m maandag 17 januari 2022
5	Mededeling voorgenomen gunningsbeslissing	Maandag 17 januari 2022
6	Ingangsdatum raamovereenkomst	Dinsdag 01-03-2022



Inschrijving

- Inschrijving
- Bewijsmiddelen
 - Binnen 5 werkdagen na verzoek OG
 - Doorlooptijden GVA, verklaring betalingsgedrag
nakoming fiscale verplichtingen





Vragen?

Let op: enkel aan antwoorden in de NvI en aan het verslag van de informatiebijeenkomst kunnen rechten ontleend worden!





**Bedankt voor jullie
aandacht!**