

Waterschap NOORDERZIJLVEST



Nota van Inlichtingen

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Aanbestedende dienst:

Waterschap Noorderzijlvest
Stedumermaar 1
Postbus 18
9700 AA Groningen

Datum:

12 februari 2021

Nota van Inlichtingen

Onderhavige Nota van Inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbesteding "Nieuwe Waterwerken Zoutkamp" met het kenmerk: Z/20/041669.

Bovenstaande wil zeggen, dat de navolgende wijzigingen en aanvullingen van kracht zijn en bindend als waren zij letterlijk in het aanbestedingsdocument opgenomen. Aan verstrekte inlichtingen kunnen slechts rechten worden ontleend, voor zover ze schriftelijk zijn verstrekt

Aanvullingen:

Naar aanleiding van de gestelde vragen zijn de volgende bijlagen toegevoegd aan de nota van inlichtingen:

- **Bijlage 1:** Het risicodossier (vraag 16) afstemming met Jeanet geweest?
- **Bijlage 2:** Visio planning (vraag 16)
- **Bijlage 3:** R505 Omgevingsmanagementplan (vraag 17)
- **Bijlage 4:** Overzicht conditionerende onderzoeken (vraag 20) alleen hoofdstuk 1
- **Bijlage 5:** R005 Variantenafweging locatie gemaal (vraag 21)
- **Bijlage 6:** R004 Variantenstudie nieuwbouw sluis Zoutkamp (vraag 22)
- **Bijlage 7:** R002 Studie pompvarianten op locatie in de dijk (vraag 23)
- **Bijlage 8:** Evaluatieformulier Bijlage 6 bij het Beschrijvend document.

nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Contract	Technische geschiktheidseisen	U vraagt bij eis 2 een project waarbij inschrijver ervaring heeft met het ontwerpen en bouwen van een sluis met een minimale lengte van van de sluiskolk van 15 meter. Dit soort werken zijn de afgelopen 5 jaar nauwelijks gepubliceerd, behoudens de grotere projecten in bijvoorbeeld Eefde, Zaandam en in Brabant (geschikt voor scheepsklasse IV en V). Hierdoor wordt het voor het midden- en kleinbedrijf lastig om mee te dingen naar	In de afgelopen 5 jaar zijn meer sluizen gerealiseerd als genoemd door de vraagsteller. De geschiktheidseis wordt als proportioneel beschouwd in relatie tot de omvang en complexiteit van het werk en de hiervoor benodigde kerncompetenties. De geschiktheidseis wordt derhalve niet aangepast.



				deze mooie opdracht. Is het mogelijk dat u de termijn van uitvoering voor deze geschiktheidseis bijstelt naar 7 jaar?	
2	Inschrijffase	Proces	DO / UO ontwerp	Wordt het DO / UO ontwerp door het bouwteam IB (TAUW) uitgewerkt of door het IB behorende tot de aannemer?	Het uitgangspunt is dat het DO wordt opgesteld door de adviseur van de Opdrachtgever en het UO door de aannemer als onderdeel van het overeen te komen UAV-GC contract voor de uitvoeringsfase. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, tijdens de bouwteamfase, de werkverdeling zoals beschreven in Appendix 2 van de concept Bouwteamovereenkomst aan te passen indien daar aanleiding voor is.
3	Inschrijffase	Proces	Algemene vragen over procedure / bouwteam	Hele korte snelle procedure , waarom is hier voor gekozen?	De Aanbestedende dienst zit nu in de fase SO en wil naar fase VO. Vanuit de marktbenaderingsstrategie kwam de procedure bouwteam naar voren omdat hierin de aannemer vroegtijdig wordt betrokken. Dit wordt als belangrijk bevonden door de Aanbestedende dienst. In de planning staat het VO voor de zomer gereed. Het VO is een markante mijlpaal waarbij de aannemer toetst op maakbaarheid en uitvoerbaarheid en op onderdelen mogelijk wordt gevraagd (ontwerp) kennis in te brengen. In mei moet er dan ook gelijk mee geschakeld worden in het VO.
4	Inschrijffase	Proces	Algemene vragen over procedure / bouwteam	Is het nog mogelijk om vragen te stellen na de nota van inlichtingen?	Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om vragen die gesteld worden na deze nota van inlichtingen wel of niet te beantwoorden.
5	Inschrijffase	Inhoud	G1 Samenwerkingsplan bouwteam	in de modelovereenkomst bij art 6.1 bullit J,K,L nog deelnemer verantwoordelijk voor risicodossier , veiligheidsregiseur en constructieve veiligheid voor ontwerp benoemd. Verwacht OG dat wij ook al voor sorteren op de rollen die daar benoemd zijn?	Opdrachtgever zal de Deelnemers voor deze taken aanwijzen zoals beschreven in het betreffende artikel. Uitgangspunt hierbij is de taak- en rolverdeling zoals gegeven in Appendix 2. Inschrijver hoeft hier bij inschrijving niet op voor te sorteren.



6	Inschrijffase	Inhoud	G1 Samenwerkingsplan bouwteam	Hoe kijken jullie aan tegen het inzetten van een TIS. Een onafhankelijk constructieve toets gedurende het DO ontwerp proces?	De risicoverdeling en aansprakelijkheid in de uitvoering is in het DO proces belangrijk. Om tot een goede afweging te komen neemt de Opdrachtnemer deel in het Bouwteam om voorstellen te doen risico's te verminderen eventueel met middelen.
7	Inschrijffase	Inhoud	G2 Plan tot stand komen prijsaanbieding uitvoeringsfase	Marktconformiteitstoets ? Wat verstaat OG onder marktconformiteit? Dat kan zijn dat we voor verschillende activiteiten offerten aanvragen en offerte vergelijken maken of dat we gebruik maken van data base met normen en kengetallen.	Meest belangrijke is transparantie, eenduidigheid en onderbouwing. De aanbestedende dienst moet naar het bestuur prijs(ontwikkelingen) kunnen uitleggen daarbij speelt inzicht in de voorspelbaarheid een rol in de marktconformiteit van de prijs. Het is in eerste instantie aan de inschrijver om inzicht te geven op welke wijze marktconforme prijzen, openheid en transparantie met betrekking tot de prijsvorming wordt geborgd.
8	Inschrijffase	Inhoud	G2 Plan tot stand komen prijsaanbieding uitvoeringsfase	Hoe kijken jullie aan tegen het inzetten van een onafhankelijk kosten deskundige	Het waterschap zal zelf de prijsaanbieding van de aannemer (laten) toetsen door een kostendeskundige. Verder is in artikel 12.10 van de bouwteamovereenkomst de inzet van kostendeskundigen voorzien indien in eerste instantie geen overeenstemming wordt voorzien. Het is aan de inschrijver om invulling te geven aan gunningscriterium G2 en de vraag of de inzet van een onafhankelijk kostendeskundige hierbij van toegevoegde waarde is.
9	Inschrijffase	Inhoud	G3 Plan beperking hinder/BLVC	Kunnen we er vanuit gaan dat de bestaande draaibrug niet tot de scope van het werk behoort? Hierdoor hoeven we geen rekening te houden met de stremming voor dit onderdeel?	De draaibrug is van de Provincie en behoort niet tot de scope. Het is aan de inschrijver om een inschatting te maken of stremming nodig is in verband met de werkzaamheden aan de sluis en het gemaal.
10	Inschrijffase	Inhoud	G3 Plan beperking hinder/BLVC	Bedoelt u met potentiële hinderbronnen ook de bv het stof/geluid/ licht tijdens de realisatie of bedoelt u meer verkeersoverlast en veiligheid voor omwonenden, hinder voor scheepvaart tijdens uitvoering ? Meer de ruimere zin van het woord?	Er wordt van de Inschrijver verwacht dat deze in de ruimste zin des woord hier invulling aangeeft en hierin afweegt. In deze fase dient er gekeken te worden naar een uitvoeringsplan waarbij er zo min mogelijk hinder is voor de gehele omgeving.



11	Inschrijffase	Inhoud	G3 Plan beperking hinder/BLVC	Opmaak van EMVI criteria G3: Is het een beperking voor de beoordeling om per hinderbron de effectiviteit en bijbehorende monitoring per hinderbron te vermelden?	Nee.
12	Inschrijffase	Contract	G4 Plan duurzaamheid	Dient de inschrijver de verwachte globale CO2 uitstoot voor de realisatie van de opdracht, betreffende alleen de uitvoeringsperiode te onderbouwen, of dient dit ook gedaan te worden voor de gebruiksfase van de opdracht?	Gezien het ontwerp nog niet duidelijk is laten we aspect 2 van G4 vervallen.
13	Inschrijffase	Inhoud	G4 Plan duurzaamheid	Is het mogelijk een 3d model of een hoeveelhedenoverzicht af te geven ten aanzien van een benadering van de benodigde hoeveelheid te verwerken materialen?	Nee.
14	Inschrijffase	Inhoud	G4 Plan duurzaamheid	Is er een stikstof norm voor dit project. Ziet OG dit als een groot risico?	Er wordt een Aerius berekening gemaakt, deze wordt voor het afsluiten van de bouwteamovereenkomst beschikbaar gesteld. Zie ook de bouwteamovereenkomst artikel 3.1. De norm voor dit project is de uitkomst uit deze Aerius berekening,
15	Inschrijffase	Inhoud	G4 Plan duurzaamheid	Is er een Aerius berekening beschikbaar?	Zie het antwoord op vraag 14.
16	Inschrijffase	Inhoud	concept bouwteam overeenkomst Blz. 6 eis/ paragraaf bestekspost nr. 3.1	(M) Het risicodossier , graag verstrekken	Deze wordt beschikbaar gesteld bij de nota van inlichtingen. (En ook de globale projectplanning zal beschikbaar gesteld worden.
17	Inschrijffase	Inhoud	concept bouwteam overeenkomst Blz. 6 eis/ paragraaf bestekspost nr. 3.1	(K) R505 Omgevingsmanagementplan, graag verstrekken	Deze wordt beschikbaar gesteld bij de nota van inlichtingen.



18	Inschrijffase	Inhoud	concept bouwteam overeenkomst Blz. 6 eis/ paragraaf bestekspost nr. 3.1	(J) R505 Aeriusberekening , graag verstrekken	Zie het antwoord op vraag 14.
19	Inschrijffase	Inhoud	concept bouwteam overeenkomst Blz. 6 eis/ paragraaf bestekspost nr. 3.1	(I) R504 Plan ecologie/WNB, graag verstrekken	Deze wordt beschikbaar gesteld voorafgaand aan het afsluiten van de bouwteamovereenkomst.
20	Inschrijffase	Inhoud	concept bouwteam overeenkomst Blz. 6 eis/ paragraaf bestekspost nr. 3.1	(F) Conditionerende onderzoeken , graag opgave doen van reeds gedane onderzoeken	Het overzicht van de uitgevoerde conditionerende onderzoeken wordt beschikbaar gesteld bij de nota van inlichtingen . Daar waar het gaat om de documenten genoemd in art 3.1 in de bouwteamovereenkomst, deze worden voor het afsluiten van de bouwteamovereenkomst verstrekt.
21	Inschrijffase	Inhoud	concept bouwteam overeenkomst Blz. 6 eis/ paragraaf bestekspost nr. 3.1	(E) R005 Variantenafweging locatie gemaal , graag verstrekken	Deze wordt beschikbaar gesteld bij de nota van inlichtingen. De variantenafweging heeft plaats gevonden en is in het proces van het VO een gepasseerd station. In deze aanbesteding kunnen er geen conclusies worden verbonden aan deze variantenafweging.
22	Inschrijffase	Inhoud	concept bouwteam overeenkomst Blz. 6 eis/ paragraaf bestekspost nr. 3.1	(D) R004 Variantenstudie nieuwbouw sluis Zoutkamp, graag verstrekken	Deze wordt beschikbaar gesteld bij de nota van inlichtingen.
23	Inschrijffase	Inhoud	concept bouwteam overeenkomst Blz. 6 eis/ paragraaf bestekspost nr. 3.1	(C) R002 Studie pompvarianten op locatie in de dijk , graag verstrekken	Deze wordt beschikbaar gesteld bij de nota van inlichtingen. De studie pompvarianten heeft plaats gevonden en is in het proces van het VO een gepasseerd station. In deze aanbesteding kunnen er geen conclusies worden verbonden aan deze studie.
24	Inschrijffase	Inhoud	concept bouwteam overeenkomst Blz. 19 eis/ paragraaf bestekspost nr. 3.2	Wat is de reden dat u vraagt om een Beroepsaansprakelijkheid verzekering op basis van AWWODI 2018 als het VO en DO onder eindverantwoordelijkheid van OG in	Er liggen ook taken bij de Aannemer gedurende de bouwteamfase zoals het voorbereiden en uitvoeren van de droogzetting van de sluis. Daarnaast is de taakverdeling zoals genoemd in Appendix 2 een uitgangspunt vooraf. Het is mogelijk dat er nog taken verschuiven naar de Aannemer indien hier aanleiding voor is.



				diens opdracht door TAUW wordt opgesteld ?	
25	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	"1.Heeft de muralt bekleding een monumentale status ? 2. Klopt het dat deze enkel aan de noordzijde gesitueerd is ?"	1. Nee. 2. Ja.
26	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	"1. Waarin kunnen wij ons naar uw mening onderscheiden ? 2. Wordt er bijvoorbeeld vanuit ON expertise gevraagd op gebied van DUBO, circulair werken, earius berekeningen ?"	1. Dit is aan de inschrijver. 2. Ja, dit wordt nader ingevuld in het bouwteam.
27	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Waarop wordt de inschrijving getoetst aangezien de uitvraag t.a.v. duurzaamheid niet smart is ?	Het gaat om de duurzaamheid tijdens de realisatie van het werk. De aanbestedende dienst wil vooral weten welke maatregelen u neemt op de aangeven aspecten om zo invulling te geven op de gegeven doelstelling. Wij realiseren ons dat niet alle aspecten even concreet en SMART kunnen worde uitgewerkt. Daarnaast laten we aspect 2 van subgunningscriterium 4 vervallen.
28	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	"1.Is het gevaagde t.a.v. duurzaamheid niet te vroeg in het proces ? 2.De CO2 berekening is nu nog niet haalbaar aangezien ontwerp nog niet gereed is."	1. Zie ook de antwoorden op de vragen en 12 27. en 12 en 12 2. Omdat het ontwerp nog niet gereed is laten we aspect 2 van subgunningscriterium 4 vervallen. De CO2 berekening (aspect 2) verval.
29	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Valt het project onder maatschappelijk noodzakelijke projecten mbt vrijstelling stikstof regels ?	TAUW voert een Aeries berekening uit, die is bepalend.



30	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Valt het project onder HWBP mbt vrijstelling stikstof regels ?	Nee.
31	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	"1.Verwacht u nu reeds BLVC oplossingen of juist de expertise om straks n.a.v. het ontwerp te komen tot oplossingen ? 2.Worden wij getoetst op oplossingen of op expertise."	1. Beide, zie de geformuleerde doelstelling en aspecten. 2. Zie G3 beoordeling. De inzet van expertise wordt gezien als een middel dat kan bijdragen aan het beperken van de hinder.
32	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Is er bewust voor gekozen de draaibrug als bottleneck in het verkeer niet aan te pakken ?	De draaibrug is geen onderdeel van de scope en is in eigendom van de Provincie. De Provincie heeft besloten dat de brug nog jaren mee kan.
33	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Dienen wij in de inschrijving rekening te houden met de koppelkansen	Deze hoeven niet meegenomen te worden in de inschrijving.
34	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Is de keuze voor gebruik oude sluishoofd tbv de nieuwe sluis al hard ?	Nee. De voorkeur is om de oude sluis te integreren in het nieuwe bovenhoofd. Dit aspect zal in het bouwteam nader onderzocht moeten worden.
35	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	"Wie is eigenaar van 1. de coupure 2. buitendijks gebied "	1. Gemeente Het Hogeland 2. RWS en gemeente Het Hogeland



36	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	"1.Is de te vervangen beschoeiing tussen de oude en nieuwe sluis is deels particulier ? 2. Wordt dit meegenomen, wie financiert dit ? 3.Is dit al overlegt met de eigenaren ?"	1. Ja. 2. Ja, dit maakt nu onderdeel uit van de scope en mogelijk de financiering 3. Ja, de eigenaren zijn op de hoogte van het onderzoek, de resultaten en het standpunt moeten nog teruggekoppeld worden aan de eigenaren. Het contact met de eigenaren verloopt nu uitsluitend via de omgevingsmanager van Noorderzijlvest.
37	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Zijn er tekeningen van de draaibrug ?, graag verstrekken	De tekeningen worden beschikbaar gesteld bij het afsluiten van de bouwteamovereenkomst.
38	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Zijn er tekeningen van de oude sluis ?, graag verstrekken	Er zijn een beperkt aantal summiere tekeningen beschikbaar, deze worden beschikbaar gesteld bij het afsluiten van de bouwteamovereenkomst.
39	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Zien wij het goed dat de muralt bekleding enkel aan de noordzijde zit ?	Ja, dit klopt.
40	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	"Graag opgave van ; 1.draairuren gemaal bestaand /stremmingsuren bestaande keer sluis 2. draaiuren nieuwe gemaal / stremming uren nieuwe gemaal 3. aantal draaibewegingen huidige draaibrug "	1. De keersluis naast het huidige gemaal H.D. Louwes heeft een waterkerende functie en gaat dicht wanneer het Lauwersmeer ingezet wordt als bergboezem en er vanuit het Lauwersmeer niet gespuid kan worden op de Waddenzee. De bestaande keersluis sluit daarmee het Hunsingokanaal af van het Lauwersmeer en het gemaal H.D. Louwes pompt het water vanuit het Hunsingokanaal richting het Lauwersmeer. Dit betekent dat in het (vaar)seizoen de keersluis 10 tot 20 keer per seizoen is gesloten. De sluitingsduur is gemiddeld twee dagen per keer.



					Het gemaal H.D. Louwes heeft in 2019 in totaal 1529 uur gedraaid; dit zijn ca. 64 dagen in het jaar. Hoe vaak het gemaal in werking is per jaar, is wel sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. 2. Dit dient nog vastgesteld te worden. 3. Draaibewegingen zijn niet bekend wel het aantal vaarbewegingen Jaar vaarbewegingen 2014- 1341 2015- 929 2016- 977 2017- 981 2018- 1149
41	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Zien wij het goed dat er geen werkzaamheden aan de bestaande draaibrug worden voorzien ?	Ja, dit klopt.
42	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	"Tijdens de toelichting dd. 28-1-21 werd aangegeven dat er reeds een werkplan droogzetten sluis wordt opgesteld . 1. Wat is de reden dat daarmee niet gewacht wordt ? De uitvraag geeft dat dit van ON verwacht wordt. 2. Tevens graag verstrekken."	1. Het betreft een concept werkplan om alvast inzicht te krijgen in kosten, doorlooptijd etc. Nadere uitwerking van het plan is een taak van de Aannemer. Zie Appendix 2 van de concept bouwteamovereenkomst. 2. Deze is nog niet beschikbaar.
43	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	"1. Is de verwachting dat de kosten van het complete bouwteam door ON wordt bewaakt of enkel eigen ON bouwteam ? 2. Worden de kosten van de bouwteamleden vanuit NZV ook op het budget geboekt ? 3. Is het een gezamenlijke inzet om ook de kosten van NZV te beheersen ? "	1. Voor de bouwteamfase betreft het de bewaking van de kosten die door de Aannemer zelf worden gemaakt. 2. ja, hier zitten alle kosten in. 3. Er dient integraal gekeken te worden naar de kosten. Hierin is in de voorspelbaarheid ook van belang. Dit kan alleen in gezamenlijkheid.



44	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Hoe verwacht OG dat ON verklaart dat er geen reden is om aan te nemen dat het taakstellend budget niet voldoende is zonder daarvoor een raming cq begroting te maken ?	Indien inschrijver nu op basis van kentallen en alle (openbare) informatie al vaststelt dat het taakstellend budget (mogelijk) niet voldoende is dan verwacht aanbesteder dat inschrijver dit voor inschrijving aangeeft.
45	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Kunt u aangeven waarop de budgetten gebaseerd zijn ?	De budgetten zijn gebaseerd op een business-case. Zie ook AB vergadering woensdag 18 december 2019 https://noorderzijlvest.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ddc20355-be09-4daf-9e8c-3b5beca97227
46	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Wordt er een gezamenlijke risicopot voorzien ?	Deze afweging dient gemaakt te worden in de start van het bouwteam. Het staat inschrijver vrij dit voor te stellen.
47	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Is de verwachting dat alle realisatie risico's worden afgeprijsd of wordt daar een gezamenlijk proces voor afgestemd ?	Dit zal een gezamenlijk proces worden, zie ook het antwoord op vraag 46. Verder is dit onderdeel van de contractvorming voor de uitvoeringsfase. Zie artikel 12.2 van de concept bouwteamovereenkomst.
48	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 26 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	"1.Wie is primair verantwoordelijk voor het risicomanagement binnen het bouwteam ? 2.welke rol ziet u hierin voor ON ?"	1. Het risicomanagement wordt georganiseerd door TAUW. 2. Zie Appendix 2 van de concept bouwteamovereenkomst.
49	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 25 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Kunt u marktconform smart omschrijven	Zie het antwoord op vraag 7.
50	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 24,25 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	"1. Moeten wij de CV's verwerken in de maximaal 2 bijlagen ?, of mogen deze apart (buiten de 4+2 pag.) ? 2.welke CV's verwacht u ?"	1. Deze CV's mogen apart als bijlage toegevoegd worden, deze maken geen onderdeel uit van het maximaal aantal pagina's A4. 2. De CV's van de sleutelfiguren



51	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 24,25 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	1. Wat wordt de rol van de architect, wij zien deze niet in uw bouwteam samenstelling voorkomen ? 2. Hoe is deze bij het bouwteam betrokken ? 3. Verwacht u een architect vanuit ON ?"	1. De architect is aangesloten via TAUW. TAUW heeft nu een BKP opgesteld. 2. De architect zit niet actief in het bouwteam. 3. Vanuit de Opdrachtnemer wordt geen architect verwacht, wel wordt verwacht dat de Opdrachtnemer de input van de architect meeneemt.
52	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 24,25 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	1. Wat wordt de rol van RCE ? wij zien deze niet in uw bouwteam samenstelling voorkomen ? 2. Is er expertise op monumentenzorg vanuit ON gewenst ?"	1. Er is al regelmatig afstemming geweest met RCE. RCE is de adviseur voor de gemeente Het Hogeland, deze zit niet in het bouwteam. 2. Expertise op gebied van monumentenzorg is van belang.
53	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 24,25 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	1. Wat is de planning mbt vergunning management 2. Waaronder het bestemmingplan 3. Zien jullie daar risico's ? 4. Is er expertise vanuit ON gewenst ?"	1. Er is al in een vroeg stadium afstemming geweest met alle bevoegde gezagen. Hierin zijn ook afspraken gemaakt hoe het gehele vergunningenspoor zal worden vorm gegeven. Projectbesluit of reguliere hoofdvergunningen worden beide meegenomen. Het streven is om het VO te gebruiken voor de hoofdvergunningen. 2. Evenzo het bestemmingsplan 3. Ja, deze zijn in beeld en worden beheerst. 4. Zie Appendix 2 van de concept bouwteamovereenkomst (activiteit omgevingsmanagement).
54	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 24,25 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Is er op dit moment (zodra het weer mag) een gezamenlijke projectlocatie ?, komt deze er ?	De wens is om op locatie een werkplek te maken, dit als de coronamaatregelen dat weer toelaten.
55	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 24,25 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Wordt het bouwteam van NZV doorgezet naar de realisatiefase ?	In principe wel, het kan zijn dat er een andere samenstelling binnen het team komt. Het IPM team blijft bestaan.



56	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 24,25 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	"Bij de bouwteam samenstelling staat PM ON, wordt daar projectmanager of post memorie mee bedoelt ?"	Projectmanager. In het kader van gunningscriterium G1 staat het Aannemer vrij hierin suggesties te doen.
57	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 24,25 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Wordt er gezocht naar een uitvoering specialist of meer procesmatig ?	Het bouwteam is een gezamenlijke inspanning waarin iedereen zijn eigen specialiteit levert en de ON is hierin de uitvoeringsspecialist.
58	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 24,25 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Heeft NZV een voorkeur voor een compact of een breed bouwteam ?	Wat er voor nodig is om deze opgave tot een succesvol einde te brengen. Zie verder gunningscriterium G1.
59	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 24,25 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	Willen jullie dat wij het bouwteam spiegelen of juist complementair zijn ?	Er hoeft niet gespiegeld te worden. Zie verder gunningscriterium G1.
60	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document Blz. 24,25 eis/ paragraaf bestekspost nr. 5.2	1. welke competenties en karakters heeft NZV in eigen team 2. waar heeft NZV vanuit ON behoefte aan 3. welke rollen wensen jullie"	1. Vanuit de aanbestedende dienst wordt er gewerkt met een compleet IPM team waarin iedereen stuurt vanuit zijn eigen competenties. 2. Zie de concept bouwteamovereenkomst. 3. zie punt 2.
61	Inschrijffase	Inhoud	beschrijvend document	Wat ziet NZV als grootste uitdaging-zorg cq risico ?	Zie het bijgevoegde risicodossier voor de grootste risico's.