

Planning schematisch

Fase	Activiteiten	Begrote tijd Pixelzebra	Doorlooptijd	Start	Eind
Pre-fase en sprint 0	Training van Ster, Backlog opstellen, Integratiearchitectuur bepalen, Documentatie opleveren	12 dagen	6 weken	1/1/2021	12/2/2021
Fase 1	Company Rolodex	111 dagen	4,5 maanden	15/2/2021	30/06/2021
Fase 2	Volwaardige CRM applicatie	43 dagen	2 maanden	01/07/2021	01/09/2021

