

2^e Nota van Inlichtingen aanbesteding Projectmanagement t.b.v. realisatie VO-Campus Gemeente Noordoostpolder – 2021/0909RN

Begin Nota van Inlichtingen:

| Nr. | Pag. | § | Vraag: | Antwoord: |
|---------------|------|-----|---|---|
| Bestek | | | | |
| 1. | 9 | 3.3 | Op pag. 9 omschrijft u dat de VO-fase een jaar duurt en dat hierin nog diverse onderzoeken moeten plaatsvinden. Normaliter zijn dit geen zaken die in deze fase plaatsvinden. En ook niet met het ontwerpteam. In het calculatieblad vraagt u een SO-fase uit. Wat moeten wij aanhouden, wat vindt plaats in welke fase en met wie? | <p>Wij gaan er vanuit dat ongeveer een jaar na de selectie van de ontwerpende partijen er een Voorlopig Ontwerp ligt. Tot de tijd dat de selectie van de ontwerpende partijen is afgerond verwachten wij nog bezig te zijn met een aantal zaken die al dan niet een plek moeten krijgen in het ontwerp van de VO-Campus. Om hier duidelijkheid over te creëren is voorafgaand aan de VO-fase een structuurontwerp-fase benoemd. Wij verwachten van het projectmanagementbureau dat zij hierin een rol spelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Momenteel wordt gewerkt aan een PvE voor het VSO op basis waarvan besloten wordt of dit toegevoegd wordt aan de VO-Campus of niet. Als de gemeenteraad hiertoe besluit betekent dat een uitbreiding van de scope van het project. - Met betrekking tot derde partijen die met hun activiteiten kunnen aansluiten bij de VO-Campus zijn we nog aan het zoeken wat wel en niet kan. Hierbij verwachten wij ook hulp vanuit het projectmanagementbureau om hier tijdig keuzes in te maken, zodat voor de ontwerpende partijen duidelijk is waar zij rekening mee moeten houden. - Ruimtelijke vraagstukken (stedenbouwkundige en verkeersvoorwaarden) worden momenteel door de gemeente uitgewerkt. - Met de scholen moeten gesprekken geïnitieerd worden over beheer en exploitatie omdat dit invloed kan hebben op het ontwerp. |
| 2. | 9 | 3.3 | Wat verwacht u van de projectmanager bij de activiteiten: mogelijkheden VSO, betrekken diverse partijen, ruimtelijke vraagstukken, afspraken met de scholen over beheer en exploitatie. | Van het projectmanagementbureau verwachten wij een coördinerende rol in deze activiteiten. Zodat keuzes helder zijn voor de ontwerpende partijen. Specifiek voor het betrekken van derden geldt dat wij van het projectmanagementbureau verwachten dat zij ons helpen kansen voor samenwerkingen en ruimtegebruik te realiseren. Hierin verwachten wij een meer aanjagende rol. |

Einde Nota van Inlichtingen