

Wijziging scope Groot variabel onderhoud Haringvlietsluizen (GroHVar)

Op 29 juni is de Inkoopplanning gepubliceerd op RWS Zakelijk. Hierbij zal het geïnteresseerde partijen zijn opgevallen dat de scope en planning van GroHVar is gewijzigd.

Het voornemen om het conserveren van de schuiven tegelijkertijd uit te voeren met het renoveren van de machinekamers (W-delen) is losgelaten. Het huidige voornemen is om de W-delen eerst uit te voeren. Hierna volgt het conserveren van de schuiven. Dit nieuwe inzicht is ontstaan doordat de faalkanseisen zijn gewijzigd, waardoor er in bepaalde periodes aan meerdere schuiven tegelijkertijd kan worden gewerkt. Rijkswaterstaat verwacht dat de uitvoeringperiode voor de scope van W-delen veel korter is dan de scope van conserveren. Daarnaast is er onzekerheid over de (tijdige) beschikbaarheid van het benodigde budget voor het conserveren van de schuiven.

Door deze volgorde van werkzaamheden aan te houden is het projectteam bovendien overtuigd dat de risico's beter beheerst worden.

Meer informatie over het project W-delen is te vinden op RWS zakelijk:

- Inkoopplanning: <https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/marktconsultaties-en-marktdagen/inkoopplanning>
- Factsheet W-delen: <http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/115810/factsheet-zaak-id-31163634-w-delen-haringvlietsluizen.pdf>

Met vriendelijke groet,

Projectteam Cluster Keringen II