



Annexen bij de Vraagspecificatie

Hekwerken Noordzezijde
Zaaknummer: 31153735

Datum: [versiedatum]

Colofon

4.5

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Griffioenlaan 2 / Postbus 2232 3500 GE Utrecht
Datum	15 oktober 2021
Status	definitief
Versienummer	1.0

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	4
Annex III	Acceptatieplan	5
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	8
Annex V	Vrijkomende materialen	9
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	10
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	13
Annex VIII	Stelposten	16
Annex IX	Bankgarantie	17
Annex X	Verzekeringen	20
Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	21
Annex XII	Vervallen	22
Annex XIII	Informatie	23
Annex XIV	Vervallen	24
Annex XV	Garanties	25
Annex XVI	Prestatiemeten	27

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
Milieuvergunning 2009	Wet milieubeheer	Alle activiteiten binnen areaal OSK	Gemeente Veere	Zie toelichting Milieuvergunning 2009

Toelichting Milieuvergunning 2009:

Rijkswaterstaat (RWS) is voornemens om de vigerende WM-vergunning in te trekken en een melding Activiteitenbesluit (AB) te doen voor het Centraal Opslag Terrein (COT) en het ir J.W. Topshuis. Het intrekingsbesluit wordt genomen via de uitgebreide voorbereidingsprocedure (procedure medio maart 2021 opgestart). Vervolgens moet het definitieve intrekingsbesluit 6 weken ter inzage, na twee weken doet RWS de melding AB, zodat na afloop van de beroepstermijn gebruik gemaakt kan worden van de melding. Na de melding vallen alle activiteiten op het COT en het Topshuis onder het Activiteitenbesluit Type B. Aangezien beweegbare waterkeringen niet als inrichting zijn aangewezen in het Besluit Omgevingsrecht (Bor) zijn de waterbouwkundige werken, zoals de OSK, geen onderdeel van de type B inrichtingen Topshuis en COT. Op deze onderdelen van de OSK is het Activiteitenbesluit niet van toepassing, maar is de algemene zorgplicht vanuit de Wet Milieubeheer (en vanuit andere wet- en regelgeving) van toepassing. Voor verdere informatie over vergunningen die Opdrachtgever heeft geïnventariseerd wordt verwezen naar het document 'Vergunningenscan hekwerk NZ-Zijde' opgenomen in Annex XIII.

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop vergunning etc. moet zijn verkregen
Omgevingsvergunning (op basis van de beschikbare stukken)	WABO	Bouwen, voor het aanpassen van trappen en bordessen	Gemeente Veere	ON dient zorg te dragen voor de aanvullende stukken conform de indieningsvereisten die benodigd zijn voor het afgeven van de definitieve Omgevingsvergunning" / vóór start uitvoering

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Systemen die invloed hebben op de faalkans van de Oosterscheldekering zijn werkend.	1 oktober
2	Einde stormseizoen	1 april

Nr	Toelichting mijlpaal
1/2	Gedurende het stormseizoen (1 oktober tot 1 april) mogen er geen Uitvoeringswerkzaamheden worden uitgevoerd die invloed hebben op de werking van de systemen en de faalkans van Oosterscheldekering. Deze onderdelen kunnen worden bevestigd door de Faalkansmanager van de Oosterscheldekering.

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	7 dagen	UAV-GC 2005, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	42 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100
Alle plannen cq. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2005	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, B-PM110
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	Half jaar na opdrachtverlening, i.i.g. 56 dagen voor start van de Uitvoeringswerkzaamheden.	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Procesbeschrijving calamiteiten	Half jaar na opdrachtverlening, i.i.g. 56 dagen voor start van de Uitvoeringswerkzaamheden.	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV100
Voortgangsrapportage	Binnen 5 dagen na verstrijken termijn	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IN100
Verslagen opgesteld door Opdrachtnemer	Binnen 5 dagen na het overleg	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IN270
Projectbeheersing				
Planning	56 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100
Detailplanning. Periode: 6 weken	Gelijktijdig met voortgangsrapportage	1 digitaal	14 dagen	UAV-GC 2005 § 7 lid 2
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	21 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM100, FM120

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Termijnstaat	Gelijktijdig met Planning	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200
Omgevingsmanagement				
Procesbeschrijving: Ecologisch werkprotocol Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat	15 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaam heden	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces FF030
Technisch management				
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	28 dagen voor start Uitvoeringswerkzaam heden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV300
Een Definitief Ontwerp, voor die delen die niet zijn uitgewerkt in het [Definitief Ontwerp hekwerk Noordzeezijde werkweg van architect QWA]. Specifieke onderdelen: - overloopbordessen - aansluiting op de pijlers - afscherming toegang over de breuksteendammen	Voorafgaande aan het uitvoeringsgereed ontwerp (UO)	1 digitaal	28 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW310
Voorgestelde aanpassingen installatie aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Gelijktijdig met het Uitvoeringsgereed Ontwerp	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV140
Beschrijving V&V-strategie	56 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV115
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV- GC 2005)	14 dagen na start betreffende Ontwerpwerkzaamhe den	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV120
Afleverdossier	Bij afronding van het betreffende werkpakket	1 digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP100
Opleverdossier	Bij Oplevering van het Werk	1 digitaal	28 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP200
Werkplannen	21 dagen voor start uitvoering aan betreffend object	1 per object digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW400

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen	Voorafgaande aan inzet van zelfstandige hulppersoon	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Basisovereenkomst:		
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c
Een Uitvoeringsgereed ontwerp (uitvoeringsontwerp) van de gegenereerde oplossingen	14 dagen voor start van de Uitvoeringswerkzaamheden van het betreffende (deel van) het Werk	1 digitaal
V&V voortgangsrapportage	Tegelijk met Voortgangsrapportage	1 digitaal
Aangepaste decompositie en de GIS-gegevens (OP300)	Na Oplevering	1 digitaal
Duurzaamheidsplan (DU30)	56 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal
Beschrijving Proces Duurzaamheid (DU20)	56 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal
CO2-Bewust certificaat	1x jaarlijks na opdrachtverlening	1 digitaal

Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden
Conform Basisovereenkomst artikel 11 sub d
Geen.

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

Artikel 2. Uitzonderingen

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

Geen.

Annex VI

Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

Coördinatieovereenkomst voorschrijven

Project	Werkzaamheden	Voorzien tijdstip van uitvoering	Coördinatie door:
Vast en variabel onderhoud Onderhoudsareaal Oosterscheldekering	Uitvoeren regulier, correctief en variabel onderhoud.	Doorlopend	ON en Opdrachtgever OSK (COK)
Levensduur verlengend onderhoud bediening en besturing of vernieuwing besturingssystemen inclusief meerjarig onderhoud Oosterscheldekering	Diverse werkzaamheden in het Areaal m.b.t. bediening en besturing van de Oosterscheldekering.	2022 t/m 2027 e.v.	Opdrachtgever (COK)
Modernisering beveiliging Oosterscheldekering	Diverse werkzaamheden in het Areaal zoals aanpassing toegangscontrole systemen (o.a. plaatsing camera's en deurstandsignalering hekwerk)	2021-2023	Opdrachtgever (COK)
Renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering fase 1	Groot onderhoud aan de bewegingswerken van 3 schuiven van de OSK.	2022 t/m 2024	Opdrachtgever (COK)
Groot variabel onderhoud civiel	Groot onderhoud opleggingen verkeerskoker en bovenbalken, ankerpunten en haalkommen van de OSK	2021 t/m 2023	Opdrachtgever (COK)
Schuifaanslagen	Het vervangen van schuifaanslagen en zijaanslagen aan de schuiven van de Oosterscheldekering. Daarnaast zal er ook onderhoud plaatsvinden aan de gelijkloopinstallatie van de Oosterscheldekering.	2022-2027	Opdrachtgever (COK)
Onderhoud kathodische bescherming	Onderhoud van de kathodische bescherming t.b.v. de bronzen geleideplaten op de pijlers van de Oosterscheldekering en damwanden in het gehele areaal.	2020- 2027	Opdrachtgever (COK)
Groot- en klein onderhoud conserveringen Oosterscheldekering inclusief meerjarig onderhoud.	Het onderhoud van de conservering van alle stalen onderdelen van de Oosterscheldekering.	2014 t/m 2024	Opdrachtgever (COK)

Groot onderhoud hoofdwegennet (ZD A Wegen)	Groot onderhoud Rijkswegen. Waaronder de N57 (werkweg en hoofdrijbaan Oosterscheldekering)	Doorlopend	ON en Opdrachtgever OSK (COK)
Prestatiecontract Vast- en klein variabel onderhoud	Vast- en klein variabel onderhoud in het onderhoudsareaal Oosterscheldekering.	2022 t/m 2026	ON

Bovenstaande lijst is niet uitputtend, de voorziene tijdstippen van uitvoering kunnen nog wijzigen

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Artikel 1 Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{Ln - La}{La} \times Lb \times Tb$$

waarin:

- | | | |
|----|---|--|
| V | = | het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; |
| Ln | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; |
| La | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen; |
| Lb | = | het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2; |
| Tb | = | het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. |

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst gelden de volgende kostenbestanddelen en percentages:
productgroep Staal Lb = 50 %

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.
4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3

Verrekening

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van 6 maanden na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode aanvangt op de eerste maandag 6 maanden na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4

Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII Stelposten

Van toepassing *Niet van toepassing* Niet van toepassing.

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)
gevestigd te ... 2)
hierna te noemen 'de borg',
stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende
verweermiddelen,
tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat,
gevestigd te 's -Gravenhage
hierna te noemen 'de Opdrachtgever',
tot borg voor de richtige nakoming
door ... 3)
gevestigd te ... 4)
door ... 3)
gevestigd te ... 4)
door ... 3)
gevestigd te ... 4)
door ... 3)
gevestigd te ... 4)
hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',
van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer
31153735 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door
de Opdrachtnemer te realiseren:
 Realiseren van werk
Werk, te weten het Leuning Werkweg Noordzezijde,
zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

Realiseren van Meerjarig Onderhoud Meerjarig Onderhoud, te weten het <Vul omschrijving van het meerjarig onderhoud in>,

zulks tot een bedrag van € ... zegge ...⁶⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de Borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 6) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Meerjarig Onderhoud (zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de Borg
- 10) Handtekening van de Borg

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII Vervallen

Annex XIII Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie			
	Bestaande areaalgegevens	diverse	Zie tekeningenlijst in bijlage J van de Vraagspecificatie Proces
	Voor informatie over de ondergrond wordt gewezen op de BRO, Basisregistratie ondergrond en het archief met grondgegevens van het TNO – DINOloket, bereikbaar via www.dinoloket.nl		
	Set informatie n.a.v proefstuk op Schaar 7		
	Onderzoeksrapportage Chroom 6 Pijlers OSK		
	Rapportage onderzoek zware metalen leuning werkweg		
	Vergunningescan hekwerk NZ-Zijde		
	Memo - Belastbaarheid werkweg OSK v16042021		
Flora en Fauna			
	Beoordelingstabel Wnb soortenbescherming		
	Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)		

Annex XIV Vervallen

Annex XV Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. § 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

1. Conserveringssysteem stalen onderdelen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen:

- a. geen corrosie vertonen welke meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkomstig de norm ISO 4628/3- 2016(E);
- b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2016(E) klasse 0);
- c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2- 2016(E);
- d. geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2016(E));
- e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2016(E).

Annex XVI Prestatiemeten

Artikel 1 Prestatiemeten

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswaterstaat.

Artikel 3 Vragenlijst

Éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever ieder afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de vigerende Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de vragenlijst.

Artikel 4 Voortgangsgesprek

Éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de samenwerking.

Artikel 5 Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag vastgelegd. Het scoreformulier wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor gezien ondertekend.

Artikel 6 Uitvoeringsperformance

De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en bedrijfsniveau. Het gewogen gemiddelde van de vijf meest recente beschikbare bedrijfskwartaalscores over een periode van maximaal tien kwartalen is de uitvoeringsperformance.

Artikel 7 Rechtsbescherming

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing van prestatiemeten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, bestaat er een laagdrempelige mogelijkheid om potentiële geschillen via de Klachtenregeling prestatiemeting op te lossen.