

2e Voorloopnota van inlichtingen

Datum: 13 januari 2022

Naar aanleiding van vraag 2 uit de op 24 december 2021 gepubliceerde Voorloopnota van inlichtingen hebben wij besloten de maximaal te behalen fictieve kortingen te wijzigen.

De maximaal te behalen fictieve korting is in onderstaande tabel aangegeven:

Gunnings-criterium	Toelichting	Maximaal te behalen fictieve korting
EC1) Fasering en BLVC	Wijze van invulling van fasering door de Inschrijver en de mate waarin de omgevingsaspecten bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid geborgd blijven. Wijze van communicatie.	€ 1.500.000,-
EC2) Materieelinzet en CO2-ambitieniveau	a) Materieelinzet: mate waarin de Inschrijver een stikstofreductie kan bewerkstelligen door de inzet van elektrisch of waterstof aangedreven materieel.	€ 800.000,-
	b) CO2-ambitieniveau: het bij inschrijving aangeboden CO2-ambitieniveau.	€ 100.000,-
EC3) Beheersing ongewenste topgebeurtenissen	De mate waarin de Inschrijver de gegeven ongewenste topgebeurtenissen beheerst.	€ 900.000,-
	TOTAAL	€ 3.300.000,-

Voor gunningscriterium EC3 worden de volgende maximaal te behalen fictieve kortingen (per ongewenste topgebeurtenis) van kracht.

ID gebeurtenis	Omschrijving ongewenste gebeurtenis	Maximaal te behalen fictieve korting
OTG01	Mijlpalen worden niet gehaald	€ 300.000,-
	<i>Oorzaken: gestelde mijlpalen zijn niet realistisch, wegvakken kunnen niet op tijd starten volgens de initiële planning / fasering door vertraging in toestemmingen (Dierenpark, ProRail), a.g.v. lokale bezwaren (bewonersorganisaties), tegenvallers in uitvoering (nuts, bodem). De planning dient stabiel, reëel en haalbaar te zijn omdat het politiek / bestuurlijk gevoelig ligt.</i>	
OTG02	Scope wijzigt wat leidt tot hogere kosten	€ 300.000,-
	<i>Oorzaken: Er komen aanvullende eisen waardoor ontwerp moet worden aangepast (eisen van Dierenpark, bewoners, Gemeente(s), politiek). Bewoners geven (kleine) problemen pas aan in de uitvoering</i>	

ID gebeurtenis	Omschrijving ongewenste gebeurtenis	Maximaal te behalen fictieve korting
	<i>(bijv. inrit te smal, afwatering, parkeren). Tegenvallers in uitvoering (nuts, bodem).</i>	
OTG03	Het samenwerkingsproces tussen OG en ON verloopt slecht <i>Oorzaken: projectorganisatie is niet goed ingericht, het toetsings- en acceptatieproces loopt niet, besluit- en goedkeuringsproces duurt langer (gemeentes/OG). Gebrekkige communicatie tussen Dierenpark Amersfoort, Gemeente(s), OG en ON. Eigen/interne proces ON niet op orde.</i>	€ 300.000,-
TOTAAL		€ 900.000,-

Einde 2e Voorloopnota van inlichtingen