

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEKNUMMER 1-2021

"Riolering en herinrichting Beken,- en Merenbuurt fase1
't Kalf te Zaandam, gemeente Zaanstad."
Nota van Inlichtingen nr. 2
DATUM: 02/08/2021.

V: U geeft op blz. 1 van de nota aan dat de problemen rondom de leverantie van de PVC materialen voor risico van de aannemer zijn.

Dit standpunt is niet reeel en komt niet overeen met de uitgangspunten Samenwerken en vertrouwen.

Wij krijgen momenteel vanuit de leveranciers geen hard antwoordt wanneer er weer normaal geleverd kan worden. De fabrieken draaien momenteel op volle toeren maar alles wat de fabriek verlaat is reeds toegezegd en er is geen enkele over capaciteit.

Wij kunnen op geen enkele wijze op voorhand geen harde toezeggingen doen.

Dus graag zouden we zien dat u van deze tekst maakt dat we met elkaar er alles aan zullen doen om tot een reeele en uitvoerbare planning komen.

A: We zullen er alles aan doen om gezamenlijk tot een reeele en uitvoerbare planning te komen. Zonder dat dit tot claims leidt is daarbij uitgangspunt.

V: Bij een contractduur van langer dan een jaar is uitsluiten van de Risicoregeling GWW niet redelijk. Eventuele prijsstijgingen die over een jaar (of later) plaatsvinden, zijn niet in te schatten. Tekort aan bouwmaterialen wordt nijpender, prijzen blijven stijgen. Het risico hiervoor zal redelijkerwijs bij de opdrachtgever moeten

liggen en het is niet eerlijk dit risico bij de aannemer neer te leggen. We verzoeken u nogmaals de risicoregeling wel van toepassing te verklaren. De levertijd van PVC-materialen wordt momenteel bepaald door aanlevering van grondstoffen. Zowel de leverancier als afnemer hebben hier geen invloed op.

Hoe kan het risico dan wel bij ons neer gelegd worden? Graag de mededeling dat dit ons risico is verwijderen, is niet proportioneel.

A: In afwijking op 01 04 01 deel 3: Risicoregeling wel van toepassing voor uitsluitend PVC. Waarbij wij er binnen die risicoregeling dus vanuit gaan dat er geen verrekening plaats vindt van prijsstijgingen van materialen die binnen 1 jaar na opdracht geleverd en verwerkt worden.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

V: Wij hadden n.a.v. de nota van inlichtingen nog een vraag m.b.t. post 641030

Is het correct dat hier een storingswachtdienst moet worden opgezet?

Indien er een storing of calamiteit is moet deze dan direct worden opgelost of mag dit ook de volgende dag?

Worden de materialen die nodig zijn om de storingen te herstellen verrekend op nacalculatie?

In dien dit niet mogelijk is met hoeveel storingen moet er dan rekening worden gehouden voor de periode van een jaar?

A: Tijdens de werkzaamheden moet de toegankelijke openbare weg(en) voorzien zijn van verlichting. Storingen kunnen de volgende dag worden opgelost. Als de storing gevolg is van de werkzaamheden is dit voor rekening van de aannemer.

V: BP 800310 Waarom is bestekspost 800170 wel een verrekenbare hoeveelheid en bestekspost 800310 een Euro post?

Graag BP 8000310 ook verrekenbaar maken conform de gedachte van de RAW systematiek.

A: Nee. Is afhankelijk van de uitvoeringsmethode en fasering van de aannemer.

V: BP 806070 en 806080, besteksposten zijn nu niet smart omschreven. In beginsel ligt de verantwoordelijkheid van de verkeersmaatregelen (doorstroming en veiligheid weggebruikers) bij de wegbeheerder/opdrachtgever (conform de WVV en het RVV) en dient de opdrachtgever volgens de RAW-systematiek alle verkeersmaatregelen uit te werken en voor te schrijven in het bestek. We verzoeken u dan ook deze besteksposten aan te passen.

A: Bestekspost 806070 Het betreft de kopafzettingen inclusief bijbehorende borden en schildjes per fase, fasering is aan de aannemer.

Bestekspost 806080 Rekenen met 2 vooraankondigingen met fasering en 2 parkeerverboden (incl. wegsleepregeling) per fase, fasering is aan de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 04 01 Risicoregeling

- 03 Op dit werk is de risicoregeling als gesteld in de Standaard 2015 niet van toepassing.
In afwijking op 01 04 01 Risicoregeling wel van toepassing voor uitsluitend PVC.
Waarbij wij er binnen die risicoregeling dus vanuit gaan dat er geen verrekening plaats vindt van prijsstijgingen van materialen die binnen 1 jaar na opdracht geleverd en verwerkt worden.