



RWS INFORMATIE

Aan:

De inschrijvers op en opdrachtnemers van GWW-werken van Rijkswaterstaat
Medewerkers Rijkswaterstaat die samenwerken met de GWW-sector, in het bijzonder projectmanagers, contractmanagers, inkoopadviseurs en portfoliomanagers

memo

Herintroductie handelingskader coronavirus voor GWW-contracten en aanbestedingen van Rijkswaterstaat

Sinds de intrekking van de handelingskaders van Rijkswaterstaat voor corona en de GWW-sector op 1 november 2021 zijn de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus weer aangescherpt. Daarom bericht ik u dat, na afstemming met de sector via een vertegenwoordiging van de Taskforce Infra 2.0, de herziene handelingskaders (d.w.z. met enigszins gewijzigde uitgangspunten t.o.v. de handelingskaders van april 2020) met terugwerkende kracht zullen worden ingevoerd per 1 november 2021. Het betreft de volgende handelingskaders:

- Handelingskader coronavirus voor GWW-contracten en aanbestedingen van Rijkswaterstaat d.d. 25 januari 2022 (deze brief).
- Handelingskader liquiditeit en betalingen, update d.d. 25 januari 2022

Deze kaders en maatregelen zijn opgesteld naar aanleiding van de corona-crisis (COVID-19) en daarmee tijdelijk en moeten in samenhang met elkaar worden gezien. Daarnaast werkt RWS met een interne tijdelijke contractbeheersstrategie GWW, update d.d. 25 januari 2022.

Handelingskader

Met de herintroductie van het handelingskader beoogt Rijkswaterstaat inschrijvers en opdrachtnemers continuïteit en een consistente handelingslijn te bieden om samen tot oplossingen te komen bij knelpunten als gevolg van het coronavirus vanwege overheidsmaatregelen of RIVM-richtlijnen in een lopend contract, een aanbesteding of een nieuw contract. We gaan er daarbij vanuit dat ook nu ketenpartijen weer in de geest van dit handelingskader handelen. Dit hernieuwde handelingskader geldt voor aanbestedingen en contracten voor werken en diensten in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW).

Verantwoordelijkheid

Oogmerk blijft om aanbestedingen en lopende contracten op verantwoorde wijze door laten gaan waarbij veiligheid en kwaliteit zijn gewaarborgd. De benodigde maatregelen zullen ook nu weer in overleg met de betrokken marktpartijen worden getroffen. Marktpartijen kunnen zelf het beste de regie houden op de uitvoering van werkzaamheden, voorraden en mensen. Zij hebben daarvoor de kennis en data in huis en zijn medeverantwoordelijk dat er veilig kan worden doorgewerkt. Het protocol 'samen veilig doorwerken', opgesteld door overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw en techniek, blijft daarbij het leidend principe.

Knelpunten

Als nieuwe of aangepaste overheidsmaatregelen of RIVM richtlijnen in verband met het coronavirus aantoonbaar leiden tot knelpunten binnen projecten, zullen

deze door de desbetreffende contractpartij vroegtijdig worden gemeld bij de opdrachtgever en bespreekbaar worden gemaakt. Rijkswaterstaat zoekt vervolgens samen met contractpartijen naar oplossingen zodat kan worden doorgewerkt met als uitgangspunt dat de gezondheid van mensen en de veiligheid en kwaliteit van het werk zijn geborgd.

**Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud**
afdeling ICG

Datum
25 januari 2022

Oplossingen

Zoals in de afgelopen periode duidelijk is geworden, handelen marktpartijen doortastend naar wat het beste is voor de voortgang van het project. Problemen als gevolg van het coronavirus zijn tot op heden niet benaderd vanuit een juridisch perspectief. Een beroep op contractuele gronden zoals bijvoorbeeld bijzondere of onvoorziene omstandigheden of overmacht zijn hierbij niet als uitgangspunt genomen.

Dit hernieuwde kader is er mede gekomen omdat gezien de langdurige situatie van Covid er als zodanig geen sprake (meer) is van onvoorziene omstandigheden. Mogelijkheden om samen tot een oplossing te komen zijn tot nu toe benut om de problemen en knelpunten als gevolg van overheidsmaatregelen of RIVM richtlijnen het hoofd te bieden. Dat is en blijft ook nu het uitgangspunt. Zoals tot nu toe het geval is geweest zal Rijkswaterstaat zich ook nu redelijk en billijk opstellen en wordt ook een redelijke en flexibele opstelling van de marktpartijen verwacht.

Onder een redelijke en billijke opstelling verstaat Rijkswaterstaat:

Wij stellen ons soepeler op in het toepassen van contractuele boeteregimes. Wij vergoeden in redelijkheid extra kosten die een contractpartij moet maken, direct gerelateerd aan overheidsmaatregelen of RIVM-richtlijnen in verband met het coronavirus daar waar deze kosten in redelijkheid toe te rekenen zijn aan het project/de opdracht. Daarnaast verlenen we waar mogelijk uitstel van termijnen en bekijken we mogelijkheden om de duur van werkbare uren te verlengen en hinder beperkende maatregelen aan te passen als er minder verkeer is. Zowel Rijkswaterstaat als opdrachtnemers zullen redelijke en billijke opstellingen aan de dag leggen waar het gaat om de bepaling, onderbouwing en aantoonbaarheid van de omvang van de extra kosten en de tijdsconsequenties ten behoeve van termijnsverlenging. Hierbij zal Rijkswaterstaat rekening houden met het feit dat ook de opdrachtnemers inmiddels veel ervaring hebben opgedaan om op efficiënte wijze invulling te geven aan deze overheidsmaatregelen. Prijsontwikkelingen of (extreme) prijsstijgingen zijn geen onderwerp van dit handelingskader, hiervoor verwijzen we naar de bestaande contractuele regelingen.

De oplossing wordt centraal gesteld, gevolgd door een vlotte contractuele afwikkeling. Besluitvorming over oplossingen die samen met marktpartijen worden overeengekomen zal, met inachtneming van dit handelingskader, ook nu weer plaatsvinden in de reguliere besluitvormingslijn van projecten. Vanuit Rijkswaterstaat zal het proces centraal worden gemonitord en zullen ook de ervaringen tussen de projecten worden gedeeld.

Voor lopende én nieuwe aanbestedingen is het uitgangspunt dat Rijkswaterstaat de afgegeven planning handhaaft. De planning kan worden bijgesteld indien dit in overleg met marktpartijen noodzakelijk blijkt.

Wat betreft lopende en komende aanbestedingen, alsmede nieuwe contracten, vindt Rijkswaterstaat het van belang dat inschrijvers zich bij de aanbesteding van

nieuwe contracten wat betreft de effecten van de overheidsmaatregelen of RIVM richtlijnen in verband met het coronavirus zoveel mogelijk kunnen baseren op dezelfde uitgangspunten. Omdat niet bekend is hoe de overheidsmaatregelen op dit vlak zich zullen ontwikkelen is het uitgangspunt dat inschrijvers op het moment van inschrijving geen rekening houden met de in verband met de coronacrisis door de Nederlandse overheid en het RIVM te nemen maatregelen, maar uit te gaan van een situatie zonder Corona-maatregelen. Wanneer toepassingen van de overheidsmaatregelen na inschrijving de uitvoering van het contract gaan hinderen, signaleert de opdrachtnemer dit vroegtijdig en maakt dit bekend bij Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zal conform dit handelingskader gezamenlijk met de opdrachtnemer zoeken naar een oplossing, waarbij Rijkswaterstaat de extra kosten als gevolg van het coronavirus voor de opdrachtnemer zal vergoeden.

**Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud**
afdeling ICG

Datum
25 januari 2022

Omdat het verloop van het coronavirus en daarmee de maatregelen nog steeds onvoorspelbaar zijn, wordt het handelingskader opnieuw ingevoerd, waarbij de aard en impact van de geldende overheidsmaatregelen bepalend zijn voor de na overleg te maken extra kosten als gevolg van die maatregelen.

Ik vertrouw erop dat wij samen met marktpartijen al het mogelijke zullen doen om onder de huidige en toekomstige omstandigheden te zoeken naar oplossingen en de ruimte te benutten die dit handelingskader biedt. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het werk aan onze infrastructuur zo veel mogelijk door blijft gaan, bedrijven blijven voortbestaan en werkgelegenheid behouden blijft.

Met vriendelijke groet,

de directeur-generaal Rijkswaterstaat,
namens deze,



J.L.P.M.G. Beguin
Chief Procurement Officer