

1. ALGEMEEN

PAR

1.05 TIJDSBEPALING

De planning als zijnde de doorlooptijd van het gehele werk is als gunningcriterium opgenomen, zoals bedoeld in paragraaf 0.08 van deel 0 in dit bestek.

Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden.

Er dient rekening gehouden te worden met de faseringtekening(en) en het verkeersplan.

Het gehele werk dient uiterlijk opgeleverd te worden vóór 15 april 2015.

Opdrachtgever beoogt bij een technisch ingebruikname van het spoor, bus- en tramhalte en eindpuntvoorziening een 100% verkeerstechnisch veilig en beschikbare infrastructuur inclusief de RET gebonden (230V en 600V installaties). Dit houdt in dat RET vanaf dat moment de nieuwe installaties in gebruik neemt en reguliere bedrijfsvoering voert over deze.

Referentie daarbij is de contractplanning die de aannemer bij inschrijving afgeeft en onderdeel wordt van het contract. Dit is dus los van de opleverdatum welke als uiterste datum in het bestek vermeld staat.

De aannemer neemt hiervoor in zijn uitvoeringsplanning (in Plan van Aanpak) de volgende mijlpalen op:

1. een mijlpaal voor een moment t.b.v. een proefrit met trams vanuit het bestaande op het nieuw aan te leggen traject.
2. een mijlpaal voor technisch ingebruikname van al deze RET voorzieningen
3. een mijlpaal voor een moment t.b.v. een proefrit met bussen vanuit het bestaande op het nieuw aan te leggen traject. Ter goedkeuring en acceptatie van dit geheel als systeem.

Bij een te late technisch ingebruikname van dit alles past men een korting toe volgens onderstaand schema:

1. Van 1 dag uitloop tot 1 week € 8.000,-- per dag
2. Van 1 week uitloop tot 4 weken € 60.000,-- per week
3. Vanaf 4 weken uitloop en meer € 80.000,-- per week
4. Tot een maximum van € 1.000.000,--

Bovengenoemde kortingen worden niet cumulatief opgelegd. Deze boetes zijn geen vervanging van eventuele schadevergoedingen. Deze kortingen staan los van de onderstaande boetes, welke afhankelijk zijn van de totale oplevering van het werk.

Indien bij inschrijving wordt aangegeven dat het werk eerder zal worden opgeleverd (zie par. 0.08, gunningcriteria), zal vanaf deze datum bij te late oplevering een afwijkende korting worden geheven:

De eerste week na uitloop van de door de aannemer opgegeven (vroegere) opleverdatum wordt een korting van € 15.000,-- per kalenderdag opgelegd. Voor de tweede week € 10.000,-- per kalenderdag en voor de derde week en opvolgende weken € 5.000,-- per kalenderdag, voor zover van toepassing. Vanaf 15 april 2015 gaat de contractmatige boeteclausule per kalenderdag in zoals aangegeven in deze paragraaf.

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, bedraagt € 5.000,-- exclusief B.T.W. per dag.