


Annex D Overzicht verantwoordelijkheden Vernieuwing Montageplein AVROTROS

Hieronder is de voorgestelde planning voor realisatie van het montageplatform opgenomen:



AVROTROS wil dit project aanpakken als een samenwerking, waarbij als partners toegewerkt wordt naar een goed resultaat. Hieronder is opgenomen wie gedurende de Realisatiefase primair verantwoordelijk is voor welk resultaat, AVROTROS of de Opdrachtnemer. Van elke partner wordt uiteraard verwacht dat die zijn bijdrage levert aan een goed resultaat.

V=Verantwoordelijk; O=Ondersteunend

		AVROTROS	Opdrachtnemer
5	Realisatie		
5.1	Ontwerp		
5.1.1	Detailontwerp	O	V
5.1.2	Aangepast ontwerp	O	V
5.1.3	Acceptatietestplan	O	V
5.1.4	Vaststellen acceptatiecriteria	V	O
5.1.5	Vaststellen SLA	O	V
5.2	Migratieplan	O	V
5.3	Opbouwen en inrichten		
5.3.1	Bestellen hardware en software	-	V
5.3.2	Levering apparatuur en software	-	V
5.3.3	Oplevering Software-interfaces	-	V
5.3.4	Oplevering documentatie	-	V
5.3.5	Workflow design	O	V
5.4	Trainen en testen		
5.4.1	Opleiden beheerders en testers	O	V
5.4.2	Geteste Software	O	V
5.4.3	Geteste Integraties	O	V

		AVROTROS	Opdrachtnemer
5.4.4	Acceptatietest	O	V
5.4.5	Opleiden medewerkers / editors	O	V
5.5	In beheer en gebruik nemen		
5.5.1	Voorbereiden livegang	O	V
5.5.2	Migratie content	-	V
5.5.3	Transitie beheer	O	V
5.5.4	Migreren sets en systemen	-	V
5.5.5	Live met montageplein	O	V
5.5.6	Overdracht naar beheer	O	V
5.6	Nazorg en volledig in beheer nemen	O	V
