

Geachte,

In verband met het Corona virus en de maatregelen die hieromtrent zijn afgekondigd heeft de RDW besloten om de gehele planning van deze aanbesteding met **twee weken** (14 kalenderdagen) op te schuiven.

Dit bericht is uitsluitend van toepassing voor deze aanbesteding van de RDW en is gelegen in het feit dat de aanbesteding zich in een fase bevindt waarvoor van toepassing is dat alle benodigde stukken digitaal kunnen worden aangeleverd.

- De nota van inlichtingen 2 verschijnt conform planning op 23 maart 2020.
- Om inschrijvers meer ruimte te geven om vragen te stellen is tevens besloten om een additionele NVI, (NVI 3) op te nemen in de planning.
- Mocht de situatie in de loop van de tijd daarom vragen dan zal de planning wederom worden aangepast.

De planning voor de eerste fase van de aanbesteding wordt dan als volgt:

Onderwerp	Nieuwe planning, extra dagen:	Tijdstip deadline:
FASE 1 – Selectiefase RENE	14	
Publiceren aankondiging van de opdracht	vrijdag 21 februari 2020	
Uiterlijke ontvangst van vragen voor NVI 1	maandag 2 maart 2020	
Publiceren NVI 1	maandag 9 maart 2020	
Uiterlijke ontvangst van vragen voor NVI 2	maandag 16 maart 2020	
Publiceren NVI 2	maandag 23 maart 2020	
Uiterlijke ontvangst van vragen voor NVI 3	maandag 30 maart 2020	13:00
Publiceren NVI 3	maandag 6 april 2020	
Deadline voor aanmeldingen	vrijdag 17 april 2020	13:00
Becoördeling selectiefase bekend maken	vrijdag 24 april 2020	

Ik wens u succes met uw aanmelding en een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,
P. van der Wijk
Inkoper RDW