



EUROPESE AANBESTEDING
DATALIJNEN 2022-2025 (2027)
GEMEENTE HOEKSCHÉ WAARD

TWEEDE NOTA VAN INLICHTINGEN -ADDENDUM

Datum: 3 januari 2022

Versie: 1.0

Status: definitief

1 TOELICHTING:

Naar aanleiding van de 2^e Nota van Inlichtingen is nog een verduidelijkingsvraag ontvangen, welke naar het inzicht van gemeente Hoeksche Waard voor alle Gegadigden zodanig van belang is, dat gemeend is deze alsnog aanvullend te moeten beantwoorden.

Verdere vragen zullen in beginsel echter niet meer tussentijds worden beantwoord.

2 BESCHRIJVEND DOCUMENT:

Nr.:	Betreft Document:	Par. / pag. / Nr.:	Vraag:	Antwoord gemeente Hoeksche Waard:
1.	Beschrijvend document	Paragraaf 3.6, Planning	Inschrijver respecteert de door Aanbestedende Dienst gestelde deadline voor het stellen van vragen. Echter heeft een antwoord van Aanbestedende Dienst in de publicatie van NvI2 een vraag opgeroepen, welke zij noodzakelijk acht alsnog te moeten stellen. In antwoord 1 van de tweede Nota van Inlichtingen geeft aanbestedende dienst aan dat zij op dit moment uit gaat van een start van de dienstverlening op 1 maart 2022. Deze datum is voor geen enkele gegadigde, zelfs niet voor de huidige leverancier, haalbaar. Op welke manier zou genoemde startdatum van de dienstverlening volgens aanbestedende dienst haalbaar kunnen zijn? Waarom spreken aanbestedende dienst en gegadigden hierbij niet met elkaar af dat de oplevertermijnen zoals gegadigden deze benoemen in hun implementatieplannen bij hun beantwoording leidend kunnen zijn voor oplevering van de dienst? Graag vernemen wij van u.	De in de 2^e Nota van Inlichtingen genoemde datum van 1 maart 2022 is bedoeld als streefdatum. Niettemin realiseert Aanbestedende dienst zich dat het aanleggen van de gewenste infrastructuur m.b.t. WAN -, centrale - en decentrale dataverbindingen (bijvoorbeeld glas aansluitingen) een doorlooptijd van 8 tot 12 weken heeft. Aanbestedende dienst zal daarom uitgaan van deze doorlooptijd, te rekenen vanaf het moment van contractering van de winnende inschrijver (dat is zo spoedig mogelijk na de definitieve gunning, welke is gepland op 15 februari 2022). Dat betekent dat Aanbestedende dienst verwacht dat de dienstverlening uiterlijk eind april 2022 operationeel zal zijn. U kunt in uw Implementatieplan dan ook uitgaan van een gewenste 'go live' in de periode medio tot eind april 2022. Ten overvloede wijzen wij u daarbij nog op Bijlage D2, Subgunningscriterium 2 bij het Beschrijvend document. Daarin is bepaald dat uw Implementatieplan (onder meer) zal worden gewaardeerd op basis van het volgende criterium:

Nr.:	Betreft Document:	Par. / pag. / Nr.:	Vraag:	Antwoord gemeente Hoeksche Waard:
				<i>“Een zo kort mogelijke implementatietijd op basis van een reële planning. Een kortere implementatietijd en overtuigender borging van de onderscheiden milestones, worden hoger gewaardeerd”.</i>

Maasdam, 3 januari 2022