

Verslag mondelinge marktconsultatie Renovatie hydraulische installaties Oosterscheldekering

Deze mondelinge marktconsultatie is een vervolg op de schriftelijke marktconsultatie d.d. 22 juni 2022. Voor de mondelinge marktconsultatie zijn 9 partijen uitgenodigd: de partijen die deel hebben genomen aan de schriftelijke marktconsultatie, aangevuld met een specialist op het gebied van hydrauliek en 2 onderhoudsaannemers. Van de 9 genodigden hebben 6 partijen deelgenomen.

Hieronder volgt een naar ons inzicht korte uiteenzetting van de belangrijkste vragen die zijn gesteld en antwoorden die zijn gegeven. De uiteenzetting is beperkt tot de grote lijn. De formulering is zodanig gekozen dat deze niet herleidbaar is tot specifieke antwoorden van individuele marktpartijen.

1	Hoe lang is de schuif buiten gebruik bij het doen van een ombouw van 1 lijn (2 x halve container, 1 schuif)? a. Met leidingwerk b. Zonder leidingwerk Hierbij rekening houdend dat alleen tijdens de reguliere kantooruren (7.30 uur – 16.00 uur) van 1 april t/m 30 september gewerkt mag worden
Er was een grote spreiding in de beantwoording van deze vraag, uiteenlopend van een aantal dagen tot 1 week.	
2	Denkt u, na de nadere toelichting die is gegeven en de schouw, anders over de (mogelijke) toepassing van een twee-fasen aanpak voor dit project?
Alle deelnemers geven aan te snappen waarom RWS voor dit project een twee-fasen aanpak overweegt. Zij delen het standpunt dat een twee-fasen aanpak kan bijdragen aan de complexiteit die het project kent.	
3	Wat zijn voor u drempels om geen inschrijving te doen voor dit project?
Op hoofdlijnen zijn op deze vraag de volgende antwoorden gegeven: • Onredelijke risico-verdeling; • Onredelijke contractvoorwaarden; • Onrealistische planning; • Disproportionele eisen m.b.t. aansprakelijkheid en boetes; • De eis om vooraf (bij inschrijving) alles af te prijzen; • Capaciteitstekort aan kant Inschrijver.	
4	Hoe gaat u een inschrijving doen?
De meerderheid van de deelnemers geeft aan zelfstandig een inschrijving te doen.	
5	Wat moet een marktpartij kunnen/ waar moet men ervaring mee hebben om dit project uit te kunnen voeren?
Op hoofdlijnen zijn op deze vraag de volgende antwoorden gegeven: • Simulatie kunnen doen; • Risicoanalyse kunnen doen; • Korte lijn met fabrikant van componenten; • Ervaring met het uitvoeren van hydraulische projecten.	
6	Welke BPKV criteria ziet u bij dit project?

De BPKV criteria die het meest zijn genoemd:

- Technisch criterium
- Samenwerking
- Financiële beheersing
- Faalkansanalyse

Aanvullende informatie verstrekt door RWS:

Leidingwerk

Er vindt momenteel een onderzoek naar de staat van het leidingwerk plaats. Afhankelijk van de resultaten uit dit onderzoek, zal bepaald worden of het leidingwerk ook onderdeel uit gaat maken van de scope van dit project.

Complexiteit

De complexiteit van het project zit met name in het feit dat een groot deel van de componenten niet meer beschikbaar zijn en daardoor niet 1 op 1 vervangen kunnen worden. Als RWS alle architectuur zou aanhouden en componenten 1 op 1 zou vervangen en daarmee alle componenten een faalkans zouden hebben van "gelijkwaardig" of beter, dan was de complexiteit van dit project veel minder. Dit is nu niet het geval. Gezien voorgaande is het de wens om samen met Opdrachtnemer na te denken over een ontwerp waarbij de betrouwbaarheid en beschikbaarheid gelijkwaardig of beter is.

Publicatiedatum aanbesteding

Het streven is de aanbesteding in Q3 2023 te publiceren op TenderNed.

Onderhoud

Het onderhoud maakt geen onderdeel uit van dit project. Er is alleen sprake van een onderhouds- en garantietermijn die op een gegeven moment wordt overgedragen aan de Opdrachtnemer van het Prestatiecontract.