



Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer 31159162

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Met 5 bijlage(n)

Nota van inlichtingen nummer 1 behorend de marktconsultatie van het contract met zaaknummer 31159162 verstrekt aan gegadigden voor het Renovatie en groot onderhoud Zeeuwse (schut-)sluis Zandkreeksluis.

Deze nota heeft specifiek betrekking op de vragen die tijdens de marktconsultatie zijn gesteld over het project Renovatie en groot onderhoud Zeeuwse (schut-)sluis Zandkreeksluis. Voor de vragen betreffende het project Renovatie Krammersluizencomplex verwijzen we naar nota van inlichtingen nummer 2.

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Via TenderNed zijn binnen het kader van deze marktconsultatie (ten aanzien van Renovatie en groot onderhoud Zeeuwse (schut-)sluis Zandkreeksluis) geen schriftelijke vragen gesteld.

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

- Algemeen
MARKT; Wanneer wordt verwacht dat de bruggen zullen worden aanbesteed en zal dit middels een portfolio aanpak zijn?
RWS; Naar verwachting zal dit niet voor 2025 zijn, of dit met een portfolio aanpak zal zijn is ook nog onbekend. De budgetperikelen hebben ertoe geresulteerd dat er geld is doorgeschoven en er prioritering heeft moeten plaatsvinden. Wat gedaan moet worden zal worden opgepakt, om deze reden zullen er in de aankomende periode van een aantal bruggen onderdelen terug blijven komen.
RWS vult aan dat er op korte termijn inspecties plaatsvinden voor een tweetal bruggen, daarnaast worden er reeds voorbereidingen getroffen voor het oppakken van de voegovergangen en conservering van de bruggen.
- ZD B Sluizen en Renovatie Krammersluizen
MARKT; Wat is de reden dat er 4-5 maanden verschil zit in de indienings- en gunningsdatum van de aanbestedingsplanningen van beide projecten?
RWS; Na indieningsdatum volgt bij RWS een beoordeling. De definitieve gunning is de datum wanneer het document (de opdrachtbrief en basisovereenkomst) ondertekend en verstuurd wordt, naar verwachting zal voor de kerstperiode de gunning van het RKS project bekend gemaakt worden.
MARKT; Betekent dit dat als je een beoordelingstermijn hebt van september t/m januari 2023 t.o.v. de 6 weken voor de Zandkreeksluis dat er voor de RKS om veel meer documentatie gevraagd wordt?



RWS; geeft aan te verwachten dat het forse inspanning vergt om een prijs te kunnen samenstellen, voor de rekenperiode wordt dan ook ruimschoots de tijd gegeven.

- ZD B Sluizen en Renovatie Krammersluizen
MARKT; Wordt er pas getrechterd bij 4 of meer?
RWS; Er wordt naar 3 gegadigden getrechterd, indien er geen sprake is van 3 of minder geschikte gegadigden zal er direct gestart worden met de tweede fase dialoog, dit geldt voor beide projecten. Indien er tegelijk moet worden ingediend of beoordeeld is het de insteek om dezelfde planning aan te houden.
Vervolg vraag van MARKT; Verzoek om bij 3 gegadigden en dus geen trechtering, toch het aanbestedingsproces in te korten. Hoe minder tijd hoe minder geldt het kost.
RWS; Dit is te zijner tijd te overwegen in overleg met de 3 partijen en de 2 projecten onderling.
- ZD B Sluizen
MARKT; Omvat de aanbesteding ZKS ook een onderdeel toetsing indicatieve waarde RWS als beoordeling?
RWS; RWS is voornemens de raming na trechtering tot een bepaald niveau te delen zodat ON kan bepalen of hiervoor een totaalbedrag kan worden gemaakt zodat RWS kan zien of er sprake is van een juiste en reële voorlopige prijs.
- ZD B Sluizen
MARKT; De aannemers committeren zich aan een voorlopige prijs, hoe zit het met de risicoverdeling in de trechteringsfase?
RWS; De belangrijkste informatie zal met ON worden gedeeld, dit is de basis waarop de standaard risicoverdeling zal worden gehanteerd. Indien er in fase 1 meer informatie bij komt kijken zal er bekeken worden wie welk risico kan dragen en wat hiervoor de beste oplossing is.
- ZD B Sluizen
MARKT; Hoe ziet de contractuele portfolio aanpak eruit in tijd indien dit iets concreter gemaakt wordt wanneer er gesproken wordt over een beloningsopdracht, ontwerpen, realiseren, is dit na afsluiting van de realisatie? Oftewel wanneer zegt RWS "we hebben er vertrouwen in"?
RWS; Dit is niet het moment wanneer het project afgerond is en is vooralsnog ook niet gedefinieerd maar zal in samenspraak moeten worden ontdekt. Een idealiter momentum is wanneer het voorbereidingsteam ver gevorderd is zodat er direct doorgestroomd kan worden naar project 2. Momentum einde realisatie is echter niet wenselijk vanwege het mogelijk uiteen vallen van het projectteam. Voorts geldt dat in de aanbestedingswet genoemd staat dat dit binnen een redelijke termijn van 3 jaar dient plaats te vinden, er speelt echter nog wel discussie of deze periode geldt voor start onderhandeling of opdrachtverlening van het vervolg project.
- ZD B Sluizen
MARKT; Wordt er verwacht dat er in de tenderstukken iets geschreven gaat worden over de ambitie van de portfolio aanpak?
RWS; Nee, de tenderstukken zijn ZKS specifiek geënt.
- ZD B Sluizen
MARKT; Indien ieder goed performed, is SHW dan een optionele of verplichte opdracht voor de ON?
RWS; Dit betreft een "ja/tenzij": er zijn opschortende voorwaarden vanuit RWS maar RWS gaat ervan uit dat indien alles goed gaat we het samen gaan maken.
MARKT; Mag ON ook weigeren?
RWS; Nee, ON committeert zich formeel eraan indien alles goed verloopt om ook de herhalingsopdracht uit te voeren na het voldoen aan de opschortende voorwaarden.



- ZD B Sluizen
MARKT; Hoe zeker is het dat de herhalingsopdracht er komt en is het budget volledig rond voor SHW?
RWS; Het budget is gereserveerd maar moet nog worden vastgesteld binnen RWS. Voor gunning van het project Zandkreeksluis dienen de middelen voor Sluis Hansweert toegekend te zijn.
- ZD B Sluizen
MARKT; Voor de Zandkreeksluis is er een voorlopige prijs bekend, is er ook reeds een voorlopige prijs voor Sluis Hansweert bekend? ON wordt verwacht zich hieraan te committeren waarna er vervolgens van ON wordt verwacht dat ON ook meegaat in de herhalingsopdracht. Of dit financieel haalbaar is kan door ON niet worden beoordeeld.
RWS; Nee, het betreft een uitvraag voor de Zandkreeksluis en een onderhandelingsfase voor Sluis Hansweert. ON wordt niet gevraagd zich tijdens de tender van de Zandkreeksluis te committeren aan een voorlopige prijs van Sluis Hansweert.
- ZD B Sluizen
MARKT; Worden de leringen van het project A27 Houten-Hooipolder Zuid ook meegenomen in de contractuele condities? Hierbij was namelijk sprake van een soortgelijk discussie indien OG/ON niet tot een gezamenlijke prijsvorming komt wanneer OG/ON zegt hieraan kan ik me niet committeren.
RWS; Deze informatie is reeds is opgehaald tezamen met de leringen van de A12 IJsselbruggen en Prinses Marijkesluizen zodat de juiste formulering kan worden toegepast zodat beide partijen hierin beiden comfortabel blijven.
- ZD B Sluizen
MARKT; Een van de kwaliteitsproducten is samenwerking, waarom moet dit een product zijn? Voor zowel RWS als ON is het lastig hieraan invulling te geven op papier en hoe kan je je daarin onderscheiden?
Deze vraag zal straks bij de workshops worden ingebracht en nader worden besproken.
- ZD B Sluizen
MARKT; Op welk detailniveau dient het ontwerp te zijn aan het eind van de eerste fase? RWS; Dit dient op DO niveau te zijn.

C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

- Geen; immers de aanbesteding is nog niet gepubliceerd. Wel is er sprake van een opbrengst uit de Workshops die we graag met de markt willen delen:
Duurzaamheid;
Onze conclusie blijft vooralsnog overeind. MKI zal geen onderdeel van de BPKV worden. Duurzaamheid is en blijft een thema, ook binnen deze aanbesteding en zeker tijdens Fase 1 (ontwerpfase). Binnen de gestelde kaders komt meer aandacht voor de integrale duurzaamheidsafweging. Dat kan leiden tot ontwerpkeuzes die nu tot hogere kosten leiden echter op langere termijn terugverdiend worden doordat onderhoud minder regelmatig nodig is.
Levertijden;
Tijdens de aanbesteding wegen levertijden niet expliciet mee. Mogelijk dat er tijdens Fase 1 keuzes worden gemaakt die reeds vooruit lopen op Fase 2.
Samenwerken;
Hoewel het voor het succesvol zijn van een project erg belangrijk is, is het aan de voorkant lastig tot niet te meten of een team van ON en RWS in de toekomst een prettig samenwerkend team gaat vormen. Er zijn inmiddels successen geboekt met assessments, zo ook met cases of profielmatches. Naast de successen zijn er ook andere ervaringen. Bij onze aanpak zullen wij enerzijds de profielen van onze eigen



teamleden, tijdens de aanbesteding beschikbaar stellen. Anderzijds zal er een case voorbereid worden die tijdens de aanbesteding uitgediept wordt. Daarnaast zal de voorgestelde aanpak, door het team van de gegadigde die invulling gaat geven aan de samenwerking, gepresenteerd worden.

D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

- 31159162 Marktconsultatie Mentimeter resultaten ZD B Sluizen 20220908.pdf
- 31159162 Flip over MC.pdf
- Deelnemerslijst marktconsultatie

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende presentatie, tekeningen en/of monsters getoond:

- Presentatie Marktconsultatie RKS & ZD-B Sluizen 220908

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) presentaties, tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg op 21 september 2022,

Projectmanager

Dhr. ir. P.A.W. (Peter) van Dijk