

5 Programma van eisen Leverantie straatbakstenen ten behoeve van De Straatjes (herzien)

5.1 Doel van de opdracht

Het doel van deze offerte uitvraag is het selecteren van een leverancier voor de leverantie van straatbakstenen ten behoeve van deelplan De Straatjes van De Volgerlanden-Oost. De leverantie zal in twee fasen: in oktober 2022 en de periode januari t/m juni 2023 moeten plaats vinden. De straatbakstenen die geleverd moeten worden moeten visueel overeenkomen met de eerder in deelgebied De Laantjes toegepaste straatbakstenen. In deelgebied De Laantjes zijn de straatbakstenen Paviona van Wienerberger toegepast. Deze straatbakstenen zullen als referentie gebruikt worden tijdens het verificatiemoment van 1 september 2022.

5.2 Te leveren straatbakstenen

De te leveren straatbakstenen moeten minimaal aan de volgende eisen voldoen:

- kwaliteitssysteem fabrikant: KOMO®-productcertificaat;
- straatbakstenen: keiformaat met vellingkant;
- producent: Wienerberger o.g.;
- vormbak-sortering: Paviona;
- stapelpatroon pallet: pallet KK80 elleboog (484 stenen per pallet);
- type pallet: statiegeld pallet / wegwerp pallet;
- aantal fase 1: 100 pallets (48.400 stuks);
- aantal fase 2: 1.410 pallets (682.440 stuks);
- leverantie: franco werk;
- locatie leveren: opslagterrein Krommeweg 20, 3343 LB Hendrik-Ido-Ambacht;
- minimaal formaat (LxBxH): 195 x 98 x 78mm;
- maatspreiding: R1;
- kwaliteit: A4-12;
- vorm: vormbak;
- textuur: bezand;
- vorst-/dooiweerstand: FP100;
- breuksterkte 1: T4;
- breuksterkte 2: T0;
- slijtweerstand: A2;
- stroefheid: U3;
- brandreactie: A1;
- zuurbestandheid: C;
- productgarantie: 3 jaar dan wel tot 3 maanden na verwerking van de straatbakstenen.

5.3 Planning

De gewijzigde planning van het leveren van de straatbakstenen ziet er als volgt uit:

Actie	Datum
Leveren van 5 monsterstenen ter verificatie	uiterlijk woensdag 31 augustus 16:00 uur
Start levering fase 1A (minimaal 34 pallets / 16.456 st.)	maandag 10 oktober 2022
Einde levering fase 1A (totaal min. 34 pallets / 16.456 st.)	vrijdag 14 oktober 2022
Start levering fase 1B (minimaal 34 pallets / 16.456 st.)	maandag 17 oktober 2022
Einde levering fase 1B (totaal min. 68 pallets / 32.912 st.)	vrijdag 21 oktober 2022
Start levering fase 1C (maximaal 32 pallets / 15.488 st.)	maandag 24 oktober 2022
Einde levering fase 1C (totaal 100 pallets / 48.400 st.)	vrijdag 28 oktober 2022
Start levering fase 2 (1.410 pallets / 682.440 st.)	maandag 9 januari 2023
Einde levering fase 2 (1.410 pallets / 682.440 st.)	vrijdag 30 juni 2023