

Gouda bij Kaarslicht werkzaamheden per partner en onderdeel

Periode	Datum	Wat	Tijden	Met Wie	Uitvoerende partij
Medio september	15-sep	Overleg met Leveranciers van Licht, geluid, podia		leverancier	Stichting GBK
Medio september	15-sep	Overleg OmroepWest ivm live TV uitzending			Stichting GBK
Medio september	15-sep	Overleg BOR: evenementen stroomkast, OV mast		gemeente	Stichting GBK
Medio september	15-sep	aanvraag huur Agnietenkapel		gemeente	Stichting GBK
Medio september	15-sep	Overleg Gemeente afd ICT over internet aansluiting Oude Stadhuys		gemeente	Stichting GBK
Eind september	30-sep	Vaststelling podium- licht-, geluid- en camera indeling rondom boom tbv vergunning		Organisatie GbK	Stichting GBK
begin oktober	1-okt	bespreken totaaltekening met aannemer en stichting(verkeer/ meubilair / indeling Markt eo)		Aannemer O&E	Stichting GBK
Medio oktober	15-okt	Contacten met Zustergemeente Kongsberg over schenking en transport boom			gemeente
Medio oktober	15-okt	Aanvraag vergunning evenement			Stichting GBK
Eind oktober	30-okt	Controle versiermateriaal (ballen, lampen, snoeren) op aantallen en staat		Organisatie GbK	Aannemer O&E
Eind oktober	30-okt	Controle spandoeken nooduitgang		aannemer vlaggen	gemeente
Eind oktober	30-okt	Afspraken maken met Kraanbedrijf over dag/tijd transport boom			gemeente
Begin november	1-nov	informeren Aannemer O&E, Stichting GbK, aannemer reiniging en intenr over dag/tijd aankomst boom			gemeente
Begin november	1-nov	Bespreken inhuur hoogwerker t.b.v. Optuigen boom en inhangen podium verlichting en ophangen spandoeken		aannemer vlaggen / stichting GKB	Aannemer O&E
begin november	1-nov	afspreken met leverancier hoogwerker over parkeren hoogwerker als deze niet wordt gebruikt			Aannemer O&E
Begin november	1-nov	Bepalen personele inzet voor optuigen boom			Aannemer O&E
Begin november	1-nov	Bepalen personele inzet voor diverse werkzaamheden verkeer en obstakels			Aannemer O&E
Begin november	1-nov	Bespreken inhuur hoogwerker t.b.v. Ophangen vlaggen en spandoeken		aannemer Vlaggen	Aannemer O&E
Begin november	1-nov	Bepalen personele inzet voor ophangen spandoeken en vlaggen			aannemer vlaggen
Begin november	1-nov	Afspreken wanneer de boom weer wordt afgetuigd en afgevoerd		Aannemer O&E	gemeente
Begin november	1-nov	Informeren naar plannen hergebruik boomstam		Aannemer O&E	gemeente
Begin november	1-nov	Doorgeven aan de Aannemer O&E wanneer de boom weg moet		Aannemer O&E	gemeente
Begin november	1-nov	Bespreken inhuur hoogwerker t.b.v. aftuigen boom en weghalen podium verlichting		aannemer vlaggen / stichting GKB	Aannemer O&E
Begin november	1-nov	Bepalen personele inzet voor aftuigen en afvoeren boom			Aannemer O&E
Begin november	1-nov	Bepalen personele inzet na afloop werkzaamheden verkeer en obstakels			Aannemer O&E
Begin november	1-nov	Bespreken inhuur hoogwerker t.b.v. Afhalen vlaggen en spandoeken		aannemer Vlaggen	Aannemer O&E
Begin november	1-nov	Bepalen personele inzet voor afhalen spandoeken en vlaggen			aannemer vlaggen
Begin november	1-nov	Opstellen van een verkeersbesluit inzake parkeren en afsluitingen			gemeente
Begin november	1-nov	overleg weghalen fietsen / fietsrekken		Aannemer O&E	gemeente
Begin november	1-nov	Opstellen van een Veiligheidsplan i.o.m. Hulpdiensten en gemeente		gemeente	Organisatie GbK
Begin november	1-nov	Bepalen locatie voor coördinatoren diverse Hulpdiensten		gemeente	Organisatie GbK
Begin november	1-nov	Bepalen locatie gewondennest met Rode Kruis en GHOR		gemeente	Organisatie GbK
Begin November	1-nov	toelichting op verkeersbesluit met kaartjes in de media		gemeente	gemeente
Begin november	1-nov	Bepalen spandoeken EHBO		aannemer Vlaggen	Organisatie GbK / Gemeente
Begin november	1-nov	Afspraken maken inzake gebruik Stadhuys, incl activiteiten vanuit de evenementen techniek			gemeente
Medio november	15-nov	Afspraken maken over toegangscontrole en veiligheid Stadhuys			gemeente
Medio november	15-nov	Bestellen bouwhekken met voeten ter bescherming boom		aannemer Vlaggen	gemeente
Medio november	15-nov	Controle plaats waar boom komt te staan (gat in de "ster") en controle stroomkast			Aannemer O&E
Medio november	15-nov	Afspraken maken met de Marktmeester over gebruik Markt voor optuigen		gemeente	Aannemer O&E
Medio november	15-nov	Marktmeester houdt rekening met de benodigde ruimte i.v.m. Veiligheid			gemeente
Medio november	15-nov	bestellen noodtrap stadhuis			gemeente
Medio november	15-nov	Bespreken verlichting in boom		Aannemer O&E	Stichting GBK
Medio november	15-nov	Bespreken verlichting OV		gemeente	Stichting GBK
Medio november	15-nov	Gereedmaken van alle benodigde (verkeers) borden			Aannemer O&E
Medio november	15-nov	Bespreken inhuur stoelen, afzetlint en dergelijke			gemeente
Eind november	30-nov	Plaatsen van parkeerverboden met wegsleepregeling op Klein Amerika			Aannemer O&E
Eind november	30-nov	Afspreken ophangen eerste bal Kindercollege – dag en tijd – media en Aannemer O&E inseinen		Aannemer O&E	gemeente
begin december	1-dec	Afspraken maken met Omgevingsloket over zakpalen centrum/ Cappenersteeg (indien er activiteiten zijn in Stg	8:00 uur	gemeente	Stichting GBK
januari / december	1-dec	Bespreken GbK in Evenementenoverleg met Hulpdiensten en Organisatie		gemeente/ veiligheids regio	Stichting GBK
Begin december	1-dec	Voorlichting en instructies vrijwilligers verstrekken			Stichting GBK
Begin december	1-dec	Bespreken stilzetten carillon Stadhuys en St.Jan en de 7 en 8 uur klok op van 18:55 tot 20:15 op kaarsjesavond			gemeente
Begin december	1-dec	Overleg met aannemer reiniging inzake Reiniging en Eindschoonmaak, incl restanten podium bekleding		aannemer reiniging	Stichting GBK
Begin december	1-dec	Verzenden brieven aan omwonenden en ondernemers over uitdoen verlichting/ veildigheidsmaatregelen en kaarsen		stichting GBK	gemeente
Begin december	1-dec	Beschikbaar stellen van sleutels Agnietenkapel en Duiventil voor organisatie GKB			gemeente
9 december	9-dec	Begeleiden oplegger met boom naar de "ster" op de Markt via de Kleiweg	7:15 uur		stichting GBK + gemeente
9 december	9-dec	Bij eventuele sneeuwval en gladheid inzet gladheidsbestrijding bij opbouw en ceremonie	7:30 uur	aannemer reiniging	stichting GKB
9 december	9-dec	Bevestigen Piek in boom in horizontale stand	7:30 uur	stichting GBK	Aannemer O&E
9 december	9-dec	Assistentie kraambedrijf bij plaatsen boom in gat (zaagwerk en dergelijke)	7:30 uur		Aannemer O&E
9 december	9-dec	Assistentie bij het losmaken van de opgebonden takken	7:30 uur		Aannemer O&E
9 december	9-dec	Start optuigen – bevestigen snoeren met lampen en daarna ballen e.d.	8:00 uur	stichting GBK	Aannemer O&E
9 december	9-dec	plaatsen vooraankondiging "fietsrek wordt verwijderd op 12 dec" op de Markt en Achter de Waag	9:00 uur		Aannemer O&E
9 december	9-dec	Plaatsen van borden Verboden fietsen te plaatsen	8:00 uur		Aannemer O&E
9 december	9-dec	Test verlichting in de boom	8:30 uur	stichting GBK	Aannemer O&E
9 december	9-dec	Leveren van bouwhekken met voet en slot ter bescherming van de boom	9:00 uur	aannemer vlaggen	gemeente
9 december	9-dec	Leveren van 6 rood/witte afzethekken i.v.m. Veiligheid hoogwerker	9:00 uur		Aannemer O&E
9 december	9-dec	Eerste bal ism kindercollege - persmoment	10:30 uur	Aannemer O&E	gemeente
9 december	9-dec	Afspraken maken over beveiliging boom gehele periode		externe	gemeente
10 december	10-dec	Verder gaan met optuigen boom	8:00 uur		Aannemer O&E
10 december	10-dec	Leveren van borden en rood/witte afzethekken op Klein Amerika	9:30 uur	gemeente	Aannemer O&E
10 december	10-dec	Plaatsen/uitventen afzethekken op Klein Amerika	??	gemeente	Stichting GBK
11 december	11-dec	Afronden optuigen boom - einde dag oplevering	8:00 uur	stichting GBK	Aannemer O&E

Periode	Datum	Wat	Tijden	Met Wie	Uitvoerende partij
11 december	11-dec	Leveren en plaatsen van alle borden en hekken, incl hekwerken tbv camera's	8:00 uur		Aannemer O&E
11 december	11-dec	Start met verwijderen van obstakels (fietsenrekken, prullenbakken e.d.)	8:00 uur		Aannemer O&E
11 december	11-dec	Plaatsen borden "verwijderde fietsen zijn verplaatst naar Herpstraat of A.de Kerk"	8:00 uur		Aannemer O&E
11 december	11-dec	Plaatsen van borden met verwijzing alternatieve fietsparkeerplekken	8:00 uur		Aannemer O&E
11 december	11-dec	Doorgeven kentekens voertuigen leveranciers, muzikanten tbv podium	10:00 uur	gemeente	Stichting GBK
11 december	11-dec	Ophangen spandoeken Nooduitgang en Rode Kruis op de aangegeven locaties	13:00 uur		aannemer vlaggen
12 december	12-dec	Reservedatum optuigen ivm warenmarkt	8:00 uur		Aannemer O&E
12 december	12-dec	Leveren van 2 met groen versierde dranghekken bij pendelbushalte Gentseweg	9:00 uur		Aannemer O&E
12 december	12-dec	Leveren van een bord met tekst (welkom bij Gouda bij Kaarslicht) Gentseweg	9:00 uur		Aannemer O&E
12 december	12-dec	Leveren van borden Pendelbushaltes Gentseweg en Vredebest en verwijzing Goud Asphalt	10:00 uur		Aannemer O&E
12 december	12-dec	Verwijderen fietsenrekken bij Albert Heijn, Belvedere en oostzijde Markt	10:00 uur		Aannemer O&E
12 december	12-dec	Verwijderen prullenbak bij Albert Heijn	10:00 uur		Aannemer O&E
12 december	12-dec	Eventueel weggehaalde afgesloten fietsen plaatsen op de Herpstraat en A.de Kerk	10:00 uur		Aannemer O&E
12 december	12-dec	Assistentie verwijderen fietsen en rekken	10:00 uur	gemeente	Aannemer O&E
12 december	12-dec	Leveren en plaatsen van 15 evenementencontainers op strategische plekken	8:30 uur	aannemer reiniging	Stichting GKB
13 december	13-dec	Leveren en versieren van 12 dranghekken rond de boom - indien minder nodig dan minder leveren	9:30 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Afvoeren van de bouwhekken en poten	7:30 uur		aannemer vlaggen
13 december	13-dec	Beschikbaar houden van een bereikbaar contactpersoon voor calamiteiten	8:00 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Bij eventuele sneeuwval en gladheid inzet gladheidsbestrijding	8:00 uur	aannemer reiniging	Stichting GKB
13 december	13-dec	Aanlevere naam medewerker voor toegangspas Stadhuis aan stichting GKB	8:00 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Beschikbaar houden van een bereikbaar contactpersoon voor calamiteiten	8:00 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Plaatsen van een noodtrap achterzijde Stadhuis – schavot	8:00 uur	leverancier	gemeente
13 december	13-dec	Beschikbaar stellen medewerker door aanemer Reiniging voor calamiteiten	8:00 uur	aannemer reiniging	Stichting GKB
13 december	13-dec	Zorgen voor een schone binnenstad en 3 x ledigen prullenbakken	8:00 uur	aannemer reiniging	Stichting GKB
13 december	13-dec	Ophangen van vlaggen uit het Stadhuis i..o.m. Gemeente bepalen welke	8:30 uur	aannemer vlaggen	gemeente
13 december	13-dec	Start opbouw geluidsinstallatie rondom Markt en Stadhuis	8:30 uur	leverancier	Stichting GKB
13 december	13-dec	Beschikbaar stellen van sleutels Elektra evenementen en warenmarkt kast	9:00 uur	gemeente	Stichting GKB
13 december	13-dec	Start opbouw lichtinstallatie, podium, regietent	9:00 uur	leverancier	Stichting GKB
13 december	13-dec	Leveren en plaatsen 4 rood/witte afzethekken Achter de Waag	9:00 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Leveren van 4 rood/witte afzethekken bij de Kerksteeg	9:00 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Leveren en plaatsen van rood/witte afzethekken Hoge Gouwe	9:30 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Plaatsen van omleidingsborden Hoge Gouwe – Raam enz.	9:30 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Laten zakken zakpaal i.v.m. Veiligheid en bereikbaarheid Cappenersteeg (indien er activiteiten zijn in de steeg)	9:30 uur	gemeente	Stichting GKB
13 december	13-dec	Plaatsen bordjes Kongsberg en plaatsen voor gehandicapten / genodigden bij de boom	9:30 uur	Aannemer O&E	Stichting GKB
13 december	13-dec	Extra rondje verzoek medewerking ondernemers verlichting doven	9:30 uur		Stichting GKB
13 december	13-dec	Laatste vergadering en aftrap evenement – met burgemeester	10:00 uur		gemeente
13 december	13-dec	Leveren van badges voor medewerkers en gasten GbK	10:00 uur		gemeente
13 december	13-dec	Toezicht op parkeren Klein Amerika	10:00 uur	gemeente	Stichting GKB
13 december	13-dec	Leveren van een kathedr, lampje en drukknop voor ontsteking op bordes Stadhuis	9:00 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Start opbouw Omroep West	10:30 uur	Omroep West	Stichting GKB
13 december	13-dec	Beschikbaar stellen sleutel van toren St Jan tijdens overleg met stichting	11:00 uur		gemeente
13 december	13-dec	Leveren en plaatsen 78 dranghekken langs het Stadhuis en kring rond de boom	11:00 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Leveren en plaatsen 10 dranghekken Achter de Waag	11:00 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Test verlichting in de boom	11:00 uur	Aannemer O&E / gemeente	Stichting GKB
13 december	13-dec	Plaatsen LED scherm op Markt	11:00 uur	leverancier	Stichting GKB
13 december	13-dec	Start opbouw camera podia	11:30 uur	leverancier / Omroep West	Stichting GKB
13 december	13-dec	Leveren van extra dranghekken op diverse locaties i.v.m. eisen veiligheid	12:00 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Test LED scherm	12:00 uur		Stichting GKB
13 december	13-dec	Meelopen met Schouw – Hulpdiensten en Gemeente	13:00 uur	Aannemer O&E / stichting GKB	gemeente
13 december	13-dec	Reserveren plaatsen voor Invaliden – plaatsen van bordjes	14:00 uur		gemeente
13 december	13-dec	Verwijderen buitenste rij fietsenrek bij juwelier Vooy's = afspraak	14:00 uur	juwelier Vooy's	Aannemer O&E
13 december	13-dec	Aansluiting internet zolder Stadhuis	14:00 uur	gemeente	Stichting GKB
13 december	13-dec	Check en afstemming OVL	15:30 uur	gemeente	Stichting GKB
13 december	13-dec	Neerzetten van stoelen voor muzikanten en gehandicapten begeleiders	15:30 uur	stichting GBK	gemeente
13 december	13-dec	Afhalen van de vlaggen vanuit Stadhuis	16:00 uur		aannemer vlaggen
13 december	13-dec	Stil zetten van carillons Stadhuis en St Jan - ook slagwerkklok Sint Jan tussen 18:59 tot 20:15	16:30 uur		gemeente
13 december	13-dec	ophangen lint voor begeleiding genodigden	17:00 uur		stichting GKB
13 december	13-dec	Afschakelen OVL toegangs straten	17:45 uur		gemeente
13 december	13-dec	plaatsen van de versierde dranghekken rond de boom (eerder bepaald hoeveel hekken)	22:00 uur	Aannemer O&E	stichting GKB
13 december	13-dec	Ontvangst en begeleiding invaliden en begeleiders	18:00 uur		gemeente
13 december	13-dec	Toegangscontrole bij de boom	18:00 uur	gemeente	stichting GKB
13 december	13-dec	Toegangscontrole bij de Burgerhal	18:00 uur		gemeente
13 december	13-dec	Perslijst, deurttekst en persbadges tbv toren St Jan	18:00 uur	stichting GBK	gemeente
13 december	13-dec	Verwijderen bordjes aanwijsplekken gehandicapten en genodigden	18:15 uur	stichting GBK	Aannemer O&E
13 december	13-dec	Toewijzen van plaatsen voor invaliden en begeleiders	19:00 uur		gemeente
13 december	13-dec	Afschakelen OV Markt, Achter de Kerk en schijnwerpers	19:00 uur		gemeente
13 december	13-dec	Boom verlichting omschakelen naar tijd schakelaar	20:10 uur		stichting GKB / gemeente
13 december	13-dec	Verlichting 4 platanen Markt weer aan	20:10 uur		gemeente
13 december	13-dec	Opruimen evenementen techniek: podium, geluid, licht, TV wagens e.d.	20:15 uur	leverancier / Omroep West	stichting GKB
13 december	13-dec	Opruimen van de stoelen voor de muzikanten	20:15 uur		stichting GKB
13 december	13-dec	Afvoeren kathedr, drukknop en snoer vanaf bordes Stadhuis	21:30 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Afvoeren van alle dranghekken langs Stadhuis en grote kring rond de boom	21:30 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Afvoeren van alle extra dranghekken op verschillende locaties	21:30 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Afvoeren rood/witte afzethekken van Achter de Waag	21:30 uur		Aannemer O&E
13 december	13-dec	Terug plaatsen buitenste fietsenrek bij juwelier Vooy's	21:30 uur	juwelier Vooy's	Aannemer O&E
13 december	13-dec	Omhoog zetten zakpaal Cappenersteeg	21:30 uur	gemeente	stichting GKB
13 december	13-dec	Inschakelen OVL behalve schijnwerpers op stadhuis	21:30 uur		gemeente

Periode	Datum	Wat	Tijden	Met Wie	Uitvoerende partij
13 december	13-dec	Inleveren sleutels stroom evenementenkast en toren St Jan	21:30 uur	gemeente	stichting GKB
13 december	13-dec	Ledigen alle evenementencontainers	22:00 uur	aannemer reiniging	stichting GKB
13 december	13-dec	Afvoeren van alle evenementencontainers	22:00 uur	aannemer reiniging	stichting GKB
13 december	13-dec	Eindschoonmaak mede i.v.m. Warenmarkt zaterdag	22:30 uur	aannemer reiniging	stichting GKB
13 december	13-dec	afvoeren noodtrap stadhuijs	22:30 uur	leverancier	gemeente
13 december	13-dec	Met hoogwerker neerhalen van podium verlichting	22:30 uur	leverancier	stichting GKB
14 december	14-dec	schakeling terugzetten schijnwerpers op Stadhuys weer aan	??		gemeente
16 december	16-dec	Verwijderen en afvoeren van alle verkeersborden en afzethekken	7:30 uur		Aannemer O&E
16 december	16-dec	Verwijderen en afvoeren dranghekken en borden bij Pendelbushaltes	7:30 uur		Aannemer O&E
16 december	16-dec	Terugplaatsen van alle verwijderde fietsenrekken en prullenbakken	7:30 uur		Aannemer O&E
16 december		om enkele dagen controle boom - mede afhankelijk van het weer			Aannemer O&E
16 december	16-dec	Afhalen en afvoeren van de Nooduitgang- en Rode Kruis spandoeken	8:00 uur	gemeente	aannemer vlaggen
07 januari 2020	7-jan	Loskoppelen snoeren van de verlichting in de boom	7:30 uur		Aannemer O&E
07 januari 2020	7-jan	leveren container voor groen afval	7:30 uur	aannemer reiniging	stichting GKB
07 januari 2020	7-jan	Uit het gat takelen van de boom i.s.m. kraambedrijf	7:30 uur		Aannemer O&E
07 januari 2020	7-jan	Op jukken leggen van de boom	7:30 uur		Aannemer O&E
07 januari 2020	7-jan	Aftuigen boom – alle versiermaterialen en piek	7:30 uur		Aannemer O&E
07 januari 2020	7-jan	De boom ontdoen van alle takken zodat er een kale stam overblijft	8:00 uur		Aannemer O&E
07 januari 2020	7-jan	Afvoeren van alle takken	10:00 uur		Aannemer O&E
07 januari 2020	7-jan	Afvoeren stam (geheel of in stukken) i.o.m. De gemeente	10:00 uur		Aannemer O&E
07 januari 2020	7-jan	Afsluiten gat in de Ster	12:00 uur		Aannemer O&E
07 januari 2020	7-jan	Eindschoonmaak oplevering	12:00 uur	aannemer reiniging	stichting GKB
na 7 januari 2020	7-jan	inventarisatie materialen		stichting GBK	Aannemer O&E