

**NOTA VAN INLICHTINGEN 1**

Project: Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum  
 Projectnummer: 2022080  
 Project-ID: 202209746/202209758  
 Opdrachtgever: Gemeente Brunssum  
 Onderdeel: Vragen en antwoorden behorende bij Besteknr. 2022080-401-CON d.d. 08-11-2022  
 Documentnr.: 2022080-401-CON  
 Versie: V1  
 Datum: 30-11-2022

01 **Aanpassingen vanuit de aanbestede:**  
 Vanuit de aanbestede zijn er geen aanpassingen doorgevoerd

02 **Vragen gesteld tijdens de inlichtingen:**  
 In onderstaande tabel zijn de schriftelijk gestelde vragen opgenomen en beantwoord. Alle vragen van gegadigden zijn opgenomen en apart beantwoord.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Contract	Ontbrekend contractdocument	Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.1: U geeft aan dat de referentie eisen in bijlage 1.2.1 en 1.2.2 staan aangegeven. Bijlage 1.2.2 ontbreekt, kunt u deze aanleveren?	Er wordt 1 kerncompetentie gevraagd, daarvoor dient u bijlage 1.2.1 in te vullen en te ondertekenen. Omdat er geen andere kerncompetenties worden gevraagd, bevat de aanbestedingsleidraad geen andere bijlages (zoals 1.2.2) die ingevuld dienen te worden.
2	Inhoud	Bestekpost 330220	Grond / fundering kan niet in-situ gekeurd worden. Zijn teveel grondstromen door elkaar heen (Industrie / AW) Niet aaneengesloten. Grond / fundering zal eerst in depot gereden moeten worden tbv AP04-keuring. Bestekposten toevoegen voor het in depot rijden, opzetten in depot/depotkosten en grond laden uit depot.	OG ziet geen mogelijkheden voor een tijdelijk depot binnen de werkgrenzen of directe omgeving van het Werk. On kan voor iedere grondstroom een keuring uitvoeren.
3	Inhoud	Aanbestedingsleidraad 5.2 Gunningscriterium	U geeft onder 5.2 aan dat het plan van aanpak uit 4 pagina's mag bestaan. Op pagina 13 staat dat het plan uit maximaal 3 pagina's mag bestaan. Voor een goede en gedetailleerde beschrijving van het plan, vragen wij u om 5 pagina's A4 toe te staan. Indien dit niet mogelijk is, dan graag minimaal 4 pagina's A4.	Maximaal 4 pagina's is wat OG betreft voldoende.
4	Inhoud	Aanbestedingsleidraad 5.2 Gunningscriterium	U geeft aan dat het plan van aanpak mag bestaan uit 4 pagina's, exclusief balkenplanning A0, bijlages, voorblad en inhoudsopgave. Betekent dit dat wij naast de balkenplanning A0, nog een extra A0 als bijlage toe mogen voegen?	Ja
5	Contract	Aanbestedingsleidraad 2.2 lid 1	De start van het werk zal plaatsvinden, maximaal 2 maanden na gunning van de opdracht". Vraag: Dit is niet realistisch gezien de levertijd van een betonput momenteel rond de 4 maanden na goedkeuren puttenstaat bedraagt. Graag wil ik u vragen hier tijdens de beoordeling van de planning rekening mee te houden.	OG houdt rekening met de huidige marktomstandigheden.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
6	Contract	Aanbestedingsleidraad 5.2	Op blz. 12 staat de eis "Totaal maximaal 4 pagina's" en op blz. 13 "Totaal maximaal 3 pagina's". Vraag: Hoeveel pagina's dient het PvA maximaal te bevatten?	Zie antwoord vraag 3.
7	Contract	Aanbestedingsleidraad 5.2	Hier geeft u aan dat de bijlages niet worden meegeteld in het maximaal aantal pagina's van het PvA. Vraag: Dit is tegenstrijdig met het opleggen van een maximaal aantal pagina's voor het PvA. Naar onze mening volstaat: Totaal maximaal 4 pagina's, exclusief (A0) balkenplanning, (A0) faseringstekening, (A0) verkeersplan, voorblad en inhoudsopgave lettertype 10.	Zie antwoord vraag 3 & 4.
8	Contract	Aanbestedingsleidraad 5.2	In te zetten onderaannemers (indien van toepassing)" Vraag: In dit stadium van de aanbesteding is het nog niet duidelijk en naar onze mening ook niet relevant welke onderaannemers het werk definitief gaan uitvoeren. Kunt u ons verduidelijken op welke wijze het benoemen van een onderaannemer een toegevoegde waarde is op de beoordeling van het PvA?	De 'in te zetten onderaannemers (indien van toepassing)' komt te vervallen.
9	Contract	Aanbestedingsleidraad 5.2	U geeft aan dat wij bijlages mogen toevoegen, maar u geeft niet aan hoeveel bijlages, het formaat van de bijlages en de onderwerpen op de bijlages. Om de bijlages relevant te houden, en voor iedereen gelijk, stellen wij voor om deze te beperken tot 3 bijlages op A0-formaat.	Dit is ter keuze aan inschrijver.
10	Juridisch	Bestek Deel 3, 01 26 03 lid 02	Volgens lid 02 dient er 3% van de loonsom ingezet te worden voor social return. Dit is tegenstrijdig met de aanbestedingsleidraad waarin 2% van de aanneemsom wordt geeist. Wij verzoeken u om lid 02 te laten vervallen.	Dit is moet 2% van de aanneemsom zijn, deel 3 wordt aangepast.
11	Juridisch	Bestek Deel 3, 01 25 01	De eisen in artikel 01 25 01 komen niet overeen met de SROI verplichting volgens aanbestedingsleidraad. Wij verzoeken u om dit artikel te laten vervallen.	Dit artikel komt te vervallen.
12	Inhoud	Bestek Paragraaf/post 300	De opdrachtgever heeft vanuit de CROW 400 de verplichting om bij veiligheidsklasse anders dan basis hygiëne de te nemen maatregelen specifiek te vermelden in het bestek.	Te nemen maatregelen zijn benoemd in de CROW400 en gekoppeld aan de veiligheidsklasse genoemd in bestekspost 300010 t/m 300030.
13	Inhoud	Bestek BP 250010	De hoeveelheids resultaatsverplicht is in m2 en gaat uit van een gemiddelde dikte wellicht kunt u voor het vervoeren van de vrijkomende funderingsmaterialen een separete bestekspost opnemen zodat de daadwerkelijk vrijkomende materialen verrekend kunnen worden?? E.e.a. conform BP 250020	Voor het vervoeren en storten, is in de Nota een extra bestekspostnr. Toegevoegd, namelijk bestekspostnr. 332020.
14	Contract	Aanbestedingsleidraad 6.16 Boetebeding	In het boetebeding Plan van aanpak is geen maximum aan de boete gesteld. Wij verzoeken u de boete te maximaliseren op 1% van de aanneemsom.	Boetebeding wordt gemaximaliseerd op 5% van de aanneemsom.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
15	Uitvoering	Bestek 05 Tijdsbepaling	U geeft aan dat fase 1 de Kerkeveldstraat betreft. Vallen hier ook de aan te leggen parkeerplaats (gelegen aan de Julianastraat) en de kruising Julianastraat - Pastoor Moonenhof - Tegelstraat, onder?	De kruising Julianastraat - Pastoor Moonenhof - Tegelstraat mag los van fase I.
16	Juridisch	Bestek 05 Tijdsbepaling	In het bestek Deel 1; paragraaf 05 Tijdsbepaling, staat onder punt 5 en 6 benoemd dat de korting €500,- per dag bedraagt bij overschrijding van de werkbare werkdagen. In de aanbestedingsleidraad staat onder 2.2. Tijdsbepaling benoemd dat dit €5000,00 per dag is, gemaximaliseerd op 15% van de aanneemsom. Vanwege de grootte van het project verzoeken wij u om de boete te stellen op €500,00 per werkdag met een maximum van 1% van de totale aanneemsom.	Paragraaf 2.2 van de leidraad wordt aangepast naar maximaal €500,- per werkbare werkdag.
17	Uitvoering	Bestek 05 Tijdsbepaling	U geeft onder punt 4 aan dat Fase 1 voor 31 maart 2023 opgeleverd dient te worden. Wat is de reden hiervoor?	Dit is overeengekomen met de ondernemers in de Kerkeveldstraat. Dit is voor hun laagseizoen.
18	Uitvoering	Bestek 01 11 01 Werken, die in elkander grijpen	In het bestek 01 11 01 staat vermeld werkzaamheden derden, verplaatsen lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montagewerk. In de leidraad wordt gesproken over werkzaamheden derden mbt kabels- en leidingen, archeologisch onderzoek, OO en verwijderen en aanbrengen verlichting. Met welke werkzaamheden van derden dienen wij rekening te houden en wanneer staan deze gepland?	Paragraaf 2.2 van de leidraad wordt aangepast. ON dient rekening te houden met het verplaatsen van OVL en saneringswerkzaamheden van Enexis in de Julianastraat.
19	Proces	Aanbestedingsleidraad 3.2 Inschrijven	In de leidraad staat dat de inschrijving op dinsdag 15 december dient te worden ingediend. Bedoelt u donderdag 15 december 2022?	Bedoeld wordt inderdaad donderdag 15 december 2022.
20	Inhoud	Bestek	We hebben contact met onze leverancier van de betonputten. De putten in fase 1 zijn hierin kritiek. We hebben nog geen harde toezegging over de reservering van putten, vooruitlopend op de definitieve gunning. We begrijpen uw urgentie om fase 1 op te leveren voor 31 maart 2023. Mogen we, indien we ondanks onze inspanningsverplichting, de putten niet tijdig op het werk hebben de putten ook metselen?	Dit is wat OG akkoord. Dit dient dan wel in inschrijving meegenomen te worden. Urgentie planning fase 1 is leidend.
21	Inhoud	Bestek 822080	Post is in doorlooptijd niet reëel. Vanaf 10 januari (week 2 -2023) ca. 2 weken inventariseren omgeving (week 4-2023), 1 week opstellen gedetailleerd plan (week 5 -2023), 1 week goedkeuring directie (week 6-2023). Eenmalig aanpassen (1 week) (week 7-2023) en 1 week goedkeuring (week 8-2023). Dit alles dient minimaal 3 weken voor start uitvoering goedgekeurd te zijn (week 11-2023). Op zijn vroegst kunnen we dus pas starten 20 maart 2023. 31 maart 2023 moet de eerste fase worden opgeleverd. Dit is niet haalbaar. Wij willen u verzoeken, ook gezien voorgaande vraag om deze post aan te passen danwel te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord?	OG ziet in deze post veel overlap met het PVA wat inschrijver bij inschrijving dient aan te leveren. OG verwacht dan ook dat gestelde doortijd niet nodig zal zijn.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
22	Contract	bestek 822080	U geeft aan dat we na gunning, maar vooraf aan de informatieavond wensen en eisen dienen op te halen bij de stakeholders en deze moeten vertalen naar een subfaseringsplan. Dit is onmogelijk om af te prijzen. Indien er eisen en of wensen zijn van de stakeholders dan vernemen wij deze graag, zodat we hier bij de prijsvorming rekening mee kunnen houden. Wij willen u dan ook verzoeken om deze post aan te passen?	Deze passage kan komen te vervallen.
23	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	U vraagt onder uitvoeringsplan en onder planning kansen en risico's uit. Gezien de beperkte ruimte en om overlap te voorkomen willen wij u vragen om de kansen en risico's onder uitvoeringsplan te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord?	Nee
24	Contract	Bestek 111010	We dienen het werkplan K&L 7 weken voor start werkzaamheden in te dienen. Gezien de doorlooptijd definitieve gunning, start werk en oplevering fase 1 is dit niet reëel. Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan?	Het indienen van het werkplan K&L in bestekspostnr. 111010 is aangepast in 2 weken voor de start werkzaamheden.
25	Proces	Inschrijvingsleidraad	Kun u de functies benoemen van de leden van de beoordelingscommissie?	Coordinator Civiele Techniek en projectleider Civiele Techniek
26	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	Kunt u aangeven uit hoeveel leden de beoordelingscommissie bestaat?	3
27	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	Begrijpen we het goed dat de inschrijver met het beste Plan van Aanpak op 1 subgunningscriterium 55 resp. 45 punten krijgt, ook al is het gemiddelde van de scores minder dan 10?	Dit is juist. E.e.a. is ook nader toegelicht in paragraaf 5.2 van de aanbestedingsleidraad.
28	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	Hier spreekt u over een plan van aanpak van totaal maximaal 3 pagina's. Wat is juist? (Gezien het gevraagde willen wij u verzoeken om 4 pagina's A4 toe te staan)	Zie antwoord vraag 3.
29	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	Sub criteria planning: ook hier vraagt u naar kansen en risico's. Zijn dit kansen en risico's aanvullend op de kansen en risico's uitvoeringsplan en specifiek geënt op het criteria planning?	Ja
30	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	Kunt u aangeven wat u terug wil lezen bij het criterium in te zetten onderaannemers? Vaak zijn deze bij inschrijving nog niet bekend. Welk resultaat beoogd u hiermee?	Zie vraag 8.
31	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	De uitwerking van een kansen en risico's neemt veel plaats in beslag. Wij willen u verzoeken om enkel de top 3 kansen en top 3 risico's te vragen. Gaat u hiermee akkoord?	Hier gaat OG mee akkoord. De aanbestedingsleidraad wordt hierop niet aangepast.
32	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	Wij gaan ervan uit dat alternatieven of varianten ten aanzien van duurzaam materiaal zijn uitgesloten. Is deze aanneme correct? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de uitvraag? Immers het aanbieden van duurzame materialen is veelal een alternatief. Wij willen u dan ook verzoeken om dit aspect te laten vallen.	Nee, deze aanneme is niet correct. OG staat open voor eventuele duurzame alternatieftieven.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
33	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	Kunt u toelichten welk resultaat u beoogt met het inzetten van duurzaam materieel?	Bij het voorliggende werk wil de opdrachtgever samen met de opdrachtnemer(s) haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen inzake algehele luchtkwaliteit.
34	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	Kunt u aangeven wat u verstaat onder een verkeersplan? Indien dit omleidingen en afsluitingen betreft verwacht u hier dan ook tekeningen op bordniveau onder? Zo ja, hoeveel bijlagen worden hiervoor beschikbaar gesteld (aantal en formaat)	Verkeerplan is wat OG betreft een op hoofdlijnen uitgewerkt verkeersmaatregelen plan. Tekeningen op bordniveau zijn niet nodig.
35	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	U vraagt in totaal 13 criteria uit (10 voor uitvoeringsplan, 3 planning), waarvan u een gespecificeerde beschrijving en uitwerking van de planning met resultaatsverplichting wordt verwacht. Dit alles binnen 4 pagina's A4 (enkelzijdig?). Ons inziens is dit niet reëel. Wij willen u verzoeken om of minder criteria uit te vragen of het aantal pagina's te verruimen?	De aanbestedingsleidraad wordt op dit punt niet aangepast. Wat OG betreft is er voldoende ruimte en mogelijkheden om binnen 4 pagina's de meerwaarde van inschrijver over te brengen aan OG.
36	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	U geeft aan dat het Plan van Aanpak mag bestaan uit 4 pagina's exclusief A0 balkenplanning, bijlages, voorblad en inhoudsopgave. Om u en ons te ontlasten willen wij u verzoeken om enkel een bijlage A0, planning toe te staan. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, zijn er dan restricties in de bijlagen (aantal en formaat)?	Zie antwoord vraag 7.
37	Inhoud	Deel III 01 04 01-01	U zult begrijpen dat het uitsluiten van de risicoregeling niet netjes is. Verzoek om wel een regeling toe te passen waarin de te verwachten prijschommelingen op een normale manier met elkaar kunnen worden verrekend.	Risicoregeling wordt niet aangepast.
38	Contract	Blz 3 05-4	U stelt dat fase 1 voor 31 maart 2023 opgeleverd moet zijn, wat als dit niet te realiseren is i.r.t. levertijden van voorgeschreven bouwstoffen ?	Zie antwoord vraag 20.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
39	Inhoud	BP110030	Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020? Dit houdt in dat er 4 opties zijn die van toepassing kunnen zijn: 1. besteksposten opnemen met verrekenbare hoeveelheden met post voor hekken, post voor borden, post voor omleidingsborden e.d. en bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen. 2. Bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen en toepassen verkeersmaatregelen als stelpost opnemen. 3. Verkeerstekeningen aanleveren per fase zodat alle inschrijvers exact weten welke verkeersmaatregelen toegepast moeten worden en dit ook kunnen afprijzen. 4. Alle posten verkeersmaatregelen laten vervallen en alles via stelpost verrekenen."	Bestek wordt op dit punt niet aangepast.
40	Inhoud	Bestekspost 250010	Onder welke veiligheidsklasse dient bestekpost 250010 uitgevoerd te worden?	Veiligheidsklasse volgens bestekspostnr. 300010.
41	Inhoud	Bestekspost 260010	Wat is het debiet van de droogweerafvoer (DWA)?	Inschrijver dient rekening te houden met maximaal 10 l/s
42	Contract	Bestek, 1. algemeen, 05 tijdsbepaling	In welke fase valt de kruising Julianastraat / Pastoor Moonenhof en het te realiseren parkeerplein voor woning Julianastraat huisnr. 40?	Deze kan meegenomen worden in fase I, maar mag ook in fase II of in een eventuele 3e fase worden uitgevoerd.
43	Contract	Bestek, 1. algemeen, 05 tijdsbepaling	Kun u i.v.m. de huidige levertijden van de putten en rioolbuizen de oplevering fase 1 Kerkeveldstraat naar 28 april 2023 verplaatsen?	Nee, de datum 31-03-2023 is toegezegd aan de omgeving.
44	Contract	Bestek, 1. algemeen, 05 tijdsbepaling	Is met de tijdsbepaling en oplevering van fase 1 Kerkeveldstraat rekening gehouden met de huidige levertijden 10-13 weken na goedkeuring definitieve puttenstaat van betonnen putten en rioolbuizen?	Zie antwoord vraag 20.
45	Contract	Bestek, 1. algemeen, 05 tijdsbepaling	Waarom dient fase 1 Kerkeveldstraat voor 31 maart opgeleverd te worden?	Zie vraag 17 en 43.
46	Uitvoering	Bestek	Is er in het ontwerp rekening gehouden met de ligging van kabels en leidingen? (i.v.m. praktische uitvoerbaarheid van de werkzaamheden)	Ja, hiermee is theoretisch rekening gehouden.
47	Inhoud	Bestek/inschrijfleidraad	In het kader van de CROW500, zorgvuldig graafproces, zouden wij graag het (beheers)maatregelenplan ontvangen dat is opgesteld n.a.v. de risico inventarisatie en het lokaliseren van kabels en leidingen tijdens de ontwerpfase	Deze wordt bij de nota toegevoegd.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
48	Contract	Bestek deel 3 - 01 26 05	Is het toegestaan de SROI verplichting in te vullen d.m.v. een PSO n2 (prestatieladder sociaalgericht ondernemen niveau 2) certificering?	De PSO certificering is niet als invullingsoptie in het beleid Social return Zuid-Limburg opgenomen. Wel kan de aannemer met PSO trede 2 certificaat aangeven dat zij reeds een aantal medewerkers in dienst hebben die onder de doelgroep vallen.
49	Contract	inschrijfleidraad 5,1 Plan van aanpak	Uit welke functies bestaat de beoordelingscommissie voor het plan van aanpak?	Zie vraag 25.
50	Contract	inschrijfleidraad 5,2 Gunningscriterium Ad2	Kun u bevestigen dat in de titel het "totaal maximaal 3 pagina's" onjuist is? En dat eerder genoemde aantal pagina's, A0 Balkenplanning, bijlages, voorblad en inhoudsopgave correct is?	Zie antwoorden vraag 3 en 7.
51	Contract	inschrijfleidraad 5,2 Gunningscriterium Pagina's	Het PVA mag bestaan uit totaal maximaal 4 pagina's, exclusief (A0)balkenplanning, bijlages, voorblad en inhoudsopgave lettergrootte 10. Kun u het aantal bijlages beperken tot 1x A0-balkenplanning, 1x A1-fasering, voorblad en inhoudsopgave lettergrootte 10	Zie vraag 9.
52	Inhoud	inschrijfleidraad 5,2 Gunningscriterium	Ons inzien behoort het markeren van het kritische pad tot sub 2B planning, kan opdrachtgever dit bevestigen? (staat nu in sub 2A uitvoeringsplan).	OG kan dit bevestigen. De aanbestedingsleidraad wordt aangepast.
53	Contract	aanbestedingsleidraad Hfst 4,1 en 4,4	In de aanbestedingsleidraad hfst. 4,1 en 4,4 wordt bijlage 1,2,2 benoemd welke betrekking heeft op de referentie-eis, deze ontbreekt in de bijlage van de inschrijfleidraad?	Zie vraag 1.
54	Uitvoering	Inschrijfleidraad, 2,2 tijdsbepaling, lid 5	Welke werkzaamheden dienen verricht te worden m.b.t. kabels en leidingen?	Zie vraag 18.
55	Proces	Inschrijfleidraad, 2,2 tijdsbepaling, lid 5	Wat is de actuele stand van zaken m.b.t. aanbesteding/opdrachtverlening Archeologie en OO	Zie vraag 18.
56	Inhoud	Inschrijfleidraad, 2,2 tijdsbepaling, lid 5	Hoe zien de werkzaamheden eruit mbt OO? Kun u hiervoor het vooronderzoek ter beschikking stellen? Zodat wij een inschatting kunnen maken welke invloed dit heeft op onze planning.	Zie vraag 18.
57	Inhoud	Inschrijfleidraad, 2,2 tijdsbepaling, lid 5	Kun u alle voorhanden archeologische onderzoeken in het projectgebied ter beschikking stellen? Zodat wij een inschatting kunnen maken welke invloed dit heeft op onze planning.	Zie vraag 18.
58	Contract	Inschrijfleidraad 1,5 planning	Wij nemen aan dat de aanbesteding donderdag 15 december 2022 uiterlijk 11:00 uur is? Kun u dit bevestigen.	Dat bevestigen wij hierbij.
59	Contract	inschrijfleidraad 5,2 Gunningscriterium	Wat verstaat OG onder duurzaammateriaal i.r.t. het niet toestaan van varianten?	Zie vraag 32.
60	Inhoud	Bestekspost 330220	Is bestekpost 330220 wel uitvoerbaar, gezien de wisselende kwaliteiten uit verkennend onderzoek en wisselende diktes van bodemlagen?	Zie vraag 2.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
----------	-------	-----------	-------	----------

03

**Overzicht vervallen, gewijzigde en toegevoegde bijlagen bij het bestek:**

**Tekeningen:**

- o Bij de Nota is de volgende tekening aangepast:  
- 2022080-402-TEK Riolerings-tekening V3 30-11-2022
- o Bij de Nota zijn geen tekeningen vervallen of nieuw toegevoegd.

**Bijlagen:**

- o Bij de Nota zijn geen bijlagen vervallen of aangepast.
- o Bij de Nota is de volgende bijlage nieuw toegevoegd:  
- 05\_2022080-412-RAP- V1 Maatregelenplan K&L.

04

**Bijlagen eerste Nota:**

Bij deze nota van inlichtingen behoren de volgende bijlagen:

- Definitief bestek, incl 1ste NVI behorende bij 2022080-401-CON-V4.RSX bestand
- 1ste NVI behorende bij 2022069-CON-V4.PDF