

Nummer	Werkpakket	Wanneer gereed
00 WP BO	WP Inleiding en beheersing opdracht	
1.1a	1.1a kostenindicatie oplossingen	
1.1e	1.1e kostenraming realisatiefase	
1.3	1.3 risicodossier	
1.4	1.4 aanvullend overleg	
2.1	2.1 Vergunningen	
2.10	2.10 Inventarisatie bestaande situatie	
2.12	2.12 Geotechnisch onderzoek – voorbereiden en beoordelen	31-12-2021 i.v.m. Realisatieovereenkomst (ROK)
2.4b	2.4b Ondergrondse infra K&L onderzoek ProRail en NS (deskstudie en veldonderzoek)	31-12-2021 i.v.m. Realisatieovereenkomst (ROK)
3.10	3.10 Bouwfasering loopstromen en logistiek	
3.13	3.13 Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase (VG-O plan)	
3.14	3.14 Borgen Veilige Berijdbaarheid Railinfra	
3.2	3.2 Input leveren ten behoeve CRS	
3.24	3.24 afwijkingen OVS en IPvE	4 weken voor Start Dialoofase op 18-03-2022
3.25	3.25 BIM (drie dimensionaal bouwwerk informatiemodel) Versie 2.0	
3.28	3.28 cameraplan	
3.29	3.29 Inventarisatie riolering en rioleringsplan	
3.3	3.3 Opstellen SRS	
3.31	3.31 Inventarisatie voeding, telecom en werktuigbouwkundige installaties	
3.36	3.36 Voeding- en telecomplan en werktuigbouwkundige installaties	
3.5	3.5 Verificatie en validatie	
3.6	3.6 Raakvlakmanagement	
3.7	3.7 Ontwerpateliers	
3.9	3.9 Risicoinventarisatie security	
3.99	3.99 opstellen systeemarchitectuur	
4.11	4.11 ontwerp kunstwerk	
5.05	5.05 Verlichtingsplan	
5.07	5.07 liften en roltrappen	
6.0	6.0 Voorlopig Ontwerp plus (VO+)	
7.1	7.1 Opstellen aanbestedingsdossier	4 weken voor Start Dialoofase op 18-03-2022
7.2	7.2 Ondersteunen bij aanbestedingsproces	
8.1	8.1 Documentbeheersing	
8.2	8.2 Inventarisatie werkzaamheden Nevenopdrachtnemers en Erkenningsregeling	4 weken voor Start Dialoofase op 18-03-2022
8.3	8.3 Inventarisatie aanvullende scope en gevolgen werkpakketten	