

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Diensten

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Gemeente Breda

Nationale identificatie:

20169706

Postadres:

Claudius Prinsenlaan 10

Plaats:

Breda

NUTS-code:

NL

Postcode:

4811DJ

Land:

NL

Contactpersoon:

Gemeente Breda Stadskantoor

Telefoon:

+31 765294835

E-mail:

jajm.koeken@breda.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.breda.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=134253>

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Integraal ontwerpteam Talentencentrum Breda

Referentienummer: 134253

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Korte omschrijving van de oorspronkelijke opdracht.

Het ontwerpen en adviseren ten behoeve van het project nieuwbouw Talentencentrum te Breda. De uitvoering van de opdracht zoals nader omschreven in de overeenkomst integraal ontwerpteam Nieuwbouw Talentencentrum in Breda d.d. 27 maart 2020. De waarde van de oorspronkelijke opdracht bedraagt: €462.687,00

Extra werkzaamheden:

- Meerwerk op oorspronkelijke opdracht Inkooporder 203493, Planoptimalisering incl. aanvraag omgevingsvergunning: €103.957,-
- Aanvullende opdracht, Esthetische begeleiding: €14.000,-
- Aanvullende opdracht: Advisering kunsttoepassing t.b.v. Talentencentrum: €5000,-

Motivatatie waarom verandering van opdrachtnemer zowel om economische, als om technische redenen niet mogelijk is en leidt tot aanzienlijk ongemak en aanzienlijke kostenstijgingen leiden voor de gemeente Breda als aanbestedende dienst:

Deze werkzaamheden waren niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken opgenomen, terwijl wijziging van opdrachtnemer vanwege het gevorderde stadium van het werk en het (auteurs)recht voor de opdrachtnemer tot verwezenlijking van zijn ontwerpdocumenten, om economische/technische redenen niet mogelijk is en tot aanzienlijk ongemak en aanzienlijke kostenstijgingen zou leiden.

Vanwege aanvullende werkzaamheden op de aanbesteding van het 'Integraal ontwerpteam Talentencentrum' beroepen wij ons op Artikel 2.163d van de aanbestedingswet:

Een overheidsopdracht kan zonder nieuwe aanbestedingsprocedure als bedoeld in deel 2 van deze wet worden gewijzigd, als aan de volgende criteria wordt voldaan:

1. Deze aanvullend werken waren onvoorzien

- Door vertraging in het project heeft AGS aanvullend werk moeten verrichten daarbij zijn er in de markt extreme prijsstijging opgetreden waardoor optimalisaties op het ontwerp gedaan moesten worden om binnen het budget te blijven. Deze optimalisaties hebben ook voor aanvullende werken gezorgd.

2. Deze aanvullende werken, waren niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken opgenomen, en

3. Een verandering van opdrachtnemer was, zowel om economische, als om technische redenen niet mogelijk en zou tot aanzienlijk ongemak en aanzienlijke kostenstijgingen leiden voor de gemeente Breda als aanbestedende dienst, en

4. De verhoging van de prijs bedraagt niet meer dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

18/01/2023

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 084-227587

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: Annex_D1.1

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Verklaring (Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn: [maximaal 500 woorden])

In plaats van:

Korte omschrijving van de oorspronkelijke opdracht.

Het ontwerpen en adviseren ten behoeve van het project nieuwbouw Talentencentrum te Breda. De uitvoering van de opdracht zoals nader omschreven in de overeenkomst integraal ontwerpteam Nieuwbouw Talentencentrum in Breda d.d. 27 maart 2020. De waarde van de oorspronkelijke opdracht bedraagt: €462.687,00

Extra werkzaamheden:

- Meerwerk op oorspronkelijke opdracht Inkooporder 203493, Planoptimalisering incl. aanvraag omgevingsvergunning: €103.957,-
- Aanvullende opdracht, Esthetische begeleiding: €14.000,-
- Aanvullende opdracht: Advisering kunsttoepassing t.b.v. Talentencentrum: €5000,-

Motivatatie waarom verandering van opdrachtnemer zowel om economische, als om technische redenen niet mogelijk is en leidt tot aanzienlijk ongemak en aanzienlijke kostenstijgingen leiden voor de gemeente Breda als aanbestedende dienst:

Deze werkzaamheden waren niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken opgenomen, terwijl wijziging van opdrachtnemer vanwege het gevorderde stadium van het werk en het (auteurs)recht voor de opdrachtnemer tot verwezenlijking van zijn ontwerpdocumenten, om economische/technische redenen niet mogelijk is en tot aanzienlijk ongemak en aanzienlijke kostenstijgingen zou leiden.

Vanwege aanvullende werkzaamheden op de aanbesteding van het 'Integraal ontwerpteam Talentencentrum' beroepen wij ons op Artikel 2.163d van de aanbestedingswet:

Een overheidsopdracht kan zonder nieuwe aanbestedingsprocedure als bedoeld in deel 2 van deze wet worden gewijzigd, als aan de volgende criteria wordt voldaan:

1. Deze aanvullend werken waren onvoorzien

- Door vertraging in het project heeft AGS aanvullend werk moeten verrichten daarbij zijn er in de markt extreme prijsstijging opgetreden waardoor optimalisaties op het ontwerp gedaan moesten worden om binnen het budget te blijven. Deze optimalisaties hebben ook voor aanvullende werken gezorgd.

2. Deze aanvullende werken, waren niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken opgenomen, en

3. Een verandering van opdrachtnemer was, zowel om economische, als om technische redenen niet mogelijk en zou tot aanzienlijk ongemak en aanzienlijke kostenstijgingen leiden voor de gemeente Breda als aanbestedende dienst, en

4. De verhoging van de prijs bedraagt niet meer dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

Te lezen:

Korte omschrijving van de oorspronkelijke opdracht.

Het ontwerpen en adviseren ten behoeve van het project nieuwbouw Talentencentrum te Breda. De uitvoering van de opdracht zoals nader omschreven in de overeenkomst integraal ontwerpteam Nieuwbouw Talentencentrum in Breda d.d. 27 maart 2020. De waarde van de oorspronkelijke opdracht bedraagt: €462.687,00

Extra werkzaamheden:

- Meerwerk op oorspronkelijke opdracht Inkooporder 203493, Planoptimalisering incl. aanvraag omgevingsvergunning: €103.957,-

- Aanvullende opdracht, Esthetische begeleiding: €14.000,-

- Aanvullende opdracht: Advisering kunsttoepassing t.b.v. Talentencentrum: €5000,-

- Aanvullende opdracht, geothermisch advies t.b.v. WKO conform offerte VHGM d.d. 7-4-2021 via IV-Bouw: €15.500,-

- Aanvullende opdracht, begeleiding en advisering IV-Bouw geothermisch advies en proefboring WKO: € 2.680,-

- Aanvullende opdracht berekening, afgifte en registratie Energielabel via IV-Bouw conform offerte d.d. 10-1-2023 : €3.450,-

Motivatatie waarom verandering van opdrachtnemer zowel om economische, als om technische redenen niet mogelijk is en leidt tot aanzienlijk ongemak en aanzienlijke kostenstijgingen leiden voor de gemeente Breda als aanbestedende dienst:

Deze werkzaamheden waren niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken opgenomen, terwijl wijziging van opdrachtnemer vanwege het gevorderde stadium van het werk en het (auteurs)recht voor de opdrachtnemer tot verwezenlijking van zijn ontwerpdocumenten, om economische/technische redenen niet mogelijk is en tot aanzienlijk ongemak en aanzienlijke kostenstijgingen zou leiden.

Vanwege aanvullende werkzaamheden op de aanbesteding van het ‘Integraal ontwerpteam Talentencentrum’ beroepen wij ons op Artikel 2.163d van de aanbestedingswet:

Een overheidsopdracht kan zonder nieuwe aanbestedingsprocedure als bedoeld in deel 2 van deze wet worden gewijzigd, als aan de volgende criteria wordt voldaan:

1. Deze aanvullend werken waren onvoorzien

- Door vertraging in het project heeft AGS aanvullend werk moeten verrichten daarbij zijn er in de markt extreme prijsstijging opgetreden waardoor optimalisaties op het ontwerp gedaan moesten worden om binnen het budget te blijven. Deze optimalisaties hebben ook voor aanvullende werken gezorgd.

2. Deze aanvullende werken, waren niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken opgenomen, en

3. Een verandering van opdrachtnemer was, zowel om economische, als om technische redenen niet mogelijk en zou tot aanzienlijk ongemak en aanzienlijke kostenstijgingen leiden voor de gemeente Breda als aanbestedende dienst, en

4. De verhoging van de prijs bedraagt niet meer dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

-