



MAS architectuur bv

Document 21034\_dol\_060-001a  
 Project Oudenbosch, Kapel van Saint Louis  
 Datum 23-3-2023, gew 26-04-2023  
 Betreft Documentenlijst technisch ontwerp aanbesteding fase 2

| documentnummer                     | omschrijving  | formaat | datum<br>1 <sup>e</sup> uitgifte | versie | datum      |
|------------------------------------|---|---------|----------------------------------|--------|------------|
| <b>DOCUMENTEN MAS ARCHITECTUUR</b> |   |         |                                  |        |            |
| 21034_bst_060-001                  | Bestek t.b.v. prijsvorming en uitvoering TO-fase  | A4      | 14-3-2023                        | -      | 23-3-2023  |
| 21034_prs_060-001                  | Beelden met specificaties   | A4      | 21-11-2022                       | a      | 24-11-2022 |
| 21034_kms_060-001                  | Kleur- en materiaalstaat  | A4      | 8-12-2022                        | a      | 8-12-2022  |
| 21034_tek_060-B100                 | Overzichtsplattegronden bestaande toestand  | A1      | 20-10-2022                       | -      | -          |
| 21034_tek_060-B101                 | Plattegronden voorbouw bestaande toestand   | A1      | 4-10-2022                        | b      | 20-3-2023  |
| 21034_tek_060-B201                 | Doorsneden voorbouw bestaande toestand  | A1      | 20-10-2022                       | -      | -          |
| 21034_tek_060-N100                 | Overzichtsplattegronden nieuwe toestand   | A1      | 20-10-2022                       | b      | 20-3-2023  |
| 21034_tek_060-N101                 | Plattegronden voorbouw nieuwe toestand  | A1      | 4-10-2022                        | c      | 2-12-2022  |
| 21034_tek_055-N102                 | Riolering en ventilatie   | A1      | 1-9-2022                         |        |            |
| 21034_tek_060-N201                 | Doorsneden voorbouw nieuwe toestand   | A1      | 20-10-2022                       | b      | 12-12-2022 |
| 21034_tek_060-N400                 | Details   | A1      | 20-10-2022                       | -      | -          |
| 21034_tek_060-N401                 | Opwaarderen deuren  | A1      | 20-10-2022                       | -      | -          |
| 21034_tek_060-N402                 | Spiltrap  | A2      | 20-10-2022                       | -      | -          |
| 21034_tek_060-N403                 | Lift  | A2      | 20-10-2022                       | -      | -          |
| 21034_tek_060-N404                 | Deuren sanitair   | A2      | 20-10-2022                       | a      | 2-12-2022  |
| 21034_tek_060-N405                 | Stucwerk  | A3      | 20-10-2022                       | -      | -          |
| 21034_tek_060-N500                 | Buitenkozijnen nieuw  | A2      | 18-11-2022                       | b      | 20-3-2023  |
| 21034_tek_060-N550                 | Binnenkozijnen nieuw  | A2      | 18-11-2022                       | b      | 12-12-2022 |
| 21034_tek_060-N752                 | Plafonds  | A2      | 1-12-2022                        | a      | 20-3-2023  |
| 21034_tek_055-B001                 | Situatie veiligheidsplan  | A3      | 7-9-2022                         | -      | -          |
| 21034_not_055-001                  | Concept veiligheidsplan   | A4      | 7-9-2022                         | -      | -          |
| <b>DOCUMENTEN DERDEN</b>           |   |         |                                  |        |            |
| 22-099                             | Van Boxsel engineering, hoofdberekening   | A4      | 2-2-2023                         |        |            |
| 22-099 TO 1-01                     | Van Boxsel engineering, constructie overzichten fase 1 (ter informatie; bestaande toestand / reeds uitgevoerd)            | A1      | 10-11-2022                       | A      | -          |
| 22-099 TO 2-01                     | Van Boxsel engineering, constructie overzichten fase 2  | A1      | 3-2-2023                         | B      | 20-3-2023  |
| 22-099 TO 2-11                     | Van Boxsel engineering, details fase 2  | A1      | 3-2-2023                         | B      | 20-3-2023  |
| 2201603-1                          | Geosonda, veldrapport betreffende grondonderzoek/sonderingen (opgenomen in uitgangspuntenrapportage constructies 22-099A) |         | 13-7-2022                        |        |            |



MAS architectuur bv

Document 21034\_dol\_060-001a  
 Project Oudenbosch, Kapel van Saint Louis  
 Datum 23-3-2023, gew 26-04-2023  
 Betreft Documentenlijst technisch ontwerp aanbesteding fase 2

| documentnummer                                      | omschrijving  | formaat | datum<br>1 <sup>e</sup> uitgifte | versie | datum    |
|---|---|---------|----------------------------------|--------|----------|
| <i>DOCUMENTEN DERDEN, indicatief ter informatie</i> |   |         |                                  |        |          |
| O.61784.2022  | <b>Ter info;</b> TBA - Onderzoek stucwerk   | A4      | 10-5-2022                        | -      | -        |
| KA-678-2-RA-002                                     | <b>Ter info;</b> Peutz - Beoordeling brandveiligheid                                | A4      | 21-7-2022                        | -      | -        |
| -   | <b>Ter info;</b> Solar - PvE BMC/OI   | A4      | 15-9-2022                        | -      | -        |
| -   | <b>Ter info;</b> Vermeulen lichtarchitectuur - binnenverlichting ontwerp variant 3A | A4      | 7-9-2021                         | -      | -        |
| -   | <b>Ter info;</b> Vermeulen lichtarchitectuur - verlichting exterieur                | A4      | 20-9-2021                        | -      | -        |
| -   | <b>Ter info;</b> Den Boer offerte BMI OI AI   | A4      | 7-6-2022                         | -      | -        |
| ER19-152-1  | <b>Ter info;</b> REO liftdesign - ronde personenheffer met schacht                  | A2      | 7-11-2022                        | -      | -        |
| -   | <b>Ter info;</b> Boelen metaalbewerking - opbouw liftschacht en plateau             | A2      | -                                | -      | -        |
| CV0   | <b>Ter info;</b> vd Buijs install - revisie CV-installatie souterrain               | A0      | 17-3-2023                        | -      | -        |
| CV1   | <b>Ter info;</b> vd Buijs install - revisie CV-installatie Kapel                    | A0      | 17-3-2023                        | -      | -        |
|   | <b>Ter info;</b> Rothuizen - doorsnedetekeningen bestaand                           | A1      | 22-6-2017                        | A      | 1-6-2017 |
|   | 1e nota van inlichtingen  | A4      | 26-4-2023                        | -      | -        |