



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



V&R Renovatie Hooivaartbrug

Algemene
Inlichtingenbijeenkomst

Maandag 24 april 2023
aanvang 13.00 uur



Agenda

- Welkom / procedure
- Voorstelronde projectteam
- Projectdoelstellingen / context
- Scope
- Omgevingsaspecten
- Stakeholders
- Procedure
- Contractvorm en aandachtspunten
- Planning
- Vragen



Welkom / procedure

- Tekenen presentielijst
- Vragen & Antwoorden vandaag gegeven hebben geen juridische status, mag tussendoor.
- Inlichtingen via Relatics
 - Vragen stellen via Relatics, aanmelden via bericht op TenderNed
 - VSE is integraal opgenomen - gepubliceerde VSE is leidend
 - VSP staat niet in Relatics, vragen koppelen aan VSP document



Voorstelronde projectteam





Projectdoelstellingen / context

- Duurzame renovatie en onderhoud conform Kader Duurzaam VenR
- Juiste balans tussen de veilige uitvoering van werkzaamheden en beperking van de hinder voor gebruikers en overige stakeholders
- Een soepele oplevering en overdracht van de Hooivaartbrug van PPO -> RWS NN -> gemeente Heerenveen als nieuwe beheerder (O=O=O)



Scope

- Renoveren en delen vernieuwen zodanig dat achterstallig onderhoud is weggewerkt, de brug alle functionaliteiten kan vervullen en bovendien weer voldoet aan wet- en regelgeving.
- Realiseren bediening op afstand door de provincie Fryslân vanuit het It Swettehûs (BopA Fryslân) en uiteindelijk overdragen aan de gemeente Heerenveen.
- 2 jaar meerjarig onderhoud, incl. storingsopvolging en calamiteiten.
- Proces leerruimte duurzaamheid Annex XVII: een tweede parallel ontwerpspoor op VO niveau waarbij hergebruik op constructieve elementen niveau wordt verkend



Omgevingsaspecten

- Raakvlak met prestatiecontract (proces in/uit scope)
 - einde vaarseizoen 2024 overdracht, daarvoor afstemming met prestatiecontract benodigd
- Hinderplan doorgang fietsers / gemotoriseerd verkeer / vaarverkeer
 - tijdelijke fietsbrug over de Nije Pomsleat
 - stremming scheepvaart ten tijde van werkzaamheden (i.v.m. tijdelijke fietsbrug).
- Minimaal 6 weken voor start vaarseizoen 2025
 - testen vanuit It Swettehûs - BopA Fryslân



Stakeholders

- Overheden
 - Gemeente Heerenveen
 - Provincie Fryslân
- Lokaal
 - Agrariërs
 - Bewoners
- Hulpdiensten
- Overig
 - Arriva
 - Mondial (World of Rides)

Niet limitatief!



Procedure

- Openbare procedure
- Gunning op laagste prijs o.b.v. marktconsultatie
- Geschiktheidseisen technische bekwaamheid:
 - ten minste één opdracht (GWW, B&U, installatietechniek)
aannemingsom $\geq$ € 2.000.000
 - ervaring met vervangen van civiele + werktuigbouwkundige deel beweegbare brug binnen een (1) project.



Contractvorm en aandachtspunten

- D&C contract
- Referentiebestek provincie Friesland: i.v.m. BopA Provincie Fryslân
- Proces leerruimte duurzaamheid Annex XVII: een tweede parallel ontwerpspoor op VO niveau waarbij hergebruik op constructieve elementen niveau wordt verkend



Planning

Activiteit openbare nationale aanbesteding	Datum
Verzenden aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl	31-03-2023
Uiterste datum verzoek toegang tot Relatics vraag en antwoord	15-05-2023
Verzenden mededeling van uitnodiging tot inschrijving + toegang vraag-antwoord module Relatics	14-04-2023
Inschrijvingsfase	
1 ^e inlichtingenbijeenkomst verstrekken nadere inlichtingen	24-04-2023
Meivakantie zat 29 apr – zon 7 mei (zuid/midden/noord)	
Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen	15-05-2023
Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase	23-05-2023
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	21-06-2023
Beoordelingsfase	
Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen en bekendmaking	22-06-2023
Interne gunningsbeslissing incl. ondertekening door HID/PFM	29-06-2023
Voorlopige gunning	30-06-2023
Definitieve gunning	21-07-2023

- Uiterste datum inschrijving: 21 juni **voor 15.00 uur**
- Planning op TenderNed is leidend



Vragen