

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Deutschland – Nederland

I. Project De Rijn Verbindt

Projectnummer: 43008

Projecttitel: De Rijn Verbindt

Volledige projecttitel

Duits: Der Rhein Verbindet

Nederlands: De Rijn Verbindt

Engels: The Rhine Connects

Projectstart: 01-01-2023

Projecteinde: 31-12-2026

Programma prioriteit: Een Europa dicht bij de burger in het grensgebied

Focusthema: Overig

Specifieke doelstelling: Het verbeteren van een efficiënt openbaar bestuur door het bevorderen van de juridische en administratieve samenwerking en de samenwerking tussen de burgers, de actoren van het maatschappelijk middenveld en de instellingen, met name met het oog op het oplossen van juridische en andere belemmeringen in de grensgebieden.

Interventieveld: Verbetering van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden bij de uitvoering van territoriale samenwerkingsprojecten en initiatieven in grensoverschrijdend, transnationaal, maritiem en interregionaal verband

RPM: ERW

Verantwoordelijke projectcoördinator: Kochs, A

Datum eerste indiening: 15-08-2022 14:18:35

Datum indiening: 07-11-2022 17:54:43

Ondertekend: Tijnagel, M 07-11-2022 17:54:43

II. Projectinformatie

Samenvatting

Duits:

Ziel

Ziel des Projekts 'Der Rhein Verbindet' ist eine neue grenzüberschreitende und gesellschaftsweite deutsch-niederländische Zusammenarbeit für ein besseres Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur im Lebensraum Rhein.

Ein besseres Gleichgewicht für Mensch und Tier

Die Partner arbeiten daran dreigleisig:

- Ein Gesunder Rhein, der Mensch und Tier nicht schadet, indem Probleme wie Plastikverschmutzung und Fischschädigungen durch Schifffahrt reduziert werden und auf die Erholung von Wanderfischen hingearbeitet wird;
- Ein Grüner Rhein, der zu Klimaanpassung und Biodiversität beiträgt, indem Auwälder, ein ökologischer Korridor zwischen dem Niederrhein und den Rijnstrangen und "lebendige Deiche" mit höherer Biodiversität gefördert und entwickelt werden;
- Ein Lebendiger Rhein, der in den Köpfen der Menschen eine Bedeutung hat und so Mensch und Natur verbindet. Dies erreichen wir, indem wir Behörden, zivilgesellschaftliche Organisationen, Wirtschaftssektoren, Anwohner, Freiwillige und Studenten zur Lösung der Problematiken des Rheins durch Sensibilisierung, Kommunikation, Bildung und Partizipation miteinbeziehen.

Ergebnisse

- Weniger Plastikverschmutzung durch Aufräumaktionen (mind. 200 Müllsäcke)
- Lösungsansätze bezüglich Plastikverschmutzung (Analyse ca. 40.000 Plastikteilen) und Fischschädigung durch Schifffahrt
- Aussetzung von +/- 300.000 Maifischlarven und +/- 500 juvenilen Stören in den Rhein
- Raum für Auwaldentwicklung von ca. 15 ha bei Berg en Dal
- Flussholz als Lebensraum für aquatische Organismen an 2 Standorten entlang des Rheins im Kreis Wesel
- Ca. 1,5 km 'Lebendige Deiche' mit höherer Biodiversität in den Kreisen Wesel und Kleve
- Verbesselter Wasserhaushalt im grenzüberschreitenden Korridor Niederrhein-Rijnstrangen (ca. 300 ha)
- Ausstellungen zu Wanderfischen, Fischottern und Plastikverschmutzung im Rhein in den Museen De Bastei (Nijmegen) und Schloss Benrath (Düsseldorf)
- Online-3D-Rhein-Besucherzentrum
- Zukunftsagenda für einen gesunden, grünen und lebendigen Rhein

Nederlands:

Doel

Doel van het project 'De Rijn Verbindt' is een nieuwe grensoverschrijdende en maatschappij-brede Duits-Nederlandse samenwerking voor een betere balans tussen mens en natuur in het leefgebied van de Rijn.

Een betere balans voor mens en dier

De partners werken hieraan via drie sporen:

- Een Gezonde Rijn die niet schadelijk is voor mens en dier, door het verminderen van problemen als plasticvervuiling en visschade door scheepvaart en het werken aan herstel van trekvissen;
- Een Groene Rijn die bijdraagt aan klimaatadaptatie en biodiversiteit, door het stimuleren en ontwikkelen van rivierbossen, een ecologische corridor tussen de Niederrhein en Rijnstrangen en 'levende dijken' met een hogere biodiversiteit;
- Een Levende Rijn die betekenis heeft in de hoofden van mensen en zo mens en natuur verbindt. Dit bereiken we door het betrekken van overheden, maatschappelijke organisaties, economische sectoren, inwoners, vrijwilligers en studenten bij de oplossing van de problemen voor de Rijn via bewustwording, communicatie, educatie en participatie.

Resultaten

- Minder plasticvervuiling door opruimacties (min. 200 vuilniszakken)
- Inzicht in oplossingen voor plasticvervuiling (analyse ca. 40.000 stuks plastic), en visschade door scheepvaart
- Uitzet van +/- 300.000 larven elft en +/- 500 juvenielen steur in de Rijn
- Ruimte voor de ontwikkeling van ca. 15 hectare rivierbos bij Berg en Dal
- Rivierhout als leefomgeving voor waterorganismen op 2 locaties langs de Rijn in district Wesel
- Ca. 1,5 km 'Levende dijken' met een hogere biodiversiteit in de districten Wesel en Kleve
- Verbeterde waterhuishouding grensoverschrijdende Corridor Niederrhein-Rijnstrangen (ca. 300 ha)
- Tentoonstellingen over trekvissen, otters en plasticvervuiling in de Rijn in musea de Bastei (Nijmegen) en Schloss Benrath (Düsseldorf)
- Een 3D online Rijnbezoekerscentrum
- Een toekomstagenda voor een gezonde, groene, levende Rijn

Engels:

Objective

The aim of the project "The Rhine Connects" is a new cross-border and society-wide German-Dutch cooperation for a better balance between man and nature in the Rhine habitat.

A better balance for man and nature

The partners will take a three-pronged approach to this:

- A Healthy Rhine, not harmful for man and animals, by reducing problems such as plastic pollution and ship-induced fish damage, and by working on the return of migratory fish;
- A Green Rhine that contributes to climate adaptation and biodiversity, by stimulating and developing riverine forests, an ecological corridor between the Lower Rhine and the Rhine corridors and "living dykes" with higher biodiversity;
- A Living Rhine that has meaning in people's minds and thus connects people and nature. We will achieve this by involving authorities, social organisations, economic sectors, inhabitants, volunteers and students in solving the problems of the Rhine through awareness, communication, education and participation.

Results

- Less plastic pollution thanks to clean-up actions (min. 200 rubbish bags)
- Insight into solutions for plastic pollution (analysis approx. 40,000 pieces of plastic) and damage to fish caused by shipping
- Release of +/- 300,000 eel larvae and +/- 500 juvenile sturgeon into the Rhine
- Space for the development of approx. 15 ha riverine forest near Berg en Dal
- River wood as habitat for aquatic organisms at 2 locations along the Rhine in Kreis Wesel
- Approx. 1.5 km 'Living dikes' with a higher diversity of plants and animals
- Improved water management in the cross-border corridor Niederrhein-Rijnstrangen (approx. 300 ha)
- Exhibitions on migratory fish, otters and plastic pollution in the Rhine at the museums De Bastei (Nijmegen) and Schloss Benrath (Düsseldorf)
- A 3D online Rhine Visitor Centre
- A future agenda for a healthy, green and living Rhine

Projectdoelstelling en toelichting op specifieke doelstelling

Hoe draagt het project bij aan het bereiken van de doelstelling van de prioriteit "Een Europa dichterbij de burger in het grensgebied" en de bijbehorende specifieke doelstelling "Het verbeteren van een efficiënt openbaar bestuur door het bevorderen van de juridische en administratieve samenwerking en de samenwerking tussen de burgers, de actoren van het maatschappelijk middenveld en de instellingen, met name met het oog op het oplossen van juridische en andere belemmeringen in de grensgebieden." ?

De Rijn voor allen, allen voor de Rijn

Doel van het project 'De Rijn Verbindt' is een nieuwe grensoverschrijdende en maatschappij-brede Duits-Nederlandse samenwerking voor een betere balans tussen mens en natuur in het leefgebied van de Rijn. We betrekken hiervoor alle groepen die bij kunnen dragen aan die betere balans: overheden, maatschappelijke organisaties, economische sectoren, studenten, vrijwilligers en inwoners. Zo werken we gezamenlijk aan een gezonde, groene, levende Rijn waar mens, plant en dier profijt van hebben.

Betere balans tussen mens en natuur

De partners werken hieraan via drie werkpakketten:

- Een Gezonde Rijn. Een Rijn die niet schadelijk is voor mens en dier, door problemen zoals plasticvervuiling en schade aan vis door scheepvaart te verminderen en te werken aan terugkeer en herstel van populaties trekvisen;
- Een Groene Rijn. Een Rijn die bijdraagt aan klimaatadaptatie en biodiversiteit stimuleert door de ontwikkeling van rivierbossen, een ecologische corridor tussen de Niederrhein en Rijnstrangen en 'levende dijken' met een hogere biodiversiteit;
- Een levende Rijn. Een Rijn die leeft en betekenis heeft in de hoofden van mensen en zo mens en natuur verbindt. Dit bereiken we door het betrekken van overheden, maatschappelijke organisaties, economische sectoren, studenten, vrijwilligers en inwoners bij de oplossing van de problemen van de Rijn via bewustwording, communicatie, educatie en participatie.

Verbeteren van een efficiënt openbaar bestuur

Met de nieuwe grensoverschrijdende en maatschappij-brede samenwerking wordt de efficiëntie van het openbaar bestuur verbeterd. Europese, nationale en regionale beleidsdoelen en opgaven in het grensgebied komen sneller binnen bereik met steun en inzet vanuit de samenleving. Via brede betrokkenheid van overheden, maatschappelijke organisaties, economische sectoren en andere groepen uit de samenleving werken we toe naar een gezamenlijk beeld van de problematiek en mogelijke oplossingen. We formuleren wat organisaties en individuen kunnen of moeten doen om tot een betere balans tussen mens en natuur te komen. Maatregelen die de partners zelf kunnen uitvoeren, voeren we zelf uit, ten dele al gedurende de looptijd van het project. Maatregelen die om aangescherpte beleids- of uitvoeringskaders vragen dragen we aan bij de betreffende overheden. De gezamenlijke inzichten uit dit project en de gewenste acties worden gebundeld in een 'Strategisch plan met een toekomstagenda voor een gezonde, groene en levende Rijn'. Wij bieden dit plan aan het einde van het project aan overheden zoals Bezirksregierung Düsseldorf en Provincie Gelderland aan.

Maatschappij-brede Duits-Nederlandse samenwerking

Het project komt voort uit de succesvolle samenwerking die is ontstaan uit het project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) in het kader Interreg V DL-NL. In dit project verbreden wij deze samenwerking. In totaal zijn meer dan 40 overheden en maatschappelijke organisaties betrokken bij dit project. Wij willen 100 tot 200 vrijwilligers en 20 tot 30 studenten mee laten werken in onze opgaven. Via excursies, tentoonstellingen en lezingen in de musea, social media, en het 3D online Rijn Bezoekerscentrum verwachten wij tienduizenden inwoners te bereiken met oog op bewustwording, gedragsverandering en participatie.

Aanleiding en toegevoegde waarde

Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

Het project De Rijn Verbindt is noodzakelijk omdat:

- De knelpunten en opgaven voor de Rijn spelen aan weerszijden van de grens in het programmagebied;
- De knelpunten en oplossingen niet ophouden bij de grens, maar grensoverschrijdend zijn;
- Zowel overheden als maatschappelijke organisaties geneigd zijn om “met de rug naar de grens” te opereren, waardoor samenwerking niet vanzelf ontstaat;
- Zonder samenhangende maatregelen en samenwerking tussen Duitsland en Nederland de grensoverschrijdende problemen niet (goed) oplosbaar zijn.

In het project gaat het om knelpunten en opgaven die te maken hebben met klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en milieudruk door menselijke activiteiten. Oplossingen vragen niet alleen om een brede internationale aanpak, maar ook om regionaal en lokaal maatwerk. Regionaal en lokaal maatwerk betekent in de grensregio ook: over de grens heen kijken. Echter, zowel overheden als maatschappelijke organisaties als inwoners werken in de praktijk veelal tot aan de grens in plaats van eroverheen. Oorzaken hiervan zijn drempels zoals de taalbarrière, andere bestuurlijke verantwoordelijkheden, of juridische of administratieve verplichtingen. En soms is deze houding ook “uit gewoonte” en historisch zo gegroeid.

De partners van De Rijn Verbindt beseffen dat de genoemde knelpunten en mogelijke oplossingen ten aanzien van biodiversiteit en milieudruk aanwezig zijn in het programmagebied en niet ophouden bij de grens. De partners beseffen ook dat hiervoor samenwerking noodzakelijk is, maar dat deze niet automatisch van de grond komt. Het project helpt de partners om de taal-, culturele of administratieve drempels weg te nemen.

Oplossingen komen het programmagebied ten goede, de positieve effecten zullen ook reiken tot buiten het programmagebied in Duitsland en Nederland. Twee voorbeelden:

- Plastic afkomstig van de scheepvaart, riooloverstorten en recreatieterreinen verspreidt zich via de Rijn, komt terecht op oevers en in zee en uiteindelijk in mens en dier. Het zorgt voor zichtbare vervuiling in het programmagebied. We kunnen gerichte maatregelen in het programmagebied nemen om plasticvervuiling via lokale bronnen als riooloverstorten en recreatieterreinen te verminderen door publieke opruimacties en in te zetten op gedragsverandering en bewustwording. Aanpak van de plasticvervuiling van scheepvaart en cruises, zal ook buiten het programmagebied tot positieve effecten leiden.
- Door klimaatverandering en biodiversiteitsverlies hebben zowel Duitsland als Nederland de opgave om (rivier) bossen uit te breiden. De ontwikkeling van bossen leidt tot CO₂-opslag, leefgebied voor planten en dieren en aantrekkelijk recreatiegebied voor bewoners en gasten. In beide landen is er nieuwsgierigheid hoe binnen de normen voor hoogwaterveiligheid toch rivierbossen kunnen worden aangelegd. In De Rijn Verbindt experimenteren we hoe ontwikkeling van rivierbossen in uiterwaarden mogelijk is en wisselen we kennis uit tussen experts en beleidsmakers op het gebied van natuur, klimaat en waterveiligheid. Op basis hiervan stellen we een strategie op om op grotere schaal tot rivierbosontwikkeling te komen. Dit heeft positieve effecten voor het programmagebied en draagt bij aan landelijke en Europese doelstellingen.

Projectconsortium

Hoe ziet de rolverdeling binnen het consortium eruit? Hoe wordt de inhoudelijke, personele, organisatorische en financiële deelname van de partners vormgegeven?

In ‘De Rijn Verbindt’ nemen 10 partners en 6 geassocieerde partners deel. Rijkswaterstaat Oost NL (RWS) is lead partner. 8 van de 10 partners zijn gevestigd in het programmagebied. Sportvisserij Nederland en Rheinischer Fischereiverband zetelen buiten het programmagebied. De Rijn in het programmagebied valt binnen hun werkgebied. Zij bezitten specialistische kennis ten aanzien van sportvisserij en trekvisserij van de Rijn die niet in huis is bij regionale sportvisserijverenigingen.

Projectorganisatie en -beheersing

- RWS voert als lead partner het overall projectmanagement, verzorgt de inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages naar het Interreg-programma, dient declaraties in namens alle partners en is verantwoordelijk voor het eindproduct van het project.
- Aan ieder deelproject werken meerdere partners (NL en Dld) mee. Eén partner vervult de rol van projectleider en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project conform de in de aanvraag overeengekomen afspraken. De afspraken worden nader uitgewerkt in het actieplan dat bij aanvang van het project voor ieder deelproject wordt gemaakt. De projectleider rapporteert de voortgang op inhoud, activiteiten, milestones en indicatoren twee keer per jaar aan RWS.
- Iedere partner stelt een financieel contactpersoon aan die twee keer per jaar aan RWS rapporteert over de financiële voortgang en deze voorziet van de in te dienen declaraties.
- Iedere partner wijst één contactpersoon aan die eindverantwoordelijk is voor de bijdrage van de partner aan De Rijn Verbindt, de deelprojecten waarbij de partner betrokken is overziet op inhoud en financiën en bevoegdheid heeft tot sturing van de interne organisatie. Deze contactpersonen hebben zitting in de stuurgroep De Rijn Verbindt.
- De stuurgroep komt 4 keer per jaar bij elkaar voor bespreking van aanpak en voortgang van het project en te zorgen voor bijsturing en interventies als dat nodig blijkt om de afgesproken resultaten te halen.
- Ten behoeve van het project wordt een Guiding Committee ingesteld. Hierin hebben Bezirksregierung Düsseldorf (BRD), Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein (WSA Rhein), Provincie Gelderland en RWS (scheepvaart en beheer) zitting. Doel is meedenken en bijsturen van het project, zodat het project werkt aan de juiste producten en bruikbare producten voor de toekomst oplevert. Het Guiding Committee komt 1 keer per jaar bij elkaar. De LANUV is gevraagd toe te treden als lid van het Guiding Committee

Financiële deelname partners

De 10 partners leveren elk een eigen financieringsbijdrage aan dit project, deels in relatie tot hun eigen kosten. De partners leveren ook buiten het Interreg-project een bijdrage in de vorm van inhoudelijk gerelateerde extra activiteiten.

Geassocieerde partners

Deze geassocieerde partners hebben zich verbonden aan De Rijn Verbindt:

- BRD ondersteunt het project inhoudelijk vanuit haar verantwoordelijkheid als bestuursorgaan voor diverse vakgebieden. Als schakel met de deelstaatregering ondersteunt BRD de Biologische Stations bij hun natuurbeschermingswerkzaamheden. De BRD is lid van het Guiding Committee en neemt deel aan de desbetreffende deelprojecten.
- Waterschap Rijn en IJssel, Hengelsportfederatie Midden-Nederland en Landesfischereiverband Westfalen und Lippe (e.v) zijn gelet op hun verantwoordelijkheden voor de zijrivier De Oude IJssel van de Rijn geassocieerde partners. Zij werken mee aan het project Citizen Science Oude IJssel en dragen bij aan de op te stellen strategie voor de Oude IJssel.
- de Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) en de Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein (WSA) zijn gevraagd toe te treden als geassocieerd partner

Inhoudelijke deelname

- Voor ieder deelproject en gehele project zetten de partners deskundig personeel in om afgesproken activiteiten uit te voeren en de inhoudelijke doelen te halen.
- Voor ieder deelproject of bundeling van deelprojecten wordt gedurende het project een strategie ontwikkeld waarin wordt aangegeven hoe een gezonde, groene, levende Rijn in de toekomst voor dat aspect bereikt kan worden en wie daarin wat kan of zou moeten doen. Voor iedere strategie is een partner als eindverantwoordelijke aangewezen.
- Deze strategieën vanuit de deelprojecten worden gebundeld in het overall eindproduct van het project zijnde een 'Strategie met een toekomstagenda naar een gezonde, groene en levende Rijn voor mens en dier'. De lead partner Rijkswaterstaat verantwoordelijk.
- De partners werken gedurende het hele project aan deze strategievorming op basis van de tussentijdse inzichten uit de deelprojecten. Per werkpakket wordt hiervoor 1 keer per jaar een kennisatelier georganiseerd. In het laatste jaar van het project wordt een kennisatelier voor alle werkpakketten georganiseerd (in totaal 13 kennisateliers). De partners hebben afgesproken wie welk kennisatelier organiseert. De vorm en het aantal deelnemers variëren per kennisatelier afhankelijk van het onderwerp en het programma.

Grensoverschrijdend karakter

Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)? En beschrijf eventuele voor- en nadelen.

Zoals al eerder beschreven (onder Aanleiding en toegevoegde waarde) spelen de knelpunten en opgaven ten aanzien van klimaatadaptatie, biodiversiteit en milieudruk langs de Rijn aan beide zijden van de grens. Denk aan de plasticvervuiling of het ontbreken van een goede ecologisch netwerk voor de verspreiding van soorten en het vergroten van de biodiversiteit. De natuur (en dus ook de druk op de natuur) kent de landsgrenzen niet.

Er wordt aan beide zijden van de grens al gewerkt aan het verkleinen en zo mogelijk oplossen van de knelpunten en het verlagen van de milieudruk. Dat gebeurt door zowel overheden, maatschappelijke organisaties als de inwoners zelf. We zien echter dat de werkzaamheden van de organisaties meestal slechts reiken tot aan de grens, en niet erover heen. Men werkt als het ware “met de rug naar de grens”:

- De bevoegdheid van betrokken overheden reikt slechts tot aan de landsgrens. Logisch, want wettelijk hebben ze geen zeggenschap over wat er aan de andere zijde van de grens gebeurt. Toch hebben overheden wel belang wat er (beleidsmatig) aan de andere kant van de grens gebeurt. Het wordt eenvoudiger om natuurdoelen te halen als het gehele systeem (ongeacht de grens) wordt ontwikkeld.
- Hetzelfde geldt voor maatschappelijke organisaties die werken aan het aanpakken en oplossen van de genoemde knelpunten. Hun invloedssfeer beperkt zich doorgaans tot het eigen land en taalgebied. Het is bijvoorbeeld niet te verwachten dat een Nederlandse maatschappelijke organisatie zich kan manifesteren in Duitsland, en vice versa. Dat wordt moeilijk geaccepteerd. Toch kunnen maatschappelijke organisaties wel veel van elkaar leren, hun krachten bundelen en elkaar zodoende verbeteren en hun effect vergroten.

Het project De Rijn Verbindt gaat helpen om bovengenoemde drempels die ontstaan door de landsgrens te verlagen en indien mogelijk weg te nemen. In dit project gebeurt dit o.a. door:

- Het samenwerken aan gemeenschappelijke natuuropgaven: o.a. het ontwikkelen van een grensoverschrijdend plan voor een ecologische corridor, afgestemde werkzaamheden ten aanzien van plastic-inzameling en onderzoek naar schade bij trekvissen.
- Het gezamenlijk betrekken van inwoners en overheden in het gehele grensgebied, gezamenlijke communicatie.
- Het opstellen van gezamenlijke strategische plannen voor het vervolg en deze laten “landen” bij de betrokken overheden en maatschappelijke organisaties.

Om de strategische plannen goed te laten “landen” bij overheden en maatschappelijke organisaties wordt een guiding committee gevormd, die ervoor zorgt dat het project richting houdt, en de plannen bruikbaar zijn voor het vervolg.

Het belangrijkste voordeel van deze werkwijze is dat alleen door samenwerking over de grens heen, gewerkt kan worden aan samenhangende oplossingen.

Een belangrijk nadeel (of uitdaging) kan zijn dat organisaties een stukje van de eigen autonomie moeten afstaan, en in staat moeten zijn over hun eigen grenzen heen te stappen of anderen binnen te laten. Dit kan ook politiek gevoelig liggen.

Doelgroep

Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

De Rijn Verbindt is gericht op de onderstaande doelgroepen. In totaal zijn zo'n 40 organisaties en groepen uit de samenleving inhoudelijk betrokken bij onze deelprojecten. Daarnaast werken wij aan een groot bereik.

Overheden

Overheden zijn van belang als doelgroep omdat zij de mogelijkheid hebben beleids- en uitvoeringskaders aan te passen en maatregelen kunnen uitvoeren die nodig zijn voor het bereiken van een gezonde, groene, levende Rijn. Daarnaast kunnen zij richtinggevend zijn naar andere actoren. Met relevante overheden is in het kader van deze aanvraag al contact gelegd en zij zijn bereid deel te nemen aan verschillende activiteiten. Prov. Gelderland, BRD, WSA Rhein en RWS (voor scheepvaart en uiterwaardbeheer) hebben via zitting in het guiding committee een adviesfunctie in het project. De LANUV is gevraagd toe te treden als lid van het Guiding Committee.

Andere relevante overheden in het grensgebied worden op deelprojectniveau betrokken en uitgenodigd voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomsten. Denk aan waterschappen in Nederland, 'Deichverbanden' en 'Kreisen' in Duitsland, en gemeenten. Voor Rijkswaterstaat is betrokkenheid van andere overheden ook van belang om in de toekomst een meer duurzame grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden op het gebied van natuur en waterkwaliteit dichterbij te brengen.

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties zijn met een aantal van 9 partners en 2 associated partners goed vertegenwoordigd in het project. Zij hebben als gemene deler dat ze allen doelen op het gebied van natuur nastreven. Dit doen ze door concrete projecten, het laten zien aan de overheid hoe het anders kan en natuureducatie. In het project organiseren we het gesprek tussen de maatschappelijke organisaties, de overheid, economische sectoren en andere relevante actoren die bij kunnen dragen aan een gezonde, groene, levende Rijn. Dit doen we via het guiding committee, jaarlijkse netwerkbijeenkomsten, en inhoudelijke themabijeenkomsten per deelproject.

Economische sectoren

In dit project zijn sectoren als de scheepvaart-, cruise- en recreatiesector belangrijk om een betere balans tussen mens en natuur te bereiken. Innovatoren en early adaptors onder bedrijven kunnen helpen bij het vinden en uitproberen van innovatieve oplossingen. Wij gaan met hen in gesprek bij de deelprojecten 'Schade door scheepvaart' en 'plasticvervuiling' en vragen hen bij te dragen aan een oplossing.

Inwoners en vrijwilligers

Inwoners zijn een belangrijke doelgroep omdat zij via stemgedrag en gedragsverandering (bv. door minder plastic op straat te gooien) kunnen helpen bij het bereiken van de doelen van het project. Zij kunnen concreet helpen via eenmalige publieksacties of over een langere periode als vrijwilliger. Voorbeelden zijn publieksacties om plastic afval langs de oevers van de Rijn op te ruimen en te onderzoeken, de inzet van vrijwilligers bij het afzoeken van oevertrajecten in Duitsland en Nederland op gewonde vissen, het zenderen en vangen van vissen in de Oude IJssel, en de actie Take Five waarbij sportvissers wordt gevraagd na elke visdag 5 stuks plastics op te ruimen. Bewustwording loopt hier via participatie.

Wij informeren inwoners en vrijwilligers, maken hen bewust en roepen op tot gedragsverandering en participatie via social media, de websites van de partners, de tentoonstellingen en lezingen in de musea, het online 3D Rijn bezoekerscentrum, vrijwilligersdagen en veld- en vaarexcursies.

Studenten

Studenten kunnen gedurende het project via stages en studentprojecten een belangrijke bijdrage leveren aan onze ambitie. Vrijwel alle partners zijn gewoon studenten te begeleiden en hebben hiervoor contacten met universiteiten en hoge scholen. Stages zijn beschikbaar in b.v. het plastic onderzoek. Ook kunnen studenten als vrijwilliger aan de slag bij o.a. de werkzaamheden rond visschade. Bij deelproject Oude IJssel ontwikkelen studenten een educatiepakket voor schoolkinderen.

Continuïteit na afloop van de projectlooptijd

Hoe kunnen de projectactiviteiten en –resultaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na de projectlooptijd verder worden benut? Hoe worden activiteiten voortgezet en gefinancierd? In hoeverre zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

- Het project kent een aantal duurzame blijvende resultaten:
 - Uitgezette steur (uitzet van ca. 500 juvenielen) en elft (uitzet van ca. 300.000 larven) zwemmen in de Rijn
 - Ruimte voor de ontwikkeling van ca. 15 ha rivierbos in de uiterwaarden bij Berg en Dal
 - Rivierhout als leefomgeving voor waterorganismen op 2 locaties langs de Rijn in district Wesel
 - Ca 1,5 km 'Levende dijken' met een hogere diversiteit aan planten en dieren in de districten Wesel en Kleve
 - Verbeterde waterhuishouding grensoverschrijdende Corridor Niederrhein-Rijnstrangen (ca. 300 ha)
 - Tentoonstellingen over trekvissen, otters en plasticvervuiling in de Rijn
 - Een 3D online Rijnbezoekerscentrum
- Daarnaast is eindproduct van De Rijn Verbindt een strategie naar een gezonde, groene, levende Rijn voor mens en dier. In deze strategie wordt op basis van de inzichten uit het project een agenda voor de toekomst opgenomen met benodigde acties en maatregelen, en wie doet wat. Via het Guiding Committee vragen wij de regionale overheden met het oog op draagvlak en haalbaarheid ons te adviseren over deze strategie. De partners blijven zich in lijn met deze strategie ook na het project inspannen voor een gezonde, groene, levende Rijn.
- De thema's van het project sluiten aan bij huidige en toekomstige beleidsopgaven op het gebied van klimaat, biodiversiteit en zwerfafval van de landelijke en regionale overheden in Duitsland en Nederland en zullen onder toenemende aandacht komen te staan. Naar verwachting komt vanuit overheden meer geld beschikbaar voor oplossingen. Ook mag verwacht worden dat via de financieringsbronnen van de maatschappelijke organisaties (bv contractafspraken met overheden, subsidies, fondsen en lidmaatschappen) geld beschikbaar komt voor deze thema's.
- De problematiek en oplossingsrichtingen die uit het project naar voren komen zijn ook relevant voor andere grensregio's van Duitsland en Nederland waar rivieren de grens overgaan, zoals de Vecht en Eems. Regionale overheden en maatschappelijke organisaties die aan deze andere Duits-Nederlandse rivieren werken zullen wij uitnodigen voor onze werksessies en onze jaarlijkse netwerkbijeenkomsten en het slot-event. In de werksessies verkennen we samen hoe voor deze rivieren het best gebruik gemaakt kan worden van de resultaten en rapportages.
- Bij de afsluiting van het project De Rijn Verbindt zullen nieuwe organisaties de mogelijkheid krijgen het (ge-update) samenwerkingsconvenant van het netwerk De Groen Blauwe Rijn Alliantie mede te ondertekenen. Dit convenant is eerder door 10 organisaties ondertekend op 1 juni 2021 als afsluiting van het project De Groen Blauwe Rijn Alliantie. Mede-ondertekening is principe mogelijk voor alle organisaties die de doelen van de Groen Blauwe Rijn Alliantie onderschrijven en actief willen bijdragen aan een groen blauwe grensregio Rijn-Waal. Via De Rijn Verbindt wordt dit netwerk uitgebouwd.

Bijdrage aan regionale en nationale beleidsdoelstellingen

Welke bijdrage levert het project aan andere nationale en/of regionale doelstellingen?

Nationale en regionale doelstellingen

- Verminderen van plastic zwerfafval
- Herstel van populaties trekvis en vis migratie
- Versterken van de biodiversiteit door verbetering van habitats, ecologische verbindingen en de waterhuishouding
- Uitbreiding van (rivier)bos i.v.m. klimaatverandering en biodiversiteit
- Grotere betrokkenheid van inwoners bij natuur en groen

Beleidsdocumenten en -programma's

Europa

- EU Single-use plastic richtlijn
- EU Kaderrichtlijn Water. Maatregelenprogramma's
- EU Habitat- en Vogelrichtlijn. Natura 2000 gebieden Rijntakken, Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef, Unterer Niederrhein. Soorten: steur, elft, zalm. Habitattypen: rivierbossen, beken en rivieren met waterplanten
- EU Aalverordening
- Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn. Masterplan Trekvis (2018). Programma Rijn 2040 (2020). Grensoverschrijdende partnerschappen voor biotoopnetwerk op Rijntrajecten. Maatregelen Bovenrijn-Emmerich
- First Sturgeon Action Plan for the European Sturgeon in the Lower Rhine. WWF, ARK Nature, Sportvisserij Nederland (2020). Supported by Ministeries van LNV en IenW, MKULNV NRW
- Europese Rode Lijst van bedreigde soorten (IUCN)

Nederland

- Ministerie van IenW. Programma Plastic zwerfafval in rivieren
- Ministeries van IenW en LNV. Programmatische Aanpak Grote Wateren: project De Gelderse Poort
- Klimaatakkoord (2019)
- Ministerie van LNV (2020). Landelijke Bossenstrategie
- Provincie Gelderland (2020). Beleidsprogramma en uitvoeringsprogramma Biodiversiteit
- Provincie Gelderland (2021). Regionaal Waterprogramma 2021-2027
- Provincie Gelderland (2021). Beleidsprogramma Klimaat
- Provincie Gelderland (2020). Uitvoeringsprogramma Bomen en Bos

Duitsland

- BMU (2021). Prioritärer Aktionsrahmen (PAF) für Natura 2000 in der Bundesrepublik Deutschland, 2021 – 2027: rivierbossen.
- MKULNV (2015). Biodiversitätsstrategie NRW
- MKULNV (2015). Wanderfischprogramm NRW, 2016–2020

Synergie met andere programma's

Welke synergie-effecten zijn er te verwachten met andere lopende of afgeronde projecten binnen (andere) EU-programma's? Wordt in het project gebruik gemaakt van reeds bestaande kennis of ervaring uit voorgaande EU-gesubsidieerde activiteiten? Zo ja, in welke vorm?

Wij verwachten synergie-effecten van De Rijn Verbindt met de volgende reeds afgeronde projecten van de EU-programma's Interreg, LIFE en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV):

- Interreg V Deutschland-Nederland. Project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA, 2017-2021). Wij maken in De Rijn Verbindt gebruik van het feit dat de partners elkaar al (deels) hebben leren kennen in het project GBRA en het begrip dat is ontstaan van de cultuur, de bestuursorganisatie, het beleid en de aanpak op het gebied van natuur en water van het andere land. Ook maken we gebruik van de kennis die is ontwikkeld in GBRA.
- LIFE IP Deltanatuur Nederland. Binnen LIFE IP Deltanatuur Nederland en De Rijn Verbindt wordt (onder meer) gewerkt aan hetzelfde doel om populaties trekvisen te herstellen en de mogelijkheden voor vismigratie te verbeteren tussen de Rijn, Noordzee, IJsselmeer en Waddenzee. Met als verschil dat LIFE IP Deltanatuur op (andere gebieden in) Nederland was gericht en De Rijn Verbindt grensoverschrijdend is en zich richt op de grensregio tussen Duitsland en Nederland. Wij maken gebruik van de kennis, de verbeteringen en het draagvlak die zijn gerealiseerd binnen LIFE IP Deltanatuur. De activiteiten en resultaten van De Rijn Verbindt werken versterkend op wat binnen LIFE IP Deltanatuur bereikt is. We zorgen voor verder herstel van de populaties trekvisen en vismigratie, en kennisontwikkeling. Specifiek is er synergie met de projecten 'Kansen voor trekvisen dankzij het kierbesluit Haringvlietstuizen', 'Herintroductie steur', 'Swimway Vecht' en 'Swimway Wadden' uit LIFE IP Deltanatuur.
- In Duitsland is sprake van synergie met diverse eerder uitgevoerde en nog lopende projecten in het kader van LIFE en EFMZV. In deze projecten zijn al stappen gezet voor het herstel van trekvisen, de verbetering van de waterhuishouding van natuurgebieden en de ontwikkeling van rivierbossen. De Rijn Verbindt zorgt voor verdere verbeteringen bovenop deze projecten en maakt gebruik van de kennis die in deze projecten is ontwikkeld. Het gaat specifiek om de volgende projecten:
 - LIFE-project 'Wetlandherstel van de Rijn uiterwaard Emmericher Ward' (lopend, LIFE17 NAT/DE/000458). De waterhuishouding van de Emmericher Ward zal verder verbeterd worden door de ecologische corridor Rijnstrangen-Niederrhein in De Rijn Verbindt.
 - LIFE-project 'Rivier- en uiterwaardoptimalisering Emmericher Ward' (LIFE10 NAT/DE/10). In dit project is eerder rivierbos ontwikkeld in de Emmericher Ward als stepping stone voor rivierbossen in de Rijn-uiterwaarden. Deze functie zal verbeterd worden door de stimulering van nieuwe rivierbossen in De Rijn Verbindt.
 - LIFE-project: 'De herintroductie van elft in het Rijnsysteem' (LIFE06 /NAT/D/000005).
 - LIFE-project: 'Instandhouding en herstel van de elft in de stroomgebieden van de Gironde en de Rijn' (LIFE09 /NAT/DE/000008).
 - EFMZV-project: 'Monitoring van visfauna' (EMFF-NW-732). Met bijzondere aandacht voor diadrome trekvisen waarvoor Natura 2000-doelen gelden.

Gelijkheid van kansen en non-discriminatie

Wat is het effect van het project op gelijke kansen en non-discriminatie?

Neutrale uitwerking op gelijkheid van kansen en non-discriminatie

Als projectorganisatie geven we een ieder gelijke kansen bij de vormgeving en uitvoering van de diverse projectactiviteiten, zoals partners ook in de huidige praktijk al gewoon zijn te doen.

Milieu en biodiversiteit

Wat is het effect van het project op het milieu en biodiversiteit?

Positieve effecten op milieu en biodiversiteit

De Rijn Verbindt is geheel gericht op verbetering van de biodiversiteit en vermindering van de milieudruk. Beide onderwerpen vormen de inhoudelijke kern van dit project. Zie hiervoor de doelstelling en activiteiten van het project. Het project leidt dan ook alleen maar tot positieve effecten op milieu en biodiversiteit.

Resultaten zijn:

- Minder plasticvervuiling door opruimacties in Duitsland en Nederland (min. 200 vuilniszakken)
- Inzicht in oplossingen voor plasticvervuiling (analyse ca. 40.000 stuks plastic), en visschade door scheepvaart
- Uitgezette steur (uitzet van ca. 500 juvenielen) en elft (uitzet van ca. 300.000 larven) zwemmen in de Rijn
- Ruimte voor de ontwikkeling van ca. 15 ha rivierbos in de uiterwaarden bij Berg en Dal
- Rivierhout als leefomgeving voor waterorganismen op 2 locaties langs de Rijn in district Wesel
- Ca. 1,5 km 'Levende dijken' met een hogere diversiteit aan planten en dieren in de districten Wesel en Kleve
- Verbeterde waterhuishouding grensoverschrijdende Corridor Niederrhein-Rijnstrangen (ca. 300 ha)
- Een toekomstagenda voor een gezonde, groene, levende Rijn voor mens en dier

Daarnaast zet het project in op bewustwording en gedragsverandering (bijvoorbeeld t.a.v. plastic) bij zowel overheden, organisaties en inwoners, waardoor ook op de langere termijn sprake is van verbetering van milieu en biodiversiteit.

III. Partners

Leadpartner Rijkswaterstaat Oost Nederland

Postadres

Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Nederland

NUTS3-Code

NL226

Rechtsvorm

Publiek

Partnersoort

Overheidsinstelling

Bezoekadres

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Nederland

Partner ARK Natuurontwikkeling

Postadres

Molenveldlaan 43
6523 RJ Nijmegen
Nederland

NUTS3-Code

NL226

Rechtsvorm

Privaat

Partnersoort

Vereniging/NGO

Bezoekadres

Molenveldlaan 43
6523 RJ Nijmegen
Nederland

Partner Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.

Postadres

Niederstraße 3
46459 Rees
Duitsland

NUTS3-Code

DEA1B

Rechtsvorm

Privaat

Partnersoort

Vereniging/NGO

Bezoekadres

Niederstraße 3
46459 Rees
Duitsland

Partner NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V.

Postadres

Keekener Straße 12
47533 Kleef
Duitsland

NUTS3-Code

DEA1B

Rechtsvorm

Privaat

Partnersoort

Vereniging/NGO

Bezoekadres

Keekener Straße 12
47533 Kleef
Duitsland

Aanvraagformulier



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Deutschland – Nederland

Partner Biologische Station im Kreis Wesel e.V.

Postadres

Freybergweg 9
46483 Wesel
Duitsland

Bezoekadres

Freybergweg 9
46483 Wesel
Duitsland

NUTS3-Code

DEA1F

Rechtsvorm

Privaat

Partnersoort

Vereniging/NGO

Partner Rheinischer Fischereiverband von 1880 e.V.

Postadres

Wahnbachtalstraße 13A
53721 Siegburg
Duitsland

Bezoekadres

Wahnbachtalstraße 13A
53721 Siegburg
Duitsland

NUTS3-Code

DEA2C

Rechtsvorm

Privaat

Partnersoort

Vereniging/NGO

Partner Sportvisserij Nederland

Postadres

Leyenseweg 115
3721BC Bilthoven
Nederland

Bezoekadres

Leyenseweg 115
3721BC Bilthoven
Nederland

NUTS3-Code

NL310

Rechtsvorm

Privaat

Partnersoort

Vereniging/NGO

Partner Ravon

Postadres

Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
Nederland

Bezoekadres

Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
Nederland

NUTS3-Code

NL226

Rechtsvorm

Privaat

Partnersoort

Vereniging/NGO

Aanvraagformulier



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Deutschland – Nederland

Partner Stiftung Schloss und Park Benrath

Postadres

Benrather Schloßallee 100-106
40597 Düsseldorf
Duitsland

Bezoekadres

Benrather Schloßallee 100-106
40597 Düsseldorf
Duitsland

NUTS3-Code

DEA11

Rechtsvorm

Privaat

Partnersoort

Vereniging/NGO

Partner Stichting De Bastei

Postadres

Lange Baan 4
6511 XJ Nijmegen
Nederland

Bezoekadres

Lange Baan 4
6511 XJ Nijmegen
Nederland

NUTS3-Code

NL226

Rechtsvorm

Privaat

Partnersoort

Vereniging/NGO

Geassocieerde partner Waterschap Rijn en IJssel

Postadres

Liemersweg 2
7006GG Doetinchem
Nederland

Bezoekadres

Liemersweg 2
7006GG Doetinchem
Nederland

Geassocieerde partner Hengelsport Federatie Midden Nederland

Postadres

Het Vergun 26a
6931 KD Westervoort
Nederland

Bezoekadres

Het Vergun 26a
6931 KD Westervoort
Nederland

Geassocieerde partner Landesfischereiverband Westfalen und Lippe e.V.

Postadres

Sprakeler Straße 409
48159 Münster
Duitsland

Bezoekadres

Sprakeler Straße 409
48159 Münster
Duitsland

Geassocieerde partner Bezirksregierung Düsseldorf

Postadres

Postfach 300865
40408 Düsseldorf
Duitsland

Bezoekadres

Cecilienallee 2
40474 Düsseldorf
Duitsland

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Deutschland – Nederland

Geassocieerde partner Wasserstrassen- und Schifffahrtsamt

Postadres

Königstraße 84
47198 Duisburg
Duitsland

Bezoekadres

Königstraße 84
47198 Duisburg
Duitsland

Geassocieerde partner Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

Postadres

Leibnizstraße 10
45659 Recklinghausen
Duitsland

Bezoekadres

Leibnizstraße 10
45659 Recklinghausen
Duitsland

IV. Functiebeschrijving

Project

Projectmedewerker met leidinggevende taken

Functiegroep 2

Heeft leidinggevende taken over een deelproject of specialistisch onderdeel binnen het deelproject. Is eindverantwoordelijk voor onderdelen van het deelproject. Levert bijdrage aan deelproject vanuit eigen specialistische vakkennis (op terrein van plastics / vistrek en -migratie / ecologische corridors / rivierbossen / flood plains, strategische communicatie, kennisdelings- en disseminatie-activiteiten / otolietenonderzoek/ projectmanagement).

Heeft specialistische vakkennis verkregen in het hoger onderwijs.

Projectmedewerker

Functiegroep 3

Voert zelfstandig uitgebreide en complexe activiteiten uit binnen een deelproject. Brengt kennis in (op terrein van plastics / vistrek en -migratie / riviercorridors / rivierbossen / flood plains, communicatie / financieel-administratieve zaken/otolietenonderzoek) en is verantwoordelijk voor projecttaken. Voert ook beheerstaken uit of is verantwoordelijk voor afgebakende projectonderdelen. Heeft kennis verkregen dmv een afgesloten beroepsopleiding, meerjarige beroepservaring en beschikt over specialistische vakkennis.

Junior medewerker

Functiegroep 4

Voert uitvoerende taken uit op het terrein van op terrein van communicatie / financieel-administratieve zaken. Heeft kennis verkregen dmv een afgesloten beroepsopleiding.

Aanvraagformulier



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Deutschland – Nederland

V. Werkpakketten

Overzicht van de werkpakketten	Start	Einde	Budget
Projectvoorbereiding	01-01-2022	01-01-2023	€ 35.000,00
Projectbeheer	01-01-2023	31-12-2026	€ 248.299,88
Inhoudelijk projectmanagement	01-01-2023	31-12-2026	€ 270.182,84
Een Gezonde Rijn	01-01-2023	31-12-2026	€ 1.708.965,38
Een Groene Rijn	01-01-2023	31-12-2026	€ 834.258,03
Communicatie en educatie: Een Levende Rijn	01-01-2023	31-12-2026	€ 450.435,00

Projectvoorbereiding

Voorafgaand aan de indiening van de Interreg-aanvraag zijn alle projectpartners meerdere keren (6x) bij elkaar geweest om projectideeën te inventariseren, te selecteren en inhoudelijk uit te werken, afspraken te maken over het budget (kosten activiteiten en inbreng co financiering) en de organisatie van het project (wie doet wat en hoe). Hiervoor is ook een externe begeleider en schrijver ingehuurd.

Mijlpalen	Start	Einde
Interreg-aanvraag De Rijn Verbindt	01-01-2022	01-01-2023

Kostenplan per partner

Rijkswaterstaat Oost Nederland

Personeelskosten

Projectmedewerker met leidinggevende taken € 6.318,00

Functiegroep 2: 108 uren

Projectmedewerker met leidinggevende taken

Projectmedewerker € 8.341,50

Functiegroep 3: 201 uren

Projectmedewerker

Totaal: Personeelskosten € 14.659,50

Totaal: Overhead 15% € 2.198,92

Overige kosten

Inkoop dienst: externe begeleider en schrijver € 18.141,58

Totaal: Overige kosten € 18.141,58

Totaal: Rijkswaterstaat Oost Nederland € 35.000,00

Jaarverdeling

2023 35.000,00

Projectbeheer

Dit werkpakket bevat de activiteiten van Rijkswaterstaat als lead partner voor projectbeheer. Rijkswaterstaat voert het projectbeheer namens alle partners, stuurt de partners aan, verzorgt de inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages naar het Interreg-programma en dient de declaraties in namens alle partners. Hiervoor wordt ook een projectmanager (doet tevens inhoudelijk projectmanagement en coördinatie) ingehuurd.

Mijlpalen	Start	Einde
inhoudelijke voortgangsrapportages (8x)	01-01-2023	31-12-2026
Financiële voortgangsrapportages en indiening declaraties (8x)	01-01-2023	31-12-2026

Kostenplan per partner

Rijkswaterstaat Oost Nederland

Personeelskosten

Projectmedewerker € 42.828,00

Functiegroep 3: 1032 uren

Projectmedewerker

Projectmedewerker met leidinggevende taken € 44.928,00

Functiegroep 2: 768 uren

Projectmedewerker met leidinggevende taken

Totaal: Personeelskosten € 87.756,00

Totaal: Overhead 15% € 13.163,40

Overige kosten

Projectbeheer: FLC-kosten (0,75%) € 26.405,52

Projectbeheer: Reiskosten projectteam € 6.000,00

Projectbeheer: Inkoop dienst projectmanagement € 114.974,96

Totaal: Overige kosten € 147.380,48

Totaal: Rijkswaterstaat Oost Nederland € 248.299,88

Jaarverdeling

2023	43.452,48
2024	62.074,97
2025	62.074,97
2026	80.697,46

Inhoudelijk projectmanagement

In dit werkpakket voeren de partners activiteiten uit voor het inhoudelijke projectmanagement en de coördinatie van De Rijn Verbindt. Hiervoor wordt ook een externe projectmanager (doet tevens projectbeheer) ingehuurd. Een aantal partners heeft ervoor gekozen om een deel van de projectmanagementactiviteiten voor eigen rekening te nemen.

Activiteiten inhoudelijk projectmanagement en coördinatie

- Overleggen en communicatie tussen de leadpartner en partners voor aansturing en voortgang.
- De stuurgroep met daarin alle eindverantwoordelijken van de partners komt 4 keer per jaar bij elkaar voor bespreking van de aanpak en voortgang van het project en om zorg te dragen voor bijsturing of interventies als dat nodig blijkt om de afgesproken resultaten te halen.

Specifieke activiteiten voor bereiken doelstellingen

- Organisatie van en aanwezigheid bij start- en eindevent, twee netwerkbijeenkomsten en vier bijeenkomsten van het Guiding Committee.
- Kennisatelier om te komen tot de Strategie naar een gezonde, groene, levende Rijn.
- Opstellen en verspreiden Strategie naar een gezonde, groene, levende Rijn.
- Opstellen en ondertekenen samenwerkingsconvenant.

Verkrijgen toestemmingen en vergunningen

De Rijn Verbindt kent een aantal (fysieke) maatregelen die op locatie zullen worden uitgevoerd. Hiervoor zijn toestemmingen van de grondeigenaren en vergunningen nodig. De zoekgebieden voor deze maatregelen zijn bekend. Het bepalen van de exacte locaties, het ontwerp en de wijze van uitvoering van de maatregelen vormen onderdeel van het project en zullen gebeuren in overleg met de grondeigenaren en bevoegde autoriteiten. Ook autoriteiten uit het andere land met ervaring worden in dit proces betrokken. Hierna zullen de toestemmingen en vergunningen aangevraagd worden. Het betreft de volgende maatregelen:

- Uitzet elft en steur op verschillende locaties, onder meer bij de gemeenten Wamel (NL), Nijmegen (NL), Emmerich (DE) en Wesel (DE). Vergunningen zullen aangevraagd worden. Voor uitzet van elft in Duitsland zijn geen extra vergunningen nodig.
- Ruimte voor de ontwikkeling van rivierbos door maatregelen in de Bisonbaai (gemeente Berg en Dal, NL). Grondeigenaar Staatsbosbeheer is een samenwerkingspartner van het project en heeft al toestemming gegeven. Naar verwachten zijn een Waterwetvergunning, vergunning Wet Natuurbescherming en ontgrondingsvergunning nodig, deze zullen aangevraagd worden.
- Plaatsing rivierhout. Zoeklocaties zijn gelegen in district Wesel, bij de gemeenten Wesel, Voerde en Rheinberg (DE). De grondeigenaren zijn betrokken en steunen het project. Toestemmingen van de grondeigenaren worden gevraagd na bepaling van de exacte locaties. Vergunning zal aangevraagd worden bij WSA Rhein, hiervoor zijn al verkennende gesprekken gevoerd. Afgesproken is dat in overleg met WSA Rhein tot een goede vergunningsaanvraag en innovatief goedkeuringsproces gekomen zal worden, dat ook representatief kan zijn voor toekomstige rivierhoutplaatsingen.
- Grensoverschrijdende corridor Niederrhein - Rijnstrangen. Maatregelen ter verbetering van de waterhuishouding vinden plaats op de locaties Moiedtjes en Emmericher Ward (gemeente Emmerich, DE). Gesprekken hebben plaatsgevonden met grondeigenaren en bevoegde autoriteiten. Toestemmingen en vergunningen worden aangevraagd na verdere detaillering van de maatregelen.
- Levende Dijken. Beoogde locaties: dijken langs de Rijn in de districten Wesel en Kleve (DE). De eerste gesprekken met de grondeigenaren (waterschappen) en het bevoegd gezag (Bezirksregierung Düsseldorf) zijn hierover al gevoerd. Toestemmingen en vergunningen zullen na verdere detaillering aangevraagd worden.

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Deutschland – Nederland

Mijlpalen	Start	Einde
Start- en eindevent (2x)	01-01-2023	31-12-2026
Netwerkbijeenkomsten voor partners en andere relevante organisaties/groepen (2x)	01-01-2024	31-12-2025
Opstellen strategie naar een gezonde, groene, levende Rijn voor mens en dier	01-01-2025	31-12-2026
Kennisatelier (1x)	01-01-2026	31-12-2026

Kostenplan per partner

Rijkswaterstaat Oost Nederland

Overige kosten

Inkoop dienst End event breed publiek evt. incl. excursie (locatie, catering, spreker, vertaler)	€ 20.000,00
Inkoop Dienst Start event breed publiek (locatie, catering, spreker, vertaler)	€ 10.000,00
Inkoop dienst projectmanagement	€ 54.425,04
Inkoop dienst strategie (editing, lay out, translation, printing)	€ 12.000,00

Totaal: Overige kosten € 96.425,04

Totaal: Rijkswaterstaat Oost Nederland € 96.425,04

ARK Natuurontwikkeling

Personeelskosten

Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 16.380,00
Functiegroep 2: 280 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Projectmedewerker	€ 1.660,00
Functiegroep 3: 40 uren	
Projectmedewerker	

Totaal: Personeelskosten € 18.040,00

Totaal: Overhead 15% € 2.706,00

Overige kosten

Reiskosten 2.000 km x 0,30	€ 600,00
----------------------------	----------

Totaal: Overige kosten € 600,00

Totaal: ARK Natuurontwikkeling € 21.346,00

Biologische Station im Kreis Wesel e.V.

Personeelskosten

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland



Deutschland – Nederland

Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 13.455,00
Functiegroep 2: 230 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Projectmedewerker	€ 8.715,00
Functiegroep 3: 210 uren	
Projectmedewerker	
Totaal: Personeelskosten	€ 22.170,00
Totaal: Overhead 15%	€ 3.325,50
Totaal: Biologische Station im Kreis Wesel e.V.	€ 25.495,50

NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V.

Personeelskosten	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 13.455,00
Functiegroep 2: 230 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Projectmedewerker	€ 8.715,00
Functiegroep 3: 210 uren	
Projectmedewerker	
Totaal: Personeelskosten	€ 22.170,00
Totaal: Overhead 15%	€ 3.325,50
Totaal: NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V.	€ 25.495,50

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.

Personeelskosten	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 9.360,00
Functiegroep 2: 160 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Projectmedewerker	€ 8.715,00
Functiegroep 3: 210 uren	
Projectmedewerker	
Totaal: Personeelskosten	€ 18.075,00
Totaal: Overhead 15%	€ 2.711,25
Totaal: Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	€ 20.786,25

Ravon

Personeelskosten

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland



Interreg



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Deutschland – Nederland

Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 12.577,50
Functiegroep 2: 215 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Projectmedewerker	€ 6.640,00
Functiegroep 3: 160 uren	
Projectmedewerker	
Totaal: Personeelskosten	€ 19.217,50
Totaal: Overhead 15%	€ 2.882,63
Totaal: Ravon	€ 22.100,13

Rheinischer Fischereiverband von 1880 e.V.

Personeelskosten

Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 3.510,00
Functiegroep 2: 60 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Junior medewerker	€ 3.360,00
Functiegroep 4: 105 uren	
Junior medewerker	
Totaal: Personeelskosten	€ 6.870,00
Totaal: Overhead 15%	€ 1.030,50
Totaal: Rheinischer Fischereiverband von 1880 e.V.	€ 7.900,50

Sportvisserij Nederland

Personeelskosten

Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 12.636,00
Functiegroep 2: 216 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Projectmedewerker	€ 3.071,00
Functiegroep 3: 74 uren	
Projectmedewerker	
Totaal: Personeelskosten	€ 15.707,00
Totaal: Overhead 15%	€ 2.356,05
Totaal: Sportvisserij Nederland	€ 18.063,05

Stichting De Bastei

Personeelskosten

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Deutschland – Nederland

Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 7.020,00
Functiegroep 2: 120 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Projectmedewerker	€ 4.191,50
Functiegroep 3: 101 uren	
Projectmedewerker	
Totaal: Personeelskosten	€ 11.211,50
Totaal: Overhead 15%	€ 1.681,72
Totaal: Stichting De Bastei	€ 12.893,22

Stiftung Schloss und Park Benrath

Personeelskosten	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 14.040,00
Functiegroep 2: 240 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Projectmedewerker	€ 3.071,00
Functiegroep 3: 74 uren	
Projectmedewerker	
Totaal: Personeelskosten	€ 17.111,00
Totaal: Overhead 15%	€ 2.566,65
Totaal: Stiftung Schloss und Park Benrath	€ 19.677,65

Jaarverdeling

2023	49.685,50
2024	56.433,91
2025	53.339,26
2026	110.724,17

Een Gezonde Rijn

In dit werkpakket worden projecten (allen in DE en NL) uitgevoerd die bijdragen aan het bereiken van een Rijn die niet schadelijk is voor mens en dier, door problemen als plastic vervuiling en fysieke schade aan vis door scheepvaart te verminderen, en te werken aan terugkeer en herstel van trekvis. Op basis van de uitkomsten wordt een strategie uitgewerkt om te komen tot een gezonde Rijn voor mens en dier.

Verminderen plasticvervuiling

Doel: inzicht krijgen in de bronnen van plasticafval in de Rijn en brongerichte oplossingen. Plastic wordt verzameld en opgeruimd uit het water en op de oevers via bemonstering met visserijmethoden (KOR-visserij en ankerkuil), citizen science, publieksacties en een actie als Take Five door sportvisserij (5 stuks plastic meenemen na het vissen). Trainers aan beide zijden van de grens worden opgeleid om te werken via de OSPAR-methode zodat plastic op vergelijkbare wijze verzameld wordt en een integrale beoordeling mogelijk is. Door brononderzoek ontstaat inzicht in mogelijke brongerichte oplossingen, maatregelen en regelgeving. In een strategie wordt uitgewerkt welke maatregelen effectief zijn in het terugdringen van de hoeveelheid plasticvervuiling. Aan beide zijden van de grens zal één maatregel ook uitgevoerd worden. We delen de uitkomsten met gebiedsbeheerders, recreatieondernemers, schippers, vissers en andere actoren en betrekken hen bij het formuleren van mogelijke oplossingsrichtingen.

Schade door scheepvaart

Doel: duidelijkheid krijgen over de omvang van de schade door scheepvaart aan trekvis om op basis daarvan oplossingen te formuleren. Onderzoek vindt plaats door bemonstering in het water van gewonde vis (met name aal), het afzoeken van de oevers met vrijwilligers op gewonde vis en analyse van data vanuit de lucht (drones, AIS, satelliet) over de intensiteit en bewegingen van de schepen. De scheepvaartsector en -autoriteiten worden betrokken bij het formuleren van oplossingsrichtingen.

Herstel trekvis

Er wordt gewerkt aan meerdere deelprojecten. Door analyse van de gehoorsteentjes van gevangen trekvis (otolietenonderzoek) komen we meer te weten over de herkomst (paai- en kraamwateren) en de routes en obstakels bij migraties van trekvis. Daarnaast zetten we elft en steur uit in de Rijn, beide trekvissoorten die in het verleden verdwenen zijn uit de Rijn. Op basis van de inzichten en ervaringen uit het project en buiten het project verzamelde data formuleren we een strategie hoe te komen tot een gezonde Rijn voor trekvis.

Citizen Science Oude IJssel

Doel: via citizen science kennis ontwikkelen over trekvis van de Oude IJssel - een grensoverschrijdende zijrivier van de Rijn. Zo'n 30 vrijwilligers helpen met het vangen en zenderen van trekvis om hun bewegingen te kunnen volgen. Kennis wordt gedeeld via vrijwilligersdagen, presentaties en lezingen.

Communicatie en educatie

In alle projecten wordt aandacht besteed aan communicatie en educatie:

- Via (boot) excursies laten we de historische ankerkuilvisserij, nadelige effecten van plastic en scheepvaart en successen van trekvisherstel zien.
- Van de uitzet van elft en steur maken we publieke en educatieve evenementen.
- Het project plasticvervuiling biedt veel ruimte voor studie door studenten.
- Voor de Oude IJssel ontwikkelen HBO-studenten een educatiepakket voor schoolkinderen, welke vervolgens worden uitgenodigd om meer te leren over de trekvis van de Oude IJssel.
- Communicatie en educatie voor waterbeheerders, sportvisserij-organisaties en andere relevante organisaties en belangstellenden vinden plaats via Social Media, websites van de partners, presentaties, lezingen in de musea De Bastei en Schloss Benrath en het online 3D Rijn Bezoekerscentrum.

Mijlpalen	Start	Einde
Plastic en schade door scheepvaart: Opstellen actieplan plastic en (gewonde) vis meten in de Rijn (1x)	01-01-2023	30-06-2023
Plastic: Publieksacties clean-up day (4x)	01-04-2023	31-12-2026

Aanvraagformulier



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Deutschland – Nederland

Plastic: Citizen science onderzoek plastic op oevers (6x)	01-04-2023	31-12-2025
Plastic en schade door scheepvaart: Metingen plastic en (gewonde) vis in het water met visserijmethode ankerkuil	01-04-2023	31-12-2024
Plastic: Metingen plastic in het water met visserijmethode KOR-net	01-04-2023	31-12-2025
Plastic: Opstellen actieplan specifieke maatregel tegen plasticvervuiling (1x)	01-01-2025	31-12-2025
Uitvoeren specifieke maatregel tegen plasticvervuiling	01-10-2025	31-12-2026
Plastic: Strategie vermindering plasticvervuiling in de Rijn (1x)	01-01-2025	31-12-2026
Schade door scheepvaart: metingen (gewonde) vis met visserijmethode A-toom kuil	01-04-2023	31-12-2024
Schade scheepvaart: beelden maken vanuit de lucht en onderwater van vis en scheepvaart	01-04-2023	31-12-2026
Schade scheepvaart: Opvragen en analyseren data Automatisch Indentificatie Systeem (AIS) en satelietdata	01-04-2023	31-12-2026
Schade door scheepvaart: Publieksevent zenderen palingen en uitzetten (1x)	01-04-2023	31-12-2024
Schade door scheepvaart: Opstellen actieplan voor het afzoeken van oevertrajecten op gewonde vis (1x)	01-01-2023	30-06-2023
Schade door scheepvaart: excursiedagen met vrijwilligers om gezamenlijk oevers af te zoeken op gewonde vis (6x)	01-04-2023	31-12-2025
Schade door scheepvaart: kennisuitwisselingsdagen vrijwilligers en waterbeheerders (3x)	01-04-2023	01-01-2026
Trekvissen: Opstellen actieplan otolietenonderzoek herkomst zalm, paling, elft in de Rijn (1x)	01-01-2023	30-06-2023
Trekvissen: Uitvoeren otolietenonderzoek herkomst zalm, paling, elft in de Rijn	01-04-2023	30-06-2025
Trekvissen: Opstellen actieplan uitzetten elft in de Rijn (1x)	01-01-2023	30-06-2023
Trekvissen: Publieke events uitzetten elft in de Rijn (3x)	01-04-2023	31-12-2026
Trekvissen: Opstellen actieplan uitzetten steur in de Rijn (1x)	01-01-2023	30-06-2023
Trekvissen: Publieke events uitzetten steur (2x)	01-04-2023	31-12-2026
Trekvissen: Lezingen en excursies over de steur (3x)	01-04-2023	31-12-2026
Trekvissen: Update Rijnactieplan terugkeer steur in de Rijn (1x)	01-01-2025	31-12-2026
Oude IJssel: Opstellen actieplan citizen science Oude IJssel (1x)	01-01-2023	30-06-2023
Oude IJssel: Vrijwilligersdagen zenderen en vangen vissen en kennisuitwisseling (6x)	01-04-2023	31-12-2026
Oude IJssel: plaatsen netwerk telemetrie	01-04-2023	31-12-2024
Oude IJssel: Educatie voor schoolkinderen (3x)	01-04-2023	31-12-2026
Oude IJssel: presentaties en lezingen (4x)	01-04-2023	31-12-2026

Aanvraagformulier



Interreg



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Deutschland – Nederland

Oude IJssel: opstellen strategie (1x)	01-01-2025	31-12-2026
Een Gezonde Rijn: Opstellen strategie naar een Gezonde Rijn voor trekvisseren(1x)	01-01-2025	31-12-2026
Communicatie en educatie: Opstellen actieplan vaarexcursies en rondleidingen visserijhistorie, plasticvervuiling, schade scheepvaart, herstel trekvisseren (1x)	01-01-2023	01-06-2023
Communicatie en educatie: vaarexcursies en rondleidingen over visserijhistorie, plasticvervuiling, schade scheepvaart, herstel trekvisseren (10x)	01-04-2023	31-12-2026
Communicatie en educatie: Deelname World Fish Migration Day (2x)	01-01-2024	31-12-2026
Een gezonde Rijn: kennisateliers (4x)	01-04-2023	31-12-2026

Kostenplan per partner

Rijkswaterstaat Oost Nederland

Personeelskosten

Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 37.440,00
Functiegroep 2: 640 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	

Totaal: Personeelskosten € 37.440,00

Totaal: Overhead 15% € 5.616,00

Overige kosten

Plastic: Inkoop dienst organisatie CleanUpDay (4 keer) huur zaal, catering,	€ 8.000,00
Plastic: Inkoop dienst Citizen Science:100 meter trajecten Ospar onderzoek trajecten	€ 50.000,00
Plastic: Inkoop dienst plan voor maatregelen in Grensregio en stroomgebied	€ 25.000,00
Plastic: Inkoop dienst uitvoering van specifieke maatregel tegen plasticvervuiling	€ 25.000,00
Plastic: Inkoop dienst metingen plastic in het water met visserijmethode KOR-net gedurende 3 jaar	€ 45.000,00
Plastic: Inkoop dienst metingen transportsnelheid van plastic	€ 20.000,00
Plastic: inkoop kennisuitwisseling (4 keer), inkoop dienst voor organisatie en verslaglegging.	€ 12.000,00
Plastic: Inkoop dienst integratie studentenrapporten en opstellen strategie vermindering plastic	€ 30.000,00

Totaal: Overige kosten € 215.000,00

Totaal: Rijkswaterstaat Oost Nederland € 258.056,00

ARK Natuurontwikkeling

Personeelskosten

Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 54.756,00
Functiegroep 2: 936 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	

Aanvraagformulier



Interreg



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Deutschland – Nederland

Totaal: Personeelskosten	€ 54.756,00
Totaal: Overhead 15%	€ 8.213,40
Overige kosten	
Trekvissen: Inkoop dienst organiseren publieke events (2x) uitzetten steur incl. benodigd materiaal	€ 10.000,00
Trekvissen: Inkoop dienst Excursie en presentatie WFMD (2024): materiaal, externen, locatie, vervoer	€ 4.500,00
Trekvissen: Inkoop materiaal Aankoop vis	€ 60.000,00
Totaal: Overige kosten	€ 74.500,00
Totaal: ARK Natuurontwikkeling	€ 137.469,40

Biologische Station im Kreis Wesel e.V.

Personeelskosten	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 39.195,00
Functiegroep 2: 670 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Totaal: Personeelskosten	€ 39.195,00
Totaal: Overhead 15%	€ 5.879,25
Overige kosten	
Plastic: Reiskosten 2000km x 0,30	€ 600,00
Totaal: Overige kosten	€ 600,00
Totaal: Biologische Station im Kreis Wesel e.V.	€ 45.674,25

NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V.

Personeelskosten	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 46.507,50
Functiegroep 2: 795 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Totaal: Personeelskosten	€ 46.507,50
Totaal: Overhead 15%	€ 6.976,13
Overige kosten	
Plastic: Reiskosten 3167km x 0,30	€ 950,00
Schade door scheepvaart: Reiskosten en aankoop materiaal veldwerk vrijwilligers	€ 1.100,00
Totaal: Overige kosten	€ 2.050,00

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Deutschland – Nederland

Totaal: NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V.

€ 55.533,63

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.

Personeelskosten

Projectmedewerker met leidinggevende taken € 74.295,00

Functiegroep 2: 1270 uren

Projectmedewerker met leidinggevende taken

Totaal: Personeelskosten

€ 74.295,00

Totaal: Overhead 15%

€ 11.144,25

Overige kosten

Plastic: Reiskosten 2000km x 0,30 € 600,00

Schade scheepvaart: Inkoop dienst organisatie event voor
vrijwilligers (4 keer) € 1.100,00

Schade scheepvaart: Inkoop materiaal veldwerk vrijwilligers € 1.900,00

Totaal: Overige kosten

€ 3.600,00

Totaal: Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.

€ 89.039,25

Ravon

Personeelskosten

Projectmedewerker met leidinggevende taken € 79.677,00

Functiegroep 2: 1362 uren

Projectmedewerker met leidinggevende taken

Projectmedewerker € 42.911,00

Functiegroep 3: 1034 uren

Projectmedewerker

Totaal: Personeelskosten

€ 122.588,00

Totaal: Overhead 15%

€ 18.388,20

Overige kosten

Schade scheepv: Inkoop dienst Huur conf.locatie lezingen en
vrijwilligersdagen, catering (8 keer). € 3.872,00

Schade scheepvaart: Inkoop materiaal veldwerk vrijwilligers € 5.445,00

Schade scheepvaart: Huur boot (6 keer) voor trajectbezoeken
vrijwilligers € 1.020,00

Schade scheepvaart: Reiskosten medew&vrijwilligers (4 jaar totaal
57.230 KM x € 0,30) € 17.175,00

Schade scheepvaart: Inkoop dienst Vergoeding vrijwilligers (15
x/jaar, 50 volunteers, 15€/u, 5400 u) € 81.000,00

Totaal: Overige kosten

€ 108.512,00

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Deutschland – Nederland

Totaal: Ravon

€ 249.488,20

Rheinischer Fischereiverband von 1880 e.V.

Personeelskosten

Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 39.195,00
Functiegroep 2: 670 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Projectmedewerker	€ 996,00
Functiegroep 3: 24 uren	
Projectmedewerker	
Projectmedewerker	€ 128.484,00
Functiegroep 3: 3096 uren	
Projectmedewerker	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 14.040,00
Functiegroep 2: 240 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	

Totaal: Personeelskosten

€ 182.715,00

Totaal: Overhead 15%

€ 27.407,25

Overige kosten

Microchemical Analysis: Aankoop verbruiksmateriaal otolietenonderzoek	€ 2.000,00
Microchemische Analysis: Inkoop dienst Huur lab., materiaal (analyse otolieten, watermonst.)	€ 18.600,00
Allis Shad Event: Inkoop materiaal en transportkosten allis shad larven	€ 30.000,00
Microchemical Analysis: Inkoop dienst reis- en -verblijfkosten t.b.v. werkzaamheden in extern lab	€ 3.000,00
Trekvissen: Inkoop Dienst Huur boot ankerkuil	€ 72.000,00

Totaal: Overige kosten

€ 125.600,00

Totaal: Rheinischer Fischereiverband von 1880 e.V.

€ 335.722,25

Sportvisserij Nederland

Personeelskosten

Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 47.736,00
Functiegroep 2: 816 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Projectmedewerker	€ 89.640,00
Functiegroep 3: 2160 uren	
Projectmedewerker	

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Deutschland – Nederland

Totaal: Personeelskosten	€ 137.376,00
Totaal: Overhead 15%	€ 20.606,40
Overige kosten	
Trekvissen: Inkoop dienst Huur van boot ankerkuil metingen plastic en (gewonde) vis	€ 90.000,00
Trekvissen: Inkoop materiaal werkkleding (verbruik) voor vrijwilligers	€ 2.000,00
Trekvissen: Inkoop materiaal (verbruik) en afdrucken brochure, informatiebord	€ 2.000,00
Trekvissen: Inkoop dienst Huur tourboot van en naar visboot	€ 5.000,00
Schade door scheepvaart: Inkoop dienst dataset Automatische Identificatie Systeem (AIS)&satell.data	€ 6.000,00
Schade door scheepvaart: Inkoop materiaal drone voor luchtbeelden	€ 4.000,00
Schade door scheepvaart: Inkoop materiaal onderwatercamera	€ 6.000,00
Schade door scheepvaart: Inkoop paling, transportkosten, Inkoop dienst organisatie event uitzetten	€ 39.000,00
Schade door scheepvaart: Inkoop dienst Huur boot met visserijmethode A-toom kuil.	€ 61.000,00
Oude IJssel: Inkoop dienst installati netw. telemetrie (iedere akoestische ontvanger kost 1500 euro)	€ 40.000,00
Oude IJssel: Inkoop zenders, batterijen, pingers	€ 44.000,00
Oude IJssel: Inkoop dienst communicatie en educatie (ontwikkelen lespakket, video's, artikelen, etc)	€ 16.000,00
Trekvissen: Inkoop vissen, transportkosten, Inkoop dienst opstellen strategie uitzet en monitoren	€ 50.000,00
Allis Shad Event: Aankoop vis en transportkosten	€ 15.000,00
Totaal: Overige kosten	€ 380.000,00
Totaal: Sportvisserij Nederland	€ 537.982,40

Jaarverdeling

2023	469.028,88
2024	500.968,43
2025	361.222,05
2026	377.746,03

Een Groene Rijn

Met de projecten in dit werkpakket bereiken we een Rijn die bijdraagt aan klimaatadaptatie en biodiversiteit stimuleert.

Uitbreiding rivierbossen

In het kader van Natura 2000 en klimaatverandering zijn er doelen geformuleerd voor de uitbreiding van (rivier) bossen. Bossen in de uiterwaarden zorgen voor opstuwing bij hoogwater en zijn daarom vaak niet toegestaan. Wij werken in drie deelprojecten aan (mogelijkheden voor) de uitbreiding van deze bossen. Op basis van de uitkomsten formuleren we een strategie om te komen tot een uitbreiding van het rivierbosareaal bij de Rijn.

Ruimte voor rivierbossen in de uiterwaarden

Met een dynamischer uiterwaardebeheer verwachten de partners dat ruimte gecreëerd kan worden voor de ontwikkeling van rivierbossen én aan hoogwaterdoelstellingen voldaan kan worden. Met een pilot in de Bisonbaai (gemeente Berg en Dal, NL) en de kennis uit praktijksituaties in Duitsland wordt het concept van dynamisch uiterwaardebeheer gedurende 4 jaar verder ontwikkeld. Er wordt ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van rivierbossen door het weghalen van in onbruik geraakte zomerkades en andere obstructies in de Bisonbaai. Ook wordt een beheer met cyclische verjongingsmaatregelen uitgewerkt voor de Stadswaard bij Nijmegen en Berg en Dal (NL) waarmee wordt bijgedragen aan zowel waterstandverlaging als herstel van Natura 2000 habitat.

Mogelijkheden voor binnendijkse rivierbossen

Ook kijken we naar uitbreiding van het bosareaal in het binnendijkse gebied aansluitend op het rivierengebied. Hierdoor kunnen grotere, robuuste boskernen ontstaan die bijdragen aan een groen netwerk. Via een GIS-studie en hydrologisch onderzoek brengen we de gebieden nabij de Rijn in Duitsland en Nederland in beeld die geschikt kunnen zijn voor binnendijkse bosuitbreiding.

Rivierhout

In natuurlijke situaties zijn rivierbossen een bron van dood hout in de rivier dat leefomgeving biedt aan allerlei waterorganismen. Tegenwoordig komt dood hout nog maar weinig voor in de rivieren. Drijvend hout is ook een veiligheidsrisico voor scheepvaart en de sterkte van dijken. In Nederland is in het kader van de Kaderrichtlijn Water al op diverse plekken succesvol rivierhout aangelegd zonder gevaar voor scheepvaart en dijken. Er zal op 2 locaties langs de Rijn in Kreis Wesel (DE) rivierhout geplaatst worden met hulp van Nederlandse expertise. WSA Rhein zal aanvullend op 2 locaties in de nevengeul bij de Emmericher Ward (DE) rivierhout aanleggen. In dit project monitoren we de 4 locaties op macrozoöbenthos.

Ecologische corridor Rijnstrangen-Niederrhein

Doel: een strategie voor het realiseren van een grensoverschrijdende ecologische corridor tussen de Rijnstrangen, de Wild, Moiedtjes, Emmericher Ward en de Niederrhein ontwikkelen en een eerste maatregel (gemeente Emmerich, DE) die hieraan bijdraagt uit te voeren. Hiervoor wordt onder meer hydrologisch onderzoek uitgevoerd en wordt de waterhuishouding verbeterd. Over de strategie zal afstemming plaatsvinden met de lokale bevoegde autoriteiten.

Levende dijken

Doel: het verbeteren van de biodiversiteit (flora en fauna) en de verbindende functie van dijken in het grensgebied. In Nederland is al ervaring opgedaan met bloemrijke dijken. Met de expertise en ervaringen uit Nederland en in intensieve dialoog met de 'Deichverbande' en 'Wasserverbande' zal als proef een aantal dijken in Kreis Kleve en Kreis Wesel (DE) ingezaaid worden met een soortenrijk mengsel. Op basis van deze proef wordt een strategie gemaakt voor verdere opschaling van 'Levende dijken' in het grensgebied.

Communicatie en educatie

In alle projecten van een Groene Rijn wordt aandacht besteed aan communicatie en educatie via excursies, Social Media, het online 3D Rijn Bezoekerscentrum, presentaties en lezingen. Studenten hebben de mogelijkheid mee te werken via stages en studentprojecten.

Aanvraagformulier



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Deutschland – Nederland

Mijlpalen	Start	Einde
Rivierbossen uiterwaarden: Opstellen actieplan en planning (1x)	01-01-2023	30-06-2023
Rivierbossen uiterwaarden: verwijderen obstakels in de Bisonbaai (gemeente Berg en Dal, NL) om ruimte te maken voor rivierbosontwikkeling	01-01-2024	31-12-2026
Rivierbossen uiterwaarden: Uitwerken en toepassen cyclische verjongingsmaatregelen in de Stadswaard (gemeenten Nijmegen en Berg en Dal, NL)	01-04-2023	31-12-2026
Rivierbossen uiterwaarden: Veldexcursies pilot rivierbossen in Bisonbaai en Stadswaard (2x)	01-04-2023	31-12-2026
Rivierbossen binnendijks: Opstellen actieplan geschikte locaties rivierbossen binnendijks (1x)	01-01-2023	30-06-2023
Rivierbossen binnendijks: Uitvoeren GIS-studie geschikte locaties ontwikkeling rivierbossen binnendijks	01-04-2023	31-12-2024
Rivierbossen binnendijks: Uitvoeren hydrologische studie geschikte locatie ontwikkeling rivierbos in Duitsland	01-01-2024	31-12-2025
Rivierhout: Opstellen actieplan plaatsen rivierhout op 2 locaties langs de Rijn in Kreis Wesel (1x)	01-01-2023	30-06-2023
Rivierhout: vertalen technische handleiding plaatsen rivierhout van Nederlands naar Duits	01-04-2023	31-12-2024
Rivierhout: Plaatsing rivierhout op 2 locaties langs de Rijn in Kreis Wesel (DL)	01-01-2025	31-12-2025
Rivierhout: Opstellen strategie opschalen plaatsing rivierhout (1x)	01-01-2025	31-12-2026
Rivierbossen: Opstellen strategie ontwikkeling rivierbossen (1x)	01-01-2025	31-12-2026
Corridor: Opstellen actieplan Corridor Niederrhein - Rijnstrangen (1x)	01-01-2023	30-06-2023
Corridor: Veldexcursies voor publiek en geïnteresseerde en betrokken organisaties (4x)	01-04-2023	31-12-2026
Corridor: Hydrologische studie verbetering waterhuishouding	01-04-2023	31-12-2024
Corridor: uitvoeren maatregelen verbetering waterhuishouding	01-04-2023	31-12-2026
Corridor: Opstellen strategie corridor Niederrhein-Rijnstrangen (1x)	01-01-2025	31-12-2026
Levende dijken: Opstellen actieplan levende dijken (1x)	01-01-2023	31-12-2023
Levende dijken: Inzaaien dijken	01-01-2024	31-12-2026
Levende dijken: Opstellen strategie opschalen Levende Dijken (1x)	01-01-2025	31-12-2026
Een Groene Rijn: Kennisateliers (4x)	01-04-2023	31-12-2026

Kostenplan per partner

Rijkswaterstaat Oost Nederland

Personeelskosten

Aanvraagformulier



Interreg



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Deutschland – Nederland

Projectmedewerker	€ 1.494,00
Functiegroep 3: 36 uren	
Projectmedewerker	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 16.146,00
Functiegroep 2: 276 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Totaal: Personeelskosten	€ 17.640,00
Totaal: Overhead 15%	€ 2.646,00
Overige kosten	
Rivierbossen binnendijks: Inkoop dienst GIS studie geschikte locaties ontwikkeling rivierbossen	€ 30.000,00
Rivierbossen binnendijks: Inkoop dienst organisatie bijeenkomsten: huur locatie, catering, vertaling	€ 2.500,00
Totaal: Overige kosten	€ 32.500,00
Totaal: Rijkswaterstaat Oost Nederland	€ 52.786,00

ARK Natuurontwikkeling

Personeelskosten

Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 63.121,50
Functiegroep 2: 1079 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Totaal: Personeelskosten	€ 63.121,50
Totaal: Overhead 15%	€ 9.468,23
Overige kosten	
Rivierbossen uiterwaarden: Inkoop dienst opst. actieplan&planning rivierbossen uiterw. (Bisonbaai)	€ 10.000,00
Rivierbossen uiterwaarden: Inkoop dienst onderzoek noodzakelijke vergunningen&toestemm. (Bisonbaai)	€ 10.000,00
Rivierbossen uiterwaarden: Inkoop dienst verwijderen obstakelsBisonbaai voor rivierbosontwikkeling	€ 100.000,00
Rivierbossen uiterwaarden: Inkoop dienst actieplan&planning cycl. verjongingsmaatr. Stadswaard	€ 5.000,00
Rivierbossen uiterwaarden: Inkoop dienst plan herstellen rivierduin	€ 50.000,00
Rivierbossen uiterwaarden: Veldexcursies pilot rivierbossen Bisonbaai(2x): Vervoer,locatie,materiaal	€ 2.000,00
Rivierbossen uiterwaarden: Inkoop dienst organisatie kennisatelier 1x	€ 5.000,00
Rivierbossen uiterwaarden: Reiskosten 2.000 km x 0,30	€ 600,00
Rivierhout: Reiskosten 1.000 km x 0,30	€ 300,00
Totaal: Overige kosten	€ 182.900,00

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Deutschland – Nederland

Totaal: ARK Natuurontwikkeling

€ 255.489,73

Biologische Station im Kreis Wesel e.V.

Personeelskosten

Projectmedewerker met leidinggevende taken € 90.090,00

Functiegroep 2: 1540 uren

Projectmedewerker met leidinggevende taken

Totaal: Personeelskosten

€ 90.090,00

Totaal: Overhead 15%

€ 13.513,50

Overige kosten

Rivierhout: Inkoop dienst vertaling technische handleiding plaatsen rivierhout € 10.000,00

Rivierhout: Inkoop dienst plaatsen rivierhout op 2 locaties langs de Rijn in district Wesel € 40.000,00

Rivierhout: Inkoop dienst monitoren van macrozoobenthos op 2 locaties € 5.000,00

Rivierhout: Reiskosten 1.500 km x 0,30 € 450,00

Rivierbossen binnendijks: Inkoop dienst hydrologisch onderzoek District Wesel € 20.000,00

Rivierbossen binnendijks: Reiskosten 600 km x 0,30 € 180,00

Levende dijken: Inkoop dienst Vergoeding sprekers (conferentie 2026) en ext .experts (veldexc. 2023) € 3.800,00

Levende dijken: Inkoop dienst Huur conferentielocatie en catering € 2.000,00

Levende dijken: Inkoop dienst voor inzaaien dijken € 5.500,00

Levende dijken: Reiskosten 1200 km x 0,30 € 360,00

Totaal: Overige kosten

€ 87.290,00

Totaal: Biologische Station im Kreis Wesel e.V.

€ 190.893,50

NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V.

Personeelskosten

Projectmedewerker met leidinggevende taken € 106.938,00

Functiegroep 2: 1828 uren

Projectmedewerker met leidinggevende taken

Totaal: Personeelskosten

€ 106.938,00

Totaal: Overhead 15%

€ 16.040,70

Overige kosten

Overall Alluvial Forests: Inkoop dienst editing, vertaling en printen strategieplan (750 kopien) € 9.500,00

Overall Alluvial Forests: Inkoop organisatie bijeenkomsten (2 keer). Locatie, catering, materiaal € 500,00

Rivierbossen uiterwaarden: Inkoop organisatie kennisatelier (Huur locatie, externe sprekers, etc) € 7.000,00

Aanvraagformulier



Interreg



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Deutschland – Nederland

Rivierbossen uiterwaarden: Inkoop organisatie veldexcursies (4x) pilotlocaties en -projecten	€ 6.000,00
Rivierhout: Inkoop dienst voor monitoren makrozoobenthos op 2 locaties	€ 15.000,00
Rivierhout: Reiskosten 15 x 32 km x 0,30 €	€ 144,00
Levende dijken: Inkoop dienst voor inzaaien dijken	€ 2.500,00
Levende dijken: Reiskosten 800 km x 0,30	€ 240,00
Corridor: Inkoop dienst plan "Watertoevoer Wild - Löwenberger Landwehr en connectie Moiedtjes"	€ 25.000,00
Corridor: Inkoop dienst planning&uitvoering project&test, inkoop dienst onderzoek Wild-Moiedtjes	€ 60.000,00
Corridor: Inkoop dienst actie-/strategieplan voor de corridor	€ 7.500,00

Totaal: Overige kosten € 133.384,00

Totaal: NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V. € 256.362,70

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.

Personeelskosten

Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 63.414,00
Functiegroep 2: 1084 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	

Totaal: Personeelskosten € 63.414,00

Totaal: Overhead 15% € 9.512,10

Overige kosten

Overall Alluvial Forests: Reiskosten 1000 km x 0,30	€ 300,00
Rivierbossen uiterwaarden: Aankoop materiaal veldbezoek aan rivierboslocatie	€ 1.300,00
Rivierhout: Reiskosten ca. 1000 km x 0,30	€ 300,00
Rivierbossen binnendijks: Reiskosten 1000 km x 0,3	€ 300,00
Levende dijken: Inkoop dienst organisatie kennisatelier	€ 500,00
Levende dijken: Inkoop dienst voor inzaaien dijken en reiskosten 1000 km x 0,30	€ 2.800,00
Corridor: Reiskosten ca. 1000 km x 0,30	€ 300,00

Totaal: Overige kosten € 5.800,00

Totaal: Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. € 78.726,10

Jaarverdeling

2023	117.494,95
2024	207.846,10
2025	278.912,40
2026	230.004,58

Communicatie en educatie: Een Levende Rijn

In dit werkpakket ontwikkelen we activiteiten om daadwerkelijk de verbinding te leggen tussen de Rijn, de natuur en mensen. Dit doen we door het betrekken van overheden, maatschappelijke organisaties, economische sectoren, inwoners, vrijwilligers en studenten bij de oplossing van de problemen en opgaven voor de Rijn via communicatie, educatie en participatie. We streven daarbij naar een groot effectief bereik en doen dat door een centrale coördinatie van communicatie, een goede wisselwerking met de communicatie-, educatie- en participatie-activiteiten in de andere werkpakketten, tentoonstellingen en lezingen en de inrichting van een online en interactief 3D Rijn bezoekerscentrum.

Centrale coördinatie

Om alle communicatie te stroomlijnen tussen de partners en een maximum communicatiebereik en -impact te creëren, zorgt Rijkswaterstaat als leadpartner voor de centrale coördinatie van communicatie. In de praktijk gaat het dan om:

- Het organiseren van kwartaalbijeenkomsten met de communicatiespecialisten van alle partners om samen een communicatie-/contentkalender op te stellen en heldere afspraken te maken waarover we gaan communiceren, via welke kanalen en wie verantwoordelijk is voor de productie ervan;
- Het produceren van centrale content zoals teksten, video's en animaties voor de partnerwebsites, de centrale website, social mediakanalen, het 3D bezoekerscentrum en de nieuwsbrief;
- Het ondersteunen van projectpartners die over minder communicatiekennis beschikken;
- Het monitoren van communicatieprestaties, zoals het aantal nieuwsbrieven en het aantal berichten op social media.

Wisselwerking met andere werkpakketten

In de werkpakketten een Gezonde Rijn en een Groene Rijn worden overheden, maatschappelijke organisaties en economische sectoren actief betrokken bij de deelprojecten. Ook wordt de samenleving gevraagd te helpen bij het doen van onderzoek (citizen science) of acties om plastic op te ruimen. Oproepen hiertoe worden niet alleen door de partners, maar ook centraal gedaan, waarbij ook innovatieve middelen worden ingezet zoals geofencing. Bevindingen uit deze activiteiten worden weer breed met organisaties en het publiek gedeeld via centrale kanalen en kanalen van de partners.

Tentoonstellingen en lezingen

De musea de Bastei in Nijmegen (NL) en Schloss Benrath in Düsseldorf (DL) spelen een belangrijke rol bij het delen van kennis over De Rijn Verbindt. Dat doen zij door het inrichten van specifieke tentoonstellingen en het verzorgen van publieke lezingen door partners over projectthema's. Het thema 'Vis- en ottermigratie' zal onderdeel gaan uitmaken van de vaste tentoonstelling op beide locaties. Voor plastic zal een reizende tentoonstelling ontwikkeld worden die eerst in De Bastei en daarna in Schloss Benrath getoond zal worden. De reizende tentoonstelling wordt daarna aangeboden aan andere musea en organisaties om te laten zien. Tijdens het project wordt hiervoor een plan en planning uitgewerkt met andere musea en organisaties. De lezingen leggen we ook vast op video en delen we voor een groot bereik via alle social mediakanalen en het 3D bezoekerscentrum.

Online 3D Rijn bezoekerscentrum

Om het bereik nog groter te maken, introduceren we een digitaal bezoekerscentrum waarin we een 3D-omgeving creëren die het werk wat we doen op een aantrekkelijke interactieve en innovatieve manier dichterbij de doelgroepen brengt. Het bezoekerscentrum daagt de bezoeker uit om verder te kijken door via speciale touch points een video te starten, een quiz te doen, vragen te stellen, mee te doen met citizen science activiteiten, etc. De ruimtes in het 3D bezoekerscentrum richten we in op basis van de werkpakketten en regelmatig actualiseren we de content.

Aanvraagformulier



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Deutschland – Nederland

Mijlpalen	Start	Einde
Vaste tentoonstelling musea: Opstellen actieplan onderdeel vaste tentoonstelling over trekvissen en otters van de Rijn in musea De Bastei (gemeente Nijmegen, NL) en Schloss Benrath (gemeente Düsseldorf, DL) (1x)	01-01-2023	30-06-2023
Vaste tentoonstelling musea: Tentoonstelling over trekvissen en otters van de Rijn te bezoeken in De Bastei (1x)	01-01-2024	31-12-2026
Vaste tentoonstelling musea: Tentoonstelling over trekvissen en otters van de Rijn te bezoeken in Schloss Benrath (1x)	01-01-2024	31-12-2026
Reizende tentoonstelling plastic: Opstellen actieplan (1x)	01-01-2023	31-12-2024
Reizende tentoonstelling plastic: Tentoonstelling te bezoeken in De Bastei (1x)	01-01-2025	31-12-2025
Reizende tentoonstelling plastic: Tentoonstelling te bezoeken in Schloss Benrath (1x)	01-01-2026	31-12-2026
Reizende tentoonstelling plastic: Opstellen plan tonen in andere musea en organisaties	01-01-2025	31-12-2026
Lezingen musea: Opstellen actieplan geven lezingen door partners in science cafés musea (1x)	01-01-2023	30-06-2023
Lezingen musea: Geven lezingen in het science café van De Bastei (8x)	01-04-2023	23-12-2026
Lezingen musea: Geven lezingen in het science café van Schloss Benrath (8x)	01-04-2023	31-12-2026
Online 3D Bezoekerscentrum Rijn: opstellen actieplan (1x)	01-01-2023	30-06-2023
Online 3D Rijn Bezoekerscentrum: ontwikkelen online 3D Rijn Bezoekerscentrum	01-04-2023	30-06-2024
Online 3D Rijn Bezoekerscentrum: onderhouden online 3D Rijn Bezoekerscentrum	01-07-2024	31-12-2026
Communicatie en educatie: Opstellen actieplan (1x)	01-01-2023	30-06-2023
Communicatie en educatie: Schrijven nieuwsbrief (12x)	01-04-2023	31-12-2026
Communicatie en educatie: Ontwikkeling video's/animaties (6x)	01-04-2023	23-12-2026
Communicatie en educatie: aantal posts and shares op social media (3000x)	01-01-2023	31-12-2026
Een Levende Rijn: opstellen strategie over communicatie, educatie en participatie voor een Levende Rijn (1x)	01-01-2025	31-12-2026
Een Levende Rijn: kennisateliers (4x)	01-04-2023	31-12-2026

Kostenplan per partner

Rijkswaterstaat Oost Nederland

Personeelskosten

Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 8.424,00
Functiegroep 2: 144 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Deutschland – Nederland

Projectmedewerker	€ 1.992,00	
Functiegroep 3: 48 uren		
Projectmedewerker		
Totaal: Personeelskosten		€ 10.416,00
Totaal: Overhead 15%		€ 1.562,40
Overige kosten		
Communicatie: Inkoop dienst websitehosting en -management	€ 8.000,00	
Communicatie: Inkoop dienst communicatie activiteiten	€ 96.267,60	
Communicatie: Inkoop dienst Online 3D Rijn Bezoekerscentrum	€ 43.850,40	
Totaal: Overige kosten		€ 148.118,00
Totaal: Rijkswaterstaat Oost Nederland		€ 160.096,40

ARK Natuurontwikkeling

Personeelskosten		
Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 4.680,00	
Functiegroep 2: 80 uren		
Projectmedewerker met leidinggevende taken		
Projectmedewerker	€ 4.606,50	
Functiegroep 3: 111 uren		
Projectmedewerker		
Totaal: Personeelskosten		€ 9.286,50
Totaal: Overhead 15%		€ 1.392,97
Totaal: ARK Natuurontwikkeling		€ 10.679,47

Biologische Station im Kreis Wesel e.V.

Personeelskosten		
Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 7.488,00	
Functiegroep 2: 128 uren		
Projectmedewerker met leidinggevende taken		
Totaal: Personeelskosten		€ 7.488,00
Totaal: Overhead 15%		€ 1.123,20
Totaal: Biologische Station im Kreis Wesel e.V.		€ 8.611,20

NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V.

Personeelskosten		
------------------	--	--

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland



Deutschland – Nederland

Projectmedewerker	€ 7.636,00
Functiegroep 3: 184 uren	
Projectmedewerker	
Totaal: Personeelskosten	€ 7.636,00
Totaal: Overhead 15%	€ 1.145,40
Totaal: NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V.	€ 8.781,40

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.

Personeelskosten	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 7.897,50
Functiegroep 2: 135 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Totaal: Personeelskosten	€ 7.897,50
Totaal: Overhead 15%	€ 1.184,63
Totaal: Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	€ 9.082,13

Ravon

Personeelskosten	
Projectmedewerker	€ 2.324,00
Functiegroep 3: 56 uren	
Projectmedewerker	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 3.159,00
Functiegroep 2: 54 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Totaal: Personeelskosten	€ 5.483,00
Totaal: Overhead 15%	€ 822,45
Totaal: Ravon	€ 6.305,45

Sportvisserij Nederland

Personeelskosten	
Projectmedewerker	€ 5.976,00
Functiegroep 3: 144 uren	
Projectmedewerker	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 2.223,00
Functiegroep 2: 38 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken (communicatie)	

Aanvraagformulier



Interreg



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Deutschland – Nederland

Totaal: Personeelskosten	€ 8.199,00
Totaal: Overhead 15%	€ 1.229,85
Totaal: Sportvisserij Nederland	€ 9.428,85

Stichting De Bastei

Personeelskosten

Projectmedewerker	€ 13.280,00
Functiegroep 3: 320 uren	
Projectmedewerker	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 47.034,00
Functiegroep 2: 804 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	

Totaal: Personeelskosten € 60.314,00

Totaal: Overhead 15% € 9.047,10

Overige kosten

Vaste tentoonstelling musea: Reiskosten	€ 400,00
Vaste tentoonstelling musea: Inkoop dienst redactie en vertaling	€ 1.000,00
Vaste tentoonstelling musea: Inkoop dienst maken loopfilmpje, incl.graphics	€ 5.000,00
Vaste tentoonstelling musea : Aankoop Hardware (computers [schermen], bekabeling, etc)	€ 7.500,00
Reizende tentoonstelling plastic: Reiskosten	€ 500,00
Reizende tentoonstelling plastic: Inkoop dienst design (verbeelding plasticprobleem	€ 10.000,00
Reizende tentoonstelling plastic: Inkoop dienst tentoonstellingsontwerp voor 2 locaties,	€ 30.000,00
Reizende tentoonstelling plastic: Aankoop materiaal tentoonstelling	€ 35.000,00
Reizende tentoonstelling plastic: Aankoop promotiemateriaal	€ 10.000,00
Reizende tentoonstelling plastic: Inkoop dienst voor opening tentoonstelling	€ 4.000,00
Reizende tentoonstelling plastic: Transportkosten De Bastei – Schloss Benrath	€ 4.000,00
Lezingen musea: Reiskosten en kosten promotiemateriaal	€ 900,00

Totaal: Overige kosten € 108.300,00

Totaal: Stichting De Bastei € 177.661,10

Stiftung Schloss und Park Benrath

Personeelskosten

Aanvraagformulier



Interreg



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Deutschland – Nederland

Projectmedewerker met leidinggevende taken	€ 32.292,00
Functiegroep 2: 552 uren	
Projectmedewerker met leidinggevende taken	
Projectmedewerker	€ 1.328,00
Functiegroep 3: 32 uren	
Projectmedewerker	
Junior medewerker	€ 10.240,00
Functiegroep 4: 320 uren	
Junior medewerker	
Totaal: Personeelskosten	€ 43.860,00
Totaal: Overhead 15%	€ 6.579,00
Overige kosten	
Vaste tentoonstelling musea: Reiskosten, kosten promotiemateriaal	€ 550,00
Vaste tentoonstelling musea: Aankoop Hardware (computers [schermen], bekabeling, etc)	€ 7.500,00
Reizende tentoonstelling plastic: Reiskosten	€ 400,00
Lezingen musea: Reiskosten, kosten promotiemateriaal	€ 900,00
Totaal: Overige kosten	€ 9.350,00
Totaal: Stiftung Schloss und Park Benrath	€ 59.789,00

Jaarverdeling

2023	60.304,31
2024	90.384,84
2025	183.390,81
2026	116.355,04



V. Kostenplan

Rijkswaterstaat Oost Nederland

Personeelskosten	Functiegroep 2	€ 113.256,00	
Personeelskosten	Functiegroep 3	€ 54.655,50	
Overhead 15%		€ 25.186,72	
Overige kosten		€ 657.565,10	
Totaal:			€ 850.663,32

ARK Natuurontwikkeling

Personeelskosten	Functiegroep 2	€ 138.937,50	
Personeelskosten	Functiegroep 3	€ 6.266,50	
Overhead 15%		€ 21.780,60	
Overige kosten		€ 258.000,00	
Totaal:			€ 424.984,60

Biologische Station im Kreis Wesel e.V.

Personeelskosten	Functiegroep 2	€ 150.228,00	
Personeelskosten	Functiegroep 3	€ 8.715,00	
Overhead 15%		€ 23.841,45	
Overige kosten		€ 87.890,00	
Totaal:			€ 270.674,45

NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V.

Personeelskosten	Functiegroep 2	€ 166.900,50	
Personeelskosten	Functiegroep 3	€ 16.351,00	
Overhead 15%		€ 27.487,73	
Overige kosten		€ 135.434,00	
Totaal:			€ 346.173,23

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.

Personeelskosten	Functiegroep 2	€ 154.966,50	
Personeelskosten	Functiegroep 3	€ 8.715,00	
Overhead 15%		€ 24.552,23	
Overige kosten		€ 9.400,00	
Totaal:			€ 197.633,73

Ravon

Personeelskosten	Functiegroep 2	€ 95.413,50	
Personeelskosten	Functiegroep 3	€ 51.875,00	
Overhead 15%		€ 22.093,28	
Overige kosten		€ 108.512,00	

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Deutschland – Nederland

Totaal: € 277.893,78

Rheinischer Fischereiverband von 1880 e.V.

Personeelskosten	Functiegroep 2	€ 56.745,00
Personeelskosten	Functiegroep 3	€ 129.480,00
Personeelskosten	Functiegroep 4	€ 3.360,00
Overhead 15%		€ 28.437,75
Overige kosten		€ 125.600,00

Totaal: € 343.622,75

Sportvisserij Nederland

Personeelskosten	Functiegroep 2	€ 62.595,00
Personeelskosten	Functiegroep 3	€ 98.687,00
Overhead 15%		€ 24.192,30
Overige kosten		€ 380.000,00

Totaal: € 565.474,30

Stichting De Bastei

Personeelskosten	Functiegroep 2	€ 54.054,00
Personeelskosten	Functiegroep 3	€ 17.471,50
Overhead 15%		€ 10.728,82
Overige kosten		€ 108.300,00

Totaal: € 190.554,32

Stiftung Schloss und Park Benrath

Personeelskosten	Functiegroep 2	€ 46.332,00
Personeelskosten	Functiegroep 3	€ 4.399,00
Personeelskosten	Functiegroep 4	€ 10.240,00
Overhead 15%		€ 9.145,65
Overige kosten		€ 9.350,00

Totaal: € 79.466,65

Project totaal: € 3.547.141,13

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland



Deutschland – Nederland

VII. Jaarverdeling

2023	€ 774.966,12
2024	€ 917.708,25
2025	€ 938.939,49
2026	€ 915.527,27

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Deutschland – Nederland

VIII. Financieringsplan

Rijkswaterstaat Oost Nederland

EIB	€ 180.709,04	21,24 %
Subsidie	€ 669.954,28	78,76 %
Totaal:	€ 850.663,32	100,00 %

ARK Natuurontwikkeling

EIB	€ 127.495,38	30,00 %
Subsidie	€ 297.489,22	70,00 %
Totaal:	€ 424.984,60	100,00 %

Biologische Station im Kreis Wesel e.V.

EIB	€ 81.202,34	30,00 %
Subsidie	€ 189.472,11	70,00 %
Totaal:	€ 270.674,45	100,00 %

NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V.

EIB	€ 103.851,97	30,00 %
Subsidie	€ 242.321,26	70,00 %
Totaal:	€ 346.173,23	100,00 %

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.

EIB	€ 59.290,12	30,00 %
Subsidie	€ 138.343,61	70,00 %
Totaal:	€ 197.633,73	100,00 %

Ravon

EIB	€ 83.368,14	30,00 %
Subsidie	€ 194.525,64	70,00 %
Totaal:	€ 277.893,78	100,00 %

Rheinischer Fischereiverband von 1880 e.V.

EIB	€ 103.086,83	30,00 %
Subsidie	€ 240.535,92	70,00 %
Totaal:	€ 343.622,75	100,00 %

Sportvisserij Nederland

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Deutschland – Nederland

EIB	€ 169.642,29	30,00 %
Subsidie	€ 395.832,01	70,00 %
Totaal:	€ 565.474,30	100,00 %

Stichting De Bastei

EIB	€ 57.166,30	30,00 %
Subsidie	€ 133.388,02	70,00 %
Totaal:	€ 190.554,32	100,00 %

Stiftung Schloss und Park Benrath

EIB	€ 23.840,00	30,00 %
Subsidie	€ 55.626,65	70,00 %
Totaal:	€ 79.466,65	100,00 %

Financieringsplan

Eigen bijdrage

Rijkswaterstaat Oost Nederland	€ 180.709,04	5,09 %
ARK Natuurontwikkeling	€ 127.495,38	3,59 %
Biologische Station im Kreis Wesel e.V.	€ 81.202,34	2,29 %
NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V.	€ 103.851,97	2,93 %
Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	€ 59.290,12	1,67 %
Ravon	€ 83.368,14	2,35 %
Rheinischer Fischereiverband von 1880 e.V.	€ 103.086,83	2,91 %
Sportvisserij Nederland	€ 169.642,29	4,78 %
Stichting De Bastei	€ 57.166,30	1,61 %
Stiftung Schloss und Park Benrath	€ 23.840,00	0,67 %
Totaal:	€ 989.652,41	27,89 %

Subsidie

EFRE / EFRO	€ 1.790.242,10	50,47 %
MWIK NRW	€ 383.623,31	10,81 %
Provincie Gelderland	€ 383.623,31	10,81 %
Totaal:	€ 2.557.488,72	72,09 %

Totaal: € 3.547.141,13

IX. Indicatoren

Werkgelegenheidsgroei	0,00	Aantal FTE
Aantal communicatieactiviteiten op social media kanalen (posts, delen, uploads) Het betreft het aantal posts, shares en uploads (filmpjes en berichtjes) op social media (zoals LinkedIn, Facebook, Instagramen YouTube) en artikelen en filmpjes op de websites van de partners.	3.000,00	Aantal
Aantal publiek toegankelijke evenementen Zie voor de onderbouwing van het aantal de milestones in de werkpakketten. Het gaat om excursies, lezingen en presentaties, educatie schoolkinderen, World Fish Migration Day, tentoonstellingen en kennisateliers.	96,00	Aantal
Gezamenlijke strategieën en actieplannen ondernomen door organisaties Ieder deelproject start met het opstellen van een actieplan, dat gedurende de looptijd van het project wordt uitgevoerd. Voor een onderbouwing van het aantal actieplannen zie de milestones 'opstellen actieplan' in de werkpakketten. In een actieplan maken de betreffende samenwerkende partners afspraken over wie doet wat. Er is een apart actieplan onderscheiden als de samenstelling van de samenwerkende partners anders is of als het thema verschilt.	18,00	Aantal
Organisaties die grensoverschrijdend samenwerken Dit zijn de 10 partners van De Rijn Verbindt en de 6 geassocieerde partners.	16,00	Organisaties
Organisaties die grensoverschrijdend samenwerken na voltooiing van het project 13 organisaties ondertekenen na afronding van het project een samenwerkingsovereenkomst.	13,00	Organisaties
Gezamenlijk ontwikkelde strategieën en actieplannen Het aantal dat hier is weergegeven betreft het aantal actieplannen dat tijdens het project uitgevoerd zal worden (18 actieplannen, zie eerdere indicator) plus het aantal strategieën dat aan het einde van het project opgeleverd zal worden. Het gaat om 10 strategieën waarin wordt uitgewerkt wat voor de betreffende aspecten nodig is in de toekomst om te komen tot een gezonde, groene en levende Rijn en wie daarin wat doet of zou moeten doen. Het gaat om de volgende aspecten/strategieën: 1. Vermindering plastic vervuiling in en langs de Rijn 2. Terugkeer van de steur in de Rijn 3. Een gezonde Rijn voor trekvis 4. Oude IJssel 5. Uitbreiding rivierbossen 6. Uitbreiding rivierhout 7. Realisatie Corridor Niederrhein-Rijnstrangen 8. Uitbreiding Levende Dijken 9. Communicatie, educatie en participatie voor een gezonde, groene, levende Rijn 10. Overkoepelend: Naar een gezonde, groene, levende Rijn voor mens en dier	28,00	Aantal
Grensoverschrijdende juridische of administratieve belemmeringen die zijn verminderd of opgelost	0,00	Aantal

Aanvraagformulier

Interreg VI A Deutschland-Nederland



(Ko-)financierd van
der Europäischen Union
(Mede) gefinancierd
door de Europese Unie

Deutschland – Nederland

X. Bijlagen

Bijlage 1. Organigramm - Anhang 1. Beteiligte Organisationen.pdf	07-11-2022
Bijlage 2. Kaart projectgebieden De Rijn Verbindt - Anhang 2. Karte Projectgebiete Der Rhein Verbindet.pdf	07-11-2022
Bijlage 3_Intentieverklaringen - Anhang 3_Absichtserklaerungen.pdf	07-11-2022
Bijlage 4 Beantwoorden vragen NRW - Anhang 4 Beantwortung Fragen NRW Der Rhein Verbindet.pdf	07-11-2022