

Annex 7

Uitval van Werkzaamheden

Van	Procurement
Kenmerk	Annex 7 – Uitval van Werkzaamheden
Contractversie	1.0
Status	definitief

Paraaf Opdrachtnemer
Paraaf Opdrachtgever

ANNEX 7 – Uitval van werkzaamheden

Hoofdoorzaak	Nadere definitie	Toedeling risico Uitval van Werkzaamheden
Locatie niet bereikbaar	Opdrachtnemer kan werkzaamheden niet uitvoeren vanwege aanwezigheid van treinen, materieel (niet van opdrachtnemer) e.d. op de werkplek.	Opdrachtgever
	Opdrachtnemer kan werkzaamheden niet uitvoeren omdat het toeleidende wissel is geklemd.	Opdrachtgever
	Locatie kan niet worden bereikt als gevolg van problemen/verstoringen in de overbrengingsrit.	Opdrachtnemer
Constructie laat bewerken niet toe	Bewerking is niet mogelijk, terwijl de constructie wel voldoet aan onderhoudsnormen. Beperking is gelegen in materieel opdrachtnemer.	Opdrachtnemer
	Constructie voldoet niet aan onderhoudsnormen, waardoor werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden.	Opdrachtgever
Ontwerp van planning laat Werkzaamheden niet toe	Onvoldoende tijd gepland voor uitvoeren werkzaamheden	Opdrachtnemer, tenzij voorafgaand aan Deelopdracht gemeld aan Opdrachtgever
Object niet aanwezig	Betreft objecten die wel zijn opgegeven, maar niet meer aanwezig zijn.	Opdrachtgever
In uitvoering blijkt er onvoldoende werktijd beschikbaar te zijn.	WBI-houder geeft eindtijd, die afwijkt van afspraak	Opdrachtgever, tenzij verrekenbaar op grond van meeliftregeling
	Werkzaamheden duren langer dan gepland.	Opdrachtnemer
WBI/TRDL	WBI niet in orde	Opdrachtnemer, tenzij tijdig gemeld
	Conflict andere WBI	Opdrachtgever
	TRDL laat werk wachten	Opdrachtgever
	Calamiteit in het werkgebied zijnde niet veroorzaakt door Opdrachtnemer	Opdrachtgever
Brandgevaar	Onvoldoende bluswater	Opdrachtnemer
	Werkzaamheden niet uitgevoerd ivm brandgevaar	Opdrachtnemer
	Fase 2	Opdrachtgever mits voor aanvang van het werk gemeld en mits Opdrachtnemer aantoonbaar het maximale heeft gedaan om het werk door te laten gaan.
Materieel / personeel niet beschikbaar of storing	Werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd, doordat het personeel of materieel van opdrachtnemer niet aanwezig is, dan wel er storingen zijn aan het materieel.	Opdrachtnemer