

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN

Behorende bij BESTEK 2022-03

Aldus opgemaakt 31 mei 2022
te Assen

S. te Velde



In het bestek is een verouderde passage opgenomen met betrekking tot de werkzaamheden van de nutspartijen. Omdat het plan van aanpak een planning vraagt wordt de passage aangepast zodat de goede uitgangspunten gebruikt worden in het plan van aanpak.

Oude tekst

Deel 1

05 TIJDSBEPALING

Het gehele werk opleveren uiterlijk week 20 (maandag 15 mei) 2023.

Oplevering passage rotonde Graswijk week 45 (vrijdag 11 november) 2022.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen(Standaard 2020) is niet van toepassing.

Voor elke werkdag waarmee de opleveringsdatum wordt overschreden wordt een korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, van € 500,- op de aannemingssom toegepast.

De korting voor het overschrijden van de periode die staat voor het aanleveren van werkplannen en revisietekeningen bedraagt in afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012:

1e week € 100,00 per dag;

2e week € 150,00 per dag;

3e week € 200,00 per dag;

4e week € 250,00 per dag enz

Nieuwe tekst

05 TIJDSBEPALING

Het gehele werk opleveren uiterlijk week 20 (maandag 15 mei) 2023.

Oplevering passage rotonde Graswijk **week 50 (maandag 12 november) 2022.**

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen(Standaard 2020) is niet van toepassing.

Voor elke werkdag waarmee de opleveringsdatum wordt overschreden wordt een korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, van € 500,- op de aannemingssom toegepast.

De korting voor het overschrijden van de periode die staat voor het aanleveren van werkplannen en revisietekeningen bedraagt in afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012:

1e week € 100,00 per dag;

2e week € 150,00 per dag;

3e week € 200,00 per dag;

4e week € 250,00 per dag enz

Oude tekst

Deel 2.1

06 FASERING EN AFSPRAKEN NUTS

De aannemer dient een faseringsplan uit te werken en rekening te houden met de volgende tussenmijlpalen in de planning:

Rotonde Graswijk:

De kabels en leidingen verleggingen rondom de nieuwe rotonde Graswijk zijn gepland met als startmoment week 30 2022. Het grondwerk, riolering in nutstracé en aanleg nutstracé dient gereed te zijn voor week 30 van 2022.

De werkzaamheden ter plaatse van de rotonde Graswijk dient afgerond te zijn conform het vermelde deel 1 par.

05 tijdsbepaling.

Nutstracé Ontsluitingsweg:

De nutspartijen hebben de verplichting om vanaf week 37 tot 42 2022 de kabels en leidingen langs de hoofdontsluiting aan te leggen naar de percelen. De aannemer dient de fundatie van het fietspad, nutstracé, waterhuishouding en riolering in het nutstracé gereed te hebben voor week 37 2022.

Nieuwe tekst

Deel 2.1

06 FASERING EN AFSPRAKEN NUTS

De aannemer dient een faseringsplan uit te werken en rekening te houden met de volgende tussenmijlpalen in de planning:

Rotonde Graswijk:

De kabels en leidingen verleggingen rondom de nieuwe rotonde Graswijk zijn gepland met als startmoment **week 43 in 2022.** Het grondwerk, riolering in nutstracé en aanleg nutstracé dient gereed te zijn voor **week 43 van 2022.** De werkzaamheden ter plaatse van de rotonde Graswijk dient afgerond te zijn conform het vermelde deel

1 par. 05 tijdsbepaling.

Nutstracé Ontsluitingsweg:

De nutspartijen hebben de verplichting om vanaf **week 45 in 2022 tot week 4 in 2023** de kabels en leidingen langs de hoofdontsluiting aan te leggen naar de percelen. De aannemer dient de fundatie van het fietspad, nutstracé, waterhuishouding en riolering in het nutstracé gereed te hebben