



nota van inlichtingen

Contractnummer 31153734
Datum: 17 december 2020

Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31153734 Modernisering Beveiliging Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat: PPO
Programma's, Projecten en Onderhoud

Met 3 bijlagen:

- Presentatie Informatiebijeenkomst (PowerPoint)
- VSE eisen GRIP d.d. 17-12-2020
- VSP eisen GRIP d.d. 17-12-2020

Op donderdag 16 december 2020 is tussen 10.00 uur en 11.30 uur een digitale informatiebijeenkomst gehouden in het kader van de Modernisering Beveiliging Oosterscheldekering (met zaaknummer 31153734).

Locatie: MS Teams

Aanwezigen:

Medewerkers van de volgende partijen:

- Croon Wolter & Dros
- Siemens Mobility B.V.
- Witteveen+Bos
- Spie
- ProTrect 21 B.V.
- Automatic Signal Rijsenhout B.V.
- ENGIE Infra & Mobility B.V. en ENGIE Services Zuid B.V.
- Simons Bouwgroep B.V.
- Holland Systemen B.V.
- RHDHV
- G4S Security Services B.V.
- Paree B.V. Elektro
- Heijmans Utiliteit B.V.
- Honeywell Building Solutions
- Chubb

Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Er zijn voor datum 16 december 2020 geen schriftelijke vragen gesteld.

Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

Vragen en Antwoorden

1.1 De vraag gaat over reeds ontworpen delen. Sommige onderdelen zijn verregaand ontworpen. De vraag is of deze ontworpen onderdelen voor risico komen voor Rijkswaterstaat of dat Opdrachtnemer hier ook risico voor draagt.

Onder een UAV-GC 2005 contract is geen sprake van overname van ontwerpverantwoordelijkheid en ontwerpaansprakelijkheid door de Opdrachtnemer, voor ontwerpdocumenten die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Een opdrachtgever blijft in beginsel verantwoordelijk voor de door hem opgestelde ontwerpstukken en gegevens.

1.2 Is er al bepaald waar welke onderdelen moeten worden geplaatst o.b.v. risico-inventarisatie door Opdrachtgever of is er nog een risico-inventarisatie nodig door Opdrachtnemer? Tevens, is het niet meer een E&C uitvoering dan dat er ontwerpwerkzaamheden worden gevraagd?

Vanuit de kaders die zijn genoemd in de presentatie is een risico-inventarisatie door de Opdrachtgever gemaakt waaruit de toe te passen beveiligingsmaatregelen bepaald zijn. De Opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk. De uitwerking van de eisen m.b.t. de toe te passen beveiligingsmaatregelen in een integraal ontwerp dient door Opdrachtnemer te gebeuren. Bijvoorbeeld voor de toepassing van camera's is niet voorgeschreven wat toegepast moet worden en waar de camera geplaatst moet worden. Er moeten dus wel degelijk ontwerpen en ontwerpkeuzes worden gemaakt. Daarnaast is lang niet alles tot op hetzelfde niveau uitgewerkt, of slechts functioneel omschreven. Contractvorm D&C wordt om deze reden aangehouden.

1.3 De vraag is waar OG naar op zoek is, is dat een voorgeschreven kader of een ontwerp van ON? De reden van de vraag is de risico-verdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Antwoord is een integraal ontwerp door Opdrachtnemer te verzorgen overeenkomstig de voorgeschreven kaders. Risico's voor de Opdrachtnemer zijn door Opdrachtgever beperkt door het (deels) uitwerken van bepaalde eisen.

1.4 Toegangscontrole is een zwaar deel van de opdracht. Is er een procentuele uitwerking van deelsystemen gemaakt?

Er is geen (procentuele) uitwerking van de deelsystemen naar belang gemaakt, het prioriteren van deelsystemen is aan Opdrachtnemer.

1.5 Integrale veiligheid en waarborgen van het proces. Richtlijn Cyber 4.1 en Handboek Security RWS. In de CS eisen moeten alle systemen door kunnen melden sys-log naar het CIV. In hoeverre kan Opdrachtgever dit bevestigen?

Deze vraag gaat te ver voor deze bijeenkomst en wordt in TenderNed opnieuw gesteld.

1.6 Voorgeschreven nevenopdrachtnemers, kan worden verteld wie deze Opdrachtnemers zijn.

In annex VI van de VSP zijn alle nevenopdrachtnemers opgesomd waarvoor coördinatie worden verwacht.

1.7 Presentatie wordt gepubliceerd op TenderNed?

De PowerPoint wordt gepubliceerd op TenderNed.

1.8 Is er mogelijkheid om de VSE en VSP in Excel format te delen aanvullend op de PDF tijdens de aanbestedingsfase?

De VSE en VSP zijn in GRIP gegenereerd. Hiervan kunnen wij in principe een export maken in Excel. OG komt erop terug of de Excel format wordt gedeeld in TenderNed.

Toevoeging na beëindiging van de inlichtingenbijeenkomst: Een Excel uitdraai van de VSP en VSE zal worden verstrekt. Daarbij wordt expliciet vermeld dat de Excel versies ter informatie zijn en dat (bij conflict) de PDF versies altijd leidend zijn.

Opgemaakt te Middelburg op 17-12-2020,



Peter van der Mark
Projectmanager Oosterscheldekering