

Datum : 12-10-2021

Inleiding

De digitale informatiebijeenkomst begint met een kennismakingsronde. Vervolgens wordt de werkwijze uitgelegd. Aan de mondeling gegeven antwoorden kunnen ondernemers geen rechtskracht ontleenen. Uitsluitend het verslag en antwoorden in de nota van inlichtingen hebben rechtskracht.

Deze informatiebijeenkomst richt zich op perceel 1; gevelonderzoeken voor het project overspanningen.

De gemeenteraad heeft besloten dat de openbare verlichting versneld verled moet worden. Hiervoor is een programmateam opgericht, waar het project overspanningen onderdeel van uit maakt.

Om de opdracht van het projectteam Overspanningen te realiseren zijn contracten met opdrachtnemers nodig, waarvoor drie aanbestedingen worden gehouden.

- Inspecties, inschrijvingen zijn ingediend;
- Gevelonderzoek, deze aanbesteding;
- Realisatie maatregelen en verledning , wordt nog gepubliceerd op TenderNed.

Scope

De scope voor het uitvoeren van gevelonderzoeken bestaat uit:

- Het opvragen dan wel zoeken van archieftekeningen bij Stadsarchief;
- De foto's van de gevels uit de inspectieresultaten analyseren;
- Een nieuwe locatie voor de betreffende gevelbevestiging bepalen;
- Rapportage met onderbouwing van het advies schrijven en opleveren;
- Optioneel: aanvullend onderzoek op locatie.
- Punt 1 t/m 5 vastleggen conform voorgeschreven format Amsterdam.

Enkele kengetallen:

- 7290 overspanningsinstallaties
- 9614 armaturen
- 9329 gevelbevestigingen
- Ca. 5000 masten

Voor de maximale contractwaarde van de raamovereenkomst is een inschatting gemaakt van het aantal gevelonderzoeken dat benodigd is met ruimte voor een aantal extra gevelonderzoeken.

Deze aanbesteding wordt gegund op basis van laagste prijs. Daarbij is de Gemeente voornemens om een raamovereenkomst af te sluiten met twee opdrachtnemers en een wachtkamerovereenkomst.

Batchproces

De gevelonderzoeken worden in Batches ingedeeld. Dit betekent dat de uit te voeren gevelonderzoeken binnen één Batch zoveel mogelijk binnen één gebied liggen, uitzonderingen daar gelaten.

Zie dia 6, 7 en 8 voor een concreter beeld bij de Batchindeling. De indeling in dia 8 betreft de Batchindeling voor de inspecties van overspanningen. Deze werkzaamheden vallen buiten de scope van de aanbesteding gevelonderzoek. De afbeelding is puur bedoeld ter illustratie, iedere kleurgroep betreft één Batch.

Planning

De planning van de aanbesteding is weergegeven in dia 9. De beoordelingsperiode zal plaatsvinden van 6 december t/m 7 maart. Deze periode is vrij lang, dit heeft te maken met de kerstvakantie en de te volgen stappen in de interne beoordelingsprocedure van de Gemeente.

Vragen

1. *Wordt het projectteam dat aanwezig is bij deze bijeenkomst ook de opdrachtgever voor de Batches die worden uitgegeven?*

Ja, de functies blijven bestaan. Het kan zijn dat de functie door een ander persoon wordt ingevuld. Verder is het projectteam groter dan de aanwezigen bij de informatiebijeenkomst.

2. *De opdrachtnemer van gevelonderzoeken heeft niet zoveel te maken met de inspecties, dit betekent dat gemeente Amsterdam de resultaten van de inspecties zo nodig doorzet naar de opdrachtnemers voor gevelonderzoeken?*

Dit klopt, de resultaten van de inspecties ontvangt de gemeente en de gemeente zal deze indien nodig doorzetten naar gevelonderzoeken. De uitvoering van inspecties en gevelonderzoeken is een gescheiden proces.

3. *Klopt het dat het in perceel twee gaat het om klussen op afroep?*

Dit klopt deze werkzaamheden vinden niet plaats aan de hand van het Batchproces maar aan de hand van nadere opdrachten.

4. *Heeft Inschrijver het certificaat van ERM daadwerkelijk nodig?*

Dit certificaat heeft inschrijver nodig, omdat inschrijver veelal te maken zal krijgen met monumentale panden. De inschrijver kan ervoor kiezen om samen te werken met één van de reeds gecertificeerde partijen, zoals benoemd in bijlage 15. Daarnaast is het voor Inschrijver ook toegestaan om een intentieverklaring van stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) te ondertekenen, waarin Inschrijver akkoord gaat met het behalen van dit certificaat binnen zes maanden na het sluiten van het contract. Gemeente Amsterdam verwijst naar hoofdstuk 4.3 voor de volledige tekst omtrent de geschiktheidseis 4.2.3 Technische bekwaamheid; bouwkundig advies URL 2001 of URL 2005.



5. *Als Inschrijver nog vragen heeft met betrekking tot de inschrijving, wie kunnen zij dan benaderen?*

Alle communicatie tijdens de aanbestedingsprocedure verloopt via TenderNed. Inschrijver kan alle vragen stellen via de vragen- of berichtenmodule op TenderNed.