

Coördinatieovereenkomst

Betreft Coördinatieovereenkomst **Partijen**
Project Uitbreiding Zwembad de Meerkamp
In opdracht van Gemeente Amstelveen

De ondergetekenden:

Naam	Gemeente Amstelveen	Postbus	4
Adres	Laan Nieuwer-Amstel 1	Postcode	1180 BA
Postcode	1182 JR	Plaats	Amstelveen
Plaats	Amstelveen	Kamer van Koophandel	34365024
BTW nummer	NL802752019B01		

Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. Wilschut (hoofd Projecten en Advies), hierna te noemen: **‘Opdrachtgever’**;

Naam	Bedrijfsnaam	Postbus	nummer
Adres	Straatnaam	Postcode	0000 XX
Postcode	Plaatsnaam	Plaats	Plaatsnaam
Plaats		Kamer van Koophandel	nummer
BTW nummer			nummer

Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Naam (functie), hierna (ook) te noemen: **‘Opdrachtnemer’**.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierna tezamen te noemen **‘Partijen’**, overwegende dat:

- De Opdrachtgever voornemens is om de uitbreiding van het bestaande zwembad, met de werktitel ‘Uitbreiding Zwembad de Meerkamp’, te realiseren te Amstelveen, hierna te noemen **‘Het Project’**;
- Opdrachtgever heeft de verschillende werkzaamheden van Het Project in opdrachten onderverdeeld (conform de demarcatielijst) die in Nevenaanneming in opdracht zijn en worden gegeven voor de realisatie van Het Project;
- De coördinatie van de uitvoering van Het Project in al zijn facetten geschiedt door de Bouwkundig Aannemer, hierna te noemen: **‘Coördinator’**;
- Coördinator en Opdrachtnemer zijn op de hoogte van de Nevenaanneming van de opdrachten aan andere partijen;
- Coördinator en Opdrachtnemer nemen op zich om voor de duur van Het Werk, alsook voor de duur van de door Opdrachtgever met Nevenaannemers aangegane overeenkomsten en de door Nevenaannemers te verrichten werkzaamheden, diensten en leveringen, voor wat betreft hun respectievelijke tijdstippen, volgorde

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Installateur:

Paraaf bouwkundig
aannemer:

en plaats van uitvoering, op elkaar af te stemmen, zodanig dat ten aanzien van Het Project geen vertraging van of hiaten in de uitvoering daarvan zal ontstaan;

- f. Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen tot aanvullende afspraken over de bewaking van de voortgang van de uitvoering van hun betreffende werkzaamheden voor Het Project conform de vastgestelde planning en contractdocumenten;
- g. Opdrachtgever en Opdrachtnemer de afspraken die tussen hen gelden in deze coördinatieovereenkomst schriftelijk willen vast leggen.

Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

- 1 Bouwvergadering: Het overleg, onder voorzitterschap van Opdrachtgever waarbij de Coördinator voor de uitvoering van Het Project, het afstemmen van de diverse disciplines op elkaar verzorgt, gesignaleerde knelpunten en de oplossingen daarvan in de uitvoeringsfase van Het Project, alsmede de bewaking van de voortgang van het uitvoeringsproces van Het Project.
- 2 Contractdocumenten: de voor de uitvoering van Het Werk relevante documenten, met inbegrip van daarbij behorende werkschrijvingen, (detail) tekeningen, algemene bepalingen, planning, waarin het te realiseren Werk naar plaats, omvang, materiaal en kwaliteit gedetailleerd is vastgelegd.
- 3 Coördinatieplanning: De door de Coördinator opgestelde uitvoeringsplanning die de afzonderlijke afhankelijkheden zichtbaar maakt. De Coördinatieplanning dient te passen binnen de met de afzonderlijke Partijen en derden overeengekomen opleverdata en mijlpalen van de projectplanning. Na goedkeuring in de bouwvergadering is de coördinatieplanning voor Partijen en Nevenaannemers bindend. De Coördinatieplanning wordt na goedkeuring als bijlage 1 aan deze overeenkomst gehecht.
- 4 Coördinator: De Bouwkundig Aannemer, die de werkzaamheden van de realisatiefase van Het Project tot en met de nazorgfase coördineert.
- 5 Directie: De door de Opdrachtgever aangestelde eindverantwoordelijke.
- 6 Het Werk: de werkzaamheden die Opdrachtgever voornemens is om voor Het Project, als integraal onderdeel in Het Project, aan Opdrachtnemer op te dragen zoals is vastgelegd in de Aannemingsovereenkomst.
- 7 Nevenaannemers: De (onder)aannemers, uitvoerende partijen en derden (zoals leveranciers, installateurs, aannemers, nutspartijen en infra partijen) die naast de Bouwkundig Aannemer een opdracht hebben of zullen ontvangen van Opdrachtgever en waarvan de werkzaamheden gecoördineerd worden door Coördinator. Voor dit werk ondertekenen in ieder geval de volgende (neven)aannemers een coördinatieovereenkomst waarvan de inhoud gelijk is:
 - a. Bouwkundig aannemer B en coördinator: **N.t.b.**
 - b. Installateur E/W/Wz: **N.t.b.**
 - c. Directieleveringen:
 1. Beweegbare bodem en klapwand: **n.t.b.**
 2. Zwembadinrichting: **n.t.b.**
 3. Toegangscontrole poortjes: **n.t.b.**
 4. Sanitaire wanden en lockers: **n.t.b.**
 5. Scoreborden: **n.t.b.**
 6. Overige: **n.t.b.**

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Installateur:

Paraaf bouwkundig
aannemer:

- 8 Vertegenwoordiger: De vertegenwoordiger van de Bouwkundig Aannemer, belast met de leiding over de coördinatie van de uitvoeringsfase van Het Project.
- 9 Werkplan: Een door Opdrachtnemer op te stellen gedetailleerde omschrijving van werkzaamheden voor de uitvoering van Het Werk, inclusief een algemeen tijdschema.

Artikel 2 Werkplan en coördinatie

- 1 Iedere Partij verbindt zich jegens elk der andere Nevenaannemer volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het algemene overkoepelende tijdschema en/of gedetailleerde werkplan en daartoe alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken. De Coördinator zal een coördinatieplanning opstellen o.b.v. de in de contractdocumenten genoemde bouwtijd als onderdeel van het Ontwerp en ter goedkeuring voorleggen aan Directie met een afschrift aan iedere betrokken Partij. Opdrachtnemer zal de uitvoering van werkzaamheden doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met de coördinatieplanning en Het Werkplan.
- 2 Alle Nevenaannemers die op Het Project een opdracht tot uitvoering van werken ontvangen dienen schriftelijk akkoord te gaan met de coördinatieplanning. De Coördinator zal dit verzorgen.
- 3 De Coördinator is belast met:
 - a. Het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van Nevenaannemers (de zgn. 'tijdscoördinatie'), alsmede met het toezicht op de naleving van de coördinatieplanning en gedetailleerde werkplannen;
 - b. De coördinatie van alle door Nevenaannemers in Het Werk benodigde aan te brengen sparingen, bouwkundige voorzieningen, doorvoeren, etc.;
 - c. De coördinatie van het gebruik door Nevenaannemers van de op Het Werk aanwezige hulpmiddelen en bouw materieel.

Artikel 3 Uitgangspunten

- 1 De Coördinator is jegens de Opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatie taken, naar beste kunnen in te spannen;
- 2 De Nevenaannemers verplichten zich tot het afstemmen van de V&G-plannen en de ARBO-plannen. Coördinator verzorgt het overkoepelend V&G plan uitvoering. Coördinator legt dit voor start bouw voor ter goedkeuring aan Directie en coördineert dat alle nevenaannemers de deelplannen aanleveren en controleert deze;
- 3 Nevenaannemers verplichten zich, gevraagd of ongevraagd, de nodige gegevens te verschaffen voor de nader te bepalen detailplanningen om een effectieve en efficiënte onderlinge samenwerking en een adequate voortgangs- en kostenbeheersing mogelijk te maken .dit onder regie van Coördinator;
- 4 Partijen zijn gehouden de periodieke vergaderingen bij te wonen, voor hun activiteiten, alsook voor de activiteiten van de andere Nevenaannemers, indien zulks door de Coördinator wenselijk wordt geacht;
- 5 Nevenaannemers verplichten zich jegens elkander alsook ten opzichte van Coördinator, bij uitnodiging voor vergadering, deel te nemen en aanwezig te zijn. Bij verhindering van enige Partij dient die Partij hoe dan ook een vervanger naar de vergadering af te vaardigen die bevoegd is aan de besluitvorming ter vergadering te participeren.

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Installateur:

Paraaf bouwkundig
aannemer:

Artikel 4 Planning

- 1 De volgorde en tijdsduur van de per Nevenaannemers uit te voeren werkzaamheden van Het Project, de tijdstippen van aanvang en voltooiing van de opeenvolgende gedeelten van Het Project en de relevante tijdstippen van inzet van materieel en/of leveranties blijken uit de Coördinatieplanning. In de Coördinatieplanning staat ook welke voor de coördinatie noodzakelijke gegevens, op welk moment beschikbaar dienen te zijn. Bovendien staat in de Coördinatieplanning wat de voortgang van de gegevensverstrekking is;
- 2 De Coördinatieplanning is gebaseerd op de door Opdrachtgever opgestelde overallplanning. De coördinatieplanning dient in de bouwvergadering door de Directie goedgekeurd te worden. De aanvangsdatum van de werkzaamheden voor Het Project staat gepland conform de Contractdocumenten. De gebruiksklare oplevering vindt uiterlijk plaats conform de Contractdocumenten. Het aantal werkbare dagen is irrelevant voor het behalen van de oplevering. Het Project dient conform de Contractdocumenten in gebruik te kunnen worden genomen;
- 3 Indien binnen de contractuele bepalingen van de tussen Opdrachtgever en Nevenaannemers aangegane overeenkomsten geen voor alle Nevenaannemers bevredigende Coördinatieplanning tot stand kan worden gebracht, legt de Coördinator een oplossingsvoorstel, vergezeld van een knelpuntenanalyse, aan Directie voor. Op basis daarvan zal de Directie een besluit nemen en Nevenaannemers daaromtrent informeren;
- 4 Indien het voorafgaande een wijziging van de geldende Coördinatieplanning noodzakelijk maakt, wordt de Coördinatieplanning aangepast. Die afwijking behoeft de voorafgaande goedkeuring van Directie maar laat het recht van Opdrachtgever op korting bij te late oplevering onverlet. Aanpassing(en) van de Coördinatieplanning houdt derhalve geen termijnverlenging en/of termijnkorting in;
- 5 Directie heeft het recht om van de Partij die een belemmering veroorzaakt te vorderen dat hij extra personeel en materieel inzet om ten gevolge van de tekortkoming dreigende overschrijding van de opleveringstermijn te vermijden dan wel zo beperkt mogelijk te houden. Voldoet deze Partij aan een dergelijke vordering niet binnen een redelijke termijn, dan heeft de directie het recht die werkzaamheden door derden te laten uitvoeren voor rekening en risico van de Partij die de belemmering veroorzaakt.

Artikel 5 Controle en sturing

- 1 De Coördinator is belast met de coördinatie tijdens de uitvoeringsfase en dient zorg te dragen voor de juiste coördinatie van zijn eigen werkzaamheden met die van de Nevenaannemers alsmede van de werkzaamheden van de Nevenaannemers onderling voor zover die werkzaamheden elkaar raken;
- 2 De door de Coördinator te ontvangen vergoeding van Opdrachtgever, voor het verrichten van de coördinatietaken, maakt onderdeel uit van zijn aanneemsom zoals vastgelegd in de Aannemingsovereenkomst;
- 3 De Coördinator benoemt voor aanvang van de werkzaamheden een Vertegenwoordiger, die hij belast met de leiding over de coördinatie tijdens de uitvoeringsfase, nadat de Directie heeft ingestemd met de daartoe voorgedragen persoon. De Vertegenwoordiger stemt de werkzaamheden van de Coördinator en van de Nevenaannemers op de juiste wijze op elkaar af. De Vertegenwoordiger belegt tweewekelijks vergaderingen tussen de Coördinator en de Nevenaannemers;
- 4 De Partijen en Nevenaannemers verplichten zich, in de voorgenoemde vergaderingen te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, waarbij een gewaarmerkt afschrift van de volmacht aan Opdrachtgever wordt verstrekt;

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Installateur:

Paraaf bouwkundig
aannemer:

- 5 In geval een Nevenaannemer aan de Coördinator een mededeling heeft gedaan dat hij vertraging ondervindt dan wel de Coördinator heeft geconstateerd dat de Coördinatieplanning door één of meerdere Nevenaannemers niet wordt nageleefd, belegt de Coördinator onmiddellijk een vergadering. In deze vergadering wordt getracht in onderling overleg een zodanige regeling te treffen dat Het Project op de meest efficiënte wijze kan worden voortgezet, onverminderd ieders contractuele verplichtingen;
- 6 De controle op de werkzaamheden en de bewaking van de coördinatieplanning en gedetailleerde werkplan zijn de taken van Coördinator. Dit onverminderd de verantwoordelijkheid van elke Nevenaannemer afzonderlijk om de verplichtingen in het algemene tijdsschema en het gedetailleerde werkplan na te komen;
- 7 Voor de controle van de voortgang en afstemming zal eenmaal in de twee weken, of zo veel vaker als voor de voortgang van Het Project wenselijk is, een werkbespreking worden belegd. Alle Nevenaannemers zijn verplicht hierbij aanwezig te zijn;
- 8 Indien een wijziging van het goedgekeurde de coördinatieplanning en gedetailleerde werkplan noodzakelijk is, wordt aan de Directie zulks met inachtneming (voor zover toepasbaar) van het gestelde in de contractdocumenten, een gewijzigde coördinatieplanning en gedetailleerd werkplan verschaft door Coördinator. Alle Nevenaannemers verlenen de vereiste medewerking aan de totstandkoming van de gewijzigde planning en conformeren zich aan deze gewijzigde planning.

Artikel 6 Vertraging en sancties

- 1 Iedere Partij of Nevenaannemer die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht van zichzelf of een andere Nevenaannemer die niet presteert, achterblijft op de coördinatieplanning, wat zou kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor haarzelf of voor andere Nevenaannemers, (waaronder begrepen de levering van tekeningen en berekeningen) is gehouden hiervan onverwijld mededeling te doen aan de Coördinator;
- 2 Iedere Partij of Nevenaannemer, die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, zoals bedoeld onder punt 6.1 is gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende brief mededeling te doen rechtstreeks aan de Coördinator met een afschrift aan de Opdrachtgever;
- 3 De Coördinator is gehouden onverwijld alle Nevenaannemers op te roepen een vergadering te houden binnen één week na ontvangst van de in punt 6.2 genoemde schriftelijke mededeling;
- 4 Indien de Coördinator in gebreke blijft om tijdig de in punt 6.3 genoemde vergadering te houden, is de meest gerede Nevenaannemer bevoegd om de andere Nevenaannemers op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen;
- 5 Op de in punt 6.3 bedoelde vergadering, waarvan de Coördinator (en bij afwezigheid van deze, een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon) een aan alle Nevenaannemers te zenden verslag zal opmaken, zullen Nevenaannemers trachten om onder leiding van de Coördinator (en bij afwezigheid van deze onder leiding van een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon) een zodanige regeling te treffen, dat Het Werk, onverminderd ieders contractuele verplichtingen, zonder dat enige schadeaanspraak wordt ingediend en zonder enige vertraging verder kan worden uitgevoerd;
- 6 Indien het niet mogelijk is gebleken om de in punt 6.5 bedoelde regeling te treffen, zal de benadeelde Nevenaannemer, die vertraging blijft ondervinden, aanspraak kunnen maken op vergoeding van de vertragingsschade door de vertraging veroorzakende Nevenaannemer;

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Installateur:

Paraaf bouwkundig
aannemer:

- 7 De Partij of Nevenaannemer die met zijn leveranties of werkzaamheden op de vastgestelde Coördinatieplanning achter blijft, is van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor nog ingebrekestelling vereist is en is gehouden zonder enige beperking aan alle overige bij Het Project betrokken Nevenaannemers de vertragingsschade die deze Nevenaannemers hierdoor lijden aan elk van hen te vergoeden;
- 8 De in het vorige lid bedoelde vertragingsschade wordt gefixeerd op een bedrag van € 500,-- voor iedere werkbare werkdag, waarop vertraging wordt ondervonden, te betalen aan iedere Nevenaannemer, die aantoonbaar vertragingsschade heeft ondervonden, tenzij de werkelijke schade meer bedraagt. In dat geval geldt Het Werkelijke bedrag;
- 9 De Nevenaannemers die menen vertragingsschade te hebben geleden zijn per geval gehouden daarvan onverminderd en gemotiveerd schriftelijk mededeling te doen aan de Coördinator met afschrift aan Directie en, indien het een vordering betreft tot vergoeding van de werkelijke vertragingsschade, zal de Coördinator de eisende Nevenaannemer en de tekort komende Nevenaannemer uitnodigen om in onderling overleg en in redelijkheid en billijkheid het recht op schadevergoeding van de eisende Nevenaannemer en de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. De Coördinator nodigt hiervoor tevens Directie uit. In geval de Coördinator de vertragende Partij is dienen Nevenaannemers die menen vertragingsschade te hebben geleden daarvan onverminderd en gemotiveerd schriftelijk mededeling te doen aan de Directie. De Directie zal in dat geval de eisende Nevenaannemer en de tekort komende Partij of Nevenaannemer uitnodigen om in onderling overleg en in redelijkheid en billijkheid het recht op schadevergoeding van de eisende Partij of Nevenaannemer en de hoogte van de schadevergoeding te bepalen;
- 10 Vertraging zoals in punt 6.9 benoemd, komt voor rekening van de tekortkomende Partij of Nevenaannemer en wordt rechtstreeks op de tekortkomende Partij of Nevenaannemer verhaald, in welk kader Partijen of Nevenaannemer afstand doen van hun recht om schadevergoeding te claimen van Directie ten gevolge van de aan een andere Aannemer bij de uitvoering betrokken toe te rekenen tekortkoming;
- 11 Voor zover het afstand van recht zoals hiervoor in punt 6.10 bedoeld rechtens niet houdbaar zou blijken te zijn, geldt dat de in gebreke zijnde Partij of Nevenaannemer de Directie vrijwaart voor de gevolgen van alle aanspraken van de overige bij de uitvoering betrokkenen;
- 12 Indien en voor zover het achter blijven op de Coördinatieplanning een gevolg is van overmacht in de zin van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, bestaat geen recht op vergoeding van de schade;
- 13 In afwijking op voorgaande kan aan Opdrachtgever als schade uitsluitend in rekening worden gebracht de op de werkzaamheden betrekking hebbende rechtstreeks geleden schade, indien en voor zover deze met bewijsstukken kan worden aangetoond.

Artikel 7 Geschillen

- 1 Een geschil is aanwezig zodra één van de Partijen of Nevenaannemers dit aan de andere Partijen of Nevenaannemers en in afschrift aan de Directie heeft meegedeeld bij aangetekend schrijven. Indien de Coördinator bij de uitvoering van zijn coördinerende werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst een fout begaat, die een bekwaam en zorgvuldig coördinator in redelijkheid had behoren te vermijden, is de Coördinator jegens de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane rechtstreekse schade, met dien verstande dat het deswege aan Opdrachtgever verschuldigde bedrag, nimmer meer zal belopen dan de vergoeding waartoe de Coördinator gerechtigd is;

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Installateur:

Paraaf bouwkundig
aannemer:

- 2 Deze coördinatieovereenkomst laat onverlet alle rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de afzonderlijke overeenkomsten tussen Opdrachtgever en elk van de Partijen of Nevenaannemers bij de coördinatieovereenkomst. Indien en voor zover in deze overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in de afzonderlijke overeenkomsten, prevaleert het bepaalde in deze overeenkomst;
- 3 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen of Nevenaannemers als zodanig worden beschouwd, welke naar aanleiding van deze overeenkomst en van de uitvoering daarvan, zullen worden beslecht door middel van de bevoegde Rechtbank te Utrecht. Echter niet eerder dan nadat Partijen of Nevenaannemers onderling, onder toezicht van de Directie, zich wezenlijk hebben ingespannen het geschil in redelijkheid op te lossen. Daartoe zullen Partijen of Nevenaannemers binnen een tijdspanne van twee weken ten minste tweemaal met elkaar overleg hebben gevoerd op basis van de door de Coördinator en Opdrachtgever uitgewerkte schikkingsvoorstellen;
- 4 Indien bij rechterlijk gewijsde een uitspraak geheel of gedeeltelijk niet bindend of nietig wordt verklaard, heeft ieder der Partijen of Nevenaannemers het recht het geschil, voor zover het onbeslist is gebleven, opnieuw aan het oordeel van een de bevoegde rechtbank uit lid 3 te onderwerpen. Dit vorderingsrecht is echter vervallen, indien de vordering later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak bij de bevoegde rechtbank uit lid 3 is ingediend.

Artikel 8 Slotbepalingen

- 1 Indien een bepaling in deze overeenkomst nietig is of door een rechterlijke uitspraak wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen in deze overeenkomst van kracht blijven. Partijen treffen in zulks geval een aanvullende regeling, die qua inhoud zoveel mogelijk gelijk is aan de nietige of vernietigbare bepaling en zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van Partijen;
- 2 De bijlagen zoals benoemd in de overeenkomst maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst;
- 3 In geval van strijdigheid tussen deze overeenkomst en de bijlagen prevaleert de tekst van deze overeenkomst;
- 4 Alle (neven)aannemers ondertekenen een coördinatieovereenkomst met gelijke strekking. Opdrachtnemer kan hiervan bij Opdrachtgever om een afschrift verzoeken.
- 5 Indien en zodra Partijen over en weer geen verplichtingen meer hebben uit hoofde van deze overeenkomst, zulks (in geval van onduidelijkheid hieromtrent) te bepalen door Opdrachtgever, eindigt deze Overeenkomst van rechtswege.

Artikel 9 Bijlagen

- 1 De volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst:
Bijlage 1. **Uitvoeringsplanning aannemer** met kenmerk: ... d.d.
- 2 Met ondertekening van deze overeenkomst verklaart Opdrachtnemer de onder lid 1 genoemde documenten te hebben ontvangen en daarmee akkoord te zijn.

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Installateur:

Paraaf bouwkundig
aannemer:

Aldus opgemaakt te Amstelveen
d.d. Datum

Voor akkoord:

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

De heer M. Wilschut
hoofd Projecten en Advies
Gemeente Amstelveen

De heer/mevrouw Voornaam Achternaam
functie (tekenbevoegd)
Organisatie

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Installateur:

Paraaf bouwkundig
aannemer: