

Annex IV

Planning en Mijlpalen

Kenmerk	Annex IV – Planning/Mijlpalen
Contractnummer	TN 345412
Versie	1.0
Versiedatum	17-02-2023
Status	Definitief

Planning en Mijlpalen

Mijlpaal	
Start Mobilisatie	<datum ondertekening>
Start Beheer	3 maanden na datum ondertekening

Onderstaande lijst is niet volledig. Zie tevens de Overeenkomst en overige Annexen.

In te dienen in de uitvoeringsfase

Werkpakket / activiteit	In te dienen (ter acceptatie)	Uiterlijk in te dienen ¹	Uiterlijk gereed
Raamovereenkomst Artikel 13	Kwaliteitsplan opgeslagen materialen (ter acceptatie ¹)	2 maanden na datum ondertekening van de Overeenkomst	XX
Annex I W.P. 3.1A Aanvullingsadvies	Aanvullingsadvies	Zo snel mogelijk na constatering dat de voorraad onder een bepaald niveau gedaald is. (maximaal 2 werkdagen na constatering)	
Annex I W.P. 3.1A Aanvullingsadvies & W.P. 3.1B Offertes uitvragen	Lijst met openstaande bestellingen	Maandelijks	
Annex I W.P. 3.1B Offertes uitvragen	Aanvullingsadvies inclusief offertes		
Annex I W.P. 3.1C Advies leveranciers en opstellen (tekst)offerte	Advies leveranciers en offertevoorstel	Binnen 5 werkdagen na verzoek door Contractmanager ProRail	
Annex I W.P. 3.2 Inslag	Ontvangstrapport	Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de zending	
Annex I W.P. 3.3 Opslag	Accountantsverklaring	Binnen 10 werkdagen na afloop van het betreffende jaar.	
Annex I W.P. 3.4 Uitlevering	Leveringsinformatie	Binnen 1 werkdag na overdracht van de levering	
Annex I W.P. 3.5 Keuring	Voorraadcontrole overzicht	Is onderdeel van de maandrapportage	

¹ Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruikt wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie.

Annex I W.P. 3.5 Keuring	Conserveringsplan	Is onderdeel van de maandrapportage	
Annex I W.P. 3.5 Keuring	Keuringsrapportage	Is onderdeel van de maandrapportage	
Annex I W.P. 3.6 Hergebruik	Keuringsrapportage	Is onderdeel van de maandrapportage	
Annex I W.P. 3.6 Hergebruik	Rapportage	Is onderdeel van de maandrapportage	
Annex I W.P. 3.7 Klantenservice	Vernietigingsbewijs	Zo snel mogelijk na vernietiging	
Annex I W.P. 3.7 Klantenservice	Verkooplijst	Is onderdeel van de maandrapportage	
Annex I W.P. 4.1 Interacteren met ProRail	Publicatie Railstockvoorraad op internet	Wekelijks of vaker	
Annex I W.P. 4.1 Interacteren met ProRail	Maandrapportage	Binnen 10 werkdagen na afloop van de betreffende maand	
Annex I W.P. Wijziging	Verzoek tot wijziging	Ad hoc en in overleg	
Annex II Eis 14	Transitieplan (eenmalig) (ter acceptatie ¹)	15 werkdagen na ondertekening van de Overeenkomst	
Artikel 12 Social Return	Rapportage Social Return	Binnen 10 werkdagen na afloop van het betreffende jaar.	
Artikel 12 Social Return	Jaargesprek Social Return	Binnen 30 werkdagen na afloop van het betreffende jaar.	
Artikel 12 Social Return	Eind Rapportage Social Return	30 werkdagen of meer voor afloop van de Overeenkomst.	
Artikel 12 Social Return	Eind gesprek Social Return	10 werkdagen of meer voor afloop van de Overeenkomst.	

Revisiegegevens

Datum	Versie	Wijziging	Gewijzigd door