



Annexen bij de Vraagspecificatie

Engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud aan de
havens van de Oosterscheldekering
Zaaknummer: 31160353

Datum: 3 september 2021

Colofon

4.5

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) Postbus 2232 3500 GE Utrecht
Datum	20 augustus 2021
Status	definitief
Versienummer	2.0

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	5
Annex III	Acceptatieplan	7
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	10
Annex V	Vrijkomende materialen	11
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	12
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	13
Annex VIII	Stelposten	16
Annex IX	Bankgarantie	17
Annex X	Verzekeringen	20
Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	21
Annex XII	Vervallen	22
Annex XIII	Informatie	23
Annex XIV	Vervallen	25
Annex XV	Garanties	26
Annex XVI	Prestatiemeten	27

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/ Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
Vergunning	Wet Natuur- bescherming	Baggeren en verspreiden van gebaggerde specie	Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit	Verleend.

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop vergunning etc. moet zijn verkregen

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr	Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
1	Geen

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
1	Geen			

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Aanvang realisatie Vluchthaven Neeltje Jans, Noordland binnenhaven en Noordland Buitenhaven	Datum van opdrachtverlening
2	Oplevering takliftgeulen Vluchthaven Neeltje Jans, Noordland binnenhaven en Noordland Buitenhaven en het verwijderen van bovenlaag, inclusief bijbehorende bodemonderzoeken, van vak 6a van de Noordland Binnenhaven	31 maart 2022
3	Aanvang realisatie resterende werkzaamheden Vluchthaven Neeltje Jans, Noordland Binnenhaven en Noordland Buitenhaven	1 oktober 2022
4	Oplevering Vluchthaven Neeltje Jans, Noordland Binnenhaven en Noordland Buitenhaven	31 maart 2023
5	Aanvang realisatie Jacobahaven, Roggenplaathaven en toegang Betonhaven	1 oktober 2023
6	Oplevering Jacobahaven, Roggenplaathaven en toegang Betonhaven	31 maart 2024

Toelichting mijlpalen

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in de winterperiode.

Dat betekent dat de werkzaamheden bij de OSK havens op zijn vroegst kunnen beginnen 1 oktober 2021 en dat er 3 opeenvolgende winters gewerkt zal worden.

Voor 2022 is onderhoud gepland aan de Oosterscheldekering. De hiervoor benodigde Taklift dient toegang te hebben tot de Vluchthaven Neeltje Jans, Noordland Binnenhaven en Noordland Buitenhaven. Dit betekent dat verwijderen van de nu aanwezige drempels en het op minimale benodigde diepte brengen van de vaargeulen uitgevoerd dient te worden in de eerste winter.

In vak 6a van de Noordland Binnenhaven is waterbodemonderzoek slechts gedeeltelijk uitgevoerd vanwege aanwezig obstakels. Verwijderen van obstakels en uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek dient in de eerste winter plaats te vinden.

De verspreidingsstrategie maakt vanwege vertroebeling deel uit van de vergunning Wet Natuurbescherming. Binnen de verspreidingsstrategie geldt dat de Jacobahaven en de toegang van Betonhaven niet tegelijkertijd uitgevoerd mogen worden.

Op basis van uitkomsten van overleg met stakeholders dient de Jacobahaven in het betreffende winterseizoen eerst uitgevoerd te worden.

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	7 dagen	UAV-GC 2005, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	14 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100
Alle plannen cq. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2005	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, B-PM110
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	21 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Integraal veiligheidsdossier	4 weken voor (deel-)oplevering	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV200
Projectbeheersing				
Planning	28 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100
Detailplanning. Periode: half jaar	8 weken voor aanvang van de Werkzaamheden	1 digitaal	7 dagen	UAV-GC 2005 § 7 lid 2
Detailplanning. Periode: maand	14 dagen voor aanvang van de Werkzaamheden	1 digitaal	7 dagen	UAV-GC 2005 § 7 lid 2
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	2 dagen na voorlopige gunning	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM100, FM120
Staat van ontleding van de MKI-inschrijving	2 dagen na voorlopige gunning	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces
Onderbouwing van de eenheidsprijzen van de verrekenbare hoeveelheden	2 dagen na voorlopige gunning	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200
Termijnstaat	14 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Plan van aanpak MKI	28 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	28 dagen na opdrachtverlening	Vraagspecificatie Proces, MK300
Eindrapportage MKI	4 weken voor oplevering	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, MK350
Omgevingsmanagement				
Procesbeschrijving: Ecologisch werkprotocol Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat	28 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces FF020Verwijzing naar Gedragscode par 3.1
Procesbeschrijving verkeersmanagement (nat)	28 dagen na opdrachtverlening	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VN100
Beschrijving scheepvaart-verkeersmaatregelen	Zie Vraagspecificatie Proces VN210	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VN210
Maatregelen en wijze waarop gehandeld wordt indien onverwacht een ontplofbaar oorlogsrestant wordt aangetroffen	28 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CE030
Technisch management				
Procesbeschrijving maatvoering en geodetische Werkzaamheden	28 dagen voor aanvang Werkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV200
Aantoning onder dynamische omstandigheden	14 dagen voor aanvang Werkzaamheden	1 digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV930
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	28 dagen voor aanvang Werkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV300
Beschrijving V&V-strategie	28 dagen voor aanvang Werkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV115
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV-GC 2005)	28 dagen voor aanvang Werkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV120
Werkplan Uitvoering	28 dagen voor aanvang Werkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV1010

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Werkplan Peilmeetstations (PMS)	28 dagen voor aanvang Werkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV820
Afleverdossier	28 dagen voor aflevering	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP100
Opleverdossier	28 dagen voor oplevering	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP200
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen	Voorafgaande aan inzet van zelfstandige hulppersoon	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Niet van toepassing.

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen blijven eigendom van de Opdrachgever, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

Artikel 2. Baggerspecie

5. Verontreinigde baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren dient te worden gestort in een Rijksbaggerdepot.
6. "Schone" baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren dient te worden afgevoerd naar de aangewezen verspreidingsgebieden. In de verspreidingsgebieden dient de specie gelijkmatig verspreid te worden om de capaciteit van de verspreidingsgebieden optimaal te benutten.

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
Lopende (onderhouds)projecten op het areaal van Oosterscheldekering (OSK)	Gedurende contractduur	Coördinerend Opdrachtnemer RWS Zee & Delta
Groot onderhoud Roompotsluis, inclusief deurwissel	Gedurende contractduur	Coördinerend Opdrachtnemer RWS Zee & Delta
Onderhoudswerkzaamheden aan de Roompotsluis	Gedurende contractduur	Coördinerend Opdrachtnemer RWS Zee & Delta
Bestorten ontgrondingskuilen (BOO) Vooroeverbetasting (VOV)	Gedurende contractduur	Coördinerend Opdrachtnemer RWS Zee & Delta
Projecten mbt het onderhoud aan de basiskustlijn	Gedurende contractduur	Coördinerend Opdrachtnemer RWS Zee & Delta
Aanbrengen buispalen Vluchthaven Neeltje Jans	Gedurende contractduur	Coördinerend Opdrachtnemer RWS Zee & Delta

Bovenstaande tabel is niet limitatief. Het zijn op het moment van schrijven bekende projecten.

Coördinatie (o.a. planning) tussen Opdrachtnemers is opgenomen in de Vraagspecificatie Proces.

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Artikel 1 Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de Overeenkomst wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$\text{Indexbedrag} = \text{termijnbedrag} * (j * \text{MGOfactor}) * 1$$

waarin:

$$\text{MGOfactor} = [(\text{aMGO}/\text{bMGO}) / (\text{akoers}/\text{bkoers})] - 1$$

en:

aMGO = actuele MGO-brandstofprijs, zijnde het rekenkundig gemiddelde van alle dagprijzen in de termijn waarover een betaling verricht wordt;

akoers = actuele dagkoers (EUR/USD), zijnde het rekenkundig gemiddelde van alle dagkoersen in de termijn waarover een betaling verricht wordt;

bMGO = basiswaarde van de MGO-brandstofprijs op 1 april 2019 (=617.913 USD/MT)

bkoers = basiswaarde van de dagkoers (EUR/USD) op 1 april 2019 (=1.123)

j = percentage MGO als opgegeven kostenbestanddeel in de inschrijfstaat behorende bij de Aanbestedingsleidraad

In bovenstaande parameters zijn de subscripte als volgt gedefinieerd:

MGO = gemiddelde van de hoog-laag koers van Marine Gas Oil (Platts Gasoil 0.1% FOB Rotterdam, uitgedrukt in USD/MT) zoals dagelijks gepubliceerd in "Platt's oilgram European marktscan, productcode AAYWT00";

koers = wisselkoers van Amerikaanse Dollar per Euro (EUR/USD),
zoals dagelijks gepubliceerd door De Nederlandse Bank

3. Voor het verrekenen van prijswijzigingen komen uitsluitend brandstoffen en alternatieve energiedragers in aanmerking. Het in lid 1 genoemde kostenbestanddeel voor MGO en andere energiedragers is vast, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.
4. Alternatieve brandstoffen en energiedragers (onder andere LNG en biodiesel) zijn te indexeren middels dezelfde MGOfactor.
5. De verrekening vindt plaats over:
 - a. de termijnbedragen voor de betaling van de Overeenkomst zoals bedoeld in § 3.3.3 van de Vraagspecificatie Proces ;
 - b. de termijnbedragen voor de verrekening van Verrekenbare Activiteiten.

Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met overige Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.
6. Indien er wijzigingen optreden in de samenstelling en/of de wijze van publicatie van de brandstofprijzen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in gezamenlijk overleg de regeling aanpassen, waarbij het oorspronkelijke principe van de verrekening zoveel mogelijk benaderd wordt.
7. Indien op een kalenderdag geen publicatie is van zowel dollarkoers én olieprijs wordt voor de betreffende dag geen waarde berekend. Indien slechts een van beiden ontbreekt (olie óf dollar) wordt voor de betreffende ontbrekende waarde de laatst gepubliceerde waarde genomen.

Artikel 3

Verrekening

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die verschijnen binnen een periode van 2 maanden na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van af- of oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 3 Basisovereenkomst worden niet verrekend.
3. De verrekening vindt plaats in perioden van 4 maanden, waarbij de eerste periode aanvangt op de datum van aanvang van de Meerjarig Onderhoudsperiode zoals beschreven in artikel 2 lid 3 (b) Basisovereenkomst.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4

Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)
gevestigd te ... 2)
hierna te noemen 'de borg',
stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende
verweermiddelen,
tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat,
gevestigd te 's -Gravenhage
hierna te noemen 'de Opdrachtgever',
tot borg voor de richtige nakoming
door ... 3)
gevestigd te ... 4)
door ... 3)
gevestigd te ... 4)
door ... 3)
gevestigd te ... 4)
door ... 3)
gevestigd te ... 4)
hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',
van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer
31160353 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door
de Opdrachtnemer te realiseren:
Werk, te weten het Engineeren en uitvoeren van variabel onderhoud aan de havens
van de Oosterscheldekering,
zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de Borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de Borg
- 10) Handtekening van de Borg

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII Vervallen

Annex XIII Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie			
	Informatie over werkterreinen als bedoeld in paragraaf 17 UAV-GC 2005		
	Voor informatie over de ondergrond wordt gewezen op de BRO, Basisregistratie ondergrond en het archief met grondgegevens van het TNO – DINOloket, bereikbaar via www.dinoloket.nl		
	Integraal veiligheidsdossier voorbereiding ontwerpfase		
	Waterbodemonderzoeken	Maart 2021	De resultaten van de waterbodemonderzoeken worden bij de Nota van Inlichtingen toegevoegd.
NGCE			
	Vooronderzoek in het kader van NGCE		
Archeologie			

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Flora en Fauna			
	Inventarisatieresultaten flora en fauna		
	Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)		
Overige informatie van de Opdrachtgever			
	Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011	-	n.v.t.

Annex XIV Vervallen

Annex XV Garanties

Niet van toepassing.

Annex XVI Prestatiemeten

Artikel 1 Prestatiemeten

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswaterstaat.

Artikel 3 Vragenlijst

Eenmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever ieder afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de vigerende Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de vragenlijst.

Artikel 4 Voortgangsgesprek

Eenmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de samenwerking.

Artikel 5 Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag vastgelegd. Het scoreformulier wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor gezien ondertekend.

Artikel 6 Uitvoeringsperformance

De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en bedrijfsniveau. Het gewogen gemiddelde van de vijf meest recente beschikbare bedrijfskwartaalscores over een periode van maximaal tien kwartalen is de uitvoeringsperformance.

Artikel 7 Rechtsbescherming

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing van prestatiemeten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, bestaat er een laagdrempelige mogelijkheid om potentiële geschillen via de Klachtenregeling prestatiemeting op te lossen.